ACTA DE SUSPENSION N° 01

CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° 060 DE 10 DE MARZO DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MARIPI Y CONSULTORIA Y SUPERVISION DE ESTRUCTURAS CSE SAS.

CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE MARIPI NIT:800.024.789-8**
CONTRATISTA	**CONSULTORIA Y SUPERVISION DE ESTRUCTURAS CSE NIT: 901.027.483-1**
OBJETO:	**CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS CUBIERTAS Y MEJORAMIENTOS DE POLIDEPORTIVOS DEL COLEGIO "INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ZULIA" DE LA VEREDA ZULIA Y ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LA ESCUELA URBANA MIXTA DEL MUNICIPIO DE MARIPI – DEPARTAMENTO DE BOYACA.**
VALOR DEL CONTRATO:	**TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 39.800.000)**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**CUARENTA Y CINCO (45) DIAS**
FECHA DE INICIO:	**DIEZ (10) DE MARZO DE 2025**
FECHA DE TERMINACION	**VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE 2025**

En el Municipio de Maripi-Boyacá, a los veinticuatro (24) días del mes de abril de 2025, se reunieron, **MILLER FAIR ROMERO MURCIA**, alcalde Municipal en calidad de Contratante CONSULTORIA Y SUPERVISION DE ESTRUCTURAS CSE SAS, identificado con NIT: 901.027.483-1 en calidad de contratista, y **JERSON JAHIR QUIROGA CASTILLO** secretario de planeación y Obras Publicas en calidad de Supervisor, con el propósito de efectuar la presente acta de suspensión N° 01 teniendo en cuenta lo siguiente, manifestado por parte del contratista:

En el marco del contrato de mínima cuantía N° 060 del 10 de marzo de 2025, me permito notificar, que los proyectos se encuentran en la espera de la emisión de la resolución de precios 2025 de la gobernación de Boyacá y de esta manera lograr consolidar el presupuesto definitivo y final dentro de la vigencia del contrato.
Así las cosas, me permito solicitarle la suspensión del contrato, por un termino de dos (02) meses.

- Que la supervisión del presente contrato conoce la situación y el trámite que se debe efectuar para el cumplimiento del objeto contractual, teniendo en cuenta que dicho procedimiento no depende del contratista y que existen unos términos para la publicación de dicha información.

De acuerdo con lo anterior.

ACUERDAN.

1. Suspender temporalmente el **CONTRATO DE MINIMA CUANTIA 060 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MARIPI Y CONSULTORIA Y SUPERVISION DE ESTRUCTURAS CSE S.A.S** a partir del día VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE 2024, hasta no tanto se superen las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente acta.

2. El contratista deberá realizar modificaciones pertinentes a las pólizas contractuales, ampliándolas por un plazo equivalente al de la suspensión del contrato, en tanto se dé reinicio al contrato.

3. El contratista debe acercarse a la oficina de la secretaria de Planeación y Obras Públicas, para la legalización de la respectiva acta de reinicio.

Para constancia se firma en el Municipio de Maripi – Boyacá, a los veinticuatro (24) días del mes de abril del año dos mil veinticinco (2025).

ORIGINAL FIRNADO
MILLER FAIR ROMERO MURCIA
Alcalde Municipal

ORIGINAL FIRMADO
JERSON JAHIR QUIROGA CASTILLO
Secretario de planeación y obras Publicas
Supervisor

ORIGINAL FIRMADO
CONSULTORIA Y SUPERVICION DE ESTRUCTURAS CSE S.A.S.
NIT. 901.027.483-1
contratista

RETENCION DOCUMENTAL					
Elaborado por:		**Revisado por:**		**Aprobado por:**	
Nombre:	**Firma:**	**NOMBRE:**	**FIRMA:**	**Nombre**	**Firma**
KELLY M. CORTES		YEFERSON A. MURCIA		MILLER F. ROMERO	