San Miguel de Agreda de Mocoa, 22 de abril de 2025

**DA-0149-2025**

Señor
**SECRETARIO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO MUNICIPAL**
Mocoa

**REF**.: AUTORIZACION PRORROGA 001 AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 142 de 15-may/2024

Atento saludo.

En atención a su solicitud de fecha 14 de abril de 2025, me permito autorizar la prórroga 001 por un plazo de ejecución de siete (7) meses y diecisiete (17) días más, al contrato de consultoría No. 142 del 15 de mayo de 2024, cuyo objeto es: *CONTRATAR UN INTERMEDIARIO DE SEGUROS PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, ASESORÍA JURÍDICA Y TÉCNICA DEL MUNICIPIO DE MOCOA EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE SU PROGRAMA DE SEGUROS, ASÍ COMO EN LA INTERMEDIACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS QUE CUBRAN LOS RIESGOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS LAS PERSONAS, BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DEL MUNICIPIO DE MOCOA, ASÍ COMO AQUELLOS POR LOS CUALES SON O SERÁN LEGALMENTE RESPONSABLES*".

| | |
|---|---|
| Fecha de inicio: | 15 de mayo de 2024 |
| Fecha de vencimiento: | 14 de mayo de 2025 |
| Prorroga autorizada: | 7 meses y 17 días |
| Fecha de vencimiento prorroga: | 31 de diciembre de 2025 |

Por lo anterior, sírvase realizar los trámites respectivos ante la oficina de contratación municipal.

Sin otro particular,

**ALBERS JAVIER SALAS PUSIL**
Alcalde Municipal de Mocoa (E)
Decreto 0076 del 21 de abril del 2025

| | *Nombres* | *Dependencia* | *Cargo* | *Firma* |
|---|---|---|---|---|
| *Proyectó:* | *Jahir Alexander Lopez Burbano* | *SFA* | *Abogado de Apoyo* | |
| *Revisó:* | *Jhon Alexander Bolaños Ipia* | *Despacho Alcalde* | *Secretario Privado* | |