INFORME DE SUPERVISIÓN No 1

CONTRATO DE SUMINISTRO S 11791 DE 2024

FECHA: 25 de julio de 2024

CONTRATANTE: INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONTIMODULAR ANTIOQUIA

NIT: 901.846.601-6

OBJETO: "Suministro a demanda de elementos de construcción, ferretería, materiales, herramientas, accesorios para equipo industrial y elementos afines para el correcto funcionamiento de los procesos misionales, estratégicos y de apoyo que integran el Instituto Tecnológico Metropolitano, hasta por el valor del presupuesto oficial y con entregas periódicas"

VALOR TOTAL: Quinientos catorce millones seiscientos noventa y seis mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos, IVA incluido ($514.696.446).

DURACIÓN: Seis (6) meses contados a partir del inicio de la fecha de inicio definida en el SECOP II, sin exceder el 20 de diciembre de 2024 o hasta agotar el presupuesto oficial, lo que suceda primero.

FECHA DE INICIO: 09 de julio de 2024

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato de suministros S-11791 de 2024, se presenta el Informe de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia.

A continuación, se detallan los componentes del informe parcial a la fecha de elaboración:

1. INFORME ADMINISTRATIVO:

En conformidad con los lineamientos del ITM y de acuerdo con las necesidades del mismo, se recibe a satisfacción la entrega de materiales a cada uno de los campus del ITM, su calidad, precio y especificaciones técnicas, esta actividad se ejecutó en el periodo del 09 de julio de 2024 y el 15 de julio de 2024.

a. Informes, seguimientos y actas:

N° de Informe	Fecha	Concepto	Supervisor
1	16/07/2024	Reunión técnica con proveedores.	Jorge Ivan Patiño A.
2	25/07/2024	Informe Supervisión N°1- Factura N° FE 4	Jorge Ivan Patiño A.

b. Modificaciones y/o alteraciones del contrato:

- Ampliación: No aplica
- Adición: No aplica
- Suspensión: No aplica
- Reinicio: No aplica

c. Estado del plazo del contrato:

- Fecha de Inicio: 09 de julio de 2024
- Plazo Inicial: Seis (6) meses contados a partir del inicio de la fecha de inicio definida en el SECOP II, sin exceder el 20 de diciembre de 2024 o hasta agotar el presupuesto oficial, lo que suceda primero.
- Ampliación: No aplica
- Fecha de terminación: 20 de diciembre de 2024

d. Aportes a la seguridad social y parafiscales.

Durante la ejecución del contrato y como soporta a las actas de pago, el contratista presentó el comprobante de pago de la seguridad social y el certificado de paz y salvo de seguridad social y parafiscales.

2. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

La ejecución del presente contrato cuenta con recursos de tres (3) áreas de la Institución, contando cada una de ellas con los siguientes recursos:

Número CDP	Rubro	Valor CDP	DEPENDENCIA A CARGO
5779 15/03/2024	21202010030001	$124,696,446.00	Centro de Laboratorios
		$50,000,000.00	Parque I
		$340,000,000.00	Área Física y Servicios Generales
TOTAL		**$514,696,446.00**	

A continuación, se presenta en detalle de los insumos entregados y corresponden al pago de la factura electrónica de venta FE 4 los cuales son relacionados para los diferentes campus y áreas de la Institución que hacen parte de este proceso:

2.1 ÁREA FÍSICA Y SERVICIOS GENERALES

CAMPUS ROBLEDO							
ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CON IVA	REMISION
21	Acople flexible lavamanos/lavaplatos x 40 cm	Un	10	$5,159	$ 51,590	$ 9,802	
35	Adaptador hembra PVC presión 1 1/2"	Un	5	$5,681	$ 28,405	$ 5,397	
39	Adaptador hembra PVC presión 2 1/2"	Un	5	$18,816	$ 94,080	$ 17,875	
41	Adaptador hembra PVC presión 3"	Un	5	$27,237	$ 136,185	$ 25,875	
58	Adaptador macho PVC presión 3"	Un	5	$21,674	$ 108,370	$ 20,590	
59	Adaptador macho PVC presión 3/4"	Un	5	$900	$ 4,500	$ 855	
357	Broncoelástico gris x 4.8 kg	Galón	6	$81,902	$ 491,412	$ 93,368	
496	Carreta de nylon 90 libras	Un	5	$5,286	$ 26,430	$ 5,022	
566	Chazo metálico expansivo 3/8" x 3"	Un	10	$1,008	$ 10,080	$ 1,915	
572	Chazo plástico liso de 1/4" con tornillo	Un	200	$716	$ 143,200	$ 27,208	
574	Chazo plástico liso de 3/8" con tornillo	Un	200	$873	$ 174,600	$ 33,174	
575	Chazo plástico liso de 5/16" con tornillo	Un	200	$795	$ 159,000	$ 30,210	
596	Cinta de enmascarar azul de 1" (25 mm) x 50 m	Rollo	50	$18,698	$ 934,900	$ 177,631	
630	Cinta teflón uso general 3/4" x 50 m	Rollo	10	$4,299	$ 42,990	$ 8,168	1
681	Codos 90° PVC presión 1 1/4"	Un	10	$2,968	$ 29,680	$ 5,639	
682	Codos 90° PVC presión 1"	Un	10	$788	$ 7,880	$ 1,497	
718	Costal de fibra	Un	400	$1,635	$ 654,000	$ 124,260	
751	Diafragma G1007 a para fluxómetro de sanitario (Se justifica la referencia por que es el respuesto del sanitario instalado)	Un	5	$163,108	$ 815,540	$ 154,953	
873	Flexómetro de 8 m x 1"	Un	2	$30,321	$ 60,642	$ 11,522	
989	Hoja lija de agua # 180	Un	50	$1,799	$ 89,950	$ 17,091	
1013	Hoja lija en seco premier red grano #400 CARBORUNDUM	Un	20	$2,360	$ 47,200	$ 8,968	
1085	Kit de palanca sloan	Un	10	$112,995	$ 1,129,950	$ 214,691	
1214	Lubricante Penetrante 5-56 por 400 Cc, que penetra aflojando las impurezas y limpia desplazando la humedad ,adicionalmente protege las superficies contra la oxidación.	Un	5	$22,316	$ 111,580	$ 21,200	
1277	Mezclador individual cuello ganzo	Un	10	$115,883	$ 1,158,830	$ 220,178	

1376	Pegante XL ultra x galón 3875 cc	Galón	1	$59,251	$ 59,251	$ 11,258	
1424	Pistón repair kit Sloan GEM G1003A (Se justifica la marca y referencia por que es el respuesto del sanitario instalado)	Un	10	$133,446	$ 1,334,460	$ 253,547	
1829	Tee PVC presión 1 1/4"	Un	5	$4,357	$ 21,785	$ 4,139	
1833	Tee PVC presión 3"	Un	5	$43,801	$ 219,005	$ 41,611	
2180	Unión PVC sanitario 3"	Un	5	$2,983	$ 14,915	$ 2,834	
	SILLAR 387 NATURAL MATE	Un	3	$65,211	$ 195,633	$ 37,170	
	CABEZAL 392 NATURAL MATE	Un	3	$55,687	$ 167,061	$ 31,742	
	HORIZONTAL SUPERIOR 389 NATURAL MATE	Un	3	$46,724	$ 140,172	$ 26,633	
	HORIZONTAL INFERIOR 390 NATURAL MATE	Un	3	$63,081	$ 189,243	$ 35,956	
	JAMBA 393 NATURAL MATE	Un	2	$58,152	$ 116,304	$ 22,098	
	TRASLAPE 388 NATURAL MATE	Un	2	$62,969	$ 125,938	$ 23,928	
	ENGANCHE 391 NATURAL MATE	Un	2	$59,608	$ 119,216	$ 22,651	
	RODAMIENTO 744 nylon	Un	24	$4,371	$ 104,904	$ 19,932	**2**
	EMPAQUE UNIVERSAL	Un	37	$2,577	$ 95,349	$ 18,116	
	CHAPA MEDIA CARA	Un	10	$8,852	$ 88,520	$ 16,819	
	CORTE Y TROQUEL SIST- 744	Un	5	$13,447	$ 67,235	$ 12,775	
	CAJA CHAPAS	Un	10	$3,923	$ 39,230	$ 7,454	
	TUBO RECT 3 X 1 1/2 BRONCE (ECONOMICO)	Un	1	$153,333	$ 153,333	$ 29,133	
	VIDRIO CLARO	Un	10	$27,452	$ 274,520	$ 52,159	
	TORNILLOS 8X3/4	Un	1	$9,968	$ 9,968	$ 1,894	
	FELPA	Un	30	$1,009	$ 30,270	$ 5,751	
SUBTOTAL						**$ 10,077,306.00**	
IVA						**$ 1,914,688.14**	
TOTAL						**$ 11,991,994.14**	

CAMPUS FRATERNIDAD							
ITEM	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO ANTES DE IVA**	**VALOR TOTAL**	**VALOR TOTAL CON IVA**	**REMISION**
58	Adaptador macho PVC presión 3"	Un	5	$21,674	$ 108,370	$ 20,590	
131	Arandela galvanizada de 1/4"	Un	100	$732	$ 73,200	$ 13,908	
132	Arandela galvanizada de 3/16"	Un	100	$525	$ 52,500	$ 9,975	
133	Arandela galvanizada de 3/8"	Un	100	$602	$ 60,200	$ 11,438	
253	Broca hss (metal) 3/16" (resistente a trabajos pesados, tipo Dewalt, Irwin, Bosch, o similar)	Un	12	$2,269	$ 27,228	$ 5,173	
397	Buje soldado presión 4" x 3"	Un	2	$25,116	$ 50,232	$ 9,544	
513	Cemento blanco x 40 kg	Bulto	2	$43,186	$ 86,372	$ 16,411	
517	Cemento gris x 50 kilos	Bulto	5	$18,347	$ 91,735	$ 17,430	
525	Cepillo de alambre 6 x 19 con base de madera y cabo	Un	5	$5,515	$ 27,575	$ 5,239	
549	Chazo clavo plástico 1 1/2"	Un	500	$722	$ 361,000	$ 68,590	
554	Chazo colapsible naylon bloque hueco de 1/4" con tornillo	Un	500	$602	$ 301,000	$ 57,190	
587	Cinta adhesiva amarilla-negra 50 mm x 33 mts demarcación	Rollo	12	$24,081	$ 288,972	$ 54,905	**1**
988	Hoja lija de agua # 150	Un	100	$1,799	$ 179,900	$ 34,181	
989	Hoja lija de agua # 180	Un	100	$1,799	$ 179,900	$ 34,181	
1201	Llave de lujo lavamanos	Un	6	$58,132	$ 348,792	$ 66,270	
1277	Mezclador individual cuello ganzo	Un	10	$115,883	$1,158,830	$ 220,178	
1438	Plástico negro 150 m de largo x 3 m de ancho cal.3.5 Monplast	Un	2	$434,751	$ 869,502	$ 165,205	
1632	Semicodos 45° presión de 3" PVC	Un	4	$35,242	$ 140,968	$ 26,784	
1684	Sikadur 32 primer o similar de 1 kg	Un	5	$125,944	$ 629,720	$ 119,647	
1687	Sikaflex 1A gris o similar 300ml	Un	2	$46,237	$ 92,474	$ 17,570	
1725	Sintesolda adhesivo epoxico 31 gr 24 horas Sinteco	Un	4	$12,665	$ 50,660	$ 9,625	
1784	Tapa hueco lavamanos / lavaplatos	Un	12	$38,020	$ 456,240	$ 86,686	
1800	Tapón de prueba sanitario de 3"	Un	3	$1,194	$ 3,582	$ 681	
1819	Tapón soldado presión 1/2"	Un	12	$483	$ 5,796	$ 1,101	

2069	Tubería PVC sanitaria 3" x 6 m	Un	3	$97,437	$ 292,311	$ 55,539	
2140	Tuerca galvanizada de 3/8"	Un	500	$118	$ 59,000	$ 11,210	
2195	Válvula bola rosca de 1/2" metálica	Un	12	$11,908	$ 142,896	$ 27,150	
2203	Válvula bola soldar de 1/2" PVC	Un	5	$4,096	$ 20,480	$ 3,891	
SUBTOTAL						**$ 6,159,435.00**	
IVA						**$ 1,170,292.65**	
TOTAL						**$ 7,329,727.65**	

CAMPUS PRADO							
ITEM	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO ANTES DE IVA**	**VALOR TOTAL**	**VALOR TOTAL CON IVA**	**REMISION**
517	Cemento gris x 50 kilos	Bulto	5	$18,347	$ 91,735	$ 17,430	**1**
988	Hoja lija de agua # 150	Un	40	$1,799	$ 71,960	$ 13,672	
989	Hoja lija de agua # 180	Un	40	$1,799	$ 71,960	$ 13,672	
1687	Sikaflex 1A gris o similar 300ml	Un	2	$46,237	$ 92,474	$ 17,570	
SUBTOTAL						**$ 328,129.00**	
IVA						**$ 62,344.51**	
TOTAL						**$ 390,473.51**	

CAMPUS CASTILLA							
ITEM	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO ANTES DE IVA**	**VALOR TOTAL**	**VALOR TOTAL CON IVA**	**REMISION**
126	Anjeo Mosquito en Fibra de Vidrio Gris de 2.00 X 30 Mts	Un	1	$425,386	$ 425,386	$ 80,823	**1**
357	Broncoelástico gris x 4.8 kg	Galón	2	$81,902	$ 163,804	$ 31,123	
596	Cinta de enmascarar azul de 1" (25 mm) x 50 m	Rollo	5	$18,698	$ 93,490	$ 17,763	
989	Hoja lija de agua # 180	Un	10	$1,799	$ 17,990	$ 3,418	
1293	Multiseal ruana adhesiva x 15 cm x 10 m	Un	1	$207,291	$ 207,291	$ 39,385	
1687	Sikaflex 1A gris o similar 300ml	Un	1	$46,237	$ 46,237	$ 8,785	
SUBTOTAL						**$ 954,198.00**	
IVA						**$ 181,297.62**	
TOTAL						**$ 1,135,495.62**	

RESUMEN					
AREA	**CAMPUS**	**PRESUPUESTO OFICIAL**	**VALOR ACUMULADO**	**VALOR ACTA No.1**	**VALOR TOTAL**
ÁREA FÍSICA Y SERVICIOS GENERALES	Robledo	$340,000,000	$ 0	$ 11,991,994.14	$ 11,991,994.14
	Fraternidad		$ 0	$ 7,329,727.65	$ 7,329,727.65
	Floresta		$ 0	$ 0	$ 0
	Prado		$ 0	$ 390,473.51	$ 390,473.51
	Castilla		$ 0	$ 1,135,495.62	$ 1,135,495.62
CENTRO DE LABORATORIOS		$124,696,446	$ 0	$ 0	$ 0
PARQUE I		$50,000,000	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL		**$514,696,446**	**$ 0.00**	**$ 20,847,690.92**	**$ 20,847,690.92**

La ejecución física y financiera a la fecha del presente informe corresponde al 4,05% ya que el contratista realizó la entrega total de los suministros requeridos por la Institución.

Como parte del seguimiento a la ejecución del contrato, se anexa al presente informe las remisiones de los insumos entregados.

Las remisiones de estas entregas han sido verificadas al momento de realizar el almacenamiento de los insumos en cada uno de los campus y proceder con la facturación, estas se encuentran anexas al presente informe.

RELACIÓN REMISIONES

- **Área Física y Servicios Generales**

CAMPUS	FECHA	CODIGO REMISIÓN	CONSECUTIVO
ROBLEDO	12/07/2024	ROBLEDO-0001	1
	12/07/2024	ROBLEDO-0002	2
FRATERNIDAD	12/07/2024	FRATERNIDAD-0001	1
PRADO	12/07/2024	PRADO-0001	1
CASTILLA	12/07/2024	CASTILLA-0001	1

Los insumos suministrados fueron requeridos por Área Física y Servicios Generales; son necesarios para el desarrollo de actividades de mantenimiento y adecuaciones de espacios como parte de la infraestructura física que compone la Institución.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

A continuación, se relacionan los pagos realizados durante la ejecución del presente contrato:

	VALOR
VALOR DEL CONTRATO	$514.696.446,00
VALOR TOTAL	$514.696.446,00
Pagos N°1 (FE 4)	$20.847.690,92
PAGOS TOTAL	**$20.847.690,92**
VALOR POR EJECUTAR	**$493.848.755,08**
Porcentaje de ejecución financiera	**4,05%**

Este porcentaje de ejecución financiera corresponde al material de ferretería realmente entregado y remisionado.

3.1 RELACION FACTURADA

El contratista ha realizado la entrega de las siguientes facturas:

CONTRATO FERRETERÍA S-11791 DE 2024				**$514.696.446**
VALOR TOTAL				**$514.696.446**
Contratista: UNION TEMPORAL CONTIMODULAR ANTIOQUIA				**NIT: 901.846.601-6**
FACTURA	**CAMPUS**	**SUBTOTAL**	**IVA**	**TOTAL**
FE 4	ROBLEDO	$ 10.077.306,00	$ 1.914.688,14	$ 11.991.994,14
	FRATERNIDAD	$ 6.159.435,00	$ 1.170.292,65	$ 7.329.727,65
	PRADO	$ 328.129,00	$ 62.344,15	$ 390.473,51
	CASTILLA	$ 954.198,00	$ 181.297,62	$ 1.135.495,62
TOTAL				**$20.847.690,92**

4. INFORME JURÍDICO:

PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza No: 45-44-101158338 expedida el 08 de julio de 2024
Aprobación: Aprobada el 09 de julio de 2024.

AMPAROS	**DESDE (DD/MM/AA)**	**HASTA (DD/MM/AA)**	**VALOR ASEGURADO**
Cumplimiento del contrato	05/07/2024	20/06/2025	$102.939.289,20
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	05/07/2024	20/06/2025	$102.939.289,20
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	05/07/2024	20/12/2027	$102.939.289,20

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza No: 45-40-101092999 expedida el 08 de julio de 2024
Aprobación: Aprobada el 09 de julio de 2024.

AMPAROS	DESDE (DD/MM/AA)	HASTA (DD/MM/AA)	VALOR ASEGURADO
Responsabilidad civil extracontractual	05/07/2024	20/12/2024	$260.000.000

5. OBSERVACIONES DEL DESARROLLO DEL CONTRATO.

En este periodo no se presentaron inconvenientes con respecto al desarrollo del contrato, UNION TEMPORAL CONTIMODULAR ANTIOQUIA acudió y atendió oportunamente las solicitudes realizadas por la Institución, no existen observaciones de la entidad respecto a la calidad del servicio prestado luego de la realización de los mantenimientos.

Anexos:

- Comprobante de pago de seguridad social
- Certificado de paz y salvo de seguridad social y parafiscales
- Remisiones

Atentamente,



JORGE IVAN PATIÑO ARISTIZABAL.
Supervisor

UNION TEMPORAL CONTIMODULAR ANTIOQUIA

NIT. 901.846.601-6

Email: continentalteamcolombia@gmail.com

Razón Social	**INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA**	**Contrato o O.C. N°**		**Fecha**	**Julio 12 de 2024**
Dependencia	**ROBLEDO**	**S 11791 DE 2024**		**Contacto**	
Nit		**Pedido N°**		**Teléfono**	
Dirección		**1**		**REMISION N°**	**ROBLEDO-0001**

ITEM	CANT	ENTR	DETALLE	U.M.	V. UNIT ANTES IVA	% IVA	V. IVA UNIT	V.UNIT CON IVA	V. TOTAL ANTES IVA
21	10		Acople flexible lavamanos/lavaplatos x 40 cm	Un	$ 5.159	19	$ 980	$ 6.139	$ 51.590
35	5		Adaptador hembra PVC presión 1 1/2"	Un	$ 5.681	19	$ 1.079	$ 6.760	$ 28.405
39	5		Adaptador hembra PVC presión 2 1/2"	Un	$ 18.816	19	$ 3.575	$ 22.391	$ 94.080
41	5		Adaptador hembra PVC presión 3"	Un	$ 27.237	19	$ 5.175	$ 32.412	$ 136.185
58	5		Adaptador macho PVC presión 3"	Un	$ 21.674	19	$ 4.118	$ 25.792	$ 108.370
59	5		Adaptador macho PVC presión 3/4"	Un	$ 900	19	$ 171	$ 1.071	$ 4.500
357	6		Broncoelástico gris x 4.8 kg	Galón	$ 81.902	19	$ 15.561	$ 97.463	$ 491.412
496	5		Carreta de nylon 90 libras	Un	$ 5.286	19	$ 1.004	$ 6.290	$ 26.430
566	10		Chazo metálico expansivo 3/8" x 3"	Un	$ 1.008	19	$ 192	$ 1.200	$ 10.080
572	200		Chazo plástico liso de 1/4" con tornillo	Un	$ 716	19	$ 136	$ 852	$ 143.200
574	200		Chazo plástico liso de 3/8" con tornillo	Un	$ 873	19	$ 166	$ 1.039	$ 174.600
575	200		Chazo plástico liso de 5/16" con tornillo	Un	$ 795	19	$ 151	$ 946	$ 159.000
596	50		Cinta de enmascarar azul de 1" (25 mm) x 50 m	Rollo	$ 18.698	19	$ 3.553	$ 22.251	$ 934.900
630	10		Cinta teflón uso general 3/4" x 50 m	Rollo	$ 4.299	19	$ 817	$ 5.116	$ 42.990
681	10		Codos 90° PVC presión 1 1/4"	Un	$ 2.968	19	$ 564	$ 3.532	$ 29.680
682	10		Codos 90° PVC presión 1"	Un	$ 788	19	$ 150	$ 938	$ 7.880
718	400		Costal de fibra	Un	$ 1.635	19	$ 311	$ 1.946	$ 654.000
751	5		Diafragma G1007 a para fluxómetro de sanitario	Un	$ 163.108	19	$ 30.991	$ 194.099	$ 815.540
873	2		Flexómetro de 8 m x 1"	Un	$ 30.321	19	$ 5.761	$ 36.082	$ 60.642
989	50		Hoja lija de agua # 180	Un	$ 1.799	19	$ 342	$ 2.141	$ 89.950
1013	20		Hoja lija en seco premier red grano #400 CARBORUNDUM	Un	$ 2.360	19	$ 448	$ 2.808	$ 47.200

ITEM	CANT	ENTR	DETALLE	U.M.	V. UNIT ANTES IVA	% IVA	V. IVA UNIT	V.UNIT CON IVA	V. TOTAL ANTES IVA
1085	10		Kit de palanca sloan	Un	$ 112.995	19	$ 21.469	$ 134.464	$ 1.129.950
1214	5		Lubricante Penetrante 5-56 por	Un	$ 22.316	19	$ 4.240	$ 26.556	$ 111.580
1277	10		Mezclador individual cuello ganzo	Un	$ 115.883	19	$ 22.018	$ 137.901	$ 1.158.830
1376	1		Pegante XL ultra x galón 3875 cc	Galón	$ 59.251	19	$ 11.258	$ 70.509	$ 59.251
1424	10		Pistón repair kit Sloan GEM G1003A (Se justifica la marca y referencia por que es el respuesto del sanitario instalado)	Un	$ 133.446	19	$ 25.355	$ 158.801	$ 1.334.460
1829	5		Tee PVC presión 1 1/4"	Un	$ 4.357	19	$ 828	$ 5.185	$ 21.785
1833	5		Tee PVC presión 3"	Un	$ 43.801	19	$ 8.322	$ 52.123	$ 219.005
2180	5		Unión PVC sanitario 3"	Un	$ 2.983	19	$ 567	$ 3.550	$ 14.915

VALOR TOTAL ANTES IVA	**$ 8.160.410**
VALOR TOTAL IVA	**$ 1.550.478**
VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO	**$ 9.710.888**

Carlos Lopera A.

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

GRAN TOTAL **$ 9.710.888**

UNION TEMPORAL CONTIMODULAR ANTIOQUIA

NIT. 901.846.601-6

Email: continentalteamcolombia@gmail.com

Razón Social	**INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA**	**Contrato o O.C. N°**		**Fecha**	**Julio 12 de 2024**
Dependencia	**ROBLEDO**	**S 11791 DE 2024**		**Contacto**	
Nit		**Pedido N°**		**Teléfono**	
Dirección		**3**		**REMISION N°**	**ROBLEDO-0002**

ITEM	CANT	ENTR	DETALLE	U.M.	V. UNIT ANTES IVA	% IVA	V. IVA UNIT	V.UNIT CON IVA	V. TOTAL ANTES IVA
	3		SILLAR 387 NATURAL MATE	Un	$ 65.211	19	$ 12.390	$ 77.601	$ 195.633
	3		CABEZAL 392 NATURAL MATE	Un	$ 55.687	19	$ 10.581	$ 66.268	$ 167.061
	3		HORIZONTAL SUPERIOR 389 NATURAL MATE	Un	$ 46.724	19	$ 8.878	$ 55.602	$ 140.172
	3		HORIZONTAL INFERIOR 390 NATURAL MATE	Un	$ 63.081	19	$ 11.985	$ 75.066	$ 189.243
	2		JAMBA 393 NATURAL MATE	Un	$ 58.152	19	$ 11.049	$ 69.201	$ 116.304
	2		TRASLAPE 388 NATURAL MATE	Un	$ 62.969	19	$ 11.964	$ 74.933	$ 125.938
	2		ENGANCHE 391 NATURAL MATE	Un	$ 59.608	19	$ 11.326	$ 70.934	$ 119.216
	24		RODAMIENTO 744 nylon	Un	$ 4.371	19	$ 830	$ 5.201	$ 104.904
	37		EMPAQUE UNIVERSAL	Un	$ 2.577	19	$ 490	$ 3.067	$ 95.349
	10		CHAPA MEDIA CARA	Un	$ 8.852	19	$ 1.682	$ 10.534	$ 88.520
	5		CORTE Y TROQUEL SIST- 744	Un	$ 13.447	19	$ 2.555	$ 16.002	$ 67.235
	10		CAJA CHAPAS	Un	$ 3.923	19	$ 745	$ 4.668	$ 39.230
	1		TUBO RECT 3 X 1 1/2 BRONCE(ECONOMICO)	Un	$ 153.333	19	$ 29.133	$ 182.466	$ 153.333
	10		VIDRIO CLARO	Un	$ 27.452	19	$ 5.216	$ 32.668	$ 274.520
	1		TORNILLOS 8X3/4	Un	$ 9.968	19	$ 1.894	$ 11.862	$ 9.968
	30		FELPA	Un	$ 1.009	19	$ 192	$ 1.201	$ 30.270

VALOR TOTAL ANTES IVA	**$ 1.916.896**
VALOR TOTAL IVA	**$ 364.210**
VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO	**$ 2.281.106**

Carlos Lopera A

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

GRAN TOTAL **$ 2.281.106**

UNION TEMPORAL CONTIMODULAR ANTIOQUIA

NIT. 901.846.601-6

Email: continentalteamcolombia@gmail.com

Razón Social	**INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA**	**Contrato o O.C. N°**		**Fecha**	**Julio 12 de 2024**
Dependencia	**FRATERNIDAD**	**S 11791 DE 2024**		**Contacto**	
Nit		**Pedido N°**		**Teléfono**	
Dirección		**1**		**REMISION N°**	**FRATERNIDAD-0001**

ITEM	CANT	ENTR	DETALLE	U.M.	V. UNIT ANTES IVA	% IVA	V. IVA UNIT	V.UNIT CON IVA	V. TOTAL ANTES IVA
58	5		Adaptador macho PVC presión 3"	Un	$ 21.674	19	$ 4.118	$ 25.792	$ 108.370
131	100		Arandela galvanizada de 1/4"	Un	$ 732	19	$ 139	$ 871	$ 73.200
132	100		Arandela galvanizada de 3/16"	Un	$ 525	19	$ 100	$ 625	$ 52.500
133	100		Arandela galvanizada de 3/8"	Un	$ 602	19	$ 114	$ 716	$ 60.200
253	12		Broca hss (metal) 3/16"	Un	$ 2.269	19	$ 431	$ 2.700	$ 27.228
397	2		Buje soldado presión 4" x 3"	Un	$ 25.116	19	$ 4.772	$ 29.888	$ 50.232
513	2		Cemento blanco x 40 kg	Bulto	$ 43.186	19	$ 8.205	$ 51.391	$ 86.372
517	5		Cemento gris x 50 kilos	Bulto	$ 18.347	19	$ 3.486	$ 21.833	$ 91.735
525	5		Cepillo de alambre 6 x 19 con base de madera y cabo	Un	$ 5.515	19	$ 1.048	$ 6.563	$ 27.575
549	500		Chazo clavo plástico 1 1/2"	Un	$ 722	19	$ 137	$ 859	$ 361.000
554	500		Chazo colapsible naylon bloque hueco de 1/4" con tornillo	Un	$ 602	19	$ 114	$ 716	$ 301.000
587	12		Cinta adhesiva amarilla-negra 50 mm x 33 mts demarcación	Rollo	$ 24.081	19	$ 4.575	$ 28.656	$ 288.972
988	100		Hoja lija de agua # 150	Un	$ 1.799	19	$ 342	$ 2.141	$ 179.900
989	100		Hoja lija de agua # 180	Un	$ 1.799	19	$ 342	$ 2.141	$ 179.900
1201	6		Llave de lujo lavamanos	Un	$ 58.132	19	$ 11.045	$ 69.177	$ 348.792
1277	10		Mezclador individual cuello ganzo	Un	$ 115.883	19	$ 22.018	$ 137.901	$ 1.158.830
1438	2		Plástico negro 150 m de largo x 3 m de ancho cal.3.5 Monplast	Un	$ 434.751	19	$ 82.603	$ 517.354	$ 869.502
1632	4		Semicodos 45° presión de 3" PVC	Un	$ 35.242	19	$ 6.696	$ 41.938	$ 140.968
1684	5		Sikadur 32 primer o similar de 1 kg	Un	$ 125.944	19	$ 23.929	$ 149.873	$ 629.720
1687	2		Sikaflex 1A gris o similar 300ml	Un	$ 46.237	19	$ 8.785	$ 55.022	$ 92.474
1725	4		Sintesolda adhesivo epoxico 31 gr 24 horas Sinteco	Un	$ 12.665	19	$ 2.406	$ 15.071	$ 50.660

ITEM	CANT	ENTR	DETALLE	U.M.	V. UNIT ANTES IVA	% IVA	V. IVA UNIT	V.UNIT CON IVA	V. TOTAL ANTES IVA
1784	12		Tapa hueco lavamanos / lavaplatos	Un	$ 38.020	19	$ 7.224	$ 45.244	$ 456.240
1800	3		Tapón de prueba sanitario de 3"	Un	$ 1.194	19	$ 227	$ 1.421	$ 3.582
1819	12		Tapón soldado presión 1/2"	Un	$ 483	19	$ 92	$ 575	$ 5.796
2069	3		Tubería PVC sanitaria 3" x 6 m	Un	$ 97.437	19	$ 18.513	$ 115.950	$ 292.311
2140	500		Tuerca galvanizada de 3/8"	Un	$ 118	19	$ 22	$ 140	$ 59.000
2195	12		Válvula bola rosca de 1/2" metálica	Un	$ 11.908	19	$ 2.263	$ 14.171	$ 142.896
2203	5		Válvula bola soldar de 1/2" PVC	Un	$ 4.096	19	$ 778	$ 4.874	$ 20.480

	VALOR TOTAL ANTES IVA	$ 6.159.435
	VALOR TOTAL IVA	$ 1.170.293
	VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO	$ 7.329.728

Jorge Ivan Herrera
1079618[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

GRAN TOTAL	$ 7.329.728

UNION TEMPORAL CONTIMODULAR ANTIOQUIA

NIT. 901.846.601-6

Email: continentalteamcolombia@gmail.com

Razón Social	**INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA**	**Contrato o O.C. N°**	**Fecha**	**Julio 12 de 2024**	
Dependencia	**PRADO**	**S 11791 DE 2024**	**Contacto**		
Nit		**Pedido N°**	**Teléfono**		
Dirección		**1**	**REMISION N°**	**PRADO-0001**	

ITEM	CANT	ENTR	DETALLE	U.M.	V. UNIT ANTES IVA	% IVA	V. IVA UNIT	V.UNIT CON IVA	V. TOTAL ANTES IVA
517	5		Cemento gris x 50 kilos	Bulto	$ 18.347	19	$ 3.486	$ 21.833	$ 91.735
988	40		Hoja lija de agua # 150	Un	$ 1.799	19	$ 342	$ 2.141	$ 71.960
989	40		Hoja lija de agua # 180	Un	$ 1.799	19	$ 342	$ 2.141	$ 71.960
1687	2		Sikaflex 1A gris o similar 300ml	Un	$ 46.237	19	$ 8.785	$ 55.022	$ 92.474

VALOR TOTAL ANTES IVA	**$ 328.129**
VALOR TOTAL IVA	**$ 62.345**
VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO	**$ 390.474**

Jorge Iván Henao
70796151

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

GRAN TOTAL $ 390.474

UNION TEMPORAL CONTIMODULAR ANTIOQUIA

NIT. 901.846.601-6

Email: continentalteamcolombia@gmail.com

Razón Social	**INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA**	**Contrato o O.C. N°**		**Fecha**	**Julio 12 de 2024**
Dependencia	**CASTILLA**	**S 11791 DE 2024**		**Contacto**	
Nit		**Pedido N°**		**Teléfono**	
Dirección		**1**		**REMISION N°**	**CASTILLA-0001**

ITEM	CANT	ENTR	DETALLE	U.M.	V. UNIT ANTES IVA	% IVA	V. IVA UNIT	V.UNIT CON IVA	V. TOTAL ANTES IVA
126	1		Anjeo Mosquito en Fibra de Vidrio Gris X 30 Mts	Un	$ 425.386	19	$ 80.823	$ 506.209	$ 425.386
357	2		Broncoelástico gris x 4.8 kg	Galón	$ 81.902	19	$ 15.561	$ 97.463	$ 163.804
596	5		Cinta de enmascarar azul de 1" (25 mm) x 50 m	Rollo	$ 18.698	19	$ 3.553	$ 22.251	$ 93.490
989	10		Hoja lija de agua # 180	Un	$ 1.799	19	$ 342	$ 2.141	$ 17.990
1293	1		Multiseal ruana adhesiva x 15 cm x 10 m	Un	$ 207.291	19	$ 39.385	$ 246.676	$ 207.291
1687	1		Sikaflex 1A gris o similar 300ml	Un	$ 46.237	19	$ 8.785	$ 55.022	$ 46.237

VALOR TOTAL ANTES IVA	**$ 954.198**
VALOR TOTAL IVA	**$ 181.298**
VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO	**$ 1.135.496**

Carlos Lopera A.

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

GRAN TOTAL	**$ 1.135.496**

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-12, 11:09:10 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 71367204

Periodo Cotización: junio de 2024 **Periodo Servicio:** julio de 2024

PAGADO 12/07/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONTINENTAL TEAM SAS		
Documento	NI901550498	**Dirección**	CL 27D SUR #27 C - 50
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3115940891
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	ENVIGADO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	GARZON MEZA EDILBERTO	**Identificación**	CC 94401996
Total Afiliados	7	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1107095831	JUAN FERNANDO GARZON SALAZAR	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	4,350	$ 1.300.000	$ 56.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.600
CC 1143848461	EDDIE ALBERTO GARZON SALAZAR	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.600.000	$ 256.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.600.000	$ 64.000	4,350	$ 1.600.000	$ 69.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 453.600
CC 1152208470	LUISA MARIA CARTAGENA MEJIA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 43644129	MIRIAM EUGENIA SALAZAR GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 71734018	GIANI ALBERTO RIVERA RAMIREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	2,436	$ 1.300.000	$ 31.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.700
CC 8048523	JAVUER MESA PINEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	4,350	$ 1.300.000	$ 56.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.600
CC 94401996	EDILBERTO GARZON MEZA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.500.000	$ 100.000	0,522	$ 2.500.000	$ 13.100	(CCF04) COMFAMA	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 613.100

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 10.600.000	$ 10.600.000	$ 10.600.000	$ 10.600.000	$ 1.696.000	$ 424.000	$ 241.200	$ 424.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.785.200	$ 0	$ 2.785.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

CONTINENTAL TEAM SAS
Nit. 901.550.498-1

ANEXO
CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Envigado Antioquia, Julio 12 del 2024

Asunto: Carta de certificación de pago de aportes

El suscrito **CHRISTIAN ESTEBAN MARTINEZ**, identificado con **C.C. 1.085.296.875** y **TP. 240327-T** en calidad de **CONTADOR PUBLICO**, de la firma **CONTINENTAL TEAM S.A.S,** con **NIT 901.550.498-1,** certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley, y que a la fecha de presentación de este certificado se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Atentamente



CHRISTIAN ESTEBAN MARTINEZ
C.C. No. **1.085.296.875**
Dirección **Calle 27 D Sur N° 27 C 50 Of. 117 Envigado**
Teléfono **3115940891**

TECNOLOGIA MODULAR S.A.S

NIT. 900.580.736-4


CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES

Yo, **ORLANDO ZULUAGA FRANCO** identificado con cedula de ciudadnia 16.452.124 expedida en Yumbo, Valle y con tarjeta profesional numero 33721-T, en mi condición de **REVISOR FISCAL,** de la firma **TECNOLOGIA MODULAR S.A.S**, identificado con Nit **900.580.736-4** certifico que la empresa que represento en calidad de Revisor Fiscal no posee empleados ya que toda la parte operativa de esta la realiza la compañía **CONTINENTAL TEAM SAS** con Nit. **901.550.498-1,** en la cual esta como afiliada a seguridad social la misma representante de **TECNOLOGIA MODULAR SAS**, la señora **MIRIAM EUGENIA SALAZAR GARCIA** identificada con Cedula de ciudadanía N° 43.644.129 la cual se puede constatar con las planillas que adjuntaremos.

Esto se realiza porque estas dos empresas pertenecen a un grupo empresarial familiar.

En constancia de lo anterior firmo este documento en la ciudad de Medellín a los Cinco días del mes de JULIO del año dos mil veinticuatro.

Atentamente,



ORLANDO ZULUAGA
C.C 16.452.124 CALI
REVISOR FISCAL
TP. 33721-T

TM
TECNOLOGIA MODULAR S.A.S