**ACTA DE INTERVENTORIA**
**PARA AUTORIZAR PAGO No. 39**

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
**CO1.PCCNTR. 3106464 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2021**

Correspondiente al periodo: **1 al 31 de marzo de 2025**.

En Bogotá D.C., a los 8 días del mes de abril de 2025, se reunieron las siguientes personas: **RUBY CATHERINE SIERRA VILLEGAS**, identificado con C.C. No. 52.798.257, Representante Legal de la **UNIÓN TEMPORAL INTERTIC NX-PWD 2021** en su calidad de Interventor **FRANCISCO JAVIER BARATO MORENO**, identificado con C.C. No. 79.870.233 en calidad de Representante Legal de **PEAR SOLUTIONS**, en su condición de contratista, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato mencionado arriba, cuyas condiciones generales son las siguientes:

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | PRESTAR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS DATA CENTER Y MESA DE SOLUCIONES DE TI, PARA EL NIVEL CENTRAL, LOCAL E INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO -SED |
| **VALOR (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):** | CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS A PRECIOS CONSTANTES 2021 MONEDA CORRIENTE ($47.518.091.825) INCLUIDO IVA, impuestos, tasas, gravámenes y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato. |
| **FORMA DE PAGO:** | Pagos mensuales por los servicios efectivamente prestados, previa presentación del informe detallado de cumplimiento la ejecución contractual. Los desembolsos se realizarán previa verificación y visto bueno del supervisor o interventor del contrato, a través de certificación de cumplimiento suscrita por este y aprobada por la SED. Igualmente, el supervisor o interventor verificará la certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral, suscrita por el representante legal o el revisor fiscal, según el caso. |
| **PLAZO PACTADO(señalar plazo inicial y prórroga o modificaciones):** | El plazo de ejecución será de VEINTICINCO (25) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. |
| **MODIFICACION No. 2:** prórroga plazo ejecución | Dos (2) meses y quince (15) días |
| **MODIFICACION No. 4:** prórroga plazo ejecución | Ocho (8) días |
| **MODIFICACION No. 5:** prórroga plazo ejecución y adición | Prórroga de cinco (5) meses, cuatro (4) días.<br>Adición por $8.161.702.852 |

| | |
|---|---|
| **MODIFICACION No. 6:** prórroga plazo ejecución y adición | Prórroga de tres (3) meses, quince (15) días.<br>Adición por $7.307.005.509 |
| **MODIFICACION No. 7:** prórroga plazo ejecución y adición | Prórroga de tres (3) meses, diez (10) días.<br>Adición por $6.959.052.859 |
| **FECHA DE INICIO:** | 03 de enero de 2022 |
| **FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:** | 25 de abril de 2025 |
| **INTERVENTOR:** | UNIÓN TEMPORAL INTERTIC NW-PWD 2021 |

La interventoría verificó el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista, en virtud de lo cual autoriza el **pago N° 39**, correspondiente al mes de marzo de 2025, con los valores que se indican a continuación:

| ÍTEM | VALOR |
|---|---|
| Servicio de administración, operación, desarrollo, implementación, soporte y mantenimiento de los Data Center y Mesa de Soluciones de TI, para el nivel central, local e institucional de la Secretaría de Educación del Distrito - SED (**Valor antes de IVA pre-factura aprobada marzo/2025**) | $1.540.935.325 |
| Compensación por ANS mes febrero/2025. **Ver nota 1**. | 0 |
| **Valor a facturar antes de IVA** | $1.540.935.325 |
| **IVA** (19%) | $292.777.712 |
| **Total a facturar (sin evaluación de ANS marzo/2025)** | $1.833.713.037 |

**Nota 1:** Para la facturación del periodo de marzo 2025 no se presentó compensación por ANS debido a que en el mes anterior (febrero 2025) se cumplieron los acuerdos de nivel de servicio acordados en Datacenter y Mesa de Soluciones TIC.

Teniendo en cuenta los valores relacionados en la tabla anterior, la interventoría aprueba el pago al contratista por la suma de **$1.833.713.037** M/CTE, IVA INCLUIDO.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

FRANCISCO JAVIER BARATO MORENO
Representante legal Contratista
PEAR SOLUTIONS

RUBY CATHERINE SIERRA VILLEGAS
Representante legal Interventoría
UT INTERTIC NX-PWD 2021