## ACTA DE INICIO

Mediante la suscripción de la presente acta las partes firmantes asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información acá contenida.

### INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| FECHA CELEBRACIÒN | TIPO DE CONTRATO | CÓDIGO CONTRATO | CDP |
|---|---|---|---|
| 5/7/2024 | CONTRATO DE SUMINISTRO | CS-001-2024 | 001 |

### OBJETO

CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LAS VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE YARUMAL

| CONTRATISTA | NIT |
|---|---|
| FERRETERIA PUNTO AMARILLO YARUMAL S.A.S. | 901037183-8. |

| SUPERVISOR | CARGO |
|---|---|
| NATALIA MAZO BALBIN | GERENTE |

### CONSIDERANDO

Que el MUNICIPIO DE YARUMAL – ANTIOQUIA y FERRETERIA PUNTO AMARILLO YARUMAL S.A.S., identificado con NIT 901037183-8., han celebrado el contrato de CONTRATO DE SUMINISTRO CS-001-2024. el cual se encuentra debidamente legalizado y perfeccionado.

### ACUERDAN

Establecer como plazo de ejecución, fecha de inicio y fecha de terminación del cumplimiento de actividades contractuales del contrato de CONTRATO DE SUMINISTRO CS-001-2024 las siguientes:

| PLAZO DE EJECUCIÒN | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN |
|---|---|---|
| CINCO (05) MESES Y VEINTE (20) DÍAS | 11/7/2024 | 31/12/2024 |

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron:

NATALIA MAZO BALBIN
Ordenador del gasto delegado

ANIBAL DAGOBERTO AMAYA MUÑOZ
Representante Legal
**FERRETERIA PUNTO AMARILLO YARUMAL S.A.S.**
Contratista

NATALIA MAZO BALBIN
Gerente General

| Proyectó: Natalia Mazo Balbin. | Revisó: Natalia Mazo Balbin. | Aprobó: Natalia Mazo Balbin. |
|---|---|---|
| Cargo: Gerente General. | Cargo: Gerente General | Cargo: Gerente General. |

*Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en el se plasma y, consecuente con ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas.*