ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.7736529

TIPO DE CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO	**CO1.PCCNTR.7736529**	**FECHA: 02/04/2025**
OBJETO	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PEAJE LA PUNTA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**	
CONTRATISTA	**PI SAS -PROYECTOS DE INGEIERIA SAS** **R.L. GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZON**	
CEDULA O NIT	**Nit. 804010528-6**	
VALOR INICIAL:	**$128.073.888.00**	
ANTICIPO (X XX %)	**NA**	
PLAZO INICIAL:	**DOS (02) MESES**	
NOMBRE INTERVENTOR	**NA**	
NUMERO CONTRATO DEL INTERVENTOR	**NA**	
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	**NA**	
SUPERVISOR	**DIGNA PATRICIA MORA ANGARITA (Acto Administrativo del 11/04/2025)**	
FECHA DE INICIACION:	**11/04/2025**	
FECHA DE TERMINACION:	**10/06/2025**	
OFICINA GESTORA:	**Secretaria de Infraestructura**	

En Bucaramanga, a los once (11) días del mes de abril de 2025, en las instalaciones de la Gobernación se reunieron, DIGNA PATRICIA MORA ANGARITA, en calidad de Supervisora del Departamento y GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZON, quien comparece como Representante legal de PI SAS -PROYECTOS DE INGEIERIA SAS, y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente contrato, se suscribe la presente acta.

CONSIDERANDO

1. **APROBACION POLIZAS**

Que el día once (11) del mes de abril de 2025 fueron aprobadas las garantías con los siguientes amparos y vigencias:

Aseguradora: Seguros del estado S.A, póliza de cumplimiento entidad estatal.

Nº DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (DDMMAAAA)	Hasta (DDMMAAAA)
96-44-101196168 Anexo: 0	CUMPLIMIENTO	02/04/2025	05/10/2025
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	02/04/2025	02/06/2030
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	5 AÑOS A PARTIR DE LA FIRMA DE ACTA DE ENTRAGA A SATISFACCIÓN	

Aseguradora: Seguros del estado S.A, póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimientos

Nº DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (DDMMAAAA)	Hasta (DDMMAAAA)
96-40-101069761 Anexo: 0	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	02/04/2025	05/06/2025
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	02/04/2025	05/06/2025
	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	02/04/2025	05/06/2025

2. SOPORTES FINANCIEROS

CONCEPTO	NUMERO	FECHA (DDMMAA)	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
C.D.P.	25000806	18/03/2025	2.3.2.02.02.005.24.24 02.2402021.52	Recursos del peaje la Punta ubicado en Jurisdicción del Municipio de Piedecuesta	$92.304.315.00
C.D.P.	25000807	18/03/2025	2.3.2.02.02.005.24.24 02.2402112.51	Recursos del peaje la Punta ubicado en Jurisdicción del Municipio de Piedecuesta	$50.000.000.00
R.P.	25002371	07/04/2025	2.3.2.02.02.005.24.24 02.2402021.52	Recursos del peaje la Punta ubicado en Jurisdicción del Municipio de Piedecuesta	$92.304.315.00
R.P.	25002372	07/04/2025	2.3.2.02.02.005.24.24 02.2402112.51	Recursos del peaje la Punta ubicado en Jurisdicción del Municipio de Piedecuesta	$35.769.573.00

3. FORMA DE PAGO:

La Entidad no entregará ni anticipo ni tampoco pago anticipado.

La entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por el supervisor designado en el mes inmediatamente anterior, las cuales además, deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado.
La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la entidad.

ANTICIPO	PAGO ANTICIPADO	PRIMER DESEMBOLSO
NA	NA	N/A

ACUERDAN:


1. Firmar la presente acta de inicio del contrato de obra.

2. Fijar como fecha de inicio del contrato de obra No. **CO1.PCCNTR.7736529**, el once (11) de abril de 2025.

3. Fijar como fecha de terminación el día diez (10) del mes de junio de 2025.


4. El presente Contrato de Obra No. **CO1.PCCNTR.7736529** de 2025 celebrado entre el DEPARTAMENTO DE SANTANDER y PI SAS -PROYECTOS DE INGEIERIA SAS cuyo objeto es MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PEAJE LA PUNTA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER se deriva del proyecto con BPIN 202500000017493 que se encuentra registrado en el Banco de Proyectos con el Numero SSEPI 20250680000014.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los once (11) días del mes de abril de 2025:



PI SAS – PROYECTOS DE INGENIERIA R/L GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZON

CONTRATISTA



DIGNA PATRICIA MORA ANGARITA

SUPERVISORA