Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARIA DE PLANEACIÓN
	PROCESO: GESTION JURIDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACION		
	ACTA PARCIAL N° 1	VERSION: 4	

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N. 647 DE 2025

PRESTACION DE SERVICIOS: ☑ **OBRA:** ☐ **SUMINISTROS:** ☐

ACTA PARCIAL N° 1

CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS**	
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO GONZALEZ TAMAYO	
INTERVENTOR / SUPERVISOR	CARLOS ALBERTO MESA HERNANDEZ	
OBJETO	**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA FORTALECER LA GESTION TECNICO Y OPERATIVA A LOS ACUEDUCTOS COMUNITARIOS URBANOS Y RURALES DE DOSQUEBRADAS DESDE LA SECRETARIA DE PLANEACION."**	
DURACION	CUATRO (4) MESES	
FECHA DE INICIO	28 DE FEBRERO DE 2025	
FECHA FINAL	27 DE JUNIO DE 2025	
VALOR DEL CONTRATO	DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE	$ 10,800,000.00
FORMA DE PAGO	EL **MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS** cancelará el valor del contrato mediante pagos parciales mensuales o proporcionales al tiempo de ejecucion, por un valor de **DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/TE ($2.700.000.00)**, previo informe de prestacion de servicio recibido a satisfacción por el supervisor designado para tal fin y la acreditación que el contratista se encuentra a dia en el pago de los aportes relativos al sistema de seguridad	
ANTICIPO %	0%	$ -
REGISTRO PRESUPUESTAL	**RDJ2025618 DE 27 DE FEBRERO DE 2025**	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	**2.3.2.02.02.009.M.214.T.3.19.12C**	

PRORROGA

No	FECHA PRORROGA	DURACION (días/meses)	FECHA FINAL

ADICION

No	FECHA ADICION	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL

SUSPENSIONES

No	FECHA SUSPENSION	FECHA REINICIO	FECHA FINAL

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO		$ 10.800.000
1a ADICION		$ -
2a ADICION		$ -
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ -	
VALOR ACTA PARCIAL	$ 2.700.000	
SALDO POR PAGAR	$ 8.100.000	
SUMAS IGUALES	$ 10.800.000	$ 10.800.000

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO %		$ -
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES		
AMORTIZACION DEL ACTA		
SALDO POR AMORTIZAR	$ -	
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA **$ 2.700.000**

Para la cancelación de la presente acta, se tuvo en cuenta entre otras, las actividades mostradas en el informe anexo, y si es contrato de obra se anexa el cuadro de obras ejecutadas.

Estas actividades fueron desarrolladas en las fechas comprendidas entre el día 28 de Febrero de 2025 y el día 27 de Marzo del 2025

El contratista presentó al día los pagos de seguridad social (incluyendo la tasa correspondiente a su nivel de riesgo) y documentos requeridos, como consta en los anexos.

Las actividades fueron verificadas y aprobadas.

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 28 días del mes de Marzo del 2025

CARLOS ALBERTO MESA HERNANDEZ
Supervisor

CARLOS ALBERTO GONZALEZ TAMAYO
Contratista