	FORMATO **ACTA DE RECIBO PARCIAL**	**Código: F-AMCN-027** **Versión: 11** **Fecha: 29-12-2023**

GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ACTA No.	FECHA ACTA (DD/MM/AA)	CONTRATO NÚMERO	C.D.P.	R.P
03	05/05/2025	CPSA SI 029 2025	0053	00065

NOMBRE CONTRATISTA	NIT
WALTER GREGORY MIRA HERNANDEZ	8.154.010
NOMBRE SUPERVISOR	**CARGO**
MARGARITA CONTRERAS OSPINA	SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA

OBJETO DEL CONTRATO

PRTESTACIÓN DE SERVICIOS EN ASISITENCIA OPERATIVA EN LOS PROCESOS LOGISTIOCOSY DE INTERVENCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUCTURA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA.

PERÍODO A CANCELAR	DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

DESEMBOLSO DE DINEROS

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO	ADICIONES	VALOR ACTA	SALDO EN CAJA
CONTRATO INICIAL	$ 26.666.667	$ -		$ 26.666.667
Acta de Pago Nro 01		$ -	$ 2.666.666	$ 24.000.001
Acta de Pago Nro 02		$ -	$ 2.500.000	$ 21.500.001
Acta de Pago Nro 03		$ -	$ 2.500.000	$ 19.000.001

CONSIDERANDO:

Se firma la presente acta en virtud de que las actividades efectuadas como parte de las obligaciones contempladas en el contrato fueron recibidas a entera satisfacción por parte de la interventoría y/o la supervisión del contrato.

Se anexa para el correspondiente pago:

☐ Documento que acredita que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus trabajadores, cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. *(Si se trata de un contrato suscrito con persona natural, el ingreso base de cotización equivaldrá al 40% del valor mensual del contrato, sin que la cotización sea inferior a un IBC, del SMLMV).*

El camino hacia la competitividad

☐ Informe de actividades y evidencias (*en caso de obra pública adjuntar memorias de cálculo y demás documentos que den cuenta del desarrollo de la obra*).

☐ Cuenta de cobro o factura de venta

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por el supervisor del contrato, el día 5 del mes mayo de 2025



MARGARITA CONTRERAS OSPINA
Secretaria de Infraestructura
Cargo

Elaboró: Martha Cecilia Soto Arbeláez, Auxiliar Administrativo
Revisó: Margarita Cetreras Ospina

El camino hacia la competitividad