Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE IBAGUÉ
INFORME SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
MARZO	FINAL	DECORARCO	CLAUDIA PATRICIA ALVAREZ M

DATOS DEL CONTRATO YIO CONVENIO

Contrato N°:	CON26-111 DE 2024	Tipo: Orden de servicios	Convenio N°.:	NA	Tipo.:	MINIMA CUANTIA

Rubro o Proyecto	Vigencia	CDP N°	Fecha de CDP	Valor
A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	2024	56124	12/11/2024	93.257.995
A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	2024	7824	12/11/2024	303.030

Valor Contrato Inicial	Valor total	Fecha del contrato	Plazo	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación
$45.129.150	$ 45.129.150	28/11/2024	23 días	28/11/2024	20/12/2024

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza N°	Fecha de expedición	N° de Registro Presupuestal	Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción
55-44-101082935	27/11/2024	RPC 92924 $45,129,150 U08	26/11/2024	25/11/2024

Modificaciones al Contrato

	Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance
Adición	N.A				
Prórroga	N.A			-	
Otro sí	N.A				

Información Financiera

Valor Total de Contrato ylo Convenio					% Anticipo:	
Pagos				Amortización		
Fecha	Forma de Pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
18/02/2025	Transferencia	120,9%	$54.544.840				

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soportes
Aunque se presentaron multiples dilaciones en la ejecución del contrato, se ejecuto al 100% quedando a satisfacción de la entidad.	El contratista realizó la instalación de los elementos adquiridos en este proceso de contratación, en las cantidades y referencias correctas.	Informe de instalación

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de Ejecución
Persianas enrollables tipo blackout para oficinas administrativas y despachos judiciales del Distrito Judicial de Ibagué Tolima	Persianas enrollables tipo blackout para oficinas administrativas y despachos judiciales del Distrito Judicial de Ibagué Tolima	20/12/2024	100%

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periódo reportado)

100%

Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual

causas	alternativa solución	Fecha solución	Gestión	Resultados
N.A				
N.A				

OBSERVACIONES y RECOMENDACIONES

-

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Contratista

Nombre.:	DECORARCO

Supervisor	
Nombre.:	CLAUDIA PATRICIA ALVAREZ M
Cargo.:	ASISTENTE ADMINISTRATIVA
Firma.:	