| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO NUMERO 014 DEL 2024 | | | | | | |
| FECHA DEL INFORME: 04 DE DICIEMBRE DE 2024 | | | | | | |
| INFORME 4 DE 5 | | | | | | |
| GENERALIDADES | | | | | | |
| OBJETO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA EL APOYO Y ASESORÍA EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE. | | | | | |
| CONTRATISTA | JINETH MORENO PERDOMO, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 1.022.379.970 DE BOGOTÁ D.C. | | | | | |
| VALOR CONTRATO | VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE. ($21.450.000) | | | | | |
| FECHA SUSCRIPCIÓN | 08 DE AGOSTO DEL 2024 | | | | | |
| TIEMPO DE EJECUCIÓN | CUATRO (4) MESES Y (23) DÍAS | | | | | |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO | SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN | | | | | |
| SUPERVISORES ANTERIORES (SI APLICA) | NOMBRE | | | DESDE | | HASTA |
| | | | | | | |
| FECHA INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO | | | | | | 08/08/2024 |
| FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS | | | | | | NA |
| VALOR ADICION | | | | | | NA |
| TIEMPO ADICION | | | | | | NA |
| FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS | | | | | | NA |
| AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO | | | | | | % |
| EJECUCIÓN DEL CONTRATO | | | | | | 80% |
| RECURSOS EJECUTADOS | | | | | | $ 13.500.000 |
| VALOR A PAGAR | | | | | | $4.500.000 |
| VALOR SALDO POR EJECUTAR | | | | | | $3.450.000 |
| FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO | | | | | | 30/12/2024 |

| ASPECTOS FINANCIEROS (ENTREGA DE RECURSOS) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | NUMERO DE FACTURA | COMPROBANTE DE ENTRADA No. | % | FECHA DE PAGO | FECHA DE CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS | VALOR A PAGAR |
| SALDO A PAGAR | CUENTA DE COBRO | 018 | 80% | 04/12/2024 | 04/12/2024 | $4.500.000 |

## INFORME DE SUPERVISOR

Teniendo en cuenta que me fue asignada la supervisión del contrato N° 014-2024 cuyo objeto contractual es **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA EL APOYO Y ASESORÍA EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE."**, el termino de ejecución es de cuatro (4) meses y (23) días, iniciando el 8 de agosto del 2024, en constancia se procede a realizar el cuarto informe de supervisión haciendo las siguientes apreciaciones:

La contratista radico en la Contraloría Departamental del Guaviare, en el área de la Dirección Administrativa el informe de actividades con fecha 03 de diciembre del 2024 correspondientes al tercer pago de dicho contrato así:

- Informe de actividades de N° 4.
- Planillas de seguridad 9478104932 con fecha de pago del 03 de diciembre de 2024.

El contratista cumple con la ejecución del periodo del 08 de noviembre al 07 de diciembre del contrato N° 014 de 2024, No se tienen observaciones por parte del supervisor.

**SUPERVISOR:**

Nombre: **SANDRA YULITH MENDOZA MARIN**
Cargo: Directora Administrativa y Financiera