(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)

Bogotá, 05 de Enero de 2020

No. _____ DITAH - TELEM

Brigadier General
YOLANDA CACERES MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera
Bogotá D. C.

Asunto: Informe de supervision contrato No. 06-6-10071-19 Mes reportado Diciembre

1. PRÓRROGA No. 1	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INCIO: 20-01-2020 TERMINO: 13-04-2020	FECHA:	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA BODEGA DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO Y LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.	URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS	**Vigencia: previa aprobación del anexo modificatorio de la Garantía Unica**			**1.851.211.177**				**1.851.211.177**	Mediante Comunicado Oficial S-2019-075886-DITAH de fecha 23-12-2019 se solicita acompañamiento a la supervisión en el componente de obra Civil y electrico. El Dia 23 se Diciembre de 2019 se toma contacto con el representante de la firma Uribe Arquitectos Constructores UAC SAS, el señor CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA quien menifiesta la imposibilidad de ejecutar obra y entregar al 100 % el bien y/o servicio contratado dentro de la vigencia 2019. El contratista mediante comunicado Oficial E-2019-119398 - DIPON de fecha 24 de diciembre de 2019 Solicita prórroga del contrato manifestando que los proveedores de bienes y servicios con los cuales el desarrolla sus actividades empresariales, se encontraban en periodo de inventario, razón por la cual no contaban con servicio de atención al público y que iniciaban labores nuevamente a partir del 20-01-2020, situación que dio lugar a que la administración, previa solicitud del contratista y concepto favorable de la supervisión otorgara una prorroga al contrato. Se da tramite a la solicitud de prorroga ante la Dirección Administrativa y Financiera mediante comunicado Oficial S-2019-076221-DITAH del 26-12-2019 y S-2019-076927 del 28-12-2019.L25 Con fecha 31 de Diciembre de 2019, mediante comunicado Oficial No. S-2019-042585 notifica al Señor ST. CARLOS ENRIQUE RAMIREZ VACA, como supervisor del componente de obra civil y al señor SI. ADAN DAVID RUBIO HOYOS como supervisor del componente Electrico. Con fecha 31 de Diciembre de 2019 se firma Prorroga No:1 al contrato PN DIRAF No. 06-6-10176-19. Queda pendiente para la aprobación del anexo modificatorio de la Garantía Unica.
		incio: 20-01-2020								
		termino: 13-04-2020								
		Adición:								
		Inicio								
		termino								
		VALOR TOTAL			**1.851.211.177**				**1.851.211.177**	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

SI. ____ 17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.

NO. ____ 18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

S-2020-011897-DITAH

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.


CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO ___

Grado y Nombre del Supervisor ST. Carlos Enrique Ramirez
Cargo Supervisor Obra civil
Teléfonos:
Anexos: (Relacionar)

Firma 

Grado y Nombre del Supervisor SC Ruth Bejarano
Cargo Jefe Telemática Dita h
Teléfonos:
Anexos: (Relacionar)

Firma 

Grado y Nombre del Supervisor SI Adan Rubio H
Cargo Analista Seguimiento proyec
Teléfonos:
Anexos: (Relacionar) Supervisor Tecnic

Firma 