19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

23. DOCUMENTOS TÈCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO ___

Grado y Nombre del Supervisor ST Carlos Enrique Ramirez
Cargo Supervisor de obra civil
Teléfonos:
Anexos: (Relacionar)

Firma

Grado y Nombre del Supervisor SC. Ruth Bejarano
Cargo Jefe telematica DITAH
Teléfonos:
Anexos: (Relacionar)

Firma

Grado y Nombre del Supervisor SI. Adan Rubio Hoyos
Cargo Supervisor componente electronico
Teléfonos: 3006752771
Anexos: (Relacionar)

Firma

S-2020-015261-DITAH

(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)

Bogotá, 05 de Febrero de 2020

No. _____ DITAH - TELEM

Brigadier General
YOLANDA CACERES MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera
Bogotá D. C.

Asunto: Informe de supervision contrato No. 06-6-10176-19 Mes reportado Enero

1. PRÓRROGA No. 1	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INCIO: 20-01-2020 TERMINO 13-04-2020	FECHA	FECHA	FECHA

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA BODEGA DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO Y LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.	URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS	Vigencia: previa aprobación del anexo modificatorio de la Garantía Unica			1.851.211.177				1.851.211.177	El día 13 de enero del año 2020 mediante acta No 003 DITAH-TELEM se realizó reunión por parte de la supervisión del contrato en las instalaciones de la bodega 4B ubicada en el kilómetro 3.3 vía Funza-Siberia Parque industrial Santa Lucia, en el municipio de Funza (Cundinamarca) con la asistencia del señor CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA representante legal de la firma Uribe Arquitectos Constructores UAC SAS contratista al cual fue adjudicado el contrato PN DIRAF No. 06-6-10176-19 cuyo objeto es la "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA BODEGA DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO Y LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE", con el fin de realizar reconocimiento del lugar y establecer prioridades en el desarrollo de la obra, así como, revisión de los documentos entregados mediante comunicado oficial S-2019-077171-DITAH, y verificación de las especificaciones tècnicas aprobadas de la planta de emergencia. Mediante Comunicado Oficial S-2020-002446-DITAH de fecha 15-01-2020 y S-2020-004079-DITAH se presenta informe causas asociadas a la constitución de reservas presupuestales o de pasivos exigibles por vigencia expirada. Mediante Comunicado Oficial S-2020-001462-DIRAF de fehca 20 de enero de 2020, se envia copia de la prorroga No. 1 y se informa que fue aprobado el anexo modificatorio de la polica que ampara los riesgos del contrato con fecha 20-01-2020. Mediante Acta No. 12 del 20 de Enero de 2020 se realiza mesa de trabajo para verificar solicitud de documentac ión de la obra mediante comunicado de fecha 20-01-2020.
		incio: 20-01-2020								
		termino: 13-04-2020								
		Adición:								
		Inicio								
		termino								
		VALOR TOTAL			1.851.211.177				1.851.211.177	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?		
	SI. __X__	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones tècnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.
	NO. _____	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.