ACTA DE LIQUIDACION FINAL
CONTRATO DE OBRA No 0062 DEL 23 DE MARZO DE 2017

CONTRATANTE:	CORPORACION NASA KIWE
CONTRATISTA.	ASOCIACION DE MINEROS DEL RESGUARDO INDIGENA DE HUILA CHAVIU
OBJETO:	CONSTRUCCION OBRAS DE EXPLANACION Y AFIRMADO EN LA VIA 37CC11-2-2 ; EJE VIAL LAME - SUIN - CHINAS - GUAQUIYO , MUNICIPIO DE PAEZ , DEPARTAMENTO DEL CAUCA .POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.
PLAZO.	CINCO (05) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
ADICIONAL EN PLAZO:	
VALOR CONTRATADO:	$ 156,707,560.00
ADICIONAL EN VALOR :	
VALOR TOTAL EJECUTADO:	$ 156,707,560.00
FECHA DE PERFECIONAMIENTO:	(23) DE MARZO DE 2017
FECHA DE INICIACION:	(05) DE MAYO DE 2017
FECHA DE SUSPENSION:	
FECHA DE REINICIACION:	
FECHA DE TERMINACION :	(25) DE SEPTIEMBRE DE 2017

En las oficinas de la Corporación Nasa Kiwe se reunieron: El Doctor JOHN DIEGO PARRA TOBAR, como Director General de la Corporación Nasa Kiwe, el señor JORGE MALLAMA CALAMBAS . como Contratista , el Ingeniero WILLIAN GALVIS GOMEZ, como Asesor del Área de Vias y el Ingeniero GONZALO ANDRES RIVERA CAICEDO, como Ingeniero de apoyo a la Supervisión con el propósito de realizar la Liquidación del Contrato de Obra No. 0062 del (23) de Marzo de 2017, de conformidad con las partes.

... continuación acta de liquidación final contrato de obra No.0062 de 2017

1. Que el contrato arriba descrito, se ejecuto y desarrollo de acuerdo con lo establecido en el texto del mismo, habiéndose presentado en el transcurso del mismo, pagos por concepto de recibo de obra ejecutada asi:

BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial:	$ 156,707,560.00	
Valor Ejecutado Acta de Obra No 01:		$ 136,553,158.00
Valor Adicional	$ 0.00	
Valor Ejecutado Acta de Obra No 02 y Final :		$ 20,154,402.00
Saldo no Ejecutado a favor de la CNK:		
SUMAS IGUALES	$ 156,707,560.00	$ 156,707,560.00

BALANCE DE LIQUIDACION DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial:	$ 156,707,560.00	
Valor entregado como anticipo:		$ 78,353,780.00
Valor Pagado Acta de obra No.01:		$ 68,276,579.00
Valor Adicional	$ 0.00	
Valor Pagado Acta de Obra No 02 y Final :		$ 10,077,201.00
Saldo no ejecutado a Favor de la CNK:		$ 0.00
SUMAS IGUALES	$ 156,707,560.00	$ 156,707,560.00

BALANCE DE AMORTIZACION DE ANTICIPO

Valor entregado como anticipo:	$ 78,353,780.00	
Amortización anticipo acta de obra No.01		$ 68,276,579.00
Amortización anticipo acta de obra No.02 y Final:		$ 10,077,201.00
Saldo por amortizar:		$ 0.00
SUMAS IGUALES	$ 78,353,780.00	$ 78,353,780.00

... continuación acta de liquidación final contrato de obra No.0062 de 2017

2.EL CONTRATISTA manifiesta que renuncia a todas las acciones contractuales que se pudieren generar como consecuencia de la ejecución del presente contrato, ya que a cabalidad LA CORPORACIÓN como EL CONTRATISTA cumplieron con todas las obligaciones contraídas, por lo tanto no reclamará judicialmente indemnización alguna.a.

3. El Contratista manifiesta que la Corporación Nasa Kiwe se encuentra a paz y salvo por todo concepto frente al CONTRATO DE OBRA No. 0062 DEL (23) DE MARZO DE 2017 con él suscrito.

4. Las partes consignan que la presente acta ha sido suscrita de mutuo acuerdo y produce plenos efectos jurídicos entre ellas, pues es la expresión de su libre consentimiento o voluntad.

5. El supervisor del contrato certifica que el contratista se encuentra a paz y salvo por el pago de seguridad social y parafiscales dentro del término de ejecución del contrato

6. El supervisor del contrato certifica que el CONTRATO objeto de la presente liquidación se ejecutó a entera satisfacción

7. Se firma por las partes sin salvedad alguna, constituyéndose la terminación integral del CONTRATO y se declaran a paz y salvo por todo concepto

8. Verificada por las partes y estando de acuerdo y a satisfacción declaran liquidado el CONTRATO DE OBRA No. 0062 del (23) de Marzo de2017.

Para constancia firman las partes que intervienen

JOHN DIEGO PARRA TOBAR
Director General CNK

JORGE MALLAMA CALAMBAS
Representante legal Contratista

WILLIAM GALVIS GOMEZ
Supervisor

GONZALO ANDRES RIVERA CAICEDO
Contratista de apoyo a la Supervisión

Elaboró: GONZALO ANDRES RIVERA C
Revisó: Sandra Mónica Gavina
William Galvis Gomez