Estructura PISCC Regional

Región Metropolitana



Region Metropolitana

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

Gobernación de Cundinamarca

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA

Contenido

01 Meta Plan de Desarrollo Departamental

02 Metodología de trabajo propuesta por Región

03 Cronograma de trabajo propuesta por Región

04 Propuesta de estructura del PISCCJ-R por Cundinamarca

05 Próxima reunión



Meta Plan de Desarrollo

META	NOMBRE META	PROYECTO	PRODUCTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA/TIPO DE META	PROGRAMACIÓN CUATRENIO	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2024	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2025	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2026	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2027
392	Implementar el "Plan Integral de Seguridad y Convivencia - Regional" para la gestión de la seguridad y la convivencia en armonía con Bogotá-DECUN-REMSA y MEGOB.	Elaboración del "Plan Integral de Seguridad y Convivencia - Regional" para la gestión de la seguridad y la convivencia en armonía con Bogotá-DECUN-REMSA y MEGOB en el departamento de Cundinamarca	Documentos Planeacion	Crear, implementar y hacer seguimiento al plan de seguridad, convivencia y orden público regional.	NUM/INC	1	0,0	0,4	0,3	0,3

AJUSTAR LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO CON ANÁLISIS TÉCNICO

META	PRODUCTO	Actividades	Soporte	CONTROL DEL REPORTE DE AVANCE FÍSICO EN EL PLAN INDICATIVO 2024	2025	2026	2027	
Implementar el "Plan Integral de Seguridad y Convivencia - Regional" para la gestión de la seguridad y la convivencia en armonía con Bogotá-DECUN-REMSA y MEGOB.	Documentos Planeacion	Definir la arquitectura del documento o estructura formal del documento que contendrá el "Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana Regional".	Estructura del documento que contendrá el "Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana Regional".	0,00	0,03	0,00	0,00	
		Realizar el diagnóstico de la situación de seguridad y convivencia en la región, identificando las principales problemáticas y áreas de atención.	Documento de diagnóstico de la situación de seguridad y convivencia en la región, identificando las principales problemáticas y áreas de atención.	0,00	0,10	0,00	0,00	
		Realizar la formulación del "Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana Regional".	Documento técnico que contiene: 1. Definición de objetivos 2. Líneas estratégicas 3. Programas 4. Metas e indicadores 5. Definición de responsables 6. Planeación financiera y operativa	0,00	0,10	0,00	0,00	
		Entregar la versión preliminar para validación del "Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana Regional".	Un documento técnico que contiene el desarrollo de los 7 componente sujeridos en la Guia del DNP.	0,00	0,05	0,00	0,00	
		Entregar la versión final del "Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana Regional".	Un documento técnico aprobado por los asociados de la región metropolitana.	0,00	0,04	0,00	0,00	
		Aprobación del "Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana Regional" en el marco de la sesión del Consejo Regional de Seguridad	Acta de aprobación del "Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana Regional".	0,00	0,05	0,00	0,00	
		Definir y desarrollar la estrategia de divulgación y comunicación del "Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana Regional".	Un documento técnico que contenga la estrategia de divulgación y comunicación pública del "Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana Regional".	0,00	0,03	0,00	0,00	
		Implementar el "Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana Regional". * Equipo implementador * Coordinación interagencial + Estructuración por bloques temáticos de metas *Programa	Informes técnicos de acciones del equipo implementador del "Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana Regional".	0,00	0,00	0,20	0,20	
		Implementar los mecanismos y/o instrumento de seguimiento y evaluación al "Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana Regional".	Mecanismo y/o instrumento de seguimiento y evaluación	0,00	0,00	0,05	0,05	
		Realizar seguimiento y evaluación al "Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana Regional".	Informe técnico que contenga el análisis de resultados del "Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana Regional".	0,00	0,00	0,05	0,05	
TOTAL				0,00	0,40	0,30	0,30	1,00
				0,00	0,40	0,30	0,30	1,00

Metodología propuesta

NIVEL	FASES	ACTIVIDADES	FECHAS
DIAGNÓSTICO	**Definición y aprobación del marco conceptual y Normativo del PISCJR**	Estructuración del Marco normativo, objetivos, visión, enfoque, Identificación de los atributos, y establecimiento de visión, objetivos generales y específicos del PISCJ. Definición de líneas estratégicas y ejes de acción, considerando enfoques de prevención, control y justicia restaurativa. Priorización de programas y proyectos con base en criterios de impacto y viabilidad.	Marzo-abril
	Construcción modelo de gobernanza	Desarrollo conceptual del modelo de gobernanza de la seguridad integral para la Región Metropolitana, Bogotá- Cundinamarca*	
	Participación y validación Interinstitucional	Construcción metodologías de desarrollo y recolección de información	Mayo-junio
		Convocar a los actores relevantes para cada grupo	
		Desarrollo de **tres (03) espacios participativos** con actores del Nodo Técnico de Seguridad Integral para la formulación estratégica del PISCJR (según metodología propuesta)	
		1. Nodo técnico: Aprobación del la línea estratégica y marco conceptual del PISCJ	
		2.Espacio técnico con académicos y expertos: Consenso en términos conceptuales y operativos (Mesa seguridad camara de Comercio)	
		3. Mesa Temática de Seguridad, Convivencia y justicia del Ágora Metropolitana	
	Análisis contextual con enfoque metropolitano	Análisis cuantitativo y cualitativo y construcción del capítulo de diagnóstico	

Metodología propuesta

NIVEL	FASES	ACTIVIDADES	FECHAS
FORMULACIÓN	Elaboración conjunta del Plan Integral de Seguridad, Convivencia, Justicia Regional.	Definir y estructurar las líneas de inversión y asignación de recursos del Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia (PISCJ), garantizando su alineación con los objetivos estratégicos y normativos.	Junio-julio
		Elaboración de documento de formulación	
	Diseño de un Sistema de monitoreo y seguimiento	Definición de metas, indicadores y mecanismos de seguimiento. Establecer periodicidad para la entrega de informes	
APROBACIÓN	Aprobación del Plan Integral de Seguridad, Convivencia, Justicia Regional	Validación y Publicación	Agosto

Cronograma de trabajo propuesto

FASE		ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Definición y aprobación del Marco conceptual y Normativo del PISCJR	1	Estructuración y construcción del Marco Conceptual y normativo del PISCJR									
Construcción modelo de gobernanza	2	Estructuración y construcción del modelo de gobernanza									
Participación y Validación Interinstitucional	3	Construcción metodologías de desarrollo y recolección de información									
	4	Desarrollo de tres (03) espacios participativos									
	4.1	Convocar a los actores relevantes para cada grupo									
	4.2	Nodo Técnico: Validación y construcción del sistema de seguimiento									
	4.3	Espacio técnico con académicos y expertos: Consenso en términos conceptuales y operativos									
	4.4	Mesa Temática de Seguridad, Convivencia y justicia del Ágora Metropolitana									
Diagnóstico y análisis contextual con enfoque	5	Estructuración del análisis de la información cuantitativa y cualitativa disponible.									
Elaboración conjunta del Plan Integral del documento PISCJR	6	Redacción conjunta del documento									
	7	Definir y estructurar las líneas de inversión y asignación de recursos para el PISCJR									
	8	Diseño de un Sistema de monitoreo y seguimiento									
Aprobación del PISCJR	9	Validación y Publicación									

Región Metropolitana · Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. · Bogotá · Gobernación de Cundinamarca · Alcaldía Municipal de Soacha

Estructura propuesta



1. Introducción
2. Marco normativo
    1. Pilares fundamentales
3. Diagnóstico integral de los municipios del hecho metropolitano
    1. Análisis contextual y enfoque metropolitano
    2. Diagnósticos PISCC Bogotá, Soacha y Cundinamarca
    3. Recorrido borde Bogotá – Soacha
    4. Resultados Ágora Metropolitana
    5. Insumos documento técnico Hecho Metropolitano
    6. Identificación de factores de riesgo
    7. Caracterización del territorio
    8. Diagnóstico de conflictividades sociales
    9. Análisis de alertas tempranas
    10. Análisis de los comportamientos contrarios a la convivencia
    11. Dinámicas Metropolitanas y Regionales (observatorios y sistemas de información)
    12. Análisis Integral de Seguridad y Convivencia (AISEC)
    13. Análisis de delitos



Estructura propuesta

1. **Focalización y priorización para la planeación en los municipios del hecho metropolitano**
    1. Focalización
        1. **Análisis poblacional por segmentos**
        2. **Focalización de personas (víctimas, victimarios, grupos delincuenciales y criminales)**
        3. **Focalización de lugares (hot spots)**
        4. Focalización de objetos y comportamientos
        5. Sujetos de especial protección constitucional
        6. Población en condición de vulnerabilidad
        7. Sujetos de especial protección por su activismo y liderazgo social en la promoción de la defensa de los derechos humanos
        8. Seguridad y protección para las comunidades y organizaciones en el territorio
        9. Grupos o comunidades cobijadas por alertas tempranas emanadas por la Defensoría del Pueblo
    2. Priorización
        1. Definición de criterios para seleccionar las principales problemáticas a abordar
        2. Asignación de la ponderación a los criterios
        3. Calificación de las problemáticas y selección de las mismas
        4. **Priorización de problemáticas de convivencia, seguridad y acceso a la justicia**



Estructura propuesta

1. Formulación
    1. Definición de objetivos
        1. Objetivo general
        2. Objetivos específicos
        3. Líneas estratégicas
        4. Programas
        5. Metas e indicadores
        6. Definición de responsables
2. Planeación financiera y operativa
    1. Costeo de los programas
    2. Identificación de fuentes de financiación y líneas de inversión
    3. Priorización de iniciativas viables
    4. Elaboración y construcción del Plan de Inversión
3. Implementación
    1. Modelo de gobernanza regional – Estrategia de Comunicaciones
    2. Articulación institucional
    3. Articulación interinstitucional e Interagencial
4. Seguimiento y Evaluación
    1. Cadena de valor
    2. Metodología y/o sistema de seguimiento
        1. Periodicidad de seguimiento
    3. Metodología y/o sistema de evaluación
        1. Periodicidad de evaluación
8. Directorio institucional
9. Recomendaciones

¿Cuándo es la próxima reunión?





Fecha: **Por definir**

Hora y lugar: **Por definir**

Gracias

Región Metropolitana

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

Gobernación de Cundinamarca

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA