CONTRATO DE OBRA No:		Valor inicial: $27.170.080 Valor adición: $0 Valor total: $ 27 170 080.00	**LIQUIDACIÓN PARCIAL**
Objeto: REALIZAR ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS LA OBRA LINEAL Y OTRAS OBRAS CONEXAS DEL CORREDOR VIAL AV LOS COLIBRÍES FASE I, EN EL Y GEOREFERENCIACIÓN DE MUNICIPIO DE PEREIRA.	Fecha: 13/12/2024		
	Contratista: SOLUCIONES EN GEOMÁTICA E INGENIERÍA SAS	Valor Anticipo: N/A Fecha iniciación: 14/11/2024 Plazo: 30 DÍAS Fecha terminación: 13/12/2024 Fecha Suspensión: N/A Fecha Reiniciación: N/A Fecha Terminación Real:	Valor: $ 25 811 576.00
	Interventor:		

CONDICIONES GENERALES — VALOR FACTURADO

Grupo	Código	Ítem	Un	Cant.	Vr. Unit	IVA	Valor Total
		LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICOS LA OBRA LINEAL Y OTRAS OBRAS CONEXAS DEL CORREDOR VIAL AV LOS COLIBRÍES FASE I, EN EL Y GEOREFERENCIACIÓN DE MUNICIPIO DE PEREIRA (Prime pago correspondiente al 95% del valor total del contrato).	Global	1	$ 21 690 400.00	$ 4 121 176.00	$ 25 811 576.00

CONDICIONES GENERALES — PENDIENTE POR FACTURAR

Grupo	Código	Ítem	Un	Cant.	Vr. Unit	IVA	Valor Total
		LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICOS LA OBRA LINEAL Y OTRAS OBRAS CONEXAS DEL CORREDOR VIAL AV LOS COLIBRÍES FASE I, EN EL Y GEOREFERENCIACIÓN DE MUNICIPIO DE PEREIRA (Ultimo pago correspondiente al 5% del valor total del contrato).	Global	1	$ 1 141 600.00	$ 216 904.00	$ 1 358 504.00

VALOR ANTICIPO	$ -	Vr. contrato		$ 27 170 080
Vr. amortizaciones actas anteriores	$ -	Vr. actas anteriores	$ -	
Vr. amortización presente acta	$ -	Vr. presente acta	$ 25 811 576	
Saldo		Saldo	$ 1 358 504	
Sumas iguales	$ -	Sumas iguales	$ 27 170 080	

Interventor — VoBo Ing. Coordinador — Contratista

LA INTERVENTORÍA DA FE QUE LOS ITEMS Y LAS CANTIDADES CANCELADAS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA, CORRESPONDEN AL OBJETO DEL CONTRATO HECHO POR LA ENTIDAD