CONTRATO DE OBRA No:		Valor inicial: $27.170.080	
Objeto: REALIZAR ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS LA OBRA LINEAL Y OTRAS OBRAS CONEXAS DEL CORREDOR VIAL AV LOS COLIBRÍES FASE I, EN EL Y GEOREFERENCIACIÓN DE MUNICIPIO DE PEREIRA.	Fecha: 12/23/2024	Valor adición: $0 Valor total: $ 27,170,080.00	**ACTA FINAL**
	Contratista: SOLUCIONES EN GEOMÁTICA E INGENIERÍA SAS	Valor Anticipo: N/A Fecha iniciación: 14/11/2024 Plazo: 30 DÍAS	Valor: $ 1,358,504.00
Los tipos de modificación son: +1 : adición -1 : reducción	Supervisor: Marco Antonio Rendon arboleda	Fecha terminación: 13/12/2024 Fecha Suspensión: N/A Fecha Reiniciación: N/A Fecha Terminación Real: 13/12/2024	

				CONDICIONES GENERALES			CONTRATADO		MODIFICACIONES			EJECUTADO		ACUMULADO	
Grupo	**Código**	**Ítem**	**Un**	**Cant.**	**Vr. Unit**	**Vr. Parcial**	**Tipo**	**Cant.**	**Vr. Parcial**	**Cant.**	**Vr. Parcial**	**Cant.**	**Vr. Parcial**	**Cant.**	**Vr. Parcial**
		LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICOS LA OBRA LINEAL Y OTRAS OBRAS CONEXAS DEL CORREDOR VIAL AV LOS COLIBRÍES FASE I, EN EL Y GEOREFERENCIACIÓN DE MUNICIPIO DE PEREIRA (Ultimo pago correspondiente al 5% del valor total del contrato).	Global	1	$ 22,832,000.00	$ 22,832,000.00				0.05	$ 1,141,600.00	0.05	$ 1,141,600		

SUBTOTAL	$	1,141,600	
IVA	$	216,904	$ 1,358,504
VALOR TOTAL	$	1,358,504	
(-) Amortización anticipo obra ejecutada	$	-	
(-) Amortización anticipo obra NO ejecutada	$	-	
Neto acta	$	1,358,504	

Son:

BALANCE ANTICIPO

VALOR ANTICIPO	$	-
Vr. amortizaciones actas anteriores	$	-
Vr. amortización presente acta	$	-
Saldo		
Sumas iguales	$	-

BALANCE CONTRATO

Vr. contrato	$	27,170,080	$ 27,170,080
Vr. actas anteriores	$	25,811,576	
Vr. presente acta	$	1,358,504	
Saldo	$	-	
Sumas iguales	$	27,170,080	$ 27,170,080

VoBo. Supervisor Marco Antonio Rendon arboleda	Contratista Soluciones en geomatica e ingenieria SAS Rep. Legal Camilo Andres Beltran Cortes

LA INTERVENTORÍA DA FE QUE LOS ITEMS Y LAS CANTIDADES CANCELADAS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA, CORRESPONDEN AL OBJETO DEL CONTRATO HECHO POR LA ENTIDAD