Secretaria de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.

Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISION
RESOLUCION N° 00033/97

CONTRATO: 6063 DE 2024

PROVEEDOR :

COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS

Luego de realizar la revisión técnica del contrato y/o Orden descrita anteriormente, atentamente me permito realizar las siguientes observaciones de acuerdo a la calidad de los productos.

Los elementos y/o los servicios supervisados coinciden con las características escritas en las facturas relacionadas a continuación de los pacientes.

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
MARIA EUGENIA CHILATRA DE MORENO	28862279	CFEE 58817	$ 211.126
		TOTAL	$ 211.126

APROBADO POR:

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E
NOMBRE BODEGA: Kennedy Salud Salud
QUIEN RECIBE: Apoyo Técnico
CC 1018500 FECHA: 4/4/25 HORA:

Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico
TSS

SUPERVISOR

FECHA: 04 DE ABRIL DE 2025

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Versión:	4
Fecha de aprobación:	22/03/2024
Código:	18-02-FO-0007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACION: __X___ **INFORME PARCIAL:** ____ **Marque con una (X) según corresponda**

CONTRATO No. 6063 DE 2024 **FECHA DEL INFORME :** 04 DE ABRIL DE 2025

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS	NIT O C.C	900084476-7	Valor Inicial:	$20.000.000		10/09/2024	9/11/2024
Representante Legal:	LENNIN EDMUNDO HIDALGO BASANTE	Cedula Representante	87.573.918	Adición: 1	$15.000.000	PRORROGA: 1	10/11/2024	16/12/2024
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.			Adición: 2	$20.000.000	PRORROGA: 2	17/12/2024	16/01/2025
Duración Inicial	2 MESES			Adición: 3	$20.000.000	PRORROGA: 3	17/01/2025	16/02/2025
Disponibilidades Números	N° 0919 del 21 de marzo de 2024	Registros Presupuestales		Adición: 4	$5.000.000	PRORROGA: 4	17/02/2025	16/03/2025
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	CODIGO	4245010401	Adición: 5	$30.000.000	PRORROGA 5	17/03/2025	16/04/2025
				Valor Total:	$110.000.000	Fecha Terminación actual:		16/04/2025
FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	15/06/2025							

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	CFEE51255	11-09-2024	SEPTIEMBRE	18-09-2024	$ 1.081.875	1.081.875	108.918.125	1%	
2	CFEE51254	16-09-2024	SEPTIEMBRE	18-09-2024	$ 2.163.750	3.245.625	106.754.375	3%	
3	CFEE52091	7/10/2024	OCTUBRE	07-10-2024	$ 3.118.688	6.364.313	103.635.687	6%	
4	CFEE52093	7/10/2024	OCTUBRE	07-10-2024	$ 565.000	6.929.313	103.070.687	6%	
5	CFEE52092	7/10/2024	OCTUBRE	07-10-2024	$ 1.081.875	8.011.188	101.988.812	7%	
6	CFEE52094	7/10/2024	OCTUBRE	09-10-2024	$ 2.163.750	10.174.938	99.825.062	9%	
7	CFEE53105	6/11/2024	NOVIEMBRE	13-11-2024	$ 2.163.750	12.338.688	97.661.312	11%	
8	CFEE53106	6/11/2024	NOVIEMBRE	13-11-2024	$ 211.125	12.549.813	97.450.187	11%	
9	CFEE53107	6/11/2024	NOVIEMBRE	13-11-2024	$ 1.711.503	14.261.316	95.738.684	13%	
10	CFEE54032	3/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 2.163.750	16.425.066	93.574.934	15%	
11	CFEE54031	3/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 1.666.450	18.091.516	91.908.484	16%	
12	CFEE54033	3/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 105.563	18.197.079	91.802.921	17%	
13	CFEE54034	3/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 3.047.343	21.244.422	88.755.578	19%	
14	CFEE54845	2/01/2025	ENERO	09-01-2025	$ 211.126	21.455.548	88.544.452	20%	
15	CFEE54844	2/01/2025	ENERO	09-01-2025	$ 1.500.377	22.955.925	87.044.075	21%	
16	CFEE54843	2/01/2025	ENERO	09-01-2025	$ 3.069.405	26.025.330	83.974.670	24%	
17	CFEE54842	2/01/2025	ENERO	09-01-2025	$ 2.806.919	28.832.249	81.167.751	26%	
18	CFEE54841	2/01/2025	ENERO	09-01-2025	$ 3.015.202	31.847.451	78.152.549	29%	
19	CFEE54951	8/01/2025	ENERO	09-01-2025	$ 3.424.808	35.272.259	74.727.742	32%	
20	CFEE55101	14/01/2025	ENERO	15-01-2025	$ 3.220.996	38.493.255	71.506.746	35%	
21	CFEE55533	23/01/2025	ENERO	24-01-2025	$ 1.394.813	39.888.067	70.111.933	36%	
22	CFEE55534	23/01/2025	ENERO	24-01-2025	$ 1.557.044	41.445.111	68.554.889	38%	
23	CFEE55932	1/02/2025	FEBRERO	06-02-2025	$ 2.840.669	44.285.780	65.714.220	40%	
24	CFEE55931	1/02/2025	FEBRERO	06-02-2025	$ 183.836	44.469.616	65.530.384	40%	
25	CFEE55930	1/02/2025	FEBRERO	06-02-2025	$ 3.082.702	47.552.318	62.447.682	43%	
26	CFEE56588	16/02/2025	FEBRERO	21-02-2025	$ 401.572	47.953.890	62.046.110	44%	

27	CFEE56756	19/02/2025	FEBRERO	21-02-2025	$ 3.226.328	51.180.218	58.819.782	47%	
28	CFEE56757	19/02/2025	FEBRERO	21-02-2025	$ 3.569.354	54.749.572	55.250.428	50%	
29	CFEE 57262	3/03/2025	MARZO	06-03-2025	$ 211.126	54.960.698	55.039.302	50%	
30	CFEE 57457	6/03/2025	MARZO	07-03-2025	$ 1.701.688	56.662.386	53.337.614	52%	
31	CFEE 57737	13/03/2025	MARZO	17-03-2025	$ 1.926.474	58.588.860	51.411.140	53%	
32	CEFE58238	21/03/2025	MARZO	25-03-2025	$ 1.719.193	60.308.053	49.691.947	55%	
33	**CFEE 58817**	**4/04/2025**	**ABRIL**	**04-04-2025**	$ 211.126	60.519.179	49.480.821	55%	
TOTAL					**60.519.179**	**60.519.179**	**49.480.821**	**55%**	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI:	X
	NO:	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	**SESENTA MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS M/CT**	**$ 60.519.179**
Saldo por ejecutar	**CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTI UN PESOS M/CT**	**$ 49.480.821**

VALOR TOTAL CERTIFICADO	**$ 211.126**
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**
CFEE 58817* *	ABRIL DE 2025
VALOR A PAGAR	**$ 211.126**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
ANEXOS:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Lizeth Patricia Lara Yanes
C.C. No.	52768842
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY

Lizeth Patricia Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentadora Quirúrgica

COMERCIALIZADORA

Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900054476-7 Regimen Común

SC-CER458889

Fecha y Hora de Generación 2025-04-04 14:11:44

CUFE: aa40fef2523eab817f54d3a4f8984289e2c03a2ff3717f102fbb4e91950edc932acde8ac45ea3b56dd335728902277de

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2025-04-04	2025-07-03	2025-03-27

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFEE 58817

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. | NIT: 900959048-4

DIRECCIÓN CLIENTE: CL 9 39 46 | CIUDAD: BOGOTÁ

SEDE: BOGOTÁ | TELÉFONO: 6014546800 | PEDIDO:5039

PACIENTE: MARIA EUGENIA CHILATRA DE MORENO | MEDICO: SILVA JEREMEN

No. HCL: 28862279 | CLINICA: HOSPITAL DE KENEDY

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
100-35-40	TORNILLO TT CORTICAL 3.5 X 42	22J1200	1	105,563	0	105,563
100-35-50	TORNILLO TT CORTICAL 3.5 X 50	21I2400	1	105,563	0	105,563

Lizeth Yara Yanes
C.C. 52.763.842
Instrumentador Quirúrgico
FIJAS

OBSERVACIONES: CONTRATO 6063-2024

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS ONCE MIL CIENTO VEINTISEIS

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO: MARILYN INSUASTY

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio segun Art. 774 del código de comercio. Después de vencida cobramos intereses de mora a la tasa establecida por la ley. Cheques devueltos por fondos insuficientes, sanción del 20%.
No aceptamos devolucionesde mercancia que presente deterioro

VALOR	$ 211,126.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 211,126.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 211,126.00

CUENTAS PARA CONSIGNACIÓN: BANCO DE BOGOTA CTA. CTE. No. 693000069 // BANCOLOMBIA CTA. CTE. No. 279-512677-24 // BANCO DE OCCIDENTE CTA. CTE. No. 050-01164-2 // BANCO DAVIVIENDA CTA. CTE. No. 1086 6999 9964

Resol. Dian: 18764081647324-2024/10/17-AUTORIZA NUMERACION CFEE 52305 AL CFEE 60000

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR HGI SAS, NIT. 811021438-4