1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ○ Sí ◉ No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	1123	19/07/2024 10:03:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	8/07/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	160.019.382 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	1125	16/08/2024 1:58:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	8/08/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	165.768.446 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	1128	17/09/2024 8:14:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	17/09/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	164.379.141 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	1130	17/10/2024 9:03:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	7/10/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	161.891.156 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	1133	17/11/2024 1:20:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	8/11/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	166.411.388 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	1135	6/12/2024 1:23:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	2/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	162.114.233 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	1137	20/01/2025 9:44:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	23/01/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	166.603.023 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	1140	14/02/2025 2:02:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	5/02/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	45.643.846 COP	Aceptada	Detalle
Pago 009	1141	14/02/2025 8:21:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	5/02/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	117.144.633 COP	Aceptada	Detalle
Pago 010	1143	19 días de tiempo transcurrido *(14/03/2025 1:02:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	28 días de tiempo transcurrido *(6/03/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	162.449.413 COP	Aceptada	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO 8228-2024 - FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG.pdf	ACTA DE INICIO 8228-2024 - FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	8228 CA PSMFormato_CRP5000697417.pdf	8228 CA PSMFormato_CRP5000697417.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	01. INFORME SUPERVISION 8228-2024 JUNIO 2024.pdf	01. INFORME SUPERVISION 8228-2024 JUNIO 2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	02. INFORME SUPERVISION 8228-2024 JULIO 2024.pdf	02. INFORME SUPERVISION 8228-2024 JULIO 2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	03. INFORME SUPERVISION 8228-2024 AGOSTO 2024.pdf	03. INFORME SUPERVISION 8228-2024 AGOSTO 2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

04. INFORME SUPERVISION 8228-2024 SEPTIEMBRE 2024.pdf	04. INFORME SUPERVISION 8228-2024 SEPTIEMBRE 2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
05. INFORME SUPERVISION 8228-2024 OCTUBRE 2024.pdf	05. INFORME SUPERVISION 8228-2024 OCTUBRE 2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
05. SUPERVISION 8224 2024 OCTUBRE 2024.Firmado.pdf	05. SUPERVISION 8224 2024 OCTUBRE 2024.Firmado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
06. INFORME SUPERVISION 8228-2024 NOVIEMBRE_2024.Firmado.pdf	06. INFORME SUPERVISION 8228-2024 NOVIEMBRE_2024.Firmado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
consulta poliza cumpl mod 8228.pdf	consulta poliza cumpl mod 8228.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
07. INFORME SUPERVISION 8228-2024 DICIEMBRE 2024.pdf.pdf	07. INFORME SUPERVISION 8228-2024 DICIEMBRE 2024.pdf.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
08. INFORME_SUPERVISION 8228-2024 ENERO 2025.Firmado.pdf	08. INFORME_SUPERVISION 8228-2024 ENERO 2025.Firmado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Consulta de pólizasss MOD2.pdf	Consulta de pólizasss MOD2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Consulta de pólizasq MOD2.pdf	Consulta de pólizasq MOD2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
CONSTANCIA CTO 8228-2024.pdf	CONSTANCIA CTO 8228-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
09. INFORME SUPERVISION 8228-2024 FEBRERO 2025.pdf	09. INFORME SUPERVISION 8228-2024 FEBRERO 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.