Identificación de riesgos:

No.	RIESGO
1	Que el contratista no realice la entrega en el plazo establecido.
2	Que se entreguen los elementos y/o servicios solicitados, pero que no cumplan con características descritas y/o no funcionen.
3	Variaciones en la tasa de cambio frente a monedas distintas
4	Mora en el pago por parte del Estado o Ausencia de disponibilidad presupuestal o de caja
5	Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades
6	Que se presenten eventos naturales como temblores, inundaciones, lluvias, sequias entre otros.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué Puede Pasar Y, Cómo Puede Ocurrir)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Evento	Probabilida	Impacto	Valoración Del Riesgos	Categoría	¿A Quién Se Le Asigna?	Tratamiento/Controles A Ser Implementados	Impacto Después Del Tratamiento				¿Afecta La Ejecución Del Contrato?	Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento	Fecha O Etapa Estimada En Que Se Inicia El Tratamiento	Fecha Estimada En Que Se Completa El Tratamiento	Monitoreo Y Revisión	
													Probabilidad	Impac	Valoración Del	Categ					¿Cómo Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Que por alguna razón el contratista no logre cumplir a tiempo con el objeto del contrato.	que la entidad contratante tenga retrasos en sus actividades	1	3	4	Riesgo Bajo	contratista	reducir	1	1	2	riesgo Bajo	si	Secretario de planeación	etapa de ejecución	firma de acta de liquidación	revisión periódica de avance del contrato	continuo

2	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Que los bienes y servicios suministrados no cumplan con las exigencias establecidas en el contrato	incompleta satisfacción de la necesidad de la entidad contratante y procedencia de un balance financiero del contrato	1	3	4	riesgo bajo	contratista	evitar	1	1	2	riesgo bajo	si	Secretario de planeación	firma del contrato	firma de acta de liquidación	revisión previa liquidación del contrato de las características de los bienes y servicios objeto del contrato	único
3	General	Externo	Contratación Y Ejecución	Riesgo Cambiario	Se refiere a la eventual variación de los flujos de un proyecto, debido a que sus ingresos y egresos están denominados o dependen del comportamiento de la tasa de cambio frente a monedas distintas.	Variación del valor del bien	3	3	6	riesgo alto	contratista	reducir	1	1	2	riesgo alto	si	Secretario de planeación	firma del contrato	firma de acta de liquidación	revisión permanente de la variación de la moneda	continuo
4	General	Interno	Planeación Y Ejecución	Riesgo Financiero	No existe la fuente ni los recursos para el pago de la obligación	incumplimiento por parte del contratante	1	1	2	riesgo bajo	contratante	evitar	1	1	2	riesgo bajo	si	Secretario de planeación	elaboración de estudios previos	elaboración de estudios previos	verificación de la fuente de los recursos para el pago de la obligación	único

5	General	Externo	Ejecución	Riesgo Social O Político	Cambio de políticas gubernamentales y cambios en las condiciones sociales.	causan impacto en la ejecución del contrato	1	1	2	riesgo bajo	las partes	aceptar	1	1	2	riesgo bajo	no	Secretario de planeación	n/a	n/a	revisión periódica de actualización normativa	continuo
6	General	Externo	Ejecución	Riesgo De La Naturaleza	Eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana, temblores, nundaciones, lluvias, sequias entre otros.	causan impacto en la ejecución del contrato	1	1	2	riesgo	Contratista	aceptar	1	1	2	riesgo bajo	si	Secretario de planeación	n/a	n/a	revisión periódica de reportes oficiales de las entidades	continuo