CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE EN ZONA PALCO VIP	UND	M2

NP-13-6



Ubicación	Cantidad (und)	Área (m2)	Medida total
Zona de periodistas Nivel +12,70		115,26	115,26
Zona de palco VIP Nivel +9,70		40,98	40,98
SUBTOTAL			**156,24**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		Vo.Bo. Firma	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS EN ZONA PALCO VIP	UND	GLOBAL
NP-13-7				

Descripción	Global	Área (m2)	Medida total
Demolición de plantilla y cerámica	1,00		1,00
SUBTOTAL			**1,00**


OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		Vo.Bo. Firma	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	TRAZADO Y REPLANTEO EN ZONA PALCO VIP	UND	M2
NP-13-8				

Ubicación	Cantidad (und)	Área (m2)	Medida total
Zona de palcos VIP Nivel +9,70		362,30	362,30
SUBTOTAL			**362,30**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		Vo.Bo. Firma	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**


CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	M2
NP-13-9		**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO LIVIANO EN DRYWALL 1/2, INCLUYE AISLANTE ACUSTICO, ACABADO EN MASILLA T1 EN ZONA PALCO VIP**		

Ubicación	Cantidad (und)	Área (m2)	Medida total
Zona de palcos VIP Nivel +9,70		145,60	145,60
Subestación electrica 1 Tribuna oriental		47,90	47,90

	**SUBTOTAL**	**193,50**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES


CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	M2
NP-13-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURO EN MAMPOSTERÍA EN BLOQUE CEMENTO No. 12, ACABADO EN PAÑETE, ESTUCO PLÁSTICO Y PINTURA T1 EN ZONA PALCO VIP			



Ubicación	Cantidad (und)	Área (m2)	Medida total
Zona de palcos VIP Nivel +9,70		2,50	2,50
Subestación electrica 1 Tribuna oriental		17,00	17,00
Subestación electrica 2 Tribuna occidental		7,50	7,50
			-





	SUBTOTAL	**27,00**

OBSERVACIONES

Si bien el ítem especifica que el muro a construir se encuentra en zona de palcos VIP, se vio la necesidad de realizar el levante de muro en zonas distintas a las descritas en el ítem y en busqueda de simplificar la creación de otra actividad, se aumenta la cantidad del NP-13-10.

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**


CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	M2
NP-13-11		INSTALACIÓN DE VIDRIOS DE SEGURIDAD EXISTENTES EN NUEVA ZONA DE PALCOS H=2,70 EN ZONA PALCO VIP		

Ubicación	Cantidad (und)	Área (m2)	Medida total
Palcos VIP Nivel +9,70		42,40	42,40

	**SUBTOTAL**	**42,40**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO SIERRA NEVADA


MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	UN
NP-13-12		**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS TIPO BATIENTE DE 0,90 X 2,20 acceso a ZONA PALCO VIP, EN MARCO DE ALUMINIO, VIDRIO DE SEGURIDAD 6MM Y PAPEL OPALIZADO**		



Ubicación	Cantidad (und)	Área (m2)	Medida total
Palcos VIP Nivel +9,70	6,00		6,00

	**SUBTOTAL**	**6,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO SIERRA NEVADA


MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	UN
NP-13-13		**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS TIPO BATIENTE DE 0,9 X 2,20 acceso gradas,en marco de alumino EN ZONA PALCO VIP, EN VIDRIO TEtemplado 10MM INCOLORO CON BISAGRA HIDRAULICA CERRADURA Y MANIJA**		



Ubicación	Cantidad (und)	Longitud (m)	Medida total
Palcos VIP Nivel +9,70	6,00		6,00

	**SUBTOTAL**	**6,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES


CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA


ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO TIPO PUSH CON FLEXOMETRO EN ZONA PALCO VIP	UND	UN

NP-13-14



Ubicación	Cantidad (und)	Longitud (m)	Medida total
Lobby prensa Nivel 0,00	7,00		7,00
Tribuna occidental - Local 5 Nivel 0,00	1,00		1,00
Tribuna occidental - Local 6 Nivel 0,00	1,00		1,00
Baño palco 1 Nivel +9,70	2,00		2,00





SUBTOTAL	**11,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**


CONSORCIO SIERRA NEVADA


MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS SOBRE PONER EN ZONA PALCO VIP	UND	UN
NP-13-15				

Ubicación	Cantidad (und)	Longitud (m)	Medida total
Zona de palcos VIP Nivel +9,70	4,00		4,00
Tribuna oriental - Local 8 Nivel 0,00	11,00		11,00
Baño Lobby prensa Nivel 0,00	2,00		2,00
Sala de masajes Equipo local - Nivel -6,00	1,00		1,00
Baño camerino auxiliar Equipo visitante - Nivel -6,00	4,00		4,00







SUBTOTAL	**22,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA


ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN PARA LAVAMANOS TIPO GRANITO	UND	ML


NP-13-16





Ubicación	Cantidad (und)	Longitud (m)	Medida total
Zona de palcos VIP Nivel +9,70		4,60	4,60
Baño camerino principal Equipo visitante / Nivel -6,00		3,00	3,00
Sala de masajes Equipo local - Nivel -6,00		1,00	1,00
Local 8 - Baño mujeres Tribuna oriental - Nivel 0,00		5,4	5,40
Local 3 - Baño hombres Tribuna norte - Nivel 0,00		2,3	2,30



		
	**SUBTOTAL**	**16,30**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**


CONSORCIO SIERRA NEVADA


MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	UN
NP-13-17		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA PERSONAL DISCAPACITADO EN ZONA PALCO VIP		

Ubicación	Cantidad (und)	Longitud (m)	Medida total
Local 1 - Baño PMR Tribuna norte - Nivel 0,00	1,00		1,00
Local 8 - Baño PMR Tribuna norte - Nivel 0,00	1,00		1,00
Local 2 - Baño PMR Tribuna oriental - Nivel 0,00	1,00		1,00
Local 9 - Baño PMR Tribuna oriental - Nivel 0,00	1,00		1,00
Local 1 - Baño PMR Tribuna sur - Nivel 0,00	1,00		1,00
Local 8 - Baño PMR Tribuna sur - Nivel 0,00	1,00		1,00
Local 5 - Baño PMR Tribuna occidental - Nivel 0,00	1,00		1,00
Local 6 - Baño PMR Tribuna occidental - Nivel 0,00	1,00		1,00
Lobby prensa - Baño PMR Tribuna occidental - Nivel 0,0	1,00		1,00
Restaurante - Baño PMR Tribuna occidental - Nivel 0,00	1,00		1,00
Zona de palcos VIP - Baño PMR Nivel +9,70	1,00		1,00





	SUBTOTAL	**11,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES


CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	M2
NP-13-18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL EN ZONA PALCO VIP INCLUYE AISLANTE ACUSTICO			





Ubicación	Cantidad (und)	Área (m2)	Medida total
Zona de palcos VIP Nivel +9,70		62,84	62,84
Palcos 2,3,4 y 5		76,20	76,20

	**SUBTOTAL**	**139,04**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA EN CONCRETO DE 8 HUELLAS EN ZONA PALCO VIP (0,4 M3/ ESCALERA)	UND	UN
NP-13-19				

Ubicación	Cantidad (und)	Longitud (m)	Medida total
Zona de palcos VIP Nivel +9,70	4,00		4,00
SUBTOTAL			**4,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		Vo.Bo. Firma	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	PALCOS BARANDA EN VIDRIO TEMPLADO 12 MM CON BASE FIJA EN ALUMINIO ALTURA 0.50 M	UND	ML
NP-13-20	  			

Ubicación	Cantidad (und)	Longitud (m)	Medida total
Zona de palcos VIP Nivel +9,70		39,50	39,50
SUBTOTAL			**39,50**


OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	INTALACIÓN DE SILLAS EXISTENTE EN ZONA DE PALCOS EXTERNOS EN ZONA PALCO VIP	UND	GLOBAL
NP-13-21				

Ubicación	Global	Longitud (m)	Medida total
Zona de palcos VIP Nivel +9,70	1,00		1,00
SUBTOTAL			**1,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO SIERRA NEVADA


MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	UN
NP-13-22		SUMINISTRO E INSTALACION SILLAS VIP ZONA PALCOS, EN POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE Y ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE		



Ubicación	Cantidad (und)	Longitud (m)	Medida total
Palcos VIP Nivel +9,70	26,00		26,00

	**SUBTOTAL**	**26,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO SIERRA NEVADA



MEMORIAS DE CANTIDADES



CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	PINTURA INTERIOR EN VINILO TIPO 1	UND	M2
NP-13-23				

Descripción	Ubicación	Largo (m)	Área (m2)	Medida total
Zona equipo local Nivel -6,00	Cuarto entrenador		39,53	39,53
	Baño cuarto entrenador		7,90	7,90
	Cuarto Utilero		26,21	26,21
	Camerino principal		116,19	116,19
	Zona de calentamiento		132,97	132,97
	Pasillos zona de calentamiento		64,20	64,20
	Camerino auxiliar		93,80	93,80
	Sala de prensa		49,31	49,31
Zona equipo visitante Nivel -6,00	Cuarto control dopaje		59,62	59,62
	Camerino principal		97,21	97,21
	Zona de calentamiento		181,28	181,28
	Pasillos zona de calentamiento		59,99	59,99
	Camerino auxiliar		93,23	93,23
	Pasillo camerino auxiliar		10,84	10,84
	Cuarto entrenador		18,68	18,68
	Cuarto utilero		26,88	26,88
Zona mixta Nivel -6,00	Salon principal		149,44	149,44
	Acceso Ascensor Norte		90,12	90,12
	Acceso Ascensor Sur		90,12	90,12
Zona de restaurante Nivel 0,00	Restaurante		205,68	205,68
	Área salida de ascensores		112,04	112,04
Escaleras de acceso Niveles -6 al +12,70	Escaleras norte		239,28	239,28
	Escaleras sur		239,28	239,28
Zona de prensa Nivel 0,00	Salón		136,06	136,06
	Zona central		24,90	24,90
	Cubículos		73,00	73,00
	Lobby y área de ascensores		105,76	105,76

		Zona de oficinas Nivel +3,20	Lobby 1		36,46	36,46
			Oficina 1		37,62	37,62
			Almacen oficina 1		52,43	52,43
			Oficina 2		38,55	38,55
			Oficina 3		37,57	37,57
			Oficina 4		38,26	38,26
			Lobby 2		35,67	35,67
			Corredor externo		9,20	9,20
		Zona de palcos VIP Nivel +9,70	Baño general - norte		11,10	11,10
			Sala VIP palco 1		22,90	22,90
			Zona gradería palco 1		22,93	22,93
			Baño general - sur		18,79	18,79
			Ante baño - sur		13,72	13,72
			Sala VIP palco 6		7,67	7,67
			Zona gradería palco 6		23,46	23,46
			Zona salida de ascensor 1		27,41	27,41
			Pasillo interno de palcos		142,73	142,73
		Zona de periodistas Nivel +12,70	Cubiculos del 1 - 6		69,43	69,43
			Cubiculos del 7 - 10		56,40	56,40
			Cubiculos del 10 - 14		101,73	101,73
			Cuarto audiovisuales		21,86	21,86
		EBAR, NIVEL +0.00	Muros internos y externo Ebar		119,25	119,25

	
3 4 5 6 7 8 9 10 11 10.65 9.65 85.04	

		
	**SUBTOTAL**	**3.488,65**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA


ITEM	ACTIVIDAD:	UND	M2
NP-14	DIVISIONES DE DUCHA, SANITARIO Y ORINALES EN VIDRIO TEMPLADO 8MM INCOLORO CON SAND BLASTING Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE		







Ubicación	Cantidad (und)	Área (m2)	Medida total
Cemerino principal y auxiliar local Nivel -6,00		91,70	91,70
Cemerino principal y auxiliar visitante Nivel -6,00		91,70	91,70
Palco 1 - Zona de palcos VIP Nivel +9,70		16,67	16,67
Palco 6 - Zona de palcos VIP Nivel +9,70		16,06	16,06

	**SUBTOTAL**	**216,13**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	PERSIANA Z LAMINA GALV CAL 22 PINTURA AL HORNO	UND	M2
NP-15	 			

Ubicación	Descripción	Largo (m)	Área (m2)	Medida total
Tribuna occidental Nivel 0,00	Eje 2-1		7,21	7,21
	Eje 3-2		2,92	2,92
	Eje 13-12		6,88	6,88
	SUBTOTAL			**17,01**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		Vo.Bo. Firma	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	REVESTIMIENTO DE MUROS EN PERFIL GRAPADO EN LAMINA GALVANAIZADA CAL 22 Y PINTURA AL HORNO	UND	M2



Ubicación	Descripción	Largo (m)	Área (m2)	Medida total
	Eje 32-31		2,82	2,82
	Eje 22-21		7,01	7,01
	Eje 18-17		5,38	5,38
	Eje 13-12		7,35	7,35
	Eje 12-11		4,46	4,46
	Eje 3 - 2		8,38	8,38
	Eje 2 - 1		13,16	13,16
	Eje 53 - 52		0,97	0,97
	Eje 52 - 51		1,64	1,64
	Eje 51 - 50		2,41	2,41
	Eje 50 - 49		2,42	2,42

NP-16		Tribuna norte - sur - occidental - oriental Nivel 0,00	Eje 49 - 48		3,10	3,10
			Eje 48 - 47		8,22	8,22
			Eje 47 - 46		7,48	7,48
			Eje 46 - 45		9,68	9,68
			Eje 41 - 40		7,11	7,11
			Eje 40 - 39		6,51	6,51
			Eje 39 - 38		6,69	6,69
			Eje 38 - 37		6,67	6,67
			Eje 37 - 36		5,71	5,71
			Eje 36 - 35		4,97	4,97
			Eje 35 - 34		4,97	4,97
			Eje 34 - 33		5,72	5,72
			Eje 33 - 32		5,71	5,71
			Eje 32 - 31		2,92	2,92
			Eje 22 - 21		2,20	2,20
			SUBTOTAL			**143,66**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	ML
NP-17	ALFAJIA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 Y PINTURA AL HORNO			



Ubicación	Descripción	Largo (m)	Área (m2)	Medida total
Tribuna norte - sur - occidental - oriental Nivel 0,00	Eje 32-31		2,90	2,90
	Eje 31-30		1,17	1,17
	Eje 30-29		2,85	2,85
	Eje 22-21		2,87	2,87
	Eje 18-17		1,06	1,06
	Eje 13-12		2,91	2,91
	Eje 12-11		1,20	1,20
	Eje 3 - 2		0,59	0,59
	Eje 2 - 1		1,46	1,46
	Eje 53 - 52		1,53	1,53
	Eje 52 - 51		0,67	0,67
	Eje 51 - 50		1,44	1,44
	Eje 50 - 49		1,44	1,44
	Eje 49 - 48		2,78	2,78
	Eje 48 - 47		2,76	2,76
	Eje 47 - 46		1,32	1,32
	Eje 46 - 45		2,95	2,95
	Eje 41 - 40		2,74	2,74
	Eje 40 - 39		1,11	1,11
	Eje 39 - 38		2,54	2,54
	Eje 38 - 37		2,54	2,54

			Eje 37 - 36		1,26	1,26
			Eje 36 - 35		1,11	1,11
			Eje 35 - 34		1,12	1,12
			Eje 34 - 33		1,95	1,95
			Eje 33 - 32		2,55	2,55
			Eje 32 - 31		2,55	2,55
			Eje 31 - 30		1,13	1,13
			Eje 30 - 29		2,74	2,74
			Eje 22 - 21		2,78	2,78
		SUBTOTAL				**58,02**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	M2
NP-18		ANGULO DE REMATE EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 Y PINTURA ELECTROSTATICA		

Ubicación	Descripción	Largo (m)	Área (m2)	Medida total
Tribuna sur - occidental - oriental Nivel 0,00	Eje 3-2		0,62	0,62
	Eje 2-1		1,36	1,36
	Eje 53-52		0,82	0,82
	Eje 52-51		0,66	0,66
	Eje 51-50		0,80	0,80
	Eje 49-48		0,79	0,79
	Eje 48-47		1,35	1,35
	Eje 47-46		1,11	1,11
	Eje 46-45		0,71	0,71
	Eje 41-40		0,79	0,79
	Eje 40-39		1,24	1,24
	Eje 39-38		0,44	0,44
	Eje 38-37		0,44	0,44
	Eje 37-36		0,71	0,71
	Eje 36-35		0,99	0,99
	Eje 35-34		0,88	0,88
	Eje 34-33		0,69	0,69
	Eje 33-32		1,08	1,08

		Tribuna norte - occidental Nivel 0,00	Eje 32-31		0,20	0,20
			Eje 22-21		0,26	0,26
			Eje 18-17		1,14	1,14
			Eje 13-12		1,21	1,21
			Eje 12-11		0,58	0,58
		Zona de palcos VIP Nivel +9,70	Detalle de barandas		4,90	4,90
		SUBTOTAL				**23,77**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES	**CARLOS ALBERTO COTES MORA**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ**	**IGNACIO LARA HADECHNY**
Residente de Obra	**RL - Contratista de Obra**	**Residente de Interventoría**	**RL - Interventoría**

CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	LAMINA DE ALUCOBOND PARA CERRAMIENTO EN ESTRUCTURA DE FACHADA	UND	M2
NP-19				

Ubicación	Descripción	Largo (m)	Área (m2)	Medida total
Tribuna norte - sur - occidental - oriental Nivel 0,00	Eje 3-4		9,97	9,97
	Eje 4-5		10,00	10,00
	Eje 40 - 39		15,21	15,21
	Eje 39 - 38		17,62	17,62
	Eje 38 - 37		19,26	19,26
	Eje 37 - 36		20,46	20,46
	Eje 36 - 35		20,42	20,42
	Eje 35 - 34		21,54	21,54
	Eje 34 - 33		18,52	18,52
	Eje 33 - 32		15,85	15,85
	Eje 32 - 31		12,14	12,14
	SUBTOTAL			**180,99**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES


CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	M2
NP-20	ESTRUCTUTA METALICA DE SOPORTE PARA TECHO Y MUROS EN TUBO METALICO RECTANGULAR 76X38 SOLDADO			





Ubicación	Descripción	Largo (m)	Área (m2)	Medida total
Zona de palcos VIP Nivel +9,70	Palcos		48,00	48,00

	**SUBTOTAL**	**48,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA DUCHAS ZONA DE CAMERINOS, INCLUYE DESMONTE DE DUCHAS EXISTENTES EN MAL ESTADO	UND	UN
NP-21	  			

Ubicación	Cantidad (und)	Longitud (m)	Medida total
Camerio principal - equipo local Nivel -6,00	11,00		11,00
Camerio auxiliar - equipo local Nivel -6,00	10,00		10,00
Camerio principal - equipo visitante Nivel -6,00	11,00		11,00
Camerio auxiliar - equipo visitante Nivel -6,00	10,00		10,00
Vestuario personal - equipo local Nivel -6,00	6,00		6,00
Vestuario porristas - equipo local Nivel -6,00	6,00		6,00
Cuarto entrenador - equipo visitante Nivel -6,00	1,00		1,00
Cuarto entrenador - equipo local Nivel -6,01	1,00		1,00
Cuarto arbitro - equipo visitante Nivel -6,00	2,00		2,00
Cuarto antidopaje - equipo visitante Nivel -6,00	1,00		1,00
Enfermería 1 - Enfermería 2 Nivel -6,00	2,00		2,00
Enfermerías en tribunas Nivel 0,00	4,00		4,00

		
	**SUBTOTAL**	**65,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**


CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS SANITARIOS INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA	UND	UN
NP-22	 			

Ubicación	Cantidad (und)	Longitud (m)	Medida total
Tribuna norte Nivel 0,00	48,00		48,00
Tribuna occidental Nivel 0,00	52,00		52,00
Tribuna sur Nivel 0,00	48,00		48,00
Tribuna oriental Nivel 0,00	49,00		49,00
Tribuna occidental Nivel -6,00	21,00		21,00

			
		**SUBTOTAL**	**218,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**


CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	DESMONTE Y MONTAJE DE LAVAMANOS Y ORINALES, INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA	UND	UN
NP-23				

Ubicación	Cantidad (und)	Longitud (m)	Medida total
Tribuna occidental Nivel -6,00	61,00		61,00

	**SUBTOTAL**	**61,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO SIERRA NEVADA


MEMORIAS DE CANTIDADES


CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	ML
NP-24		TUBERIA DE COBRE 1 1/8" O.D INCLUYE ACCESORIOS TUBERIA COBRE AISLAMIENTO EN RUBATEC, SOPORTE CON PERNO DE ANCLAJE, VARILLAS Y ANGULOS, SOLDADURA NITROGENO Y MANO DE OBRA		



Ubicación	Cantidad (und)	Longitud (m)	Medida total
Zona de periodistas Nivel +12,70		17,50	17,50
Zona de palcos VIP Nivel +9,71		10,50	10,50
			-



	**SUBTOTAL**	**28,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HABECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES


CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA


ITEM	**ACTIVIDAD:**	**TUBERIA DE COBRE 7/8" O.D INCLUYE ACCESORIOS TUBERIA COBRE AISLAMIENTO EN RUBATEC, SOPORTE CON PERNO DE ANCLAJE, VARILLAS Y ANGULOS, SOLDADURA NITROGENO Y MANO DE OBRA**	**UND**	**ML**

NP-25



Ubicación	Cantidad (und)	Longitud (m)	Medida total
Zona de periodistas Nivel +12,70		8,80	8,80
Zona de oficinas Nivel +3,20		3,20	3,20



	**SUBTOTAL**	**12,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO SIERRA NEVADA


MEMORIAS DE CANTIDADES



CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	ML
NP-26		TUBERIA DE COBRE 3/4" O.D INCLUYE ACCESORIOS TUBERIA COBRE AISLAMIENTO EN RUBATEC, SOPORTE CON PERNO DE ANCLAJE, VARILLAS Y ANGULOS, SOLDADURA NITROGENO Y MANO DE OBRA		



Ubicación	Cantidad (und)	Longitud (m)	Medida total
Zona de periodistas Nivel +12,70		29,20	29,20
Zona de palcos VIP Nivel +9,71		22,90	22,90
Zona de oficinas Nivel +3,20		20,50	20,50



		
	**SUBTOTAL**	**72,60**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**




CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	ML
NP-27		**TUBERIA DE COBRE 5/8" O.D INCLUYE ACCESORIOS TUBERIA COBRE AISLAMIENTO EN RUBATEC, SOPORTE CON PERNO DE ANCLAJE, VARILLAS Y ANGULOS, SOLDADURA NITROGENO Y MANO DE OBRA**		

Ubicación	Cantidad (und)	Longitud (m)	Medida total
Zona de periodistas Nivel +12,70		33,20	33,20
Zona de palcos VIP Nivel +9,71		21,50	21,50
Zona de oficinas Nivel +3,20		19,30	19,30

		
		
	**SUBTOTAL**	**74,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**




CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	ML
NP-28		**TUBERIA DE COBRE 1/2" O.D INCLUYE ACCESORIOS TUBERIA COBRE AISLAMIENTO EN RUBATEC, SOPORTE CON PERNO DE ANCLAJE, VARILLAS Y ANGULOS, SOLDADURA NITROGENO Y MANO DE OBRA**		

Ubicación	Cantidad (und)	Longitud (m)	Medida total
Zona de periodistas Nivel +12,70		66,30	66,30
Zona de palcos VIP Nivel +9,71		27,10	27,10
Zona de oficinas Nivel +3,20		18,60	18,60

		
		
	**SUBTOTAL**	**112,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**




CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	ML
NP-29	TUBERIA DE COBRE 3/8" O.D INCLUYE ACCESORIOS TUBERIA COBRE AISLAMIENTO EN RUBATEC, SOPORTE CON PERNO DE ANCLAJE, VARILLAS Y ANGULOS, SOLDADURA NITROGENO Y MANO DE OBRA			

Ubicación	Cantidad (und)	Longitud (m)	Medida total
Zona de periodistas Nivel +12,70		44,80	44,80
Zona de palcos VIP Nivel +9,71		36,10	36,10
Zona de oficinas Nivel +3,20		32,30	32,30

		
		
	**SUBTOTAL**	**113,20**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**




CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	ML
NP-30	TUBERIA DE COBRE 1/4" O.D INCLUYE ACCESORIOS TUBERIA COBRE AISLAMIENTO EN RUBATEC, SOPORTE CON PERNO DE ANCLAJE, VARILLAS Y ANGULOS, SOLDADURA NITROGENO Y MANO DE OBRA			

Ubicación	Cantidad (und)	Longitud (m)	Medida total
Zona de periodistas Nivel +12,70		27,40	27,40
Zona de palcos VIP Nivel +9,71		12,70	12,70
Zona de oficinas Nivel +3,20		9,90	9,90

		
		
	**SUBTOTAL**	**50,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**



CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	UN
NP-31		**SUMINISTRO E INSTALACION DE BASES DE MANEJADORAS TIPO CASSETTE INCLUYE RIEL CHANEL, VARILLA 3/8" ROSCADA, TUERCA, ARANDELA Y CHAZOS**		

Ubicación	Cantidad (und)	Longitud (m)	Medida total
Zona de periodistas Nivel +12,70	14,00		14,00
Zona de palcos VIP Nivel +9,70	6,00		6,00

		
	**SUBTOTAL**	**20,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	TARJETA PCB MANEJADORA TIPO CASSETTE	UND	UN
NP-32				

Ubicación	Cantidad (und)	Longitud (m)	Medida total
Cuarto entrenador - Equipo local Nivel -6,00	1,00		1,00
Cuarto utilero - Equipo local Nivel -6,00	1,00		1,00

	**SUBTOTAL**	**2,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	TARJETA PCB SEÑAL DE MANEJADORA TIPO CASSETTE	UND	UN

NP-33







Ubicación	Cantidad (und)	Longitud (m)	Medida total
Cuarto entrenador - Equipo local Nivel -6,00	1,00		1,00
Cuarto utilero - Equipo local Nivel -6,00	1,00		1,00

	**SUBTOTAL**	**2,00**


OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**


CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	TARJETA PODER DE CONDENSADORA VRF	UND	UN
NP-34	 			

Ubicación	Cantidad (und)	Longitud (m)	Medida total
Acceso vehicular occidental Nivel -6,00	1,00		1,00

	**SUBTOTAL**	**1,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma	**Vo.Bo. Firma**
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**
DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**


CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	BRANCH DERIVACIONES PARA TODO EL SISTEMA	UND	UN
NP-35				

Ubicación	Cantidad (und)	Longitud (m)	Medida total
Zona de periodistas Nivel +12,70	18,00		18,00

	**SUBTOTAL**	**18,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO SIERRA NEVADA





MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	PANEL DECORATIVO TIPO CASSETE 4 VIAS Y CASSETE 1 VIA	UND	UN
NP-36				

Ubicación	Cantidad (und)	Longitud (m)	Medida total
Zona de palcos VIP Nivel +9,70	6,00		6,00
Zona de periodistas Nivel +12,70	1,00		1,00
Cuarto de masajes - equipo local Nivel -6,00	2,00		2,00
Cuarto de masajes - equipo visitante Nivel -6,00	2,00		2,00
Enfermería 1 - equipo visitante Nivel -6,00	1,00		1,00
Enfermería 2 - equipo visitante Nivel -6,00	1,00		1,00
Lobby prensa - tribuna occidental Nivel 0,00	2,00		2,00
Restaurante - tribuna occidental Nivel 0,00	4,00		4,00
Zona de oficinas - tribuna occidental Nivel +3,20	5,00		5,00



		
		
		
	**SUBTOTAL**	**24,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	TERMOSTATO ALAMBRICO O INHALAMBRICO	UND	UN
NP-37				

Descripción	Ubicación	Cantidad (und)	Longitud (m)	Medida total
Termostatos alámbricos	Zona de calentamiento Equipo local - Nivel -6,00	1,00		1,00
	Zona de calentamiento Equipo visitante - Nivel -6,00	1,00		1,00
	Sala de prensa Nivel -6,00	1,00		1,00
	Zona mixta Nivel -6,00	1,00		1,00
	Lobby prensa Nivel 0,00	1,00		1,00
Termostatos inalámbricos	Uso general	10,00		10,00

	**SUBTOTAL**	**15,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	GLOBAL
NP-38	SUMINISTRO Y CARGA REFRIGERANTE R410A DE TODO EL SISTEMA(SUMINISTRO Y CARGA TOTAL) Y NITROGENO			



Ubicación	Cantidad (und)	Longitud (m)	Medida total
Condensadoras Nivel -6,00	1,00		1,00

	**SUBTOTAL**	**1,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	UN
		SUMINISTRO E INSTALACION DUCTERIA RETORNO EN LAMINA GALVANIZADA, INCLUYE AISLAMIENTO TERMICO EN YUMBOLON, SOPORTERIA Y ALCLAJES		

NP-39



Ubicación	Cantidad (und)	Longitud (m)	Medida total
Camerino principal - equipo local Nivel -6,00	3,00		3,00
Camerino principal - equipo visitante Nivel -6,00	2,00		2,00

	**SUBTOTAL**	**5,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**


CONSORCIO SIERRA NEVADA



MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	ML
NP-40		SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO DE CONTROL INCLUYE CABLE 3X16, BLINDADO Y APANTALLADO, TUBERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACION		

Ubicación	Cantidad (und)	Longitud (m)	Medida total
Zona de periodistas Nivel +12,70		132,81	132,81
Zona de palcos VIP Nivel +9,70		112,45	112,45
Zona de restaurante - tribuna occidental Nivel +0,00		19,36	19,36
Zona de oficinas - tribuna occidental Nivel +3,20		28,63	28,63
Zona de camerinos Nivel -6,00		27,75	27,75



		
		
		
	**SUBTOTAL**	**321,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO DE CONDENSADORAS SISTEMA VRF	UND	UN
NP-41				

Ubicación	Cantidad (und)	Longitud (m)	Medida total
Cuarto de masajes - equipo local Nivel -6,00	2,00		2,00
Cuarto de masajes - equipo visitante Nivel -6,00	2,00		2,00
Enfermería 1 - equipo visitante Nivel -6,00	1,00		1,00
Enfermería 2 - equipo visitante Nivel -6,00	1,00		1,00

	**SUBTOTAL**	**6,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma **SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES** **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**Vo.Bo. Firma** **DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO SILLAS ZONA DE PRENSA	UND	UN

NP-42



Ubicación	Cantidad (und)	Longitud (m)	Medida total
Sala de prensa - Zona equipo local Nivel -6,00	60,00		60,00

	**SUBTOTAL**	**60,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA


ITEM	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE DIVISIONES DE BAÑO, INCLUYE TRATAMIENTO CON GRATA PARA ZONAS AFECTADAS, ANTICORROSIVO, PINTURA, DESMONTE E INSTALACIÓN Y BASES SOPORTE	UND	M2

NP-43





Ubicación		Largo (m)	Área (m2)	Medida total
Tribuna norte Nivel 0,00	Local 2 - baño mujeres		75,42	75,42
	Local 3 - baño hombres		20,95	20,95
	Local 6 - baño hombres		20,95	20,95
	Local 7 - baño mujeres		75,42	75,42
Tribuna oriental Nivel 0,00	Local 2 - baño hombres		12,57	12,57
	Local 3 - baño mujeres		46,09	46,09
	Local 5 - baño mujeres		50,28	50,28
	Local 6 - baño hombres		20,95	20,95
	Local 8 - baño mujeres		46,09	46,09
	Local 9 - baño hombres		12,57	12,57
Tribuna sur Nivel 0,00	Local 2 - baño mujeres		75,42	75,42
	Local 3 - baño hombres		20,95	20,95
	Local 6 - baño hombres		20,95	20,95
	Local 7 - baño mujeres		75,42	75,42
Tribuna occidental Nivel -6,00	Vestuario personal general		12,57	12,57
Tribuna occidental Nivel 0,00	Lobby prensa baño mujeres		12,57	12,57
	lobby prensa baño hombres		12,57	12,57
	restaurante baño mujeres		12,57	12,57
	restaurante baño hombres		12,57	12,57

		
		
	SUBTOTAL	**636,88**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**


CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	PAÑETE SOBRE MURO EN MORTERO 1:4	UND	M2

ITEM		Ubicación		Largo (m)	Área (m2)	Medida total
NP-44	 	Camerio principal equipo visitante Nivel -6,00	Área lavamanos		18,73	18,73
			Área sanitarios		21,87	21,87
			Área ducha		56,35	56,35
		Camerio auxiliar equipo visitante Nivel -6,00	Área lavamanos		26,09	26,09
			Área sanitarios		23,65	23,65
			Área ducha		44,16	44,16
		Camerio principal equipo local Nivel -6,00	Área lavamanos		17,09	17,09
			Área sanitarios		20,18	20,18
			Área duchas		52,16	52,16
			Área duchas vestuario porristas		23,72	23,72
			Área duchas personal general		23,35	23,35
		Camerio auxiliar equipo local Nivel -6,00	Área lavamanos		21,33	21,33
			Área sanitarios		28,59	28,59
			Área ducha		48,16	48,16
		Zona de palcos VIP Nivel +9,70	Baño palco 6		36,93	36,93

		
	**SUBTOTAL**	**462,36**


OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACUZZI PARA CUARTO HUMEDO EN CAMENIROS	UND	UN
NP-45	 			

Ubicación	Cantidad (und)	Longitud (m)	Medida total
Cuarto de masajes - equipo local Nivel -6,00	1,00		1,00
Cuarto de masajes - equipo visitante Nivel -6,00	1,00		1,00

	**SUBTOTAL**	**2,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA


ITEM	ACTIVIDAD:	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA E=5CM	UND	M2





Descripción	Ubicación	Largo (m)	Área (m2)	Medida total
Zona equipo local Nivel -6,00	Camerino auxilirar		65,50	65,50
	Pasillo camerino auxiliar		16,30	16,30
	Area lavamanos camerino auxiliar		24,60	24,60
	Area lavamanos camerino principal		39,82	39,82
	Área sanitarios camerino principal		10,55	10,55
	Area de entrada camerino principal		87,11	87,11
	Área de duchas camerino auxiliar		28,24	28,24
	Área sanitarios camerino auxiliar		10,68	10,68
	Área de duchas camerino principal		28,60	28,60
	Sala de prensa		76,89	76,89
	Área vestuario personal general		64,60	64,60
	Área vestuario porristas		65,00	65,00
	Pasillo camerino prinicipal		16,50	16,50
	Cuarto jacuzzy		12,40	12,40
	Cuarto Utilero		19,00	19,00
	Cuarto Entrenador		17,83	17,83
	Duchas vestuario personal general		9,60	9,60
	Duchas vestuario porristas		10,06	10,06
	Área pasillo de acceso		112,04	112,04
Zona equipo visitante Nivel -6,00	Área de duchas camerino principal		27,82	27,82
	Área de duchas camerino auxiliar		28,24	28,24
	Área pasillo de acceso		107,01	107,01
	Camerino auxiliar		63,60	63,60
	Pasillo camrino auxiliar		16,70	16,70
	Area lavamanos camerino auxiliar		9,00	9,00
	Área sanitarios camerino auxiliar		10,22	10,22
	Area lavamanos camerino principal		9,10	9,10
	Área sanitarios camerino principal		10,82	10,82
	Area de entrada camerino principal		88,06	88,06
	Pasillo camnerino principal		16,38	16,38
	Cuarto jacuzzy		12,34	12,34
	Cuarto utilero		19,00	19,00


NP-46





	Cuarto control dopaje		22,00	22,00
	Cuarto entrenador		17,20	17,20
	Enfermeria 1		36,80	36,80
	Enfermeria 2		36,70	36,70
	Baño cuarto entrenador		8,97	8,97
	Baño enfermeria 1		8,95	8,95
	Baño enfermeria 2		8,93	8,93
	Baño arbitro 1		5,72	5,72
	Baño arbitro 2		5,87	5,87
Tribuna Norte, Nivel +0.00	Local 5 - cafetería 1		61,48	61,48
	Local 5 - almacén cafetería 1		6,19	6,19
	Local 1 - baño PMR		11,44	11,44
	Local 2 - baño mujeres		72,00	72,00
	Local 3 - baño hombres		71,82	71,82
	Local 4 - cuarto de limpieza		9,62	9,62
	Local 6 - baño hombres		69,01	69,01
	Local 7 - baño mujeres		62,45	62,45
	Local 8 - baño PMR		11,41	11,41
Tribuna Sur, Nivel + 0.00	Local 5 - cafetería		61,50	61,50
	Local 5 - almacén cafetería		6,12	6,12
	Local 1 - baño PMR		11,41	11,41
	Local 2 - baño mujeres		62,47	62,47
	Local 3 - baño hombres		61,15	61,15
	Local 5 - cuarto de limpieza		9,62	9,62
	Local 6 - baño hombres		62,30	62,30
	Local 7 - baño mujeres		62,45	62,45
	Local 8 - baño PMR		11,43	11,43
Tribuna oriental Nivel 0,00	Local 1 - enfermería		29,57	29,57
	Local 1 - baño enfermería		5,63	5,63
	Local 4 - cafetería 1		64,41	64,41
	Local 4 - almacén cafetería 1		17,61	17,61
	Local 7 - cafetería 2		76,20	76,20
	Local 7 - almacén cafetería 2		17,61	17,61
	Local 2 - baño hombres		50,53	50,53
	Local 3 - baño mujeres		65,09	65,09
	Local 5 - baño mujeres		60,77	60,77
	Local 6 - baño hombres		60,02	60,02
	Local 8 - baño mujeres		64,02	64,02
	Local 9 - baño hombres		50,30	50,30
	Local 10 - enfermería 2		29,57	29,57
	Local 10 - baño enfermería 2		5,63	5,63





Tribuna occidental Nivel 0,00	Local 1 - enfermeria		20,53	20,53
	Local 1 - baño Enfermeria		7,88	7,88
	Local 2 - baño hombres		64,05	64,05
	Local 3 - baño mujeres		62,47	62,47
	Local 4 - cafetería 1		44,86	44,86
	Local 4 - almacén cafetería 1		16,85	16,85
	Local 7 - cafetería 2		45,07	45,07
	Local 7 - almacén cafetería 2		19,74	19,74
	Local 10 - enfermeria		28,09	28,09
	Local 10 - baño Enfermeria		6,10	6,10
	Local 5 - baño mujeres		27,20	27,20
	Local 8 - baño mujeres		59,30	59,30
	Local 9 - baño hombres		42,90	42,90
Lobby prensa y Restaurante Nivel 0,00	Salón prensa		99,06	99,06
	Lobby 1 zona restaurante		272,04	272,04
	Lobby 2 zona restaurante		34,06	34,06
	Cocina restaurante		28,68	28,68
	Barra zona prensa		58,08	58,08
	Lobby salida ascensores zona prensa		34,58	34,58
	Local comercial		72,00	72,00
	Hall de acceso		15,53	15,53
	Baño mujeres prensa		13,09	13,09
	Baño hombres prensa		12,77	12,77
	Baño PMR prensa		5,22	5,22
	Baño mujeres Restaurante		12,77	12,77
	Baño hombres Restaurante		13,09	13,09
	Baño PMR Restaurante		5,22	5,22

		Zona de oficinas Nivel +3,20	Almacen oficina 1		29,47	29,47
			lobby 1		35,83	35,83
			lobby 2		35,72	35,72
			Oficina 1		38,2	38,20
			Oficina 2		38,7	38,70
			Oficina 3		37,6	37,60
			Oficina 4		38,2	38,20
			Almacen oficina 4		30,1	30,10
			Pasillo externo		102,92	102,92
			Pasillo interno		28,84	28,84
		Zona Palcos, Nivel +9.70	Baño lado Sur, Palco 6		43,76	43,76
		SUBTOTAL				**4.186,15**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA


ITEM	ACTIVIDAD:	CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA E=5CM	UND	M2






Descripción	Ubicación	Largo (m)	Área (m2)	Medida total
Zona equipo local Nivel -6,00	Camerino auxilirar		65,50	65,50
	Pasillo camerino auxiliar		16,30	16,30
	Area lavamanos camerino auxiliar		24,60	24,60
	Area lavamanos camerino principal		39,82	39,82
	Área sanitarios camerino principal		10,55	10,55
	Area de entrada camerino principal		87,11	87,11
	Área de duchas camerino auxiliar		28,24	28,24
	Área sanitarios camerino auxiliar		10,68	10,68
	Área de duchas camerino principal		28,60	28,60
	Sala de prensa		76,89	76,89
	Área vestuario personal general		64,60	64,60
	Área vestuario porristas		65,00	65,00
	Pasillo camerino prinicipal		16,50	16,50
	Cuarto jacuzzy		12,40	12,40
	Cuarto Utilero		19,00	19,00
	Cuarto Entrenador		17,83	17,83
	Duchas vestuario personal general		9,60	9,60
	Duchas vestuario porristas		10,06	10,06
	Área pasillo de acceso		112,04	112,04
	Área de duchas camerino principal		27,82	27,82
	Área de duchas camerino auxiliar		28,24	28,24
	Área pasillo de acceso		107,01	107,01
	Camerino auxiliar		63,60	63,60
	Pasillo camrino auxiliar		16,70	16,70
	Area lavamanos camerino auxiliar		9,00	9,00
	Área sanitarios camerino auxiliar		10,22	10,22


NP-47





Zona equipo visitante Nivel -6,00	Area lavamanos camerino principal		9,10	9,10
	Área sanitarios camerino principal		10,82	10,82
	Area de entrada camerino principal		88,06	88,06
	Pasillo camnerino principal		16,38	16,38
	Cuarto jacuzzy		12,34	12,34
	Cuarto utilero		19,00	19,00
	Cuarto control dopaje		22,00	22,00
	Cuarto entrenador		17,20	17,20
	Enfermeria 1		36,80	36,80
	Enfermeria 2		36,70	36,70
	Baño cuarto entrenador		8,97	8,97
	Baño enfermeria 1		8,95	8,95
	Baño enfermeria 2		8,93	8,93
	Baño arbitro 1		5,72	5,72
	Baño arbitro 2		5,87	5,87
Tribuna Norte, Nivel +0.00	Local 5 - cafetería 1		61,48	61,48
	Local 5 - almacén cafetería 1		6,19	6,19
	Local 1 - baño PMR		11,44	11,44
	Local 2 - baño mujeres		72,00	72,00
	Local 3 - baño hombres		71,82	71,82
	Local 4 - cuarto de limpieza		9,62	9,62
	Local 6 - baño hombres		69,01	69,01
	Local 7 - baño mujeres		62,45	62,45
	Local 8 - baño PMR		11,41	11,41
Tribuna Sur, Nivel + 0.00	Local 5 - cafetería		61,50	61,50
	Local 5 - almacén cafetería		6,12	6,12
	Local 1 - baño PMR		11,41	11,41
	Local 2 - baño mujeres		62,47	62,47
	Local 3 - baño hombres		61,15	61,15
	Local 5 - cuarto de limpieza		9,62	9,62
	Local 6 - baño hombres		62,30	62,30
	Local 7 - baño mujeres		62,45	62,45
	Local 8 - baño PMR		11,43	11,43
Tribuna oriental Nivel 0,00	Local 1 - enfermería		29,57	29,57
	Local 1 - baño enfermería		5,63	5,63
	Local 4 - cafetería 1		64,41	64,41
	Local 4 - almacén cafetería 1		17,61	17,61
	Local 7 - cafetería 2		76,20	76,20
	Local 7 - almacén cafetería 2		17,61	17,61
	Local 2 - baño hombres		50,53	50,53
	Local 3 - baño mujeres		65,09	65,09
	Local 5 - baño mujeres		60,77	60,77
	Local 6 - baño hombres		60,02	60,02





	Local 8 - baño mujeres		64,02	64,02
	Local 9 - baño hombres		50,30	50,30
	Local 10 - enfermería 2		29,57	29,57
	Local 10 - baño enfermería 2		5,63	5,63
Tribuna occidental Nivel 0,00	Local 1 - enfermeria		20,53	20,53
	Local 1 - baño Enfermeria		7,88	7,88
	Local 2 - baño hombres		64,05	64,05
	Local 3 - baño mujeres		62,47	62,47
	Local 4 - cafetería 1		44,86	44,86
	Local 4 - almacén cafetería 1		16,85	16,85
	Local 7 - cafetería 2		45,07	45,07
	Local 7 - almacén cafetería 2		19,74	19,74
	Local 10 - enfermeria		28,09	28,09
	Local 10 - baño Enfermeria		6,10	6,10
	Local 5 - baño mujeres		27,20	27,20
	Local 8 - baño mujeres		59,30	59,30
	Local 9 - baño hombres		42,90	42,90
Lobby prensa y Restaurante Nivel 0,00	Salón prensa		99,06	99,06
	Lobby 1 zona restaurante		272,04	272,04
	Lobby 2 zona restaurante		34,06	34,06
	Cocina restaurante		28,68	28,68
	Barra zona prensa		58,08	58,08
	Lobby salida ascensores zona prensa		34,58	34,58
	Local comercial		72,00	72,00
	Hall de acceso		15,53	15,53
	Baño mujeres prensa		13,09	13,09
	Baño hombres prensa		12,77	12,77
	Baño PMR prensa		5,22	5,22
	Baño mujeres Restaurante		12,77	12,77
	Baño hombres Restaurante		13,09	13,09
	Baño PMR Restaurante		5,22	5,22

		Zona de oficinas Nivel +3,20	Almacen oficina 1		29,47	29,47
			lobby 1		35,83	35,83
			lobby 2		35,72	35,72
			Oficina 1		38,2	38,20
			Oficina 2		38,7	38,70
			Oficina 3		37,6	37,60
			Oficina 4		38,2	38,20
			Almacen oficina 4		30,1	30,10
			Pasillo externo		102,92	102,92
			Pasillo interno		28,84	28,84
		Zona Palcos, Nivel +9.70	Baño lado Sur, Palco 6		43,76	43,76
		SUBTOTAL				**4.186,15**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría


CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	CORTE, INSTALACIÓN CORDÓN Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTÓMERO	UND	ML
NP-48				

Descripción	Ubicación	Largo (m)	Área (m2)	Medida total
Juntas transversales Tribuna occidental	Entrada nor-occidental	83,30		83,30
	Corredor de tribuna	306,46		306,46
	Graderías de tribuna	384,40		384,40
	Escaleras de tribuna	365,80		365,80
	Entrada auxiliar 1	4,53		4,53
	Entrada auxiliar 2	21,12		21,12
	Entrada principal	4,53		4,53
Juntas transversales Tribuna oriental	Entrada nor-oriental	83,30		83,30
	Graderías de tribuna	412,30		412,30
Juntas transversales Tribuna norte y sur	Escaleras de tribuna	390,60		390,60
Juntas longitudinales Tribuna occidental	Entrada nor-occidental	65,00		65,00
	Corredor de tribuna	265,20		265,20
	Entrada auxiliar 1	6,74		6,74
	Entrada auxiliar 2	35,12		35,12
	Entrada principal	6,60		6,60
Juntas longitudinales Tribuna oriental	Entrada nor-oriental	65,00		65,00

	**SUBTOTAL**	**2.500,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**


CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	ML
NP-49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TELA POLIÉSTER Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE INCLUYE: DESMONTE E INSTALACIÓN BANCAS			

Descripción	Ubicación	Largo (m)	Área (m2)	Medida total
Juntas transversales Tribuna occidental	Graderías de tribuna	484,40		484,40
	Escaleras de tribuna	465,80		465,80
Juntas transversales Tribuna oriental	Graderías de tribuna	468,90		468,90
Juntas transversales Tribuna norte y sur	Escaleras de tribuna	480,90		480,90

	**SUBTOTAL**	**1.900,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**


CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	ADECUACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	UND	GLOBAL
NP-50	 			

Ubicación	Cantidad (und)	Longitud (m)	Medida total
Tanque de almacenamiento de agua Tribuna norte - zona externa	1,00		1,00

	**SUBTOTAL**	**1,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO " WINSPORTS"	UND	UN
NP-51				

Ubicación	Cantidad (und)	Longitud (m)	Medida total
Acceso vehicular occidental Nivel -6,00	1,00		1,00
SUBTOTAL			**1,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	M2
		TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE PUERTAS Y PORTONES EXISTENTES, DESMONTE INCLUYE LIMPIEZA, ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE PARA ACABADO Y CERRADURA DONDE SE REQUIERA		



Descripción	Ubicación	Largo (m)	Área (m2)	Medida total
Portones Tribuna sur Nivel 0,00	Portón entrada suroccidental		101,5400	101,54
	Entrada auxiliar 1		18,3900	18,39
	Entrada auxiliar 2		18,5400	18,54
	Portón entrada suroriental		102,1400	102,14
Portones Tribuna occidental Nivel 0,00	Entrada auxiliar 1		15,5000	15,50
	Entrada auxiliar 2		17,0400	17,04
	Entrada auxiliar 3		11,7900	11,79
Portones Tribuna norte Nivel 0,00	Portón entrada noroccidental		98,2400	98,24
	Entrada auxiliar 1		18,6200	18,62
	Entrada auxiliar 2		17,8700	17,87
	Portón entrada nororiental		99,4600	99,46
Portones Tribuna oriental Nivel 0,00	Entrada auxiliar 1		17,4700	17,47
	Entrada auxiliar 2		35,3300	35,33
	Entrada auxiliar 3		16,8200	16,82
Portones Tunel vehicular Nivel -6,00	Entrada norte		18,2800	18,28
	Entrada sur		19,1900	19,19
Puertas Tribuna sur Nivel 0,00	Local 1 - baño PMR		2,1400	2,14
	Local 2 - baño mujeres		2,1400	2,14
	Local 3 - baño hombres		2,1400	2,14
	Local 4 - cuarto de limpieza		2,1400	2,14
	Local 5 - cafetería		4,2800	4,28
	Local 7 - baño mujeres		2,1400	2,14
	Local 8 - baño PMR		2,1400	2,14
	Local 1 - enfermería		4,2800	4,28

NP-52





Puertas Tribuna occidental Nivel 0,00	Local 2 - baño hombres		2,1400	2,14
	Local 3 - baño mujeres		2,1400	2,14
	Local 4 - cafetería		8,5600	8,56
	Local 5 - cuarto múltiple		6,4200	6,42
	Local 6 - cuarto múltiple		6,4200	6,42
	Local 7 - cafetería		4,2800	4,28
	Local 8 - baño mujeres		2,1400	2,14
	Local 9 - baño hombres		2,1400	2,14
	Local 10 - enfermería		4,2800	4,28
Puertas Tribuna norte Nivel 0,00	Local 1 - baño PMR		2,1400	2,14
	Local 2 - baño mujeres		2,1400	2,14
	Local 3 - baño hombres		2,1400	2,14
	Local 4 - cuarto de limpieza		2,1400	2,14
	Local 5 - cafetería		4,2800	4,28
	Local 7 - baño mujeres		2,1400	2,14
	Local 8 - baño PMR		2,1400	2,14
Puertas Tribuna oriental Nivel 0,00	Local 1 - enfermería		4,2800	4,28
	Local 2 - baño hombres		4,2800	4,28
	Local 3 - baño mujeres		2,1400	2,14
	Local 4 - cafetería		4,2800	4,28
	Local 5 - baño mujeres		2,1400	2,14
	Local 6 - baño hombres		2,1400	2,14
	Local 7 - cafetería		2,1400	2,14
	Local 8 - baño mujeres		2,1400	2,14
	Local 9 - baño hombres		2,1400	2,14
	Local 10 - enfermería		4,2800	4,28
Puertas Zona equipo local Nivel -6,00	Entrada jugadores		4,1000	4,10
	Cuarto de aseo		2,1400	2,14
	Cuarto utilero		2,1400	2,14
	Cuarto entrenador		2,1400	2,14
	Cuarto porristas		2,1400	2,14
	Vestuario personal general		2,1400	2,14
	Salida de jugadores al campo		4,0800	4,08
	Acceso a camerino auxliar		2,1400	2,14
	Ducha camerino auxiliar		2,1400	2,14
	Acceso a calentamiento		2,1400	2,14
	Acceso de calentamiento desde pasillo		4,2800	4,28
	Zona de masajes		4,2800	4,28
	Acceso a camerino principal desde calentamiento		2,1400	2,14
	Cuarto jacuzzy		2,1400	2,14
	Acceso a ducha		2,1400	2,14



	Acceso a camerino desde pasillo circulacion		4,1000	4,10
	Acceso a camerino desde pasillo		1,0000	1,00
	Sala de prensa		3,0000	3,00
	Camerino arbitros		6,4200	6,42
	Zona mixta		24,4800	24,48
	Control zona mixta		2,1400	2,14
Puertas Zona equipo visitante Nivel -6,00	Acceso de calentamiento desde camerino principal		2,1400	2,14
	Acceso a camerino principal desde calentamiento		2,1400	2,14
	Acceso a ascensor (zona mixta)		2,1400	2,14
	Cuarto control dopaje		4,2800	4,28
	Enfermeria 1		6,2000	6,20
	Enfermeria 2		6,2000	6,20
	Cuarto utilero		2,1400	2,14
	Cuarto entrenador		4,2800	4,28
	Acceso a zona de fontaneria desde pasillo		4,0800	4,08
	Acceso a zona de fontaneria		4,0800	4,08
	Almacen		4,0800	4,08
	Área de basuras		4,0800	4,08
	Acceso a camerino principal a partir de pasillo		2,1400	2,14
	Acceso a duchas		2,1400	2,14
	Jacuzzy		2,1400	2,14
	Acceso por area de via		4,0800	4,08
	Acceso área de calentamiento		2,1400	2,14
	Cuarto masajes		4,2800	4,28
	Acceso a calentamiento desde pasillo		4,2800	4,28
	Entrada a camerino auxiliar		2,1400	2,14
	Acceso a duchas		2,1400	2,14
	Acceso camerino auxiliar desde pasillo		2,1400	2,14
Puertas Zona de restaurantes Nivel 0,00	Baño mujeres		2,1400	2,14
	Baño PMR		2,1400	2,14

		Puertas Zona de prensa Nivel 0,00	Acceso a partir de tribuna		4,2800	4,28
			Acceso a cubiculos		2,1400	2,14
			Acceso a lobby		2,1400	2,14
			Baño PMR		2,1400	2,14
			Baño hombres		2,1400	2,14
		Puertas Zona de palcos VIP Nivel +9,70	Acceso escaleras hacia cabina de periodistas lado norte		2,1400	2,14
			Baño palco 1		4,2800	4,28
			Acceso escaleras hacia cabina de periodistas lado sur		2,1400	2,14
		Puertas Zona de periodistas Nivel +12,70	Cuarto de sonido y camaras		2,1400	2,14
			Acceso 1		2,1400	2,14
			Puertas internas		4,2800	4,28
			Acceso 2		2,1400	2,14
		EBAR +0.00	Portones Ebar		28,0000	28,00
			SUBTOTAL			**952,48**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría


CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	M2
NP-53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE ELEMENTOS EN ACERO INOXIDABLE, PAPELERA, DISPENSADOR DE PAPEL Y JABÓN			

Ubicación		Largo (m)	Área (m2)	Medida total
Tribuna occidental Nivel 0,00	Local 2 - baño hombres		22,31	22,31
	Local 3 - baño mujeres		38,23	38,23
	Local 8 - baño mujeres		38,23	38,23
	Local 9 - baño hombres		38,23	38,23

	**SUBTOTAL**	**137,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES


CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCRITORIO PARA ZONAS DE PERIODISTAS	UND	UN

NP-54



Ubicación	Cantidad (und)	Longitud (m)	Medida total
Zona de periodistas Nivel +12,70	14,00		14,00

	**SUBTOTAL**	**14,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES


CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLAS PARA ZONAS DE PERIODISTAS	UND	UN

NP-55



Ubicación	Cantidad (und)	Longitud (m)	Medida total
Cabinas de periodistas Nivel +12,70	28,00		28,00
Cuarto de audiovisuales Nivel +12,70	1,00		1,00

	**SUBTOTAL**	**29,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**


CONSORCIO SIERRA NEVADA


MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA TIPO PUSH, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	UN
NP-56				

Ubicación	Cantidad (und)	Longitud (m)	Medida total
Zona de camerinos Nivel -6,00	31,00		31,00
Tribuna occidental Nivel 0,00	59,00		59,00
Tribuna oriental Nivel 0,00	39,00		39,00
Tribuna norte Nivel 0,00	16,00		16,00
Tribuna sur Nivel 0,00	30,00		30,00
Zona de palcos VIP Nivel +9,70	10,00		10,00







SUBTOTAL	**185,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**


CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	ML
NP-57			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO CAL 500 PARA CONEXIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA ELÉCTRICA CABINADA DE 116KVA Y PLANTA ELÉCTRICA CABINA DE 263KVA		

Ubicación	Cantidad (und)	Longitud (m)	Medida total
Subestación electrica 1		212,18	212,18
Subestación electrica 2		387,22	387,22

	**SUBTOTAL**	**599,40**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	UN
		MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBA DE 30HP CON SUCCION EN 8" E IMPULSION EN 6" EXISTENTE. INCLUYE DESMONTE, DESARME, ARMADO E INSTALACIÓN DE BOMBAS, Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MANTENIMIENTO		

NP-58





Ubicación	Cantidad (und)	Longitud (m)	Medida total
Acceso vehicular occidental Nivel -6,00	2,00		2,00

	**SUBTOTAL**	**2,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA


ITEM	ACTIVIDAD:	CORRECCIÓN DE FUGAS DE SISTEMA HIDRÁULICO, INCLUYE RESANE DE MURO,TAPAS DE REGISTROS SANITARIO, ACCESORIOS Y SUMINISTRO DE VÁLVULA CIERRE RÁPIDO	UND	UN


NP-59





Ubicación	Cantidad (und)	Longitud (m)	Medida total
Zona de camerinos Nivel -6,00	7,00		7,00
Tribunas NORTE, SUR, ORIENTAL Y OCCIDENTAL Nivel 0,00	78,00		78,00
Zona de palcos VIP Nivel +9,70	2,00		2,00







SUBTOTAL	**87,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**


CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO PARA DEMARCACIÓN DE ÁREA DE PARQUEADERO	UND	M2


AD-1,1







Descrición	Largo (m)	Alto (m)	Área (m2)	Medida total
Área 1	60,00	115,00	6900,0,00	6900,0,00
Área 2 (acceso vehicular)			122,0,00	122,0,00

	**SUBTOTAL**	**7.022,00**

OBSERVACIONES


Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA


ITEM	ACTIVIDAD:		UND	M3
AD-1,2	**EXCAVACIÓN MANUAL Y/O CON MÁQUINA EN TIERRA, EN MATERIAL COMÚN Y/O ARENA Y/O ROCA, BAJO CUALQUIER CONDICIÓN DE HUMEDAD EN MATERIAL. (INCLUYE LIMPIEZA, RETIRO, DISPOSICIÓN FINAL Y PERMISO ANTE LA AUTORIDAD AMBIENTAL PERTINENTE).**			







Absisa	Long. de perfil	Ancho de franja	Área (-) Corte m2	Medida total
ABS +00	90,220,00	10,0,00	-	-
ABS +10	93,020,00	10,0,00	31,918	319,180,00
ABS +10 URB	93,020,00	10,0,00	3,472	34,720,00
ABS +20	94,970,00	10,0,00	33,779	337,790,00
ABS +20 URB	94,970,00	10,0,00	2,427	24,270,00
ABS +30	96,80,00	10,0,00	30,689	306,890,00
ABS +30 URB	96,80,00	10,0,00	3,053	30,530,00
ABS +40	98,660,00	10,0,00	43,475	434,750,00
ABS +40 URB	98,660,00	10,0,00	2,967	29,670,00
ABS +50	99,880,00	10,0,00	41,046	410,460,00
ABS +50 URB	99,880,00	10,0,00	3,612	36,120,00
ABS +60	100,970,00	10,0,00	38,489	384,890,00
ABS +60 URB	100,970,00	10,0,00	3,428	34,280,00
ABS +70	101,790,00	10,0,00	39,465	394,650,00
ABS +70 URB	101,790,00	10,0,00	1,024	10,240,00
ABS +80	100,710,00	10,0,00	47,797	477,970,00
ABS +80 URB	101,79	6,00	29,87	179,22

	**SUBTOTAL**	**3.445,63**

OBSERVACIONES


Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	M2
AD-1,3	COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE.			







Descrición	Largo (m)	Alto (m)	Área (m2)	Medida total
Área 1	60,00	115,00	6900,0,00	6900,0,00
Área 2 (acceso vehicular)			122,0,00	122,0,00
		SUBTOTAL		**7.022,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HABECHNY
RL - Interventoría


CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	**ACTIVIDAD:**	**SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE RELLENO TIPO SUB BASE GRANULAR COMPACTADO AL 95% DEL P.M. (E=0.20M). (INCLUYE ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN DEL RELLENO Y DENSIDADES EN CAMPO.**	**UND**	**M3**


AD-1,4







Absisa	Long. de perfil	Ancho de franja	Área (-) Corte m2	Medida total
ABS +10	93,020,00	10,0,00	19,967	199,670,00
ABS +20	94,970,00	10,0,00	19,967	199,670,00
ABS +30	96,80,00	10,0,00	19,967	199,670,00
ABS +40	98,660,00	10,0,00	19,967	199,670,00
ABS +50	99,880,00	10,0,00	19,967	199,670,00
ABS +60	100,970,00	10,0,00	19,967	199,670,00
ABS +70	101,790,00	10,0,00	19,967	199,670,00
ABS +80	100,710,00	10,0,00	19,967	199,670,00
ABS +90	97,86	10,0,00	19,967	199,670,00
ABS +100	94,99	10,0,00	19,967	199,670,00
ABS +115	91,86	15,0,00	19,967	299,505,00

	**SUBTOTAL**	**2.296,21**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**


CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	KG
AD-1,5		SUMINISTRO, CORTE, FIGURACIÓN Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE PLACAS IRREGULARES Y DENTELLÓN.		

Localización	DIMENSIONES				Cant. Elementos	Peso / ML	Medida total
	Diámetro	No. de piezas	Long. pieza	Long. Total			
PLACAS DE PAVIMENTO							
Dovelas	3/4	10,00	0,35	3,50	766,00	2,24	5992,035,00
Barras de anclaje	1/2	92,00	0,85	78,20	19,00	0,99	1476,885,20
Canastillas	3/8	2,00	3,00	6,00	766,00	0,56	2573,760,00
Gancho canastilla	3/8	22,00	0,18	3,96	766,00	0,56	1698,681,60
DADOS DE VIGA							
Barras verticales	1/2	4,00	0,70	2,80	144	0,99	400,780,80
Estribos	3/8	4,00	0,75	3,00	144	0,56	241,920,00

	**SUBTOTAL**	**12.384,06**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE PAVIMENTO E=0.15M EN CONCRETO MR 39 KGF/CM2. (INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETERÍA, HERRAMIENTAS, SUMINISTRO DE CONCRETO, ENSAYOS DE LABORATORIO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE REDUCTOR DE EVAPORACIÓN TIPO SIKAFILM O EQUIVALENTE). NO INCLUYE ACERO PARA DOVELAS Y CANASTILLAS	UND	M2


AD-1,6





Largo (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Área (m2)	Medida total
Área 1	60,00	115,00	6900,0,00	6900,0,00
Área 2 (acceso vehicular)			122,0,00	122,0,00



	**SUBTOTAL**	**7.022,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA


ITEM	ACTIVIDAD:	CONSTRUCCIÓN DE VIGA EN CONCRETO MR 39 KGF/CM2, ADYACENTES A PLACAS PERIMETRAES QUE NO CUENTEN CON CONFINAMIENTO, (0.30M X 0.40M). (INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETERÍA, HERRAMIENTAS, SUMINISTRO DE CONCRETO Y ACERO, ENSAYOS DE LABORATORIO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE REDUCTOR DE EVAPORACIÓN TIPO SIKAFILM O EQUIVALENTE, EQUIPOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA ESTA ACTIVIDAD).	UND	ML

AD-1,7





Largo (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Cantidad (und)	Medida total
115,00			1,00	115,0,00
60,00			2,00	120,0,00
107,00			1	107,0,00

	**SUBTOTAL**	**342,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**


CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	ML
AD-1,8	**CORTE Y SELLADO DE JUNTAS LONGITUDINALES, TRANSVERSALES Y ALREDEDOR DEL PERÍMETRO. CON UNA MASILLA MARCA SIKAFLEX®-401 PAVEMENT SL O EQUIVALENTE.**	 		

Largo (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Área (m2)	Medida total
4.549,00				4549,0,00

	**SUBTOTAL**	**4.549,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTIN LOPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADJICHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	**ACTIVIDAD:**	**BORDILLO EN CONCRETO PREFABRICADO A-80 (80*35*15) INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE APOYO**	**UND**	**ML**

AD-1,10



Largo (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Área (m2)	Medida total
22,00				22,0,00

	**SUBTOTAL**	**22,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO SIERRA NEVADA


MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	UND
AD-1,11	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOPELLANTAS EN CONCRETO REFORZADO, F'C 3000 PSI (INCLUYE SUMINISTRO DE PINTURA REFLECTIVA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA ESTA ACTIVIDAD).**			



Largo (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Área (m2)	Medida total
228,00				228,0,00

	**SUBTOTAL**	**228,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	**ACTIVIDAD:**	**CERRAMIENTO PERIMETRAL H=2,50M EN MALLA GALVANIZADA INCLUYE PORTÓN VEHICULAR (PARALES EN TUBO GALVANIZADO DE 2-1/2" ESPESOR 2,5MM, RIOSTRAS EN TUBO DE 1-1/2" GALVANIZADO DE 2MM, MALLA ESLABONADA DE 2x2" Y MARCO EN VARILLA REDONDA DE 3/8", EJES CADA 2,50M) INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ACABADO**	**UND**	**ML**


AD-1,12







Largo (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Área (m2)	Medida total
350,00				350,00
Arreglos de eslabonada en la EBAR				14,00

	**SUBTOTAL**	**364,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	CIMENTACION TORRE DE ILUMINACIÓN 4,6x4,6x0,9m (INLUYE EXCAVACIÓN, ACERO DE REFUERZO, CONCRETO, DUCTOS, M.O. Y TODO LO NECESARIO)	UND	UN
AD-1,15	 			

Largo (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Cantidad (und)	Medida total
			2,00	2,0,00

	**SUBTOTAL**	**2,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	UN
AD-1,16		**POSTE METALICO POLIGONAL ILUMINACION 25m GALVANIZADO HIGH-MAST (INCLUYE JUEGO DE PERNOS Y PLANTILLAS PARA MASTIL**		



Largo (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Cantidad (und)	Medida total
			2,00	2,0,00



	**SUBTOTAL**	**2,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	UN
AD-1,17		**SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARAS LUMINARIA EXTERIOR PROYECTOR SYLVEO LED 30000LM RASYM 3K**		

Largo (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Cantidad (und)	Medida total
			12,00	12,0,00



	**SUBTOTAL**	**12,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	**ACTIVIDAD:**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCO PARA RED DE COMUNICACIÓN Y REGULADA 1X2" CONDUIT PVC (INCLUYE CINTA SE SEÑALIZACIÓN, EXCAVACIÓN, ATRAQUE EN CONTRETO 2000PSI, RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL SELECCIÓNADO DE LA OBRA)**	**UND**	**ML**

AD-1,18





Largo (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Área (m2)	Medida total
121,00				121,0,00

	**SUBTOTAL**	**121,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	**ACTIVIDAD:**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCO DE DUCTOS PARA RED DE BAJA TENSION ALUMBRADO EXTERIOR 2X2" CONDUIT PVC (INCLUYE CINTA SE SEÑALIZACIÓN, EXCAVACIÓN, ATRAQUE EN CONTRETO 2000PSI, RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL SELECCIÓNADO DE LA OBRA)**	**UND**	**ML**

		Largo (m)	**Alto (m)**	**Ancho (m)**	**Área (m2)**	**Medida total**
AD-1,19		285,00				285,0,00

	**SUBTOTAL**	**285,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCIÓN TIPO SB-325 AIR-E	UND	ML
AD-1,21				

Largo (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Área (m2)	Medida total
5,00				5,0,00

	**SUBTOTAL**	**5,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	LINEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO PARA PARQUEADERO Y URBANISMO	UND	ML
AD-1,23				

Largo (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Área (m2)	Medida total
3.938,38				3.938,38
		SUBTOTAL		**3.938,38**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		Vo.Bo. Firma	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SEÑALIZACION HORIZONTAL EN URBANISMO (MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO)	UND	M2

		Largo (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Área (m2)	Medida total
AD-2.4					50,00	50,00
						
				SUBTOTAL		**50,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		Vo.Bo. Firma	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA


ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN VIDRIO DE SEGURIDAD	UND	UN

AD-3,1





Largo (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Cantidad (und)	Medida total
			2,00	2,00

	**SUBTOTAL**	**2,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES


CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO DE SEGURIDAD	UND	M2

AD-3,2



Largo (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Área (m2)	Medida total
			6,25	6,25

	**SUBTOTAL**	**6,25**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HABECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	ML
AD-4		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA 0,6M PARA CANAL DE DESAGÜE DE AGUAS LLUVIAS EXISTENTE		

Largo (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Área (m2)	Medida total
142,80				142,80

	**SUBTOTAL**	**142,80**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	UN
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UBICADO EN ESTACIÓN EXTERNA DEL ESTADIO, INCLUYE TABLERO Y CONEXIONES ELÉCTRICAS, DOS BOMBAS CENTRÍFUGAS SUMERGIBLES 10HP C/U, TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO		




Largo (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Cantidad (und)	Medida total
SISTEMA GENERAL			**1,00**	**1,00**
Electrobombas sumergibles - aguas residuales, modelo FWSP 4,			2	
Acoples automáticos - riel guía, modelo TOS 150 - A			2	
Tubos de acero al carbón - SCHD 40, D = 6", L = 2.0 mts / Brida x Brida.			4	
Codos en acero al carbón, D = 6" x 90°/ Brida x Brida			4	
Tubos de acero al carbón - SCHD 40, D = 6", L = 0,50 mts / Brida x			6	
Cheques para aguas residuales, D = 6" / Brida x Brida			2	
Válvulas de compuerta en HD, D = 6" / Brida x Brida.			2	
Tee acero al carbón, D = 6" / Brida x Brida x Brida			1	
Empaques neolite rojo, D = 6"			23	

AD-5







Tornillo, tuerca, arandela plana y arandela de seguridad.	138	
Brida VAN STONE, D = 6".	1	
Tubos en acero al carbón - schd 40, D = 2"	2	
Cadena eslabonada 3/16	8	
Guías soportes - tubo de extracción de bombas.	4	
Anclaje a concreto de pernos para fijar los acoples automáticos.	8	
Elaboración de perforaciones para fijar pernos de anclaje. Incluye productos SIKA o SIMILAR.	4	
Cofre Metalico, incluye: Gurada motor, contactores, contacto aux guarda motor, Contacto aux para contacto 2NA-2NC, Mininterrupotor, piloto señalizaciones, Selectores de 2 y 3 posciciones, Sirena alarma sonora, bornas tipo tornillo AVK2.5 y AVK6.9, bloque distribucion y barraje de potencia.	1	
Tablero arranque directo para dos bombas con motor de 10.0 hp.	1	
Cable forrado # 3 x 8	40	
Cable forrado # 3 x 14	20	
Controles de nivel (aguas residuales), marca MAC5	3	
Planta eléctrica, capacidad 30 kva, modelo DP30 SILEN	1	
Transferencia automática para 30 KVA con maniobra LS	1	
Redes y acometida interna EBAR a 120v, incluye: Bombillos led, cableado en #4 y #2, Cortacircuito, tuberia EMT, Fusibles 2A15kv, Pararayos, Reflectopres luz externa, Salidas de iluminacion y tomas.	1	
Transformador trifadico 15KVA	1	
Varillas cobre 5/8 x 204	2	

		Guías soporte - tubo para guía de bombas (desmonte e instalación de bombas).	4	
		Estructura en viga de acero para introducir las bombas al foso de aguas residuales	1	
		Diferencial para 1000 kilos con cadena de 3.0 metros de longitud	1	
		**SUBTOTAL**		**1,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	UN
AD-6	MANTENIMIENDO A SISTEMA DE BOMBEO PARA AGUAS RESIDUALES EXISTENTE EN EL INTERIOR DEL ESTADIO SIERRA NEVADA (INCLUYE MANTENIMIENTO A BOMBA EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO, VÁLVULA TIPO CHEQUE Y ACCESORIOS)			



Largo (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Cantidad (und)	Medida total
			1,00	1,00

	**SUBTOTAL**	**1,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	DEMARCACIÓN Y/O SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS	UND	UN
AD-7	 			

Largo (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Cantidad (und)	Medida total
			1,00	1,00
		SUBTOTAL		**1,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HALECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	LIMPIEZA GENERAL	UND	UND

		Largo (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Cantidad (und)	Medida total
AD-8	 				1,00	1,00
		SUBTOTAL				**1,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		Vo.Bo. Firma	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES	**CARLOS ALBERTO COTES MORA**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ**	**IGNACIO LARA HADECHNY**
Residente de Obra	**RL - Contratista de Obra**	**Residente de Interventoría**	**RL - Interventoría**

CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	**ACTIVIDAD:**	**suministro transporte e instalacion de cable alimentador 3x1/0 Aluminio+1No 4 c.u Tierra**	**UND**	**ML**

NP-AD01





Largo (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Cantidad (und)	Medida total
310,00				310,00

	**SUBTOTAL**	**310,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	DADOS PARA CIMENTACIÓN DE MALLA EN CONCRETO DE 3000PSI DE 0,30x0,30x0.3M	UND	UND

NP-AD02







Largo (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Área (m2)	Medida total
			140,00	140,00

	**SUBTOTAL**	**140,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	UN
		Suministro,transporte e instalacion de tablero de protecciones tipo exterior en canastilla superior de mástil,proteccion principal y 3 parciales.		

		Largo (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Cantidad (und)	Medida total
NP-AD03					2,00	2,00

	**SUBTOTAL**	**2,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**