372

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVO ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN CGC - MECI - SISTEDA FORMATO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Contrato No.4148.010.32.1.0887-2024	MAJA01.02.02.18.P03.F04
		Versión: 1
		Fecha aprobación: dic-10

	#	ACTIVIDAD	Julio Semana 1	2	3	4	5	Agosto Semana 1	2	3	4	5	Septiembre Semana 1	2	3	4	5	Octubre Semanas 1	2	3	4	5	Noviembre Semanas 1	2	3	4	5	Diciembre Semana 1	2	3	4	5
		Tramitar las actas de pago debidamente soportadas, entregadas por el operador.																														
		Redactar actas de las reuniones a las que se asista																														
		Realizar el acta de suspensión																														
		Realizar el acta de reinicio																														
		Acta de viabilidad de los trabajos																														
		Acta de recibo, entrega, y liquidación del contrato.																														
		Consignar en la respectiva acta todos los convenios, acuerdos y																														
		Tramitar adecuadamente la correspondencia, utilizando los formatos y																														
		Revisar adecuadamente el Informe de correspondencia																														
		Comunicar y enviar copia de forma inmediata a la Alcaldía de Santiago de Cali, de todas las decisiones, cambios y comunicaciones.																														
		Llevar, mantener actualizado y tener disponible el archivo de la interventoría con la correspondencia, fotografías y las referenciadas y																														
		Elaborar el informe en el formato acordado por el Distrito de Cali, y enviarlo cada vez que se exija durante la vigencia de la interventoría.																														
		Guardar la debida reserva de los asuntos, información y documentos de los cuales conozca con ocasión de la ejecución del objeto.																														
FINANCIERO	16	Exigir el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el cierre financiero, por parte del ASOCIADO/CONTRATISTA																											X	X	X	X	X
	19	Verificar que el Cierre Financiero cumpla con los requisitos de alcance, vigencia, garantías, compromisos y responsabilidades del																											X	X	X	X	X
	18	Impartir instrucciones por escrito al ASOCIADO/CONTRATISTA sobre asuntos que en materia financiera que sean responsabilidad de este.																														
	17	Efectuar el estudio y análisis de cualquier propuesta de modificación al programa financiero o al contrato y rendir su concepto al Distrito de Cali.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	15	Verificar que las pérdidas ejecutadas por el contratista correspondan a lo contratado.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	16	Verificar la correcta inversión de los recursos conforme a lo contratado con los contratistas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	20	Verificar la correcta ejecución de las actividades conforme a lo contratado con los contratistas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	21	Verificar los aspectos financieros que rigen el contrato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	22	Verificar Facturas y cuentas de cobro debidamente soportadas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	23	Verificar que los valores facturados debidamente soportado corresponden a los precios pactados con sus respectivos impuestos y deducciones.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
JURIDICO	24	Conocer sobre la organización y la normatividad vigente para poder analizar y tener en cuenta los aspectos regulatorios, riesgos legales y	X	X	X	X																										
	26	Preparar para el Distrito de Santiago de Cali, en forma oportuna, todas las respuestas a las solicitudes, peticiones y requerimientos que	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	28	Asistir y conocer el contenido de los convenios e intervenir y alertar a la Alcaldía sobre alguna situación pertinente	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	27	Verificar la correcta expedición, la validez vigencia y los términos y plazos de las garantías que deberá presentar el ASOCIADO/CONTRATISTA, de conformidad con lo establecido en el CONTRATO O CONVENIO, sus anexos y modificaciones.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	29	Durante todo el desarrollo del proyecto deberá vigilar el cumplimiento de los pagos de prestaciones sociales, pagos de carácter fiscal y demás obligaciones contractuales y legales de acuerdo con la normatividad vigente.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	25	Cumplir con las normas vigentes que rigen el procedimiento para el registro de los documentos de interventoría.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TECNICO	30	Tener conocimiento completo y detallado de los proyectos, de los CONVENIOS, de la propuesta técnica y económica del CONTRATISTA O ASOCIADO.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	31	Exigir al ASOCIADO, una vez se tenga el perfeccionamiento del CONVENIO, la iniciación de los trabajos, dentro de los términos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	32	Durante el desarrollo del proyecto, asistir y analizar los proyectos en todas las reuniones técnicas que sea citada la Interventoría	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	33	Verificar y Aprobar el cronograma de Ejecución del Proyecto y su respectivo plan de trabajo.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	37	Emitir concepto (s) durante la ejecución y someter a consideración del Distrito de Cali, con la debida justificación técnico-económica y	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	35	Diligenciar, anexar y actualizar los soportes en el expediente físico, según las complejidades y procedimientos establecidos desde el inicio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	36	Verificar que el cumplimientos de los talleres/capacitaciones/eventos y demás actividades ejecutadas que cumplan con el alcance u objeto																														
	37	Realizar las reuniones necesarias para acterar, precisar, o dar impulso al desarrollo del convenio y dejar constancia de los deliberados.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	38	En general, cumplir y hacer cumplir lo dispuesto y pactado en los contratos de interventoría	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Supervisor

Contratista
DIANA LICECHT MORALES CAROLLO
Representante Legal
CC. 1,114,831,195
Fecha de recibido: 29 Octubre del 2024