Alcaldía Municipal de Yopal

ACTA PARCIAL

I. DATOS GENERALES	
ACTA PARCIAL No. 2 DE 2025-04-21	CONTRATO No. 4020 DE 2024-12-09

II. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1. Mediante le suscripción de la presente acta parcial de ejecución, el contratista y supervisor y/o interventor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.
2. El supervisor y/o interventor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea correcta y como prueba de ello se firma la misma.

III. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO	
NÚMERO DE CONTRATO	4020	PORCENTAJE AVANCE CONTRATO 56.03%
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS Y EL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES GRANULARES, MEZCLA ASFÁLTICA MDC-2 O 19, EMULSIÓN ASFÁLTICA Y DISCO DE CORTE PARA EL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.	
VALOR DEL CONTRATO $2.990.981.001	Dos Mil Novecientos Noventa Millones Novecientos ochenta y un mil y un pesos	
EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS SI: X NO	TIENE MÁS DE UN ANTICIPO SI: NO: X	PORCENTAJE 16%
VALOR DEL ANTICIPO 1 $478.556.960,16	Cuatrocientos Setenta y Ocho Millones Quinientos Cincuenta y Nueve Mil Novecientos Sesenta Pesos Con Dieciseis Centavos	
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL SI: NO X	TIENE MÁS DE UN ADICIONAL SI: NO: X	
VALOR ADICIONAL $0,00	Cero Pesos	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $2.990.981.001	Dos Mil Novecientos Noventa Millones Novecientos ochenta y un mil y un pesos	

PLAZO DEL CONTRATO:	Seis (6) MESES	FECHA DE LEGALIZACIÓN:	2024-12-24
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	2024-12-24	FECHA DE TERMINACIÓN:	2025-06-23

PERIODO DE LA PRESENTE ACTA:	DESDE:	2025-02-11	HASTA:	2025-03-28
MODALIDAD DEL CONTRATO:	SELECCIÓN ABREVIADA			

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local

No. CDP	FECHA	CÓDIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
1400.40.5.2024 – 3747	2024-09-20	2.3.2.02.02.005.24.05	RB Superávit Fiscal Ingresos Corrientes Libre Destinación	$1.543.946.876,43
1400.40.5.2024 - 3747	2024-09-20	2.3.2.02.02.005.24.12	Ingresos corrientes de Libre Destinación	$2.208.128,33
1400.40.5.2024 - 3747	2024-09-20	2.3.2.02.02.005.24.07	RB Superávit Fiscal Ingresos Corrientes Libre Destinación	$644.842.916,67
1400.40.5.2025 - 48	2025-01-02	2.3.2.02.02.005.24.01	Ingresos Corrientes Libre Destinación	$200.000.000,00
1400.40.5.2025 - 48	2025-01-02	2.3.2.02.02.005.24.02	Ingresos Corrientes Libre Destinación	$600.000.000,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR

No. CDP	FECHA	CÓDIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
-	-	-	-	-

REGISTRO PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
NUMERO RP	**FECHA RP**	**CODIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
1400.40.10.2024 - 5775	2024-12-24	2.3.2.02.02.005.24.05	RB Superávit Fiscal Ingresos Corrientes Libre Destinación	$1.543.946.876,43
1400.40.10.2024 - 5775	2024-12-24	2.3.2.02.02.005.24.12	Ingresos corrientes de Libre Destinación	$2.208.128,33
1400.40.10.2024 - 5775	2024-12-24	2.3.2.02.02.005.24.07	RB Superávit Fiscal Ingresos Corrientes Libre Destinación	$644.842.916,67
1400.40.10.2025 - 302	2025-01-02	2.3.2.02.02.005.24.01	Ingresos Corrientes Libre Destinación	$200.000.000,00
1400.40.10.2025 - 302	2025-01-02	2.3.2.02.02.005.24.02	Ingresos Corrientes Libre Destinación	$600.000.000,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
NUMERO RP	**FECHA RP**	**CODIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
-	-	-	-	-

En la ciudad de Yopal, a los Veintiuno (21) días del mes de Abril de 2025 se reunieron ADRIANA MERCEDES HERNANDEZ FUENTES como Secretaria de Despacho de la Secretaría de Infraestructura, JAVIER VERGARA MARIÑO, DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES, quien actúa en su calidad de supervisor, y GUILLERMO RUIZ MACHADO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 7176563 de TUNJA, representante legal de RUMA INGENIERIA SAS con NIT 901168744-1, como CONTRATISTA con el fin de suscribir la presente acta parcial del contrato anteriormente citado; se tiene en cuenta que:

Como Supervisor, indicó que se adjunta certificación expedida por el revisor fiscal LEONARDO ALVARADO CORTES con T.P 167657-T en el cual certificó que: RUMA INGENIERIA SAS, Identificado Con Nit No. 901168744-1 se encuentra a paz y salvo. Al mes de marzo por concepto de aportes parafiscales aportes a salud, pensión y riesgos laborales y que realizó el pago de los aportes de salud, pensión y riesgos del mes de DICIEMBRE del 2024, ENERO 2025, FEBRERO 2025 y MARZO 2025 y que realizó los pagos de acuerdo la Ley. Así mismo, en mi calidad de Supervisor, certifico que el contratista ha cumplido con sus obligaciones contractuales durante el periodo relacionado en la presente acta.

IV. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

-	-	-	-

V. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS, SUSPENSIÓN Y/O REINICIO

PRORROGAS

Prórroga No.	Tiempo
-	-

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

Acta No.	Tiempo
-	-

VALOR ADICIONES

Adicional No.	Valor (M.L.C.)
-	-

VI. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA PARCIAL

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$2.990.981.001	$478.556.960,16	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$ 2.990.981.001	$478.556.960,16	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR ACTA No. 1	$1.349.747.368,00	$215.959.578,88	$1.133.787.789,12
PRESENTE ACTA	$ 326.174.599,00	$ 52.187.935,90	$273.986.663,10
TOTAL	$1.675.921.967,00	$268.147.514,78	$1.407.774.452,22
SALDO POR EJECUTAR	$1.315.059.034,00	$210.409.445,38	

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA $273.986.663,10	Doscientos Setenta y Tres Millones Novecientos Ochenta y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Tres Pesos Con Diez Centavos
OBSERVACIONES:	ENTRADAS ALMACÉN NO. 1220.55.2025 23, 2025,1220.55.2025 24, 1220.55.2025 25 DE FECHAS 5 DE ABRIL DE 2025.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Veintiuno (21) días del mes de Abril de 2025.

RUMA INGENIERIA SAS
R/L LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO
CONTRATISTA

ADRIANA MERCEDES HERNANDEZ FUENTES
SECRETARIO DE DESPACHO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

JUAN SEBASTIAN PATIÑO
Apoyo a la supervisión
Cto 1466.2025

EDGAR CAMILO GONZALEZ
Apoyo a la Supervisión
Cto 1288.2025

JAVIER VERGARA MARIÑO
DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES
SUPERVISOR