INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-8-FR-2 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 1 |

FECHA: 29/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA
VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 44.258.085,00
PERIODO MES: 1 A 23 DE MAYO DE 2024

| | Día/Mes/Año | | | FIRMA | CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN: |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | **31/05/2024** | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE) | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | N. A. | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | N. A. | | |
| FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | **4/06/2024** | NOMBRE DE QUIEN APRUEBA | JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL | **5/06/2024** | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO | Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO | |
| FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR | **5/06/2024** | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA | | |
| FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | N. A. | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | N. A. | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | N. A. | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO | **5/06/2024** | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO | Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO | |

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

## ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2663 DE 2023

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES ACARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 1 LOTE 1"

INTERVENTOR: CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB NIT. 901735558-0

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, DIRECTOR TERRITORIAL BOYACA, ING GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 52.667.121,15 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y DOS MILLONES SEICIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIUN PESOS M/CTE CON 0,15

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 10 Y FINAL (Indicar No. del Acta de Costos) DEL PERIODO 1 A 23 DE MAYO DE 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
Matrícula profesional No.: 01110-1037 CPITVC
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Firma
Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Matrícula profesional No.: 15219-17469 BYC
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma **NO APLICA**
Nombre:
Matrícula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Firma
Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Matrícula Profesional No.: 15219-17469 BYC
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**Actividad Económica:**

7112 - Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica (8.66/1000)

| | |
|---|---|
| **Razón Social:** | CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB |
| **Identificación:** | 901735558-0 |
| **Teléfono:** | 3212572608 |
| **Dirección:** | CL 159 17 49 IN 4 AP 102, Bogota, D.C., Bogota, Colombia. |
| **Condición IVA:** | IVA |
| **Responsabilidad fiscal:** | No Aplica - Otros |

| | |
|---|---|
| **Número:** | AB-11 |
| **Fecha:** | 24/05/2024 21:34 |
| **Fecha Vto.:** | 24/05/2024 |
| **Forma de pago:** | Crédito |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sr. (es):** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | **NIT:** | 800215807-2 |
| **Dirección:** | CL 25 G 73 B 90, . | **Tel:** | |
| **Municipio:** | Bogota, D.C., Bogota, Colombia. | | |

**Muni. Dest.:** Bogota, D.C.

| Lin. | Cód. | Artículo | Observaciones | Cant. | Unidad | IVA% | Precio | % Dto. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | CORTE DE OBRA | ACTA DE COSTOS N° 10 CONTRATO 2663 DE 2023, ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 1 LOTE 1. PERIODO 1 AL 23 DE MAYO DE 2024 | 1.00 | Und | 19% | 44,258,085.00 | 0.00 | 44,258,085.00 |

**Total de líneas:** 1

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

**A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.**

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 44,258,085.00 |
| **Descuento:** | 0.00 |
| **Total Bruto:** | 44,258,085.00 |
| **IVA 19%:** | 8,409,036.15 |

Observaciones: #$24-02-00;2663-2023;gfernandez@invias.gov.co#$
CONSIGNAR A: BANCO CAJA SOCIAL
CUENTA DE AHORROS N° 24124414525
TITULAR CONSORCIO ADMIVIAL CFAB-AB NIT 901.735.558-0

**Fecha y hora de validación:** 24/05/2024 21:36

**CUFE:** 202eaa4fc5f18534bea8b63e886c3fe72c7d10ac5d55fb94c84702ed31675cf264b18322bf7f0dbcd5a790c150b9ed70

Firma Digital:
Wq7+JRVypboWpLxLDpnVDEFaZPYnPMqWsW41s7qs7Y/tOsRpkOLl6OPZyFhP1uYk8n86Z0Byq/lyXiykc7G37odVIpsYI1KgKTbqBu/8EJTdqB7iFQL5BwIp/VhsfdIz

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764053936287 del 2023-08-16 al 2024-08-16. Rango: AB-1 al AB-50.

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, articulo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

**Valor a Pagar:** 52,667,121.15

HECHO EN XUBIO.com

**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**
**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**
**MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA**
**ACTA DE COSTOS**

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-8-FR-1 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 1 |

FECHA: 29/05/2024 (Día / Mes / Año)

**SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **BOYACA** **ACTA No.** **10 Y FINAL** **VALOR BÁSICO ACTA:** **44.258.085,00** **PERIODO:** **1 A 23 DE MAYO DE 2024**
**ACTA FINAL** ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2663 DE 2023
PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 8,067 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES ACARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 1 LOTE

INTERVENTOR: CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB
FECHA DE INICI0 DEL CONTRATO: **22/08/2023** (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 23/05/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/02/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: 28/02/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **382.195.352,00** (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ 191.097.676,00**

CONTRATISTA: **N. A.** CONTRATO DE OBRA No. **N. A.**
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 573.293.028,00**

| No. de orden | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* | | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 6 de fecha 25 de abril de 2024 | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN (H/M) CANTIDAD | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | |
| | | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Ingeniero Residente | 6.600.000,00 | - | 4,00 | 26.400.000,00 | | | 8,067 | 53.242.200,00 | 0,767 | 5.062.200,00 | 8,067 | 53.242.200,00 |
| | 1 | Ingeniero Auxiliar I | 4.200.000,00 | - | 4,00 | 16.800.000,00 | | | 8,067 | 33.881.400,00 | 0,767 | 3.221.400,00 | 8,067 | 33.881.400,00 |
| | 1 | Ingeniero Auxiliar II | 2.900.000,00 | - | 4,00 | 11.600.000,00 | | | 8,067 | 23.394.300,00 | 0,767 | 2.224.300,00 | 8,067 | 23.394.300,00 |
| | | MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (Conforr | - | | | 16.776.000,00 | | | - | | - | - | | - |
| | | Especialista en Geologia y/o Geotecnia | | | | - | | | - | - | - | - | | - |
| | | Especialista en Hidraulica e Hidrologia | | | | - | | | - | - | - | - | | - |
| | | Especialista en Estructuras | | | | - | | | - | - | - | - | | - |
| | | Especialista Ambiental | | | | - | | | - | - | - | - | | - |
| | | Especialista en Vias y/o Pavimentos | | | | - | | | - | - | - | - | | - |
| | | Especialista en Diseño Geometrico | | | | - | | | - | - | - | - | | - |
| | | PERSONAL AUXILIAR | | | | - | | | | | | | | - |
| | 1 | Inspector SISO | 2.150.000,00 | - | 2,00 | 4.300.000,00 | | | 4,034 | 8.673.100,00 | 0,384 | 825.600,00 | 4,034 | 8.672.025,00 |
| | 1 | Auxiliar Administrativo o Secretaria | 1.356.000,00 | - | 4,00 | 5.424.000,00 | | | 8,067 | 10.938.852,00 | 0,767 | 1.040.052,00 | 8,067 | 10.938.852,00 |
| | 2 | Conductor | 1.413.600,00 | - | 4,00 | 11.308.800,00 | | | 6,184 | 17.483.405,00 | 0,384 | 1.085.645,00 | 6,184 | 17.481.991,40 |
| | | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | | | | **92.608.800,00** | | | | 147.613.257,00 | | **13.459.197,00** | | 147.610.768,40 |
| | | FACTOR MULTIPLICADOR | | | | 2,40 | | | | 2,40 | | 2,40 | | 2,40 |
| | | **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)** | | | | **222.261.120,00** | | | | **354.271.817,00** | | **32.302.073,00** | | **354.265.844,00** |

| No. | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* | | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 6 de fecha 25 de abril de 2024 | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | Costo | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | |
| | | **VIATICOS** | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Ingeniero Residente | 242.250,00 | dia | 10,00 | 2.422.500,00 | | | - | - | - | - | - | - |
| | | COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS | | | | | | | | - | | | - | - |
| | 2 | Vehiculo tipo campero o camioneta de color gris platino o similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta 10 años anteriores al año de suscripcion del contrato | 6.022.016,00 | mes | 4,00 | 48.176.128,00 | | | 8,067 | 97.159.207,00 | 0,767 | 9.237.773,00 | 8,067 | 97.159.207,00 |
| | | | | | | | | | | - | | - | - | - |
| | | **OTROS COSTOS** | | | | | | | | - | | - | - | - |
| | 1 | Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia etc. para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario | 6.850.000 | GlobalS/comprobante | 1,00 | 6.850.000,00 | | | 0,977 | 6.692.450,00 | 0,081 | 554.850,00 | 0,621 | 4.199.050,00 |
| | 1 | Transportes Aereos y Terrestres | 5.390.373 | GlobalS/comprobante | 1,00 | 5.390.373,00 | | | - | - | - | - | - | - |
| | 1 | Oficina (incluye dotacion y servicios públicos) | 2.000.000 | GlobalS/comprobante | 4,00 | 8.000.000,00 | | | 8,067 | 16.134.000,00 | 0,767 | 1.534.000,00 | 8,067 | 16.134.000,00 |
| | 1 | Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias, fotografias, etc | 214.117 | GlobalS/comprobante | 4,00 | 856.468,00 | | | 8,067 | 1.727.282,00 | 0,767 | 164.228,00 | 7,997 | 1.712.936,00 |
| | 1 | Comunicaciones | 349.800 | GlobalS/comprobante | 4,00 | 1.399.200,00 | | | 5,967 | 2.087.256,60 | 0,767 | 268.297,00 | 5,590 | 1.955.382,00 |
| | 1 | Capacitación microempresas | 424.000 | GlobalS/comprobante | 4,00 | 1.696.000,00 | | | 3,400 | 1.441.600,00 | - | - | 3,399 | 1.441.176,00 |
| | 1 | Peajes | 445.200 | GlobalS/comprobante | 4,00 | 1.780.800,00 | | | 1,680 | 747.936,00 | 0,158 | 70.342,00 | 1,680 | 747.936,00 |
| | | **TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | **76.571.469,00** | | | | **125.989.731,60** | | **11.829.490,00** | - | **123.349.687,00** |

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**
**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**
**MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA**
**ACTA DE COSTOS**

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-8-FR-1 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 1 |
| FECHA | 29/05/2024 (Día / Mes / Año) |

**SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **BOYACA** **ACTA No.** **10 Y FINAL** **VALOR BÁSICO ACTA:** **44.258.085,00** **PERIODO:** **1 A 23 DE MAYO DE 2024**
**ACTA FINAL** ☐

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO** | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Provision para estudios menores, topografía y/o laboratorios,toma muestra de campo etc. | 19.037.976,00 | Global Nomodificable en la propuesta y se pagara según comprobante | 1,00 | 19.037.976,00 | | | - | - | - | - | - | - |
| | 1 | Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas | 1.562.000,00 | GlobalS/comprobante | 1,00 | 1.562.000,00 | | | 0,40 | 624.800,00 | 0,081 | 126.522,00 | 0,378 | 590.436,00 |
| | 1000 | Plegables | 1.740,00 | Unidad | 1,00 | 1.740.000,00 | | | 500,00 | 870.000,00 | - | - | 500,00 | 870.000,00 |
| | | **TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO** | | | | 22.339.976,00 | | | | **1.494.800,00** | | **126.522,00** | **-** | **1.460.436,00** |
| | | Ajuste por acta de modificacion | | | | | | | | 2.498,40 | | | | |
| | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)** | | | | **98.911.445,00** | | | | **127.487.030,00** | | **11.956.012,00** | - | **124.810.123,00** |
| | | Valor total básico (C) = (A) + (B) | | | | **321.172.565,00** | | | | **481.758.847,00** | | **44.258.085,00** | | **479.075.967,00** |
| | | Provisión para ajustes y frente adicional (D) | | | | **-** | | | | **-** | | **-** | | **-** |
| | | Subtotal costos básicos ( E) = (C) + (D) | | | | **321.172.565,00** | | | | **481.758.847,00** | | **44.258.085,00** | | **479.075.967,00** |
| | | IVA (F) = ( E) * (% IVA) | | | | **61.022.787,00** | | | | **91.534.181,00** | | **8.409.036,15** | | **91.024.433,73** |
| | | Costo Total = ( E) + (F) | | | | **382.195.352,00** | | | | **573.293.028,00** | | **52.667.121,15** | | **570.100.400,73** |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

| Valor Anticipo Otorgado | Valor | % |
|---|---|---|
| Valor Amortizado Presenta Acta | 0 | |
| Valor Amortizado Acumulado | 0 | |
| Valor Saldo por Amortizar | 0 | |

| | |
|---|---|
| VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: | $ 44.258.085,00 |
| VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO | $ 44.258.085,00 |

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

| | VALOR BÁSICO PRESENTE ME | IVA | TOTAL PRESENTE MES |
|---|---|---|---|
| INTERVENTORIA | $ 44.258.085,00 | $ 8.409.036,15 | $ 52.667.121,15 |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| VALOR TOTAL PRESENTE MES | $ 44.258.085,00 | $ 8.409.036,15 | $ 52.667.121,15 |

**VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:** $ 52.667.121,15 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

**VALOR EN LETRAS:** CINCUENTA Y DOS MILLONES SEICIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIUN PESOS M/CTE CON 0,15

**OBSERVACIONES**

**NOTAS:**

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría: CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB
Matrícula Profesional No.: 14686 CND

Firma:
Nombre: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matricula No. 01110-1037 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES** | CÓDIGO | AFINCO-FR-12 | | |
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

CONTRATO No: 2663 DE 2023

| | | % | TIPO PAGO: | | NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO | | | ACTA DE OBRA | | | |
| PAGO ANTICIPADO | | _____ | ACTA DE INTERVENTORIA | X | 10 Y FINAL | 1 A 23 DE MAYO DE 2024 |
| | | | ACTA DE AJUSTE | | | |
| DESEMBOLSO | | _____ | | | | |
| | | | PRESTACION DE SERVICIOS | | | |
| | | | OTRO | | | |
| | | | CUAL? _____ | | | |

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
***(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. COMPROMISO 315524 | RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 | RECURSO No. 20 | VALOR AFECTADO | $ 52.667.121,15 |
| No. COMPROMISO 315524 | RUBRO No. | RECURSO No. | VALOR AFECTADO | |

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:_____
(BID, USAID, CAF, Etc…)

TOTAL ACTA $ 52.667.121,15

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
M. P. No: 01110-1037 CPITVC

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 29/05/2024 (Dia / Mes / Año)

SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2663 DE 2023 — INTERVENTOR: CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB

MES INFORME MENSUAL: 1 A 23 DE MAYO DE 2024 — PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS A TRAVEZ DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL

CONTRATO DE OBRA No: N. A. — CONTRATISTA: N. A

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 947023 | C2401-0600-103-0-2401054-02 | 21 | Propios | Contrato principal No. 2663 de 2023 | $ 382.195.352,00 | |
| 2023 | 122524 | C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 | 20 | Propios | Contrato No. 2663-1-2023 de 2024 | $ 95.548.838,00 | |
| 2023 | 315524 | C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 | 20 | Propios | Contrato No. 2663-6-2023 de 2024 | $ 95.548.838,00 | |
| | | | **TOTAL** | | | $ 573.293.028,00 | |

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 573.293.028,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **VALOR REGISTRO PRESUPUESTAL No. 947023 de 15-8-2023** | | | | | | | | **382.195.352,00** | **382.195.352,00** | | |
| 1 | 22 A 31 DE AGOSTO DE 2023 | 18.728.506,00 | 3.558.416,14 | 22.286.922,14 | | | | 947023 de 15-8-2023 | 359.908.429,86 | 359.908.429,86 | | Registro No. 947023 |
| 2 | SEPTIEMBRE DE 2023 | 61.792.665,00 | 11.740.606,35 | 73.533.271,35 | | | | 947023 de 15-8-2023 | 286.375.158,51 | 286.375.158,51 | | Registro No. 947023 |
| 3 | OCTUBRE DE 2023 | 60.538.243,00 | 11.502.266,17 | 72.040.509,17 | | | | 947023 de 15-8-2023 | 214.334.649,34 | 214.334.649,34 | | Registro No. 947023 |
| 4 | NOVIEMBRE DE 2023 | 60.500.295,00 | 11.495.056,05 | 71.995.351,05 | | | | 947023 de 15-8-2023 | 142.339.298,29 | 142.339.298,29 | | Registro No. 947023 |
| 5 | DICIEMBRE DE 2023 | 59.445.375,00 | 11.294.621,25 | 70.739.996,25 | | | | 947023 de 15-8-2023 | 71.599.302,04 | 71.599.302,04 | | Registro No. 947023 |
| 6 | ENERO DE 2024 | 53.381.247,00 | 10.142.436,93 | 63.523.683,93 | | | | 947023 de 15-8-2023 | 8.075.618,11 | 8.075.618,11 | | Registro No. 947023 |
| | **CONTRATO ADICIONAL No: 2663-4-2023 DE 2024** | | | | | | | **122524 del 4-3-2024** | **95.548.838,00** | **103.624.456,11** | | |
| 7 | FEBRERO DE 2024 | 3.758.729,00 | 714.158,51 | 4.472.887,51 | | | | 947023 de 15-8-2023 | 3.602.730,60 | 99.151.568,60 | | Registro No. 947023 |
| 8 | MARZO DE 2024 | 3.027.504,71 | 575.225,89 | 3.602.730,60 | | | | 947023 de 15-8-2023 | - | 95.548.838,00 | | Registro No. 947023 |
| 8 | MARZO DE 2024 | 54.460.796,29 | 10.347.551,30 | 64.808.347,59 | | | | 122524 del 4-3-2024 | 30.740.490,41 | 30.740.490,41 | | Registro No. 122524 |
| | **CONTRATO ADICIONAL No: 2663-6-2023 DE 2024** | | | | | | | **315524 del 12-4-2024** | **95.548.838,00** | **126.289.328,41** | | |
| 9 | ABRL DE 2024 | 25.832.344,88 | 4.908.145,53 | 30.740.490,41 | | | | 122524 del 4-3-2024 | - | 95.548.838,00 | | Registro No. 122524 |
| 9 | ABRL DE 2024 | 33.352.176,12 | 6.336.913,46 | 39.689.089,58 | | | | 315524 del 12-4-2024 | 55.859.748,42 | 55.859.748,42 | | Registro No. 315524 |
| 10 | 1-23 DE MAYO DE 2024 | 44.258.085,00 | 8.409.036,15 | 52.667.121,15 | | | | 315524 del 12-4-2024 | 3.192.627,27 | 3.192.627,27 | | Registro No. 315524 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **TOTALES** | **479.075.967,00** | **91.024.433,73** | **570.100.400,73** | | | | | **3.192.627,27** | **3.192.627,27** | | |

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| INTERVENTORIA | $ 479.075.967,00 | $ 91.024.433,73 | $ 570.100.400,73 |
| * | | | |
| * | | | |
| VALOR TOTAL | $ 479.075.967,00 | $ 91.024.433,73 | $ 570.100.400,73 |

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

**NOTAS:**

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría: CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB
Matrícula Profesional No.: 14686 CND

Firma
NOMBRE: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
Supervisor del Contrato de Interventoría
MATRICULA No. 01110-1037 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL | CÓDIGO | AFINCO - FR13 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

**CONTRATO** 2663 DE 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB

**OBJETO DEL CONTRATO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 1 LOTE 1"

10 Y FINAL **Valor básico:** $ 44.258.085,00 **PERIODO: 1 A 23 DE MAYO DE 2024**

**Valor incluido el Iva:** $ 52.667.121,15

**VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:**

| Item | Ruta (código vía) | Denominación (Carretera - Puente-Tunel) | Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento) | | Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación) | subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45BY01 | RAMAL A PUERTO BOYACA | | | $ 842.673,51 | $ 842.673,51 |
| 2 | 6006 | DOS Y MEDIO - OTANCHE | | | $ 38.710.334,67 | $ 38.710.334,67 |
| 3 | 6007 | OTANCHE RIO MINERO | | | $ 13.114.112,97 | $ 13.114.112,97 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | **TOTALES** | | **$** | **$** | **$ 52.667.121,15** | **$ 52.667.121,15** |

**VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS**

| | **DEPARTAMENTO 1: BBOYACA** | | **VALOR CON IVA** | **VALOR SIN IVA** |
|---|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO 1 | PUERTO BOYACA | $ 17.380.149,92 | $ 14.605.168,00 |
| | MUNICIPIO 1 | OTANCHE | $ 22.699.529,65 | $ 19.075.235,00 |
| | MUNICIPIO 2 | SAN PABLO DE BORBUR | $ 11.955.436,15 | $ 10.046.585,00 |
| | MUNICIPIO 3 | PAUNA | $ 632.005,43 | $ 531.097,00 |
| | MUNICIPIO 4 | | | |
| | MUNICIPIO 5 | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 1** | | 52.667.121,15 | 44.258.085,00 |

| | **DEPARTAMENTO 2** | | **VALOR CON IVA** | **VALOR SIN IVA** |
|---|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO 1 | | | |
| | MUNICIPIO 1 | | | |
| | MUNICIPIO 2 | | | |
| | MUNICIPIO 3 | | | |
| | MUNICIPIO 4 | | | |
| | MUNICIPIO 5 | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 2** | | | |

| | **DEPARTAMENTO 3** | | **VALOR CON IVA** | **VALOR SIN IVA** |
|---|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO 1 | | | |
| | MUNICIPIO 1 | | | |
| | MUNICIPIO 2 | | | |
| | MUNICIPIO 3 | | | |
| | MUNICIPIO 4 | | | |
| | MUNICIPIO 5 | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 3** | | | |

Nombre: CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría: CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB
Matrícula Profesional No.: 14686 CND

SUPERVISOR DEL CONTRATO
JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
M.P. 01110-1037 CPITVC

**CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB**
**901735558-0**
**ACTA No. 6**
**CONTRATO INVIAS No. 2663 DE 2023**

Valor total básico periodo **1 A 23 DE MAYO DE 2024** **$ 44.258.085,00**

**VIA 45BY01 PR 0 A PR 2 RAMAL A PUERTO BOYACA, VIA 6006 PR 0 DOS Y MEDIO A PR 95 OTANCHE Y VIA 6007 PR0 OTANCHE A PR 32 RIO MINERO**

**CARRETERA RAMAL A PUERTO BOYACA TRAMO 45BY01 PR 00+0000 - PR 02+0000**

| MUNICIPIOS | LIMITE MUNICIPIO | | LONGITUD KMS | % MUNICIPIO | VALOR POR MUNICIPIOS | TARIFA | VALOR RETEICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PR INICIO | PR FINAL | | | | | |
| PUERTO BOYACA | 00+0000 | 2+0000 | 2,000 | 1,60% | $ 708.129,00 | 1,00% | $ 7.081 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| SUB TOTAL VIA | | | 2,000 | 1,60% | $ 708.129 | | $ 7.081 |

**CARRETERA CRUCE RUTA 45 (DOS Y MEDIO) - OTANCHE RUTA 60 TRAMO 6007 PR 00+0000 - PR 95+0000**

| MUNICIPIOS | LIMITE MUNICIPIO | | LONGITUD KMS | % MUNICIPIO | VALOR POR MUNICIPIOS | TARIFA | VALOR RETEICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PR INICIO | PR FINAL | | | | | |
| PUERTO BOYACA | 00+0000 | 40+0550 | 40,498 | 31,40% | $ 13.897.039 | 1,00% | $ 138.970 |
| OTANCHE | 40+0550 | 95+0080 | 54,450 | 42,10% | $ 18.632.654 | 0,75% | $ 139.745 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| SUB TOTAL VIA | | | 94,948 | 73,50% | $ 32.529.693 | | $ 278.715 |

**CARRETERA OTANCHE - CHIQUINQUIRA: SECTOR OTANCHE RIO MINERO RUTA60 TRAMO 6007. PR 00+0000 - PR 32+0000**

| MUNICIPIOS | LIMITE MUNICIPIO | | LONGITUD KMS | % MUNICIPIO | VALOR POR MUNICIPIOS | TARIFA | VALOR RETEICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PR INICIO | PR FINAL | | | | | |
| OTANCHE | 00+0000 | 1+0250 | 1,250 | 1,00% | $ 442.581 | 0,75% | $ 3.319 |
| SAN PABLO DE BORBIR | 1+0250 | 30+0500 | 29,250 | 22,70% | $ 10.046.585 | 1,00% | $ 100.466 |
| PAUNA | 30+0500 | 32+0000 | 1,497 | 1,20% | $ 531.097 | N.A. | N.A |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| SUB TOTAL VIA | | | 31,997 | 24,90% | $ 11.020.263 | | $ 103.785 |
| | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | **128,945** | **100,00%** | **$ 44.258.085,00** | | **$ 389.581** |

Nombre CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría: CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB
Matrícula Profesional No.: 14686 CND

Nombre: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
Supervisor del Contrato
Matricula No.: 01110-1037 CPITVC

**CONTRATISTA:** **CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB**

NIT: 901735558-0

CONTRATO No.: 2663 DE 2023

OBJETO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 1 LOTE 1"

ACTA No. 10 Y FINAL

PERIODO: PERIODO: 1 A 23 DE MAYO DE 2024

| | | |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL BÁSICO | $ | 44.258.085,00 |
| IVA | $ | 8.409.036,15 |
| VALOR TOTAL | $ | 52.667.121,15 |

| VIA | MUNICIPIO | LIMITE | | LONGITUD (M) | % LONG TRAMO/MUNICIPIO | VALOR TRAMO/MUNICIPIO | TARIFA MUNICIPIO | VALOR RETEICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PR INICIAL | PR FINAL | | | | | |
| 45BY01 | PUERTO BOYACA | 0+0000 | 2+0000 | 2000 | 0,016 | $ 708.129,00 | 0,0100 | $ 7.081,00 |
| 6006 | PUERTO BOYACA | 0+0000 | 40+0550 | 40309 | 0,314 | $ 13.897.039,00 | 0,0100 | $ 138.970,00 |
| 6006 | OTANCHE | 40+0550 | 95+0000 | 54250 | 0,421 | $ 18.632.654,00 | 0,0075 | $ 139.745,00 |
| 6007 | OTANCHE | 0+0000 | 1+0250 | 1250 | 0,010 | $ 442.581,00 | 0,0075 | $ 3.319,00 |
| 6007 | SAN PABLO DE BORBUR | 1+0250 | 30+0500 | 29136 | 0,227 | $ 10.046.585,00 | 0,0100 | $ 100.466,00 |
| 6007 | PAUNA | 30+0500 | 32+0000 | 1.500 | 0,012 | 531.097,00 | N/A | N/A |
| | | | **TOTAL** | **128.445** | **1,00** | **44.258.085,00** | | **389.581,00** |

Nombre: CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría: CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB
Matrícula Profesional No.: 14686 CND

Nombre: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Matricula No.: 01110-1037 CPITVC

| | | |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA<br>PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 |
| | VERSIÓN | 1 |
| | PÁGINA | 1 |
| | FECHA | 29/05/2024<br>(Día / Mes / Año) |

SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2663 DE 2023 — INTERVENTOR: CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 A 23 DE MAYO DE 2024 — PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS A TRAVEZ DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL

CONTRATO DE OBRA No.: N. A. — CONTRATISTA: N. A.

NOMBRE ARL: SURA — NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salario / Honorarios | Días del Mes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % Dedicación en el mes | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | PARAFISCALES | | | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | Valor Cotizado ARP | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | |
| 1 | JAIME HERNANDO RINCON CHAPARRO | 6771263 | Ingeniero Residente | 6.600.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB | 6.600.000 | 459.400,00 | V | NUEVA EPS | 9468006523 | 264.000,00 | PROTECCION | 9468006523 | 1.122.000,00 | 264.000,00 | 0 | 0 | |
| 2 | CARLOS HUMBERTO MOZO FONSECA | 6775669 | Ingeniero Auxiliar I | 4.200.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | 4.200.000 | 292.400,00 | V | COMPENSAR | 9468006523 | 168.000,00 | PORVENIR | 9468006523 | 672.000,00 | 168.000,00 | 0 | 0 | |
| 3 | FABIAN RAMIRO COCUNUBO CARREÑO | 1057608707 | Ingeniero Auxiliar II | 2.900.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | 2.900.000 | 201.900,00 | V | COMPENSAR | 9468006523 | 116.000,00 | PORVENIR | 9468006523 | 464.000,00 | 116.000,00 | 0 | 0 | |
| 3 | GEORGETTE ESMERALDA PATARROYO ROJAS | 1055553974 | Inspector SISO | 1.075.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | 2.150.000 | 149.700,00 | V | FAMISANAR | 9468006523 | 86.000,00 | PORVENIR | 9468006523 | 344.000,00 | 86.000,00 | 0 | 0 | |
| | YULIETH PAOLA AGUILAR PINZON | 33701152 | Auxiliar administrativo | 1.356.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | 1.356.000 | 7.100,00 | iV | NUEVA EPS | 9468006523 | 54.300,00 | PROTECCION | 9468006523 | 217.000,00 | 54.300,00 | 0 | 0 | |
| | LUIS FERNANDO SANCHEZ GUALTEROS | 79508175 | Conductor | 1.413.600,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | 1.413.600 | 98.400,00 | iV | NUEVA EPS | 9468006523 | 56.600,00 | COLPENSIONES | 9468006523 | 226.200,00 | 56.600,00 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES | | | | $ 17.544.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

El Interventor adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los dias no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del se
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los dias que prestó el servicio.

Firma
Nombre: CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría: CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB
Matrícula Profesional No.: 14686 CND

Firma
Nombre: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
Supervisor del Contrato de Interventoría
0,00

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-17-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 29/05/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 2663 DE 2023 (Indicar número y año)

**OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:**
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 1 LOTE 1"

**INTERVENTOI** CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB

**PROYECTO:** CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL NACIONAL

**FECHA DE INICIO:** 22/08/2023 (Indicar dia, mes y año)

**PLAZO INICIAL:** CUATRO (4) MESES (Plazo en meses) **FECHA DE VENCIMIENTO:** 23/05/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 382.195.352,00 **VALOR ACUMULADO:** $ 573.293.028,00 (Incluye adiciones)

**CONTRATO DE OBRA No:** CONTRATOS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No.2979 DE 2023, No.2980 DE 2023, No. 2982 DE 2023 Y No.2983 DE 2023 (Indicar número y año)

**CONTRATISTA DE OBRA:** COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO LA PAZ, EL LAUREL, LOS MUZOS Y DE OCCIDENTE

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTC** JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA

**CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:**

| CONTRATO No. | FECHA | PLAZO | VALOR CONTRATO (Incluido IVA) | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| 2663 de 2023 | 28/07/2023 | HASTA 21/12/2023 | $ 382.195.352,00 | $ 382.195.352 |
| 2663-01-2023 de | 12/11/2023 | HASTA 31/12/2023 | $ - | $ 382.195.352 |
| 2663-02-2023 de | Segun Acta de resciliación del adicional 2663-02-2023 de 2023 y aclaración al contrato número 2663 de 2023, aprobado el dia 26/01/2024 | | | |
| 2663-03-2023 de | 27/12/2023 | HASTA 31/01/2024 | $ - | $ 382.195.352 |
| 2663-04-2023 de | 3/01/2024 | HASTA 31/03/2024 | $ 95.548.838,00 | $ 477.744.190 |
| 2663-05-2023 de | 22/3/2024 | HASTA 14/04/2024 | $ - | $ 477.744.190 |
| 2663-06-2023 de | 4/10/2024 | HASTA 30/04/2024 | $ 95.548.838,00 | $ 573.293.028 |
| 2663-07-2023 de | 26/4/2023 | HASTA 23/05/2024 | $ - | $ 573.293.028 |

**RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**

| ACTA DE SUSPENSIÓN No. | ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. | FECHA DEL ACTA | PERIODO DE SUSPENSIÓN | | FECHA REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | |
| 1 | - | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 27/02/2024 | 28/02/2024 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA**

**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA (Indicar PR):**

ADMINISTRACION VIAL EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA, RUTA 45BY01 RAMAL A PUERTO BOYACA, SECTOR RAMAL A PUERTO BOYACA, DEL PR0+0000 AL PR2+0000, RUTA 6006,CRUCE RUTA 45 (DOS Y MEDIO) - OTANCHE, SECTORES CRUCE RUTA 45 (DOS Y MEDIO) - OTANCHE, DEL PR0+0000 AL PR95+0080, RUTA 6007, TRAMO OTANCHE - CHIQUINQUIRA, SECTOR OTANCHE - RIO MINERO DEL PR0+0000 AL PR32+0000, EN UNA LONGITUD DE 128,445 KM

**INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL Y ALCANCE DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CUAL SE EFECTUARON ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INTERVENTORÍA (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)**

Dentro de las actividades de la administración vial se llevó a cabo la planeación, organización, dirección, coordinación, evaluación y control de las actividades de los trabajadores de mantenimiento rutinario, ejerciendo la interventoría a los contratos No. 2979 de 2023, 2980 de 2023, 2982 de 2023 y 2983 de 2023; en el desarrollo de actividades de mantenimiento rutinario: Parcheo y sello de fisuras en carretera pavimentada, Bacheo a mano en carretera Pavimentada y/o en afirmado, Limpieza de bermas, cunetas, zanjas de coronación, encoles, descoles, canales, obras de arte, puentes, barandas, calzada, señales, mojones, defensas metálicas, lechos de ríos, Reparación y reposición de láminas de señal, postes de señal, señales completas y mojones de referencia; instalación y reparación de defensas metálicas, Despeje de derrumbes, Atención de emergencias y vigilancia del tramo, Rocería y desmonte manual, Poda, corte y/o retiro de árboles, Jardinería, Pintura de los mojones de referencia, limpieza y pintura de muros, resaltos, guardaruedas y barandas de puentes, etc.

**RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS (Indicar PR):**

SITIOS CRITICOS ATENDIDOS: VIA 60006; CONSTRUCCION DE MURO GAVION PR 89+0500
SITIOS CRITICOS ATENDIDOS PARCIALMENTE: VIA 6006: PR11+0970, PR23+0920, PR37+0850, PR47+0150, PR55+0900, PR56+0010, PR57+0400, PR93+0100; VIA 6007 PR1+0230, PR6+0220, PR10+0350
SITIOS CRITICOS SEÑALIZADOS: VIA 6006 PR15+0252, PR23+0920, PR 27+0050, PR37+0900, PR42+0530, PR46+0200, PR46+0350, PR46+0600, PR55+0200, PR55+0400, PR55+0900, PR56+0010, PR56+0100, PR57+0400, PR65+0400, PR89+0500, PR89+0600, PR93+0100, VIA 6007 PR1+0232, PR4+0050, PR6+0220, PR10+0350, PR13+0100, PR28+0580 PR31+0250

**DESCRIPCIÓN ÍTEM CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS CONTRATO DE OBRA**
(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los valores ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada del contrato de obra).

| No. ORDEN | DESCRIPCIÓN ÍTEM | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO 2979 DE 2023 VIGENCIA 2023** | | | | | |
| 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6006 Dos y Medio Otanche, PR0+0000 - PR31+0000 (Puerto Romero) / 45BY01 Ramal a Puerto Boyacá, 1,17 KM en doble calzada. | Mes | 6,212 | $ 44.759.000,00 | $ 278.042.908,00 |
| | | | | | |
| SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) | | | | | $ 278.042.908,00 |
| PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) | | | | | |
| PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) | | | | | |
| VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) | | | | | $ 278.042.908,00 |
| * VALOR IVA (OBRA) ( E) | | | | | $ 4.802.559,32 |
| * VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) | | | | | $ 282.845.467,32 |
| * **VALOR TOTAL (F+I+J)** | | | | | $ 282.845.467,32 |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO** | | | | | **$ 282.845.467,32** |

| No. ORDEN | DESCRIPCIÓN ÍTEM | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO 2980 DE 2023 VIGENCIA 2023** | | | | | |
| 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6006 Dos y Medio-Otanche, PR31+0000 (Puerto Romero) - PR63+0000 (La Ye) | Mes | 6,212 | $ 41.184.000,00 | $ 255.835.008,00 |
| | | | | | |
| SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) | | | | | $ 255.835.008,00 |
| PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) | | | | | $ - |
| PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) | | | | | $ - |
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) | | | | | $ 255.835.008,00 |
| * VALOR IVA (OBRA) ( E) | | | | | $ 4.418.968,32 |
| * VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) | | | | | $ 260.253.976,32 |
| * **VALOR TOTAL (F+I+J)** | | | | | $ 260.253.976,32 |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO** | | | | | **$ 260.253.976,32** |

| No. ORDEN | DESCRIPCIÓN ÍTEM | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO 2982 DE 2023 VIGENCIA 2023** | | | | | |
| 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6006 Dos y Medio-Otanche, PR63+0000 (La Ye) - PR 95+0000 (Otanche) | Mes | 6,212 | $ 41.330.000,00 | $ 256.741.960,00 |
| | | | | | |
| SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) | | | | | $ 256.741.960,00 |
| PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) | | | | | $ - |
| PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) | | | | | $ - |
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) | | | | | $ 256.741.960,00 |
| * VALOR IVA (OBRA) ( E) | | | | | $ 4.434.633,86 |
| * VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) | | | | | $ 261.176.593,86 |
| * **VALOR TOTAL (F+I+J)** | | | | | $ 261.176.593,86 |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO** | | | | | **$ 261.176.593,86** |

| No. ORDEN | DESCRIPCIÓN ÍTEM | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO 2983 DE 2023 VIGENCIA 2023** | | | | | |
| 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6007 Otanche - Chiquinquirá, PR0+0000-PR32+0000 (Río Minero) | Mes | 6,212 | $ 41.590.000,00 | $ 258.357.080,00 |
| | | | | | |
| SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) | | | | | $ 258.357.080,00 |
| PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) | | | | | $ - |
| PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) | | | | | $ - |
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) | | | | | $ 258.357.080,00 |
| * VALOR IVA (OBRA) ( E) | | | | | $ 4.462.531,39 |
| * VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) | | | | | $ 262.819.611,39 |
| * **VALOR TOTAL (F+I+J)** | | | | | $ 262.819.611,39 |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO** | | | | | **$ 262.819.611,39** |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-17-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA 29/05/2024
(Día / Mes / Año)

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA (Relacionar de manera general) :**

Alertar oportunamente al INVÍAS sobre la necesidad de estudiar, diseñar y construir obras especiales para la mitigación de la inestabilidad en sitios críticos, Informar oportunamente al INVÍAS sobre la necesidad de diseñar obras y adelantar acciones en relación con el entorno de la vía, encaminadas a su Paisajismo, preservación del medio ambiente y a la contaminación visual, evaluar, controlar y hacerle seguimiento a las actividades de mantenimiento rutinario de las carreteras, Mantener actualizado el sistema de referenciación vial, Actualizar los costos de insumos, salarios, tarifas generales de equipos, Inspeccionar los puentes de manera rutinaria y verificar el estado de su mantenimiento rutinario y periódico, Participar en las reuniones de coordinación con la Dirección Territorial correspondiente, así como participar en las evaluaciones de la gestión y de los programas de transferencia de tecnología que INVÍAS, Evaluar con criterio de transitabilidad (visual) el estado de la red Nacional de carreteras a cargo con la metodología suministrada por el INVIAS, Capacitar cada mes a los trabajadores de mantenimiento rutinario a cargo, ejecutar obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario, con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario, realizar las acciones y actividades necesarias para implementar la política de embellecimiento y ornato,establecer las necesidades de las vías y puentes en materia de señalización vertical, horizontal y dispositivos de seguridad, recopilar, digitar y reportar mensualmente la información relacionada con la accidentalidad ocurrida en los tramos de carreteras, proporcionar al INVIAS datos y la información para el cálculo del valor del patrimonio de las vías a cargo, velar por el cumplimiento de la reglamentación referente al buen uso y defensa de la CARRETERA y sus fajas de retiro, llevar a efecto la toma de información y/o modificaciones y/o ajustes de la vía a su cargo con un equipo de GPS, evaluar semestralmente con criterio técnico el estado de la red vial a cargo con la metodología suministrada por el INVIAS, establecer la necesidad de efectuar estudios y diseños tendientes a solucionar problemas de inestabilidad en las vías a su cargo, participar activamente en la etapa de transición e implementación del Sistema de Información Vial – HERMES, recolectar, digitar y reportar la información relacionada con el atropellamiento de fauna ocurrida en los tramos de carreteras a su cargo, evaluación y Diagnóstico Superficial y Estructural del Pavimento, Prestar apoyo al programa de gestión de infraestructura que adelante el INVIAS, Atencion de emergencias, presentacion de informes mensuales, trimestrales, semestrales, de

**ANTICIPO**

Valor total concedido: $ -
Valor total amortizado: $ -
Saldo por amortizar: $ -

**PAGO ANTICIPADO**

Valor total concedido: $ -
Valor total legalizado: $ -
Saldo por legalizar: $ -

**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA RESPECTO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y/O EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO**

**VALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

Valor básico ejecutado: $ 479.075.967,00
Valor IVA: $ 91.024.433,73
Valor total ejecutado del contrato: $ 570.100.400,73

**Factor Multiplicador:** 2,4

**RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

| ACTA DE COSTOS No. | MES | VALOR BÁSICO | VALOR IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 A 31 DE AGOSTO DE 2023 | $ 18.728.506,00 | $ 3.558.416,14 | $ 22.286.922,14 |
| 2 | SEPTIEMBRE DE 2023 | $ 61.792.665,00 | $ 11.740.606,35 | $ 73.533.271,35 |
| 3 | OCTUBRE DE 2023 | $ 60.538.243,00 | $ 11.502.266,17 | $ 72.040.509,17 |
| 4 | NOVIEMBRE DE 2023 | $ 60.500.295,00 | $ 11.495.056,05 | $ 71.995.351,05 |
| 5 | DICIEMBRE DE 2023 | $ 59.445.375,00 | $ 11.294.621,25 | $ 70.739.996,25 |
| 6 | ENERO DE 2024 | $ 53.381.247,00 | $ 10.142.436,93 | $ 63.523.683,93 |
| 7 | FEBRERO DE 2024 | $ 3.758.729,00 | $ 714.158,51 | $ 4.472.887,51 |
| 8 | MARZO DE 2024 | $ 3.027.504,71 | $ 575.225,89 | $ 3.602.730,60 |
| 8 | MARZO DE 2024 | $ 54.460.796,29 | $ 10.347.551,30 | $ 64.808.347,59 |
| 9 | ABRIL DE 2024 | $ 25.832.344,88 | $ 4.908.145,53 | $ 30.740.490,41 |
| 9 | ABRIL DE 2024 | $ 33.352.176,12 | $ 6.336.913,46 | $ 39.689.089,58 |
| 10 Y FINAL | MAYO DE 2024 | $ 44.258.085 | $ 8.409.036 | $ 52.667.121,15 |
| **TOTALES** | | **$ 479.075.967,00** | **$ 91.024.433,73** | **$ 570.100.400,73** |

**El Interventor y el Supervisor del Contrato de Interventoría deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACION.**

**PLANOS RECORD Y RECIBO DE LAS OBRAS**

1. Con la suscripción de la presente Acta, el Interventor manifiesta haber recibido, revisado y aprobado los planos record de acuerdo con las obras ejecutadas por el Contratista. **NO APLICA**

2. Con la suscripción de la presente Acta, el Interventor manifiesta que las cantidades de obra aquí relacionadas coinciden con las realmente ejecutadas e incluidas en el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra y demás documentos contractuales. **SE REALIZO EL RESPECTIVO DILIGENCIAMIENTO DE LAS ACTAS DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCIÓN**.

3. Con la suscripción de la presente Acta, la Interventoría manifiesta que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto. **NO APLICA**

**PLAN DE CARGAS FINAL**

1 El Interventor manifiesta que presenta el Plan de Cargas Final actualizado, documento que hace parte del Acta de Entrega y Recibo Definitivo del Contrato de Interventoría.

2. El Plan de Cargas Final contiene los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y corresponde con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

**GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD**

Con la suscripción de la presente Acta, la Interventoría manifiesta que aprueba y recibe las actividades del componente social, ambiental, predial y sostenibilidad realizadas por el Contratista, de conformidad con los siguientes instructivos:
• MASPS-MN1-IN-2 Instructivo Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.
• MASPS-MN1-IN-3 Instructivo para el Seguimiento y Balance de la Gestión Social del Contrato de Obra.
• MASPS-MN1-IN-5 Instructivo Gestión y Adquisición Predial.
• MASPS-MN1-IN-6 Instructivo para el Seguimiento y Evaluación de la Sostenibilidad.

Y formatos:
• MASPS-MN1-IN-2-FR-1 Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra. **SI APLICA, a la fecha los contratos de servicio de mantenimiento rutinario se encuentran finalizados**
• MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto. **SI APLICA, a la fecha los contratos de servicio de mantenimiento rutinario se encuentran finalizados**
• MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto. **NO APLICA**
• MASPS-MN1-IN-5-FR-13 Balance Predial a la Terminación del Contrato de Obra. **NO APLICA**
• MASPS-MN1-IN-6-FR-2 Evaluación de la Sostenibilidad y Balance Final. **NO APLICA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-17-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 29/05/2024 (Día / Mes / Año)

**OTRAS ACTIVIDADES**

Con la suscripción de la presente Acta, la Interventoría manifiesta que aprueba:

**NO APLICA**

**CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

Indicar el concepto del Supervisor del contrato de Interventoría sobre el cumplimiento del Contrato por parte del Interventor.

El contrato se ejecuto sin contratiempos y cumpliendo con los requerimientos y especificaciones contractuales y fue recibido a satisfaccion.

**OBSERVACIONES:**

El supervisor del contrato de Administracion Vial deja constancia que el contrato se ejecuto de acuerdo a lo requerido en los documentos bases de la contratacion y contrato 2663 de 2023, y la Administracion de Mantenimiento Vial de las vias a cargo se ejecuto sin ningun contratiempo, cumpliendo con los lineamientos y requerimientos del Instituto Nacional de Vias, y recibido a satisfaccion.

**NOTAS:**

1. Mediante la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Interventoría, el Interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y no lo exonera de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el Interventor se obliga a proporcionar al INVIAS la información referente al contrato de obra cuando la Entidad lo solicite; igualmente debe apoyar al INVIAS técnica y administrativamente en los requerimientos que se deban adelantar al Contratista de obra cuando se presenten fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra y demás procesos a que haya lugar, así como en los casos de reclamaciones de terceros posiblemente afectados.

2. A la suscripción de la presente Acta el Interventor hace entrega del Informe Final de Interventoría y documentos anexos de acuerdo con lo establecido en el Instructivo Recibo Definitivo de Interventoría.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo quienes en ella intervienen.

Firma

Nombre: **CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
INTERVENTOR: CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB
Matrícula Profesional No.: 14686 CND

Firma

Nombre: **JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matricula No. 01110-1037 CPITVC

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

Bogota, 31 de mayo de 2024

**Señores:**
**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**
**Bogotá**

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**

Yo, CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA, identificado con CC No. 19.183.135 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal del CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB identificado con Nit 901735558-0, certifico que me encuentro al día en el pago del periodo del 1 al 23 de mayo de 2024, por concepto de aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en desarrollo del contrato No. 2663 de 2023

Atentamente,

**CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA**
Representante Legal Consorcio ADMIVIAL CFAP-AB

**CERTIFICACION**

El suscrito JAIME ALEXANDERGONZALEZ CHOCONTA, en calidad de Supervisor del Contrato de Interventoría No. 2663 de 2023 celebrado con el **CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB**, cuyo objeto es: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 1 LOTE 1",** hago constar que el **CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB** identificado con NIT No. 901735558-0 presentó los soportes de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, pensiones y riesgos profesionales) y los Aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje Sena), durante el periodo 1 al 23 de mayo de 2024, de los empleados necesarios para el desarrollo del mencionado contrato según su tipo de vinculación, de acuerdo con los soportes referidos y certificaciones de pago de seguridad social y aportes parafiscales (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 firmado por el Representante legal del Consorcio admivial cfap-ab (documentos que hacen parte integral de la presente certificación).

**JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA**
Supervisor Contrato de Interventoría
M.P. No. 01110-1037 CPITVC.

| | | |
|---|---|---|
| Uptc® Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA<br><br>ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC<br>ORDENANZA 030 DE 2005 | ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD<br>MULTICAMPUS<br>RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Número Estampilla | 7543772 | | | |
| Contratista: | CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB | | | |
| C.C. / Nit / Identificación Contratista: | 9017355580 | | | |
| Objeto del Contrato | ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 1 LOTE 1" | | | |
| Contratante: | INSTITUTO | C.C. / Nit / Identificación | 8002158072 | |
|  | Numero de Contrato: | 2663 | Vigencia: | 2023 |
| | Base Gravable | $44258085 | Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato | $ 443,000.00 |
| | Fecha de Pago: | 31/05/2024 | | |

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto: 01 Inscripción

4. Número de formulario: 14928748120

(415)7707212489984(8020) 000001492874812 0

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 7 3 5 5 5 8 | 0 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social: CONSORCIO ADMIVIAL CFAP -AB

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal: CL 159 17 94 IN 4 AP 102

42. Correo electrónico: licitacionesadosangel@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 2 1 2 5 7 2 6 0 8 | |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 7 1 1 2 | 2 0 2 3 0 5 1 6 | 4 2 9 0 | 2 0 2 3 0 5 1 6 | | | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 7 14 42 48 55

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

### Obligados aduaneros

54. Código

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 37 61. Fecha: 2023 - 07 - 24 / 10 : 57: 53

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: ACEBEDO VELASQUEZ CARLOS ANDRES

985. Cargo: Analista IV

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14928748120

(415)7707212489984(8020) 000001492874812 0

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 7 3 5 5 5 8 | 0 | Impuestos de Bogotá | 3 2 |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 66. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | 3 | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | |
| 72. Número | | |
| 73. Fecha | 2 0 2 3 0 5 1 6 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 9 8 | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 2 3 0 5 1 6 | |
| 77. No. Matrícula mercantil | | |
| 78. Departamento | 1 1 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | |

### Vigencia

| | |
|---|---|
| 80. Desde | 2 0 2 3 0 5 1 6 |
| 81. Hasta | 2 0 2 4 1 2 3 1 |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Ítem | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 1 | 2 0 2 3 0 7 2 4 | | - |
| 2 | | | | - |
| 3 | | | | - |
| 4 | | | | - |
| 5 | | | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14928748120

(415)7707212489984(8020) 000001492874812 0

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 7 3 5 5 5 8 | 0 | Impuestos de Bogotá | 3 2 |

### Representación

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 2 3 0 5 1 6 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadani 1 3 | 1 9 1 8 3 1 3 5 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| ANGEL | PEREA | CARLOS | FERNANDO |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 2 3 0 5 1 6 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 1 1 1 0 5 1 0 6 5 3 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| ALVARADO | GUZMAN | MARIO | ALEJANDRO |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14928748120

(415)7707212489984(8020) 000001492874812 0

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 7 3 5 5 5 8 | 0 | Impuestos de Bogotá | 3 2 |

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

**1**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 1 9 1 8 3 1 3 5 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| ANGEL | PEREA | CARLOS | FERNANDO |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| 191,097,676 | 5 0 | 2 0 2 3 0 5 1 6 | |

**2**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| NIT 3 1 | 9 0 1 4 6 9 9 3 6 | 0 | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social: GRUPO AB INGENIERIA, ARQUITECTURA Y AMBIENTE S.A.S

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| 191,097,676 | 5 0 | 2 0 2 3 0 5 1 6 | |

**3**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**4**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**5**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14825309925

(415)7707212489984(8020) 000001482530992 5

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 1 9 1 8 3 1 3 5 | 1 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 9 1 8 3 1 3 5 | 1 9 7 4 0 1 1 7 |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| ANGEL | PEREA | CARLOS | FERNANDO |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal: CL 159 17 94 IN 9 AP 102

42. Correo electrónico: carlosangel52@yahoo.com.mx

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 6 1 4 4 3 9 4 | 3 2 1 2 5 7 2 6 0 8 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 7 7 1 2 | 1 9 9 9 0 1 1 5 | 0 0 2 0 | 2 0 1 4 0 8 0 1 | 0 0 1 0 | 4 2 9 0 | 2 1 4 2 | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 2 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

### Obligados aduaneros

54. Código

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | |
| | | 58. CPC | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2022 - 04 - 28 / 08 : 45: 46

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: ANGEL PEREA CARLOS FERNANDO

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14878905551

(415)7707212469984(8020) 000001487890555 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 4 6 9 9 3 6 | 0 | Impuestos y Aduanas de Ibague 9 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
GRUPO AB INGENIERIA, ARQUITECTURA Y AMBIENTE S.A.S

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Tolima 7 3 | Ibagué 0 0 1 |

41. Dirección principal
CL 48 5 BIS 21 OF 102 URB PIEDRA PINTADA PARTE ALTA

42. Correo electrónico grupoabsas@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 8 8 7 0 5 5 7 7 | |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 7 1 1 2 | 2 0 2 1 0 3 2 3 | 4 1 1 2 | 2 0 2 1 0 3 2 3 | | 4 2 1 0 | 4 2 2 0 | | 1 |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

### Obligados aduaneros

54. Código

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2022 - 11 - 28 / 14 : 24 : 56

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice
Firma autorizada:

984. Nombre: ALVARADO GUZMAN MARIO ALEJANDRO
985. Cargo: Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14878905551

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 4 6 9 9 3 6 | 0 | Impuestos y Aduanas de Ibagué 9 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | 1 2 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | |
| 72. Número | 1 | |
| 73. Fecha | 2 0 2 1 0 3 2 3 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 2 1 0 3 2 4 | |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 0 0 0 3 2 8 3 9 5 | |
| 78. Departamento | 7 3 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 1 6 | |

### Vigencia

| | |
|---|---|
| 80. Desde | 2 0 2 1 0 3 2 3 |
| 81. Hasta | 2 0 9 9 1 2 3 1 |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

## Estado y Beneficio

| Ítem | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 1 | 2 0 2 1 0 3 2 4 | | - |
| 2 | | | | - |
| 3 | | | | - |
| 4 | | | | - |
| 5 | | | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14878905551

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 4 6 9 9 3 6 | 0 | Impuestos y Aduanas de Ibagué | 9 |

### Representación

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 2 1 0 3 2 3 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadani 1 3 | 1 1 1 0 5 1 0 6 5 3 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| ALVARADO | GUZMAN | MARIO | ALEJANDRO |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Establecimientos

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14878905551

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 4 6 9 9 3 6 | 0 | Impuestos y Aduanas de Ibagué 9 | |

**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**

**1**

| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica |
|---|---|
| Establecimiento de comerci 0 2 | Construcción de edificios residenciales 4 1 1 1 |

162. Nombre del establecimiento: GRUPO AB INGENIERIA ARQUITECTURA Y AMBIENTE

| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio |
|---|---|
| Tolima 7 3 | Ibagué 0 0 1 |

165. Dirección: CL 48 N 5 BIS - 21 OF 102 URB PIEDRA PINTADA PARTE ALTA

| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil |
|---|---|
| 3 2 8 3 9 6 | 2 0 2 1 0 3 2 4 |
| **168. Teléfono** | **169. Fecha de cierre** |
| 3 1 8 8 7 0 5 5 7 7 | |

**2**

| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica |
|---|---|
| | |

162. Nombre del establecimiento:

| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio |
|---|---|
| | |

165. Dirección:

| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil |
|---|---|
| | |
| **168. Teléfono** | **169. Fecha de cierre** |
| | |

**3**

| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica |
|---|---|
| | |

162. Nombre del establecimiento:

| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio |
|---|---|
| | |

165. Dirección:

| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil |
|---|---|
| | |
| **168. Teléfono** | **169. Fecha de cierre** |
| | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Banco Caja Social
UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

*HACE CONSTAR*

*Que el(los) cliente(s):*

***CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB*** *Identificado con* *NI9017355580*

Actualmente posee(n) el siguiente producto, radicado en la oficina 0039 AVENIDA CHILE, con las siguientes características:

***CUENTA DE AHORROS PYME***

| | | |
|---|---|---|
| *Número* | : | *24124414525* |
| *Fecha de Apertura* | : | *28 de julio de 2023* |
| *Condiciones de Manejo* | : | *Individual,1 Firmas(s), 0 Sello(s) húmedo(s) o de caucho, Sin protector* |
| *Estado* | : | *CUENTA ACTIVA* |

Esta constancia se expide con destino a: QUIEN PUEDA INTERESAR
Realizada en la oficina 0039 AVENIDA CHILE de la ciudad de BOGOTA, el día viernes, 28 de julio de 2023.

Cordialmente,

***Efectuado por:***
D6L7S5I4 - DAVID EDUARDO LINARES



***FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS***

Establecimiento Bancario | Banco Caja Social | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | VIGILADO

## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHjguroa | JAIME GUTIERREZ ROA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 24-02-00 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-04-17-10:48 a. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 57724 de fecha 2024-03-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 315524 | **Fecha Registro:** | 2024-04-12 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 95.548.838,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 95.548.838,00 | **Saldo x Obligar:** | 95.548.838,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 901735558 | **Razón Social:** | CONSORCIO ADMIVIAL CFAP -AB | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 24124414525 | **Banco:** | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 6763769 | **Nombre:** | GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO | **Cargo:** | DIRECTOR TERRITORIAL BOYACA |

| CAJA MENOR | | | | VIÁTICOS | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | 2663/2023 | **Tipo:** | CONTRATO DE CONSULTORIA | **Fecha:** | 2024-04-12 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES | C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD | Propios | 20 | CSF | | 95.548.838,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 95.548.838,00 | 0,00 | 95.548.838,00 | 95.548.838,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | DTBOY CON 2663/2023 ADIC 6 PLAZO 30/04/2024 RAD 2024I-VBOY 020434 ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES BOYACA CASANARE Y SAN ANDRES Y PROVIDENCIA. LOTE 1. |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | GESTION GENERAL DE PAC | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2024-04-30 | 95.548.838,00 | 95.548.838,00 | NINGUNO |