Transporte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Al contestar cite Radicado 2024392030038704 Id: 1442086
Folios: 2 Fecha: 2024-09-13 06:12:51
Anexos: 1 DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Remitente: GRUPO ESTUDIOS Y DISE&#209
Destinatario: GRUPO CUENTAS POR PAGAR

MEMORANDO

Bogotá, 12 septiembre de 2024

PARA: **DOCTORA: DOREYDIS LIMA LOPEZ**
Coordinadora Grupo Cuentas por Pagar
Aeronáutica Civil
Presente

DE: **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS**

ASUNTO: **PAGO ACTA PARCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 22001475 H3 DE 2022, SUSCRITO CON: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO NIT-79.442.593, OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA A CARGO DE AEROCIVIL; INCLUYENDO LAS AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO DE VALLEDUPAR, CESÁR**

Para que surtan los tramites de pago, con el presente le remito los siguientes documentos que hacen parte del acta parcial del contrato citado en el asunto, así:

- Factura Electrónica AR No. 207 de 10/09/2024 (1) folio
- Acta de Recibo Parcial No. 15 (4) folios
- Certificación Acta, firmado por el supervisor del contrato en mención (1) folio
- Nota explicitaría del cobro del acta (2) folios
- Certificaciones Parafiscales (5) folios
- Planillas de Aportes (4) folios
- DIAN (4) folios
- Certificación Bancaria (1) folio

- Oficio remisorio del Acta No. JARP-INTERV-087-2022 de fecha septiembre 05 de 2024 (1) folio

Cordialmente,

CEIDY ANDREA BETIN
Supervisora, Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias

Anexo: 9 Folios (21)
Copias a: Dirección Administrativa,

Elaboró: José Nelson Cruz, Contratista, DIAA
Revisó: José Nelson Cruz, Contratista, DIAA
Aprobó: Ceidy Andrea Betin, Supervisora, DIAA

JARP

Factura Electrónica De Venta No

AR No. 207

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072186895 que habilita desde AR 204 hasta AR 5000. Vence 2024-12-04

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Nit 79442593

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4210 9.66 X 1000

CLIENTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA		
NIT	899999059 3		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
AV CL 26 103 15	Bogota D.C.	2963456	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA AR 207 ACTA No 15

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
10/09/2024	10/10/2024	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA A CARGO DE AEROCIVIL; INCLUYENDO LAS AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO DE VALLEDUPAR, CESAR ACTA No 15 #$24-12-00-000;22001475 H3 de 2022;ceidy.betin@aerocivil.gov.co#$ PERIODO 21 DE JULIO DE 2024 AL 20 DE AGOSTO DE 2024 siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO SERFINANZA No 221000025599	1	13.523.700	19%	2.569.503	13.523.700

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

DIECISEIS MILLONES NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**13.523.700,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**2.569.503,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**16.093.203,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**16.093.203,00**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/09/2024 11:19:53

CL 152B No 72 91 OF 801 Teléfono 3153281488 Bogota D.C.

Correo Electrónico jarpingrojas@outlook.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 1ecc5674738e0a13178ca1ce81319b1ecb4a46ea6e30f27288b0a7b9a18633280d20747aafaf1d4e82f17a92b9d7ce8b --Fecha y Hora de Expedición : 10/09/2024 11:24:13 a. m.

JARP

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Nit : 79.442.593 - 1

Autorización de numeración de Facturación Electrónica No 18764072186895
Que habilita desde AR 204 hasta AR 5.000 VENCE 2024 - 12 - 03

Iva régimen Común No somos agentes retención de Iva
No somos grandes contribuyentes.
Actividad Economica ICA 4210 7,60x1000

viernes, 30 de agosto de 2024 Bogota

FACTURA

CLIENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	**POR CONCEPTO**	PROFORMA ACTA No 15
DIRECCION : CR 53 79	TEL: 30159327	
Nit : 899.999.059 3	**FECHA DE VENCIMIENTO**	domingo, 29 de septiembre de 2024

Item	Descripcion	Cantidad	U.Medida	Valor Unitario	IVA	VALOR IVA	Total
1	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA A CARGO DE AEROCIVIL; INCLUYENDO LAS AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO DE VALLEDUPAR, CESAR. PROFORMA ACTA No 15 #$24-12-00-600;22001475H3de2022;ceidy.betin@aerocivil.gov.co#$ PERIODO 21 de Julio al 20 de Agosto de 2024. siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Rubro: C-2403-0600-41-0-2403025-02 FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO SERFINANZA No 221000025599	1,00	und.	13.523.700,00	0,19	2.569.503,00	16.093.203,00

VALOR EN LETRAS

DIECISEIS MILLONES NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRES PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL(Basico)	13.523.700,00
Descuento	0,00
IVA	2.569.503,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**16.093.203,00**
Amortizacion Anticipo 30%	0,00
Retefuente	0,00
Reteiva	0,00
Rete Ica	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	**16.093.203,00**

#$24-12-00-600;22001475H3de2022;ceidy.betin@aerocivil.gov.co#$

Calle 152B No 72 - 91 Oficina 801 Telefono (601) 2896745 Correo Electronico : jarpingrojas@outlook.com

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO RESUMEN **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORÍA**		
	Clave: GSAP-1.0-12-034	**Versión: 01**	**Fecha de aprobación: 15/07/2020**

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	**CONTRATO:** **No. 22001475 H3 de 2022** **OBJETO:** REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA A CARGO DE AEROCIVIL; INCLUYENDO LAS AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO DE VALLEDUPAR, CESAR **AEROPUERTO:** ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR **PLAZO INICIAL:** 18 MESES **FECHA DE INICIACION:** 18 DE MAYO DE 2023 **FECHA DE TERMINACIÓN:** 17 DE NOVIEMBRE DE 2024 **PLAZO FINAL:** 18 MESES	**VALOR INICIAL:** **$ 549.259.613** **VALOR ADICIONAL:** **$ 0** **VALOR FINAL :** **$ 549.259.613**	**FORMATO RESUMEN** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORIA No.15** **CONTRATISTA:** **UNION TEMPORAL VALLEDUPAR 18** **INTERVENTOR:** **JOSE ALBERTO ROJA PRIETO** **SUPERVISOR:** **CEIDY BETIN MUÑOZ** **MARISOL PUENTES (E)** **HENRY PRADILLA OÑATE**

El día 20 del mes de agosto de 2024 en las Oficinas de la Direccion de Infraestrctura Aeroportuaria, previa visita al Aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Valledupar, se reunieron el Ing. OSCAR TARCICIO ESPITIA MALAGÓN como Director de interventoría, la Arq. MARISOL PUENTES ROMERO, y HENRY SMITH PRADILLA OÑATE como supervisores del contrato de Interventoría por parte de la Direccion de Infraestructura, con el objeto de de recibir los costos relacionados correspondientes al Acta de Recibo Parcial del contrato de Interventoria , ejecutado desde el período comprendido entre el 21 de julio y el 20 de agosto de 2024, los cuales se recibieron a entera satisfacción y corresponden al pago del acta de interventoria No.15

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		**VALORES**	
1. Valor Inicial Contrato		549.259.613,00	
2.Valor Modificación No.1		0,00	
3. Valor total del Contrato (1+2)		549.259.613,00	
4. Valor Pagado del Anticipo	0,00%		
5. Valor que resta por Pagar (3-4)		549.259.613,00	
6. Valor Presente Acta		16.093.203,00	
7. Amortización en esta acta	0,00%	0,00	
8. Otras retenciones (Acumuladas)			
9.Valor a Pagar de la Presente Acta (6-7-8)		16.093.203,00	
10. Pagos Actas Anteriores		410.286.114,00	
11. Valor pagado a la Fecha mas presente acta		426.379.317,00	
12. Saldo por pagar del presente Contrato		0,00	**$ 122.880.296**
13. Saldo por Amortizar del Anticipo		0,00	
14, Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		**77,63%**	

RUBROS PRESUPUESTALES PARA AFECTAR EN ESTA ACTA

	RUBRO	**CONCEPTO**	**VR. AFECTAR**
1-	C-2403-0600-41-52104E-2403025-02	Interventoria	$ 16.093.203,00
	AMORTIZACION		
1-	C-2403-0600-41-52104E-2403025-02	Maneniminento	0,00

OBSERVACIONES: La Interventoria y el supervisor mediante el presente documento, hacen constar que los costos de Interventoria consignados en el formato de cuenta de cobro, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a los costos del periodo estipulado del contrato de Interventoria
Que el supervisor del presente contrato de interventoria actua de conformidad con el Manual de contratacion vigente de la Aerocivil.

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR
CONTRATISTA

CEIDY ANDREA BETIN MUÑOZ
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Periodo julio 21 a julio 28 de 2024
U.A.E.A.C

HENRY SMITH PRADILLA OÑATE
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
GERENTE AEROPUERTO DE VALLEDUPAR

MARISOL PUENTES ROMERO
SUPERVISOR (E) CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Periodo julio 29 a agosto 20 de 2024
U.A.E.A.C

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO** **CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGO DE CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS**		
	Clave: APOY-2.0-12-038	**Versión:** 1	**Fecha de aprobación:** 27/Feb/2024

Fecha de Diligenciamiento: DD **10** / MM **Septiembre** / AAAA **2024**

Información Beneficiario de Pago

Nombre beneficiario de pago: **JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO**
NIT/CC No.: **79.442.593-1**

Información Contractual

Contrato No.: 22001475 H3 de 2022

Objeto del contrato: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA A CARGO DE AEROCIVIL; INCLUYENDO LAS AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO DE VALLEDUPAR, CESAR

Fecha de suscripción: 13 / abr / 2023 (DD / MM / AAAA)

Fecha de terminación: 17 / nov / 2024 (DD / MM / AAAA)

Estado financiero del contrato

Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
$ 549.259.613,00		$ 426.379.317,00	$ 122.880.296,00

Información para pago

Concepto de Pago:

- ☐ ASEO
- ☐ COMPRAS CON INGRESO A ALMACÉN
- ☐ COMPRAS SIN INGRESO A ALMACÉN
- ☑ INTERVENTORÍA
- ☐ MANTENIMIENTO
- ☐ OBRA
- ☐ RESOLUCIÓN
- ☐ SERVICIOS PÚBLICOS
- ☐ TRANSPORTE DE CARGA
- ☐ TRANSPORTES PASAJEROS
- ☐ VIGILANCIA
- ☐ OTRO:

RELACIÓN FACTURAS, NOTAS CRÉDITO Y/O DÉBITO:

Tipo de documento	*No. Factura*	*Fecha factura*
Factura Electrónica	AR No.207	10-sep-24

ANTICIPO - AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo?

Valor inicial del anticipo	
Valor total amortizado a la fecha	
Amortización presente pago	
Saldo pendiente de amortizar	$ -

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA

¿El pago se realiza a fiducia? No — NIT Fiducia:

¿Se requiere endosar el pago? No — NIT beneficiario de endoso:

Tipo cuenta bancaria: Corriente — Cuenta bancaria No.: 221000025599

Nombre entidad bancaria: SERFINANZA

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

Vigencia presupuestal: Reserva Presupuestal

No. Compromiso presupuestal / RP 1	96523
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor Total (Incluido IVA)**
C-2403-0600-41-0-2403025-02	
Total a pagar:	**$ -**

No. Compromiso presupuestal / RP 2	26624
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor total (incluido IVA)**
C-2403-0600-41-52104E-2403025-02	$ 16.093.203,00
Total a pagar:	**$ 16.093.203,00**

Autorización de pago por parte del (los) supervisor(es) o Interventor (es)

En mi calidad de supervisor o interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, a través de la elaboración de los informes de supervisión o interventoría, la acreditación del pago de las obligaciones con el sistema de seguridad social integral, las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita.

Firma:		Firma:	
Nombre:	CEIDY ANDREA BETIN MUÑOZ	Nombre:	
Cargo:	Supervisor	Cargo:	
Dependencia:		Dependencia:	

OBSERVACIONES

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO** **LIQUIDACION IVA** **ACTA DE RECIBO PARCIAL**		
Principio de Procedencia: 4602,	**Clave: GSAP-1.0-12-035**	**Versión: 01**	**Fecha de aprobación:** 16/07/2020

TIPO DE ACTA PARCIAL:	**ACTA No. 15 de Interventoría**
CONTRATO No.	**22001475 H3 DE 2022 - AEROPUERTO DE VALLEDUPAR**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL VALLEDUPAR 18**
INTERVENTOR:	**JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO**
SUPERVISORES:	**CEIDY ANDREA BETIN MUÑOZ - HENRY SMITH PRADILLA OÑATE - MARISOL PUENTES ROMERO**

COSTO TOTAL (Costo Directo + A.I.U.)			$ 16.093.203,00
Porcentaje estimado para el A.I.U.			
COSTO DIRECTO Costo Total Bruto 1 + % A. I.U.	$	16.093.203,00	$ 13.523.700,00
UTILIDAD (Costo Directo x 5% estimado Utilidad)			
IVA 19% estimado para el IVA			$ 2.569.503,00
COSTO TOTAL BRUTO ESTUDIOS			
IVA ESTUDIOS 19% estimado para el IVA			
TOTAL IVA			$ 2.569.503,00

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR

CEIDY ANDREA BETIN MUÑOZ
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Periodo julio 21 a julio 28 de 2024
U.A.E.A.C

HENRY SMITH PRADILLA OÑATE
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
GERENTE AEROPUERTO DE VALLEDUPAR

MARISOL PUENTES ROMERO
SUPERVISOR (E) CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Periodo julio 29 a agosto 20 de 2024
U.A.E.A.C

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

'REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA A CARGO DE AEROCIVIL; INCLUYENDO LAS AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO DE VALLEDUPAR, CESAR

CONTRATO	22001475 H3 de 2022	**Periodo:**	Del 21 de julio al 20 de agosto de 2024	**Costo Fijo**	0%
FECHA INICIO:	18/05/2023				
CONTRATISTA	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	**Valor Contrato (VC)**	$ 549.259.613,00		

PRESUPUESTO OFICIAL								**PLAN DE CARGAS ACTA No. 15**		
1	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD (1)**	**DURACION MESE (18)**	**DIK MEDIA (3)**	**SALARIO (4)**	**F.M. (5)**	**SUBTOTAL COSTO (6)**	**DEDICACIÓN TOTAL MESES**	**CANTIDAD**	**DEDICACIÓN ACTA No. 15**
1.1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	18	0,40	$ 5.000.000,00	2,5	$ 90.000.000	7,20	1	40,00%
1.2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	17	0,95	$ 3.500.000,00	2,5	$ 141.312.500	16,15	1	95,00%
1,3	INSPECTOR SISOMA	1	18	0,59	$ 2.000.000,00	2,5	$ 53.100.000	10,62	1	59,00%
1,4	ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	1	17	0,28	$ 3.458.000,00	2,5	$ 41.150.200	4,76	0	0,00%
	SUB TOTAL PERSONAL						**$ 325.562.700**	**SUBTOTAL PERSONAL**		
2	**ENSAYOS DE CALIDAD Y CONTROL**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**		**VALOR**		**VALOR TOTAL**	**DEDICACIÓN TOTAL MESES**	**CANTIDAD**	
2.1	'INSUMOS PARA OFICINA, ARRIENDO, COMUNICACIONES, INTERNET, INFORMES , PAPELERIA , PLANOS MEDIO MAGNETICO Y FISICO, DOTACIONES ,TRANSPORTE INTERNO , DOCUMENTOS COPIAS Y ANEXOS.	MES	17		$ 8.000.000		$ 136.000.000	MES	1,00	
	SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS						**$ 136.000.000**			
	SUB TOTAL GENERAL						**$ 461.562.700**			
	IVA					**19%**	**$ 87.696.913**			
	TOTAL INTERVENTORÍA						**$ 549.259.613**			

(1) Cantidad de profesionales mínimos requeridos para la ejecución del contrato de interventoría.

(2) Duración: Tiempo estimado para la ejecución del contrato de interventoría.

(3) Dedicación Media: Porcentaje promedio de dedicación de cada uno de los profesionales que se propone para la ejecución del contrato de interventoría. El porcentaje máximo de 100% esta asignado a la persona que se dedicará de tiempo completo.

(4) Salario : Pago mensual de los profesionales de la interventoría. El contratista se obliga a pagar el salario presentado en la oferta, durante el tiempo de ejecución del contrato de interventoría.

(5) Factor multiplicador: Comprende las prestaciones sociales, horas extras, honorarios y demás gastos/costos indirectos y/o adicionales.

(6)Subtotal Costos = PERSONAL : Cantidad X Duración X Dedicación Media x Salario X FM | OTROS COSTOS : Cantidad X Valor

Nota: El Residente de interventoria deben residir en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente.



Ing. JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA A CARGO DE AEROCIVIL; INCLUYENDO LAS AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO DE VALLEDUPAR, CESAR

AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR - CESAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 22001475 H3 de 2022

Fecha de inicio: 18 de mayo de 2023

Plazo : 18 MESES

Fecha terminacion: 17 de noviembre de 2024

Valor Inicial:	**$ 549.259.613,00**
Valor Final:	**$ 549.259.613,00**
Avance de obra	**2,93%**

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORIA No.15

PERIODO: DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2024

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONDICIONES INICIALES								**ACTA DE RECIBO PARCIAL 15**			
1	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD (1)**	**DURACION MESES (18)**	**DIK MEDIA (3)**	**SALARIO (4)**	**F.M. (5)**	**COSTO TOTAL(6)**	**CANTIDAD**	**AVANCE DE OBRA DEL PERIODO**	**VALOR DEL PERSONAL POR AVANCE DE OBRA**	**VALOR POR DEL PERSONAL POR AVANCE DE OBRA ACUMULADO**
1.1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	18,00	40%	$ 5.000.000,00	2,5	$ 90.000.000	1	2,93%	$ 5.523.700,00	$ 241.013.474,72
1.2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	17,00	95%	$ 3.500.000,00	2,5	$ 141.312.500	1			
1,11	INSPECTOR SISOMA	1	18,00	59%	$ 2.000.000,00	2,5	$ 53.100.000	1			
1,12	ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	1	17,00	28%	$ 3.458.000,00	2,5	$ 41.150.200	0			
	SUB TOTAL PERSONAL						**$ 325.562.700**			**$ 5.523.700,00**	**$ 241.013.474,72**
2	**OTROS COSTOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**		**VALOR**		**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**AVANCE DE OBRA DEL PERIODO**	**VALOR OTROS COSTOS POR AVANCE DE OBRA**	**VALOR OTROS COTOS POR AVANCE DE OBRA ACUMULADO**
2.1	'INSUMOS PARA OFICINA, ARRIENDO, COMUNICACIONES, INTERNET, INFORMES , PAPELERIA , PLANOS MEDIO MAGNETICO Y FISICO, DOTACIONES ,TRANSPORTE INTERNO , DOCUMENTOS COPIAS Y ANEXOS.	MES	17		$ 8.000.000		$ 136.000.000	1,00	2,93%	$ 8.000.000,00	$ 117.288.472,00
	SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS						**$ 136.000.000,00**			**$ 8.000.000,00**	**$ 117.288.472,00**
	SUB TOTAL GENERAL						**$ 461.562.700,00**			**$ 13.523.700,00**	**$ 358.301.946,72**
	IVA					19%	$ 87.696.913,00			$ 2.569.503,00	$ 68.077.369,88
	TOTAL INTERVENTORÍA						**$ 549.259.613,00**			**$ 16.093.203,00**	**$ 426.379.317,00**

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

CEIDY ANDREA BETIN MUÑOZ
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Periodo julio 21 a julio 28 de 2024
U.A.E.A.C

HENRY SMITH PRADILLA OÑATE
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
GERENTE AEROPUERTO DE VALLEDUPAR

MARISOL PUENTES ROMERO
SUPERVISOR (E) CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Periodo julio 29 a agosto 20 de 2024
U.A.E.A.C

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

CERTIFICACIÓN FACTURA

El Supervisor del Contrato de Interventoría No. 22001475 H3 DE 2022 *"*REALIZAR *LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA A CARGO DE AEROCIVIL; INCLUYENDO LAS AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO DE VALLEDUPAR, CESÁR.".* Suscrito entre la **AERONÁUTICA CIVIL** y **JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO**, hace constar que revisados y verificados los soportes del Acta de Costos No. 15 interventoría, presentada durante el periodo del **21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2024**, cumplió con lo establecido en el contrato, en la cláusula octava – Forma de pago**,** con factura No. AR No. 207 Del 10 de septiembre de 2024 por valor **$ 16.093.203,00**

lo anterior, según lo establecido en las cláusulas contractuales, para que sirva de soporte en la cuenta del acta de costos del mes en mención.

Dado en Bogotá, a los diez (10) días del mes de septiembre de 2024.

ING. CEIDY ANDREA BETIN MUÑOZ
Supervisor contrato de interventoría 22001475 H3 de 2022
AERONÁUTICA CIVIL – Infraestructura Aeroportuaria

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

CERTIFICACIÓN APORTES A SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El Supervisor del Contrato de Interventoría No. 22001475 H3 DE 2022-*" REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA A CARGO DE AEROCIVIL; INCLUYENDO LAS AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO DE VALLEDUPAR, CESÁR.".* Suscrito entre la **AERONÁUTICA CIVIL** y **JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO,** hace constar que revisados y verificados los soportes del Acta de Costos No. 15 presentada durante la ejecución y desarrollo del Contrato durante el periodo del **21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2024** y las Certificaciones expedidas por el Representante Legal, JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO, cumplió con lo establecido en la Ley 789 de 2002 y, en su artículo 50, y en la Ley 828 de 2003, en lo pertinente a los pagos de los aportes correspondientes a parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) y Seguridad Social.

Lo anterior, según lo establecido en las cláusulas contractuales, para que sirva de soporte en la cuenta del acta de costos del mes en mención.

Dado en Bogotá, a los veintitrés (23) días del mes de agosto de 2024.

ING. CEIDY ANDREA BETIN MUÑOZ
Supervisor contrato de interventoría 22001475 H3 de 2022
AERONÁUTICA CIVIL – Infraestructura Aeroportuaria

HENRY SMITH PRADILLA OÑATE
Supervisor contrato de interventoría 22001475 H3 de 2022
Gerente Aeropuerto Alfonso López de Valledupar

NOTA ACLARATORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 22001475 H3 DE 2022

Valor acta de recibo parcial No 15 de Interventoría del periodo 21 de julio al 20 de agosto de 2024

El valor del Acta No. 15 de la INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA A CARGO DE AEROCIVIL; INCLUYENDO LAS AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO DE VALLEDUPAR, CESÁR, es por **$ 16.093.203,00** y corresponde al cobro del periodo comprendido entre el 21 de julio al 20 de agosto de 2024, el cual se calculó en base en la Cláusula Octava- Forma de Pago del Contrato de Interventoría No. 22001475 H3 de 2023, que indica:

> *"La Entidad pagará al contratista el valor total adjudicado mediante actas parciales de ejecución de la interventoría, según avance de la obra."*

> *Nota 1. En caso de que el porcentaje de avance a facturar del Contrato de Interventoría no sea entero, deberá ser ajustado a máximo dos decimales (ej. 10,95% de avance a facturar del Contrato de Interventoría)"*

Los valores desglosados quedarían de la siguiente manera:

Descripción	Porcentaje	Valor
Valor Por avance de obra Total (VAT)	**100%**	$ 549.259.613,00
Costo Total Contrato	**100%**	$ 549.259.613,00

Con respecto al valor por avance de obra, como dicta la forma de pago, se cobrará el valor equivalente al porcentaje de avance de obra facturado:

1. El avance de obra para este periodo fue de 2,93 %

2. El valor a cobrar se obtiene multiplicando el porcentaje de avance en obra, por el valor del 100% del contrato de Interventoría, como se muestra a continuación:

   Valor por Avance de Obra Periodo (VAP)= Valor por Avance Total (VAT)* Porcentaje avance obra (PAO)

VAP= $ 549.259.613,00*2,93%

VAP= $ 16.096.306,66

Por aproximación de decimales en el plan de cargas, el valor a cobrar en el acta de interventoría No.15 es de **$ 16.093.203,00**

Tabla de Valores resumen

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE AVANCE OBRA	VALOR ACTA No. 15 POR AVANCE DE OBRA (CVP)
Personal	2,93%	$ 5.523.700,00
Otros Costos Directos		$ 8.000.000,00
Subtotal		$ 13.523.700,00
IVA 19%		$ 2.569.503,00
Total		**$ 16.093.203,00**
Valor acta para el periodo del 21 de julio al 20 de agosto del 2024	**$ 16.093.203,00**	

Cordialmente,



JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
Representante Legal
INTERVENTORIA

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo **CLAUDIA MARCELA NIVIA CHAPARRO,** identificada con cédula de ciudadanía **No 52.356.779 de Bogotá,** y con la **Tarjeta Profesional No 243671-T**, de la junta central de contadores de Colombia, en mi condición de **Contador**, del **Ingeniero JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO** identificado con cedula de ciudadanía **No. 79.442.593 de Bogotá**, por medio de este documento, me permito **CERTIFICAR** bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO que la sociedad ha cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de Compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a periodo de Julio 21 a Agosto 20 de 2024**,** para **Contrato No 22001475 H3 de 2022 cuyo objeto "Interventoría Integral al Mantenimiento de la Infraestructura aeroportuaria lado aire y lado tierra a cargo de la Aerocivil; incluyendo las ayudas aeroportuarias del aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Valledupar, Cesar**

Por lo anterior, de manera expresa por este escrito ACREDITO el pago por parte de la persona natural el **Ingeniero JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO** de los aportes a que está obligado según el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL de Colombia.

Dada en Bogotá, (30) días del mes de agosto de 2024

FIRMA
CLAUDIA MARCELA NIVIA CHAPARRO
C.C 52.356.779 De Bogota
No Tarjeta Profesional No 243671-T
Contadora

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.356.779**
NIVIA CHAPARRO

APELLIDOS
CLAUDIA MARCELA

NOMBRES

Claudia M. Nivia ch.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-JUN-1977**
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.54 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

18-OCT-1995 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00350078-F-0052356779-20111213 0028655152A 1 1201628701

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

243671-T



CLAUDIA MARCELA
NIVIA CHAPARRO
C.C. 52356779
RES. INSCRIPCION 518 DEL 22/06/2018
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

284434 270274

DOCUMENTO CONFIDENCIAL

Escaneado con CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C8CF3C1DB3663EE2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CLAUDIA MARCELA NIVIA CHAPARRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52356779 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 243671-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	79442593-1	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	CALLE 152 B 72 91	3142136484	jarpingrojas@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-07	E	13/08/2024	79113893	$2.224.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	265.000	0		0		0	0	0	0	265.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	66.000	0		0		0	0	0	0	66.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	472.000	0	0	0	0	0	0		472.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	666.600				666.600	0	0	666.600			6.666	666.600	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF15	Comfacesar	892399989-8	185.000	0	0	185.000	2
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	198.000	0	0	198.000	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	383.000	383.000
Pensión	2	792.000	792.000
Riesgos Laborales	1	666.600	666.600
CCF	2	383.000	383.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.224.600	2.224.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	79442593-1	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		CALLE 152 B 72 91	3142136484	jarpingrojas@outlook.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-07	E	13/08/2024	79113893	$2.224.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1065652153	TARIFFA MADERO BEATRIZ ELENA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF15	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	1076650608	ALBA ALBA DIEGO YAMID	1	0			S																	230301	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EPS008	1.650.000	66.000	14-23	1.650.000	5	114.900	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0
3	CC	40764455	CUELLAR OVIEDO MARIA DEICY	1	4			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
4	CC	51737730	ROMERO HUNNY MARTHA JANETH	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	3.325.000	133.000	14-23	3.325.000	5	231.500	CCF15	3.325.000	133.000	0	0	0	0	0
5	CC	7160066	ESPITIA MALAGON OSCAR TARCICIO	1	0			S	X																25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-23	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Banco Serfinanza


Barranquilla, 18 de Abril de 2023.

Señores
AERONAUTICA CIVIL.
Ciudad.

Nos permitimos informar que el (a) señor(a) JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO identificado con CC número 79442593 expedida en BOGOTA, se encuentra vinculado (a) a nuestra base de clientes con una CUENTA CORRIENTE No. 221000025599 la cual se encuentra activa y el manejo ha sido adecuado.

Se expide la presente certificación a solicitud del (a) interesado (a) a los 18 días del mes de Abril de 2023.

Atentamente,



Mayra Sanchez
Jefe de servicio al cliente

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14909120289

(415)7707212489984(8020) 000001490912028 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 9 4 4 2 5 9 3	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 4 4 2 5 9 3	1 9 8 6 0 5 0 2

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ROJAS	PRIETO	JOSE	ALBERTO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CL 152 B 72 91 OF 801

42. Correo electrónico: jarpingrojas@outlook.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 5 3 2 8 1 4 8 8	2 8 9 6 7 4 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 1 0	1 9 9 1 1 2 0 2	7 1 1 2	1 9 9 3 0 3 1 8		4 1 1 2	4 2 9 0

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	2	2	4	2	4	8	5	2																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 04 - 18 / 10 : 19: 00

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ROJAS PRIETO JOSE ALBERTO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14909120289

(415)7707212489984(8020) **000001490912028 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 9 4 4 2 5 9 3	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase		
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	%
83. Nacional público	%
84. Nacional privado	%
85. Extranjero	%
86. Extranjero público	%
87. Extranjero privado	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 9 1 2 1 9		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

JARP–INTERV-087-2022

Valledupar, 05 de septiembre de 2024

Señores
AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL
Atn. Ing. CEIDY ANDREA BETIN MUÑOZ
HENRY SMITH PRADILLA OÑATE
Supervisora

Referencia: *Contrato No 22001475 H3 de 2022 cuyo objeto "Interventoría Integral al Mantenimiento de la Infraestructura aeroportuaria lado aire y lado tierra a cargo de la Aerocivil; incluyendo las ayudas aeroportuarias del aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Valledupar, Cesar*

Asunto: Remisión acta de costos de interventoría No.15. Período del 21 de julio al 20 de agosto del 2024.

Respetados señores,

Por medio de la presente nos permitimos remitir el acta de costos de interventoría No. 15, del contrato No 22001475 H3 de 2022 cuyo objeto es "INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL; INCLUYENDO LAS AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO DE VALLEDUPAR, CESAR, correspondiente al período del 21 de julio al 20 de agosto del 2024 y documentos anexos.

Cordialmente,



MARTHA JANETH ROMERO HUNNY
Residente de Interventoría