ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL MODIFICACION ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 03

FECHA	30 de noviembre de 2024				
CONTRATO №	2405240695				
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA I. E. VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL				
CONTRATISTA	VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S				
INTERVENTOR	N.A				
SUPERVISOR	ARQ. ORLANDO MARIN MEJIA				
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Calle 9 carrera 3 BARRIO VILLAPILAR, de EL Zona Urbana de Manizales				
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESES				
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	17 DE JUNIO DE 2024				
PRORROGAS	**NRO**	**FECHA**	**TIEMPO (DIAS/MESES)**	**DESDE**	**HASTA**
	1	26/09/2024	UN MES Y MEDIO (1.5 MESES)	17/10/2024	30/11/2024
SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**NRO**	**FECHA**	**TIEMPO (DIAS/MESES)**	**DESDE**	**HASTA**
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	30 de noviembre de 2024				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 593,590,627.00				

ADICIONES EN CUANTIA	**NRO**	**FECHA**	**VALOR**
	UNO (1)	11/10/2024	$ 237,915,503.00

VALOR ACTUAL	$ 831,506,130.00		
VALOR ANTICIPO	0		
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS			
INFORMACIÓN POLIZA DE ESTABILIDAD	**CUANTIA VALOR DEL CONTRATO**		**TERMINO DE DURACIÓN**
	Valor ($)	**%**	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS
	$ 207,876,532.50	30	
ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS	LAS OBRAS SE ENCUENTRAN TERMINADAS		

En caso de que sea de Obra Pública, diligencie este espacio:	TIPO DE OBRA				
Vías		Educación	X	Saneamiento	
Parques		Acción Comunal		Estabilidad	
Otros		Cuales		Observaciones	

La presente acta se suscribe con el fin de dejar constancia sobre la finalización del plazo contractual y el recibo de las obras ejecutadas, lo cual no releva al contratista ni al interventor de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las normas legales vigentes. El contratista deberá allegar la presente acta a la compañía aseguradora con el fin de que se expida la garantía de estabilidad y calidad de la obra

Se deja constancia de que las cantidades finales de obra serán las estipuladas en el balance de obra presente en la liquidación del contrato, la cual deberá ser enviada de igual forma por el contratista a la compañía aseguradora para efectos de notificación y actualización del amparo de estabilidad y calidad de la obra, si es del caso.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones y/o obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con la normatividad vigente, en Manizales, a los

BALANCE		TOTAL PAGADO		SALDO NO EJECUTADO
VALOR CONTRATADO	$ 593,590,627.00	Acta No.1	$ 98,064,077.00	
VALOR ADICION	$ 237,915,503.00	Acta No.2	$ 169,001,012.00	
		Acta No.3	$ 77,895,879.00	
		Acta No.4	$ 240,464,759.00	
		Acta No.5	$ 162,470,686.00	
		SALDO POR PAGAR ACTA DE LIQUIDACION	$ 83,609,717.00	
SUMAS IGUALES	$ 831,506,130.00	$	831,506,130.00	$ -

Marque "x"

CUMPLIÓ [X] INCUMPLIÓ [ ]

NOMBRE: ORLANDO MARIN MEJIA
C.C.75.031.453
INTERVENTOR/SUPERVISOR

NOMBRE: VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
NIT. 900.811.229-4
CONTRATISTA

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato en la Secretaria Juridica y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.