ACTA DE REINICIO No. 002 CONTRATO NO. MG-SAM-2024-008 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE GACHANTIVA - BOYACÁ Y INGECONS LTDA NIT 820003260-7 REPRESENTADA LEGALMENTE POR WILSON ENRIQUE RUIZ AVILA

CONTRATO DE OBRA	MG-SAM-2024-008
FECHA PRESENTE ACTA	28 DE ABRIL DE 2025
OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE UN TRAMO DE LA RED DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 4 Y LA CALLE 2 DE LA CARRERA 5 DEL MUNICIPIO DE GACHANTIVA – BOYACÁ .
VALOR	TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 38 CENTAVOS ($328.372.239,38) MCTE
VALOR INICIAL	DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($270.285.674,10)
VALOR ADICIÓN	CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS CON 28 CENTAVOS ($58.086.565,28)
PLAZO/DURACIÓN	CUARENTA Y CINCO (45)DÍAS
PRORROGA No. 1	VEINTE (20) DÍAS
PLAZO TOTAL	SESENTA Y CINCO (65) DÍAS
PRORROGA No. 2	VEINTE (20) DÍAS
PLAZO TOTAL	OCHENTA Y CINCO (85) DÍAS
CONTRATISTA	INGECONS LTDA NIT. 820003260-7 WILSON ENRIQUE RUIZ AVILA C. C. NO. 4081233 expedida en Combita
SUPERVISORES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
FECHA ACTA DE INICIO	09 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01	20 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE REINICIO	31 DE ENERO DE 2025
TIEMPO SUSPENDIDO	CUARENTA Y UN (41) DÍAS
FECHA DE PRORROGA No. 1	04 DE MARZO DE 2025
FECHA DE PRORROGA No. 2	25 DE MARZO DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02	10 DE ABRIL DE 2025
TIEMPO SUSPENDIDO	DIECIOCHO (18) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN CON ACTA DE REINICIO	TRES (03) DE MAYO DE 2025

En las instalaciones de la secretaria de planeación del Municipio de Gachantiva, el día veintiocho (28) de abril de 2025; se reunieron INGECONS LTDA NIT 820003260-7 representada legalmente por WILSON ENRIQUE RUIZ AVILA identificado con la C.C.NO. 4081233 expedida en Combita en su calidad contratista, JAIME ARMANDO GOMEZ BUITRAGO en calidad de alcalde municipal, y, por último, el ingeniero ALVARO MENDOZA PATIÑO, designado como supervisor por parte del Municipio en calidad de secretario de planeación e infraestructura, para suscribir la siguiente acta de reinicio, dado que a la fecha se ha concluido las causas que conllevaron la suspensión No. 002, igualmente ya se tiene la mezcla asfáltica para de esta manera continuar con actividades contempladas dentro del contrato de obra. De esta manera se reanuda el contrato de la referencia.

ACTA DE REINICIO No. 002 CONTRATO NO. MG-SAM-2024-008 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE GACHANTIVA - BOYACÁ Y INGECONS LTDA NIT 820003260-7 REPRESENTADA LEGALMENTE POR WILSON ENRIQUE RUIZ AVILA

El contratista deberá prorrogar las pólizas constituidas según presenta acta de reinicio No. 002 del contrato de obra.

En constancia se firma a los veintiocho (28) días del mes de abril de 2025 por los que en ella intervinieron.

LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE	EL CONTRATISTA
JAIME ARMANDO GOMÉZ BUITRAGO **CC 4.121.049** **ALCALDE MUNICIPAL**	**INGECONS LTDA** **NIT 820003260-7** **WILSON ENRIQUE RUIZ AVILA** **C. C. NO. 4.081.233 DE COMBITA**
ALVARO MENDOZA PATIÑO **SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA** **Supervisor**	