	ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA CALERA	CODIGO	I
		VERSION	
		FECHA	8/
	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PÁGINA 1 DI	
	OBRAS PUBLICAS	SGC	
	ACTA PARCIAL Y-O RECIBO FINAL		

ACTA PARCIAL	
RECIBO FINAL	X

CONTRATO No: 460 de 2023 OBRA: SERVICIO: X SUMINISTRO:

CONTRATISTA: GC CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO: "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA LA TOMA EN EL SECTOR QUE CONDUCE DESDE LA CALLE 11 AL SENA HASTA EL CRUCE DE LA VIRGEN QUE COMUNICA AL NORTE CON LA VEREDA SAN JOSE Y AL SUR CON LA VEREDA SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA".

VALOR DEL CONTRATO: SETENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS MCTE. ($70.396.248,92)

FORMA DE PAGO: "EL MUNICIPIO DE LA CALERA, CANCELARA AL INTERVENTOR EL VALOR DEL CONTRATO EN PAGOS PARCIALES, DE ACUERDO CON LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN LPO-008-2023 EL CUAL ES SUPERVISADO POR ESTA INTERVENTORIA, ESTE CONTRATO SE PAGARA HASTA EL 80% DEL VALOR DEL CONTRATO EN ACTAS PARCIALES DE ACUERDO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA."

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: SEIS (06) MESES

CANT	CARGO/OFICIO	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MAYOR Y MENOR - MODIFICATORIO		ACUMULADO ANTERIORES ACTAS		PRESENTE ACTA		CANTIDADES ACU	
		PARTICIPACIÓN (h-	PRIMA REGIONAL	COSTO DE PERSONAL	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VAL
PERSONAL PROFESIONAL													
1	Director de Interventoria	1,8		4.000.000,00	$ 7.200.000,00	2,44	9.748.785,95	1,08	4.320.000,00	1,36	5.428.785,95	2,44	
1	Residente de interventoria	6		2.496.000,00	$ 14.976.000,00	8,12	20.277.474,77	3,60	8.985.600,00	4,52	11.291.874,77	8,12	
	Profesional SISO	3		1.400.000,00	$ 4.200.000,00	4,06	5.686.791,80	1,80	2.520.000,00	2,26	3.166.791,80	4,06	
PERSONAL TECNICO													
	Topografo	1,2		1.500.000,00	$ 1.800.000,00	1,62	2.437.196,49	0,72	1.080.000,00	0,90	1.357.196,49	1,62	
	Cadenero	1,2		1.000.000,00	$ 1.200.000,00	1,62	1.624.797,66	0,72	720.000,00	0,90	904.797,66	1,62	
PERSONAL ADMINSITRATIVO													
					$ -								
PERSONAL AUXILIAR TECNICO													
					$ -								
OTROS COSTOS DE PERSONAL													
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUAMTORIOA DE (5) = (6)				$ 29.376.000,00		$ 39.775.046,66		$ 17.625.600,00		$ 22.149.446,66		$
	FACTOR MULTIPLICADOR (7)				1,80642		1,80642		1,80642		1,80642		
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6)*(7)=(A)				$ 53.065.393,92		$ 71.850.439,79		$ 31.839.236,35		$ 40.011.203,44		$

	OTROS COSTOS DIRECTOS												
CANT	CARGO/OFICIO	UNIDAD	COSTO	UTILIZACION	VALOR PARCIAL								
VIÁTICOS													
1	Transporte y viaticos de laboratoristas y equipos	MES	150.000,00	6,00	$ 900.000,00	6,00	900.000,00	3,60	540.000,00	2,40	360.000,00	6,00	
VIÁTICOS													
1	Arriendo oficinas	MES	400.000,00	6,00	$ 2.400.000,00	6,00	2.400.000,00	3,60	1.440.000,00	2,40	960.000,00	6,00	
VIÁTICOS													
1	Papeleria y empastes, ploteo planos, fotocopias, planos record	UN	140.000,00	5,00	$ 700.000,00	5,00	700.000,00	3,00	420.000,00	2,00	280.000,00	5,00	
1	Ensayo de laboraotrio densidades en campo con cono de arena	UN	69.273,50	4,00	$ 277.094,00	4,00	277.094,00	2,40	166.256,40	1,60	110.837,60	4,00	
1	Ensato Próctor	UN	119.653,00	8,00	$ 957.224,00	8,00	957.224,00	4,80	574.334,40	3,20	382.889,60	8,00	
1	Ensayo de determinacion de densidad, estabilidad y flujo empleando equipo de Marshall	UN	71.400,00	12,00	$ 856.800,00	12,00	856.800,00	7,20	514.080,00	4,80	342.720,00	12,00	
	SUBTOTOAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				$ 6.091.118,00		$ 6.091.118,00		$ 3.654.670,80		$ 2.436.447,20		$
	SUSTOTAL COSTOS BASICOS =(A)+(B)=(C)				$ 59.156.511,92		$ 77.941.557,79		$ 35.493.907,15		$ 42.447.650,64		$
	PROVISION FRENTE ADICIONAL =(D)				$ -		$ -		$ -		$ -		$
	VALOR TOTAL BASICO				$ 59.156.511,92		$ 77.941.557,79		$ 35.493.907,15		$ 42.447.650,64		$
	IVA = 19% * (E) =(F)				$ 11.239.737,00		$ 14.808.895,98		$ 6.743.842,36		$ 8.065.053,62		$
									0,16				
	COSTO TOTAL = (E) + (F)				$ 70.396.248,92		$ 92.750.453,77		$ 42.237.749,35		$ 50.512.704,26		$

FECHA DE ACTA INICIACIÓN:	jueves, 28 de diciembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 1.	viernes, 19 de abril de 2024
TIEMPO DE PARALIZACIÓN:	N.A
FECHA DE REINICIACIÓN:	miércoles, 10 de julio de 2024
NUEVA FECHA TERMINACIÓN:	sábado, 13 de julio de 2024
PRORROGA DEL CONTRATO:	N.A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	$ 70.396.248,92
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL:	$ 22.354.204,85
VALOR TOTAL CONTRATADO:	$ 92.750.453,77
VALOR ACTA No. 1	$ 42.237.749,35
VALOR ACTA No. 2	$ 50.512.704,26
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	$ 92.750.453,77
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	N.A
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA:	$ 50.512.704,26

En el municipio de La Calera, a los trece (13) días del mes de Julio del año Dos mil veintitres (2024), en la oficina de La Secretaria de Obras Públicas, se reunieron: el Ingeniero DIEGO PERALTA CORREDOR supervisor del contrato y la Ingeniera JULLY ANDREA CORREDOR VILLAMIZAR Contratista en representac

CONTRATISTA
GC CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS S.A.S.

SUPERVISION
DIEGO PERALTA CORREDOR