DATOS DEL CONTRATO				
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA			
ACTA No.	01			
FECHA DEL ACTA	27 DE DICIEMBRE DE 2024			
No. DE CONTRATO Y FECHA	320 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023			
TIPO DE CONTRATO	CONSULTORÍA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORÍA			
CONTRANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0			
OBJETO	INTERVENTORIA A LA MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 – FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA LOTE 1			
CONTRATISTA	NOMBRE	EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.		
	C.C/ NIT	901.272.510		
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	JUAN CARLOS JAIMES ACERO		
	C.C	91.514.205		
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS		
	CARGO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
	C.C	63.337.510		
SUPERVISOR	NOMBRE	ANDERSON ERNESTO BALLESTEROS CARDENAS		
	C.C	13.716.434		
VALOR DEL CONTRATO	$ 471.665.824,00		*APORTE MUNICIPIO*	*N/A*
			APORTE CONVENIDO	*N/A*
VALOR ADICIONAL No. 1	$ 278.405.231,44		*APORTE MUNICIPIO*	*N/A*
			APORTE CONVENIDO	*N/A*
VALOR ADICIONAL No. 2	$ 162.001.049,00		*APORTE MUNICIPIO*	*N/A*
			APORTE CONVENIDO	*N/A*
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 912.072.104,44		*APORTE MUNICIPIO*	*N/A*
			APORTE CONVENIDO	*N/A*
ANTICIPO CONTRATO (30%)	N/A			
CDP INICIAL	NÚMERO: 6537			
	FECHA: 15/08/2023			
RP INICIAL	NÚMERO: 13718			
	FECHA: 20/11/2023			
CDP RESERVA	NÚMERO: 685			
	FECHA: 26/01/2024			
RP RESERVA	NÚMERO: 475			
	FECHA: 26/01/2024			
CDP ADICIONAL 1	NÚMERO: 6411			
	FECHA: 26/08/2024			
RP ADICIONAL 1	NÚMERO: 8847			
	FECHA: 06/09/2024			
CDP ADICIONAL 2	NÚMERO: 8077			
	FECHA: 06/11/2024			
RP ADICIONAL 2	NÚMERO: 10963			
	FECHA: 06/11/2024			

PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	29/11/2023
	Fecha de Finalización inicial:	31/12/2023
	Nueva fecha de terminación:	27/12/2024
	Duración:	CIENTO NOVENTA Y UN (191) DÍAS

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final
Suspensión	01	26 días	26/12/2023	21/01/2024
Ampliación de suspensión No. 1	01	10 días	22/01/2024	31/01/2024
Ampliación de suspensión No. 1	02	35 días	01/02/2024	06/03/2024
Suspensión	02	131 días	25/04/2024	02/09/2024
Prórrogas	01	60 días	05/08/2024	04/11/2024
Prórrogas	02	45 días	07/11/2024	21/12/2024
Prórrogas	03	6 días	22/12/2024	27/12/2024

Tipo de modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato
Adiciones	01	06/09/2024	$278.405.231,44	$750.071.055,44
Adiciones	02	19/12/2024	$162.001.049,00	$912.072.104,44

Otras modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones
Reinicio	01	07/03/2024	-
Otro si modificatorio	01	07/03/2024	Modificar la cláusula 4 del contrato, el cuál quedará así: El plazo estimado para la ejecución del contrato será ochenta (80) días, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y apropiación de los documentos previos en el pliego de condiciones.
Reinicio	02	03/09/2024	

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Cumplimiento del contrato	56-44-101006821-11	29/11/2023	27/06/2025	$182.414.420,89
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	56-44-101006821-11	29/11/2023	27/12/2027	$91.207.210,44
	Calidad del servicio	56-44-101006821-11	12/01/2024	12/01/2029	$182.414.420,89
	Responsabilidad civil extracontractual	56-40-101003019-9	29/11/2023	27/12/2024	$260.000.000,00

FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS	EN TRÁMITE

DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO

PERIODO DE COBRO	DESDE: N/A
	HASTA: N/A
VALOR A COBRAR	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO	N/A

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
NOVIEMBRE	21/12/2023	72760766	$1.160.000,00

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SALUD TOTAL EPS	PORVENIR	ARL SURA
VR PAGADO $ 46.400	**VR PAGADO $** 185.600	**VR PAGADO $** 80.800

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACIÓN	**FECHA DE PAGO**	**Nro. PLANILLA INTEGRADA**	**INGRESO BASE DE COTIZACIÓN**
NOVIEMBRE	21/12/2023	72760804	$1.160.000,00

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	**ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES**	**ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**
SALUD TOTAL EPS	PORVENIR	ARL SURA
VR PAGADO $ 46.400	**VR PAGADO $** 185.600	**VR PAGADO $** 6.100

PERIODO DE COTIZACIÓN	**FECHA DE PAGO**	**Nro. PLANILLA INTEGRADA**	**INGRESO BASE DE COTIZACIÓN**
NOVIEMBRE	21/12/2023	73438915	VARIOS

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	**ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES**	**ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**
SALUD TOTAL EPS SANITAS EPS EPS SURA NUEVA EPS	PROTECCIÓN PORVENIR OLD MUTUAL COLPENSIONES	ARL SURA
VR PAGADO $ 131.500	**VR PAGADO $** 524.400	**VR PAGADO $** 228.600

PERIODO DE COTIZACIÓN	**FECHA DE PAGO**	**Nro. PLANILLA INTEGRADA**	**INGRESO BASE DE COTIZACIÓN**
NOVIEMBRE	21/12/2023	73452975	$296.667

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	**ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES**	**ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**
SANITAS EPS	COLPENSIONES	ARL SURA
VR PAGADO $ 11.900	**VR PAGADO $** 47.500	**VR PAGADO $** 20.700

PERIODO DE COTIZACIÓN	**FECHA DE PAGO**	**Nro. PLANILLA INTEGRADA**	**INGRESO BASE DE COTIZACIÓN**
DICIEMBRE	10/01/2024	73867319	$3.856.667

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	**ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES**	**ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**
SALUD TOTAL EPS	PORVENIR	ARL SURA
VR PAGADO $ 154.300	**VR PAGADO $** 617.100	**VR PAGADO $** 268.500

PERIODO DE COTIZACIÓN	**FECHA DE PAGO**	**Nro. PLANILLA INTEGRADA**	**INGRESO BASE DE COTIZACIÓN**
DICIEMBRE	15/02/2024	74785953	$3.033.333

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	**ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES**	**ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**
SALUD TOTAL EPS	PORVENIR	ARL SURA
VR PAGADO $ 121.400	**VR PAGADO $** 485.400	**VR PAGADO $** 211.200

PERIODO DE COTIZACIÓN	**FECHA DE PAGO**	**Nro. PLANILLA INTEGRADA**	**INGRESO BASE DE COTIZACIÓN**
DICIEMBRE	19/03/2024	75703477	VARIOS

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	**ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES**	**ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**
SALUD TOTAL EPS SANITAS EPS EPS SURA NUEVA EPS	PORVENIR OLD MUTUAL COLPENSIONES	ARL SURA
VR PAGADO $ 818.600	**VR PAGADO $** 3.274.200	**VR PAGADO $** 1.424.000

PERIODO DE COTIZACIÓN	**FECHA DE PAGO**	**Nro. PLANILLA INTEGRADA**	**INGRESO BASE DE COTIZACIÓN**
DICIEMBRE	15/02/2024	74785607	$2.166.667

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	**ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES**	**ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**
NUEVA EPS	PORVENIR	ARL SURA
VR PAGADO $ 86.700	**VR PAGADO $** 346.700	**VR PAGADO $** 11.400

PERIODO DE COTIZACIÓN	**FECHA DE PAGO**	**Nro. PLANILLA INTEGRADA**	**INGRESO BASE DE COTIZACIÓN**
DICIEMBRE	19/03/2024	75704052	$3.708.333

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	**ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES**	**ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**
SANITAS EPS	COLPENSIONES	ARL SURA
VR PAGADO $ 130.600	**VR PAGADO $** 522.200	**VR PAGADO $** 227.100

PERIODO DE COTIZACIÓN	**FECHA DE PAGO**	**Nro. PLANILLA INTEGRADA**	**INGRESO BASE DE COTIZACIÓN**
DICIEMBRE	30/01/2024	74307395	VARIOS

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	**ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES**	**ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**
SALUD TOTAL EPS SANITAS EPS EPS SURA NUEVA EPS	PROTECCIÓN PORVENIR OLD MUTUAL COLPENSIONES	ARL SURA
VR PAGADO $ 338.600	**VR PAGADO $** 1.353.000	**VR PAGADO $** 589.000

PERIODO DE COTIZACIÓN	**FECHA DE PAGO**	**Nro. PLANILLA INTEGRADA**	**INGRESO BASE DE COTIZACIÓN**
MARZO	16/04/2024	76235440	$2.000.000

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	**ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES**	**ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**
NUEVA EPS	PORVENIR	ARL SURA
VR PAGADO $ 80.000	**VR PAGADO $** 320.000	**VR PAGADO $** 139.200

PERIODO DE COTIZACIÓN	**FECHA DE PAGO**	**Nro. PLANILLA INTEGRADA**	**INGRESO BASE DE COTIZACIÓN**
MARZO	16/04/2024	76238149	$2.800.000

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	**ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES**	**ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**
SALUD TOTAL EPS	PORVENIR	ARL SURA
VR PAGADO $ 112.000	**VR PAGADO $** 448.000	**VR PAGADO $** 194.900

PERIODO DE COTIZACIÓN	**FECHA DE PAGO**	**Nro. PLANILLA INTEGRADA**	**INGRESO BASE DE COTIZACIÓN**
MARZO	16/04/2024	76238311	VARIOS

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	**ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES**	**ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**
SALUD TOTAL EPS SANITAS EPS EPS SURA FAMISANAR EPS NUEVA EPS	PROTECCIÓN PORVENIR COLPENSIONES	ARL SURA
VR PAGADO $ 1.491.100	**VR PAGADO $** 5.963.900	**VR PAGADO $** 2.595.000

PERIODO DE COTIZACIÓN	**FECHA DE PAGO**	**Nro. PLANILLA INTEGRADA**	**INGRESO BASE DE COTIZACIÓN**
ABRIL	06/06/2024	77425204	$750.000

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	**ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES**	**ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**
NUEVA EPS	PORVENIR	ARL SURA
VR PAGADO $ 30.000	**VR PAGADO $** 120.000	**VR PAGADO $** 52.200

PERIODO DE COTIZACIÓN	**FECHA DE PAGO**	**Nro. PLANILLA INTEGRADA**	**INGRESO BASE DE COTIZACIÓN**
ABRIL	30/05/2024	77079835	$14.107.800,00

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	**ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES**	**ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**
SALUD TOTAL EPS SANITAS EPS EPS SURA FAMISANAR EPS NUEVA EPS	PROTECCIÓN PORVENIR COLPENSIONES	ARL SURA
VR PAGADO $ 564.312	**VR PAGADO $** 2.257.248	**VR PAGADO $** 981.902,88

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
ABRIL	06/06/2024	77425193	$1.050.000
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	**ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES**	**ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**	
NUEVA EPS	PORVENIR	ARL SURA	
VR PAGADO $ 42.000	**VR PAGADO $** 168.000	**VR PAGADO $** 73.080	

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
ABRIL	30/09/2024	80601442	$1.044.000
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	**ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES**	**ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**	
SANITAS EPS	PORVENIR	ARL SURA	
VR PAGADO $ 41.760	**VR PAGADO $** 167.040	**VR PAGADO $** 72.662,40	

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
ABRIL	06/06/2024	77425204	$1.250.000
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	**ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES**	**ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**	
NUEVA EPS	PORVENIR	ARL SURA	
VR PAGADO $ 50.000	**VR PAGADO $** 200.000	**VR PAGADO $** 87.000	

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
SEPTIEMBRE	09/10/2024	80755209	$22.112.000
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	**ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES**	**ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**	
SALUD TOTAL EPS SANITAS EPS EPS SURA FAMISANAR EPS NUEVA EPS	PROTECCIÓN PORVENIR COLPENSIONES	ARL SURA	
VR PAGADO $ 884.480	**VR PAGADO $** 3.537.920	**VR PAGADO $** 1.538.995,20	

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
SEPTIEMBRE	09/10/2024	80754832	$1.750.000
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	**ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES**	**ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**	
SALUD TOTAL EPS	PROTECCIÓN	ARL SURA	
VR PAGADO $ 70.000	**VR PAGADO $** 280.000	**VR PAGADO $** 121.800	

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
OCTUBRE	08/11/2024	8129808	1.983.333,33
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	**ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES**	**ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**	
SALUD TOTAL EPS	PROTECCIÓN	ARL SURA	
VR PAGADO $ 79.333,33	**VR PAGADO $** 317.333,33	**VR PAGADO $** 138.040,00	

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
OCTUBRE	08/11/2024	81373678	23.382.933,33
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	**ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES**	**ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**	
SALUD TOTAL EPS SANITAS EPS EPS SURA FAMISANAR EPS NUEVA EPS	PROTECCIÓN PORVENIR COLPENSIONES	ARL SURA	
VR PAGADO $ 935.317,33	**VR PAGADO $** 3.741.269,33	**VR PAGADO $** 1.27.452,16	

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
OCTUBRE	8/11/2024	81373904	300.000,00
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	**ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES**	**ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**	
SALUD TOTAL EPS	PROTECCIÓN	ARL SURA	
VR PAGADO $ 12.000,00	**VR PAGADO $** 48.000,00	**VR PAGADO $** 20.880,00	

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
OCTUBRE	28/11/2024	82141471	1.516.666,67
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	**ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES**	**ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**	
SALUD TOTAL EPS	PROTECCIÓN	ARL SURA	
VR PAGADO $ 60.666,67	**VR PAGADO $** 242.666,67	**VR PAGADO $** 105.560,00	

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
NOVIEMBRE	04/12/2024	82371189	$ 17.787.100,00
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	**ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES**	**ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**	
SALUD TOTAL EPS SANITAS EPS EPS SURA FAMISANAR EPS NUEVA EPS	PROTECCIÓN PORVENIR COLPENSIONES	ARL SURA	
VR PAGADO $ 711.484,00	**VR PAGADO $** 2.845.936,00	**VR PAGADO $** 1.237.982,16	

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
NOVIEMBRE	04/12/2024	81923340	1.983.333,33
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	**ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES**	**ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**	
SALUD TOTAL EPS	PROTECCIÓN	ARL SURA	
VR PAGADO $ 79.333,3	**VR PAGADO $** 317.333,33	**VR PAGADO $** 138.040,00	

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
NOVIEMBRE	04/12/2024	82371207	1.615.000,00
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	**ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES**	**ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**	
NUEVA EPS	COLPENSIONES	ARL SURA	
VR PAGADO $ 64.600,00	**VR PAGADO $** 258.400,00	**VR PAGADO $** 112.404,00	

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
DICIEMBRE	19/12/2024	82753577	$ 16.157.933,33
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	**ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES**	**ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**	
SALUD TOTAL EPS SANITAS EPS EPS SURA FAMISANAR EPS NUEVA EPS	PROTECCIÓN PORVENIR COLPENSIONES	ARL SURA	
VR PAGADO $ 646.317,33	**VR PAGADO $** 2.585.269,33	**VR PAGADO $** 1.124.592,16	

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
DICIEMBRE	19/12/2024	82753280	$ 1.700.000
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	**ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES**	**ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**	
NUEVA EPS	COLPENSIONES	ARL SURA	
VR PAGADO $ 68.000	**VR PAGADO $** 272.000	**VR PAGADO $** 118.320	

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
DICIEMBRE	19/12/2024	82753301	$ 1.983.333,33
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	**ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES**	**ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**	
SALUD TOTAL EPS	PROTECCIÓN	ARL SURA	
VR PAGADO $ 79.333,33	**VR PAGADO $** 317.333,33	**VR PAGADO $** 138.040	

CONSTANCIAS

En Bucaramanga, a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), se reunieron el ingeniero ANDERSON ERNESTO BALLESTEROS CARDENAS – Coordinador de alumbrado Público, en calidad de supervisor del contrato y el arquitecto JUAN CARLOS JAIMES ACERO - Representante Legal de EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS en calidad de interventor, con el fin de formalizar la presente acta según las condiciones que se detallan a continuación:

1. El contratista EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS, ha ejecutado las actividades estipuladas en el contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas con un 100% de ejecución. En consecuencia, proceden a darlo por terminado.

2. El contratista acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la planilla relacionada.

3. Por tratarse de un acta de terminación, no se autoriza pago en la presente acta.

Valor ejecutado en la presente acta:	**N/A**
Valor IVA:	**N/A**
Menos amortización del anticipo/ Menos pago anticipado	**N/A**
Valor bruto ejecutado a pagar	**N/A**

4. Se adhiere y anula estampilla(s):

ESTAMPILLA.	No.	VALOR
PRO-HOSPITAL	2502500243054	$4.300
Ordenanza 012	2502500243054	$430

5. De conformidad con el estado presupuestal del contrato, las certificaciones emitidas por el supervisor, y los comprobantes de egreso emitidos por la tesorería del Municipio de Bucaramanga, el balance financiero del contrato es el siguiente:

CONCEPTO			VALORES
Valor inicial			$ 471.665.824,00
Valor adicional No. 1			$ 278.405.231,44
Valor adicional No. 2			$ 162.001.049,00
Valor anticipo			N/A
Valor total			$ 912.072.104,44
Valor amortización a la fecha de la presente acta			N/A
Pagos Contrato realizados a la fecha de la presente acta	**PERIODO**	**N° COMPROBANTE**	
	29-11-2023 al 25-12-2023 & 07-03-2024 al 09-03-2024	4133	$136.913.157,32
	10-03-2024 al 09-04-2024	15334	$126.331.185,47
	10-04-2024 al 24-04-2024 & 03-09-2024 al 17-09-2024	18379	$146.956.487,45
	18-09-2024 al 17-10-2024	24486 24487	$124.031.528,07
	18-10-2024 al 17-11-2024	24999	$117.071.189,93
	18-11-2024 al 17-12-2024	26912	$ 95.363.260,80
Valor total pagado			$ 746.666.809,08
Subtotal a pagar (Contrato) contra la presente acta			$ 165.405.295,36
Valor amortización contra la presente acta			N/A
Valor bruto a pagar (Contrato) contra la presente acta			$ 165.405.295,36
Valor total ejecutado			$ 912.072.104,44
Valor a liberar por el Municipio			$ 912.072.104,44

ACUERDAN
PRIMERO. Dejar constancia de la ejecución de las actividades por parte del contratista correspondiente al contrato N° 320 de 2023, dentro del plazo contractual de ejecución. SEGUNDO. El contratista se obliga a realizar el acompañamiento hasta la liquidación de los contratos de obra No. 285 de 2023, No. 286 de 2023 y No. 287 de 2023, objeto del contrato de interventoría.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander a los 27 días del mes de diciembre de 2024.

JUAN CARLOS JAIMES ACERO
Representante Legal
EQUILÁTERO ARQUITECTURA E INGENIERIA
Contratista

ANDERSON ERNESTO BALLESTEROS CARDENAS
Municipio de Bucaramanga
Supervisor