PRORROGA No. 006 AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 001			
CONTRATO N°:	MIN-SS-004 DE 2024	**FECHA CONTRATO:**	13/11/2024
MODALIDAD DE SELECCIÓN:	MÍNIMA CUANTÍA	**FECHA ACTA:**	28/04/2025
OBJETO:	"ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS "PGIRS" DEL MUNICIPIO DE EL COCUY - BOYACÁ"		
CONTRATISTA:	EDINSON FABIAN MONROY ÁVILA		
NIT.	1.051.185.126 de Buenavista		
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y SEIS MIL PESOS MLCTE ($ 36.036.000,00) MLCTE		
ACTA DE INICIO:	14 DE NOVIEMBRE DE 2024		
ACTA PARCIAL No. 01	23 DE DICIEMBRE DE 2024		
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01	23 DE DICIEMBRE DE 2024		
PRORROGA No. 01 AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01	13 DE ENERO DE 2025		
PRORROGA No. 02 AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01	14 DE FEBRERO DE 2025		
PRORROGA No. 03 AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01	06 DE MARZO DE 2025		
PRORROGA No. 04 AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01	27 DE MARZO DE 2025		
PRORROGA No. 05 AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01	10 DE ABRIL DE 2025		
PRORROGA No. 06 AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01	28 DE ABRIL DE 2025		
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	CUARENTA (40) DÍAS		
FECHA PRESENTE ACTA	28 DE ABRIL DE 2025		

SUPERVISIÓN	
Supervisor	**Ing. JUAN CARLOS URREA CUADROS** SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS

En El Municipio de El Cocuy - Boyacá, a los veintiocho (28) días del mes de Abril de 2025, se reunieron en el Despacho de la secretaria de Planeación y Obras Públicas, el ingeniero **EDINSON FABIAN MONROY ÁVILA** identificado con cedula de ciudadanía N° 1.051.185.126 de Buenavista, en calidad de contratista y el Ingeniero **JUAN CARLOS URREA CUADROS**, secretario de Planeación y Obras Públicas, en calidad de supervisor del **CONTRATO No. MIN-SS-004-2024**, con el fin de SUSCRIBIR La Prorroga No. 06 al Acta de Suspensión No. 001 a la ejecución del contrato, teniendo presente las siguientes consideraciones.

1. Que el día trece (13) de noviembre de 2024, se suscribió el contrato de la referencia.
2. Que el día catorce (14) de noviembre de 2024 se suscribió el acta de inicio.
3. Que el plazo de ejecución del contrato No. **MIN-SS-004-2024**, corresponde a CUARENTA (40) DÍAS contados a partir de la SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
4. Que el día veintitrés (23) de diciembre de 2024, el contratista radico la solicitud de suspensión del Contrato No. **MIN-SS-004-2024, de la siguiente manera:**
   "Con el propósito de garantizar el adecuado desarrollo del Contrato N.º MIN-SS-004-2024, me permito solicitar formalmente la suspensión temporal de su ejecución hasta el día 13 de enero de 2025. Esta solicitud se fundamenta en la necesidad de surtir el trámite de revisión y ajuste de observaciones realizadas al documento final presentado por el contratista. Dicho trámite incluye las siguientes etapas:
   1. Revisión de Observaciones: Las observaciones serán presentadas por cada uno de los integrantes del Grupo Técnico y del Grupo Coordinador el día 6 de enero de 2025.
   2. Ajustes por parte del Contratista: El contratista contará con plazo hasta el 12 de enero de 2025 para incorporar y ajustar las observaciones formuladas.
   3. Proceso de Aprobación Final: El documento ajustado será sometido al proceso de aprobación final el día 13 de enero de 2025.
   La suspensión solicitada permitirá que el contratista disponga del tiempo necesario para atender las observaciones y garantizar la calidad del producto final, en concordancia con los términos del contrato y los lineamientos establecidos por la supervisión de este.
5. Que el día 13 de Enero de 2025 se suscribió la Prorroga No. 01 a la Suspensión No. 001 por treinta (30) días más, hasta una vez se obtenga las Observaciones y/o recomendaciones emitidas por CORPOBOYACA al Documento Elaborado "Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de El Cocuy por treinta (30) días más y posteriormente se suscribió la Prorroga No. 02 al acta de Suspensión No. 01

por un término de veinte (20) días más.

6. Que el día 14 de febrero de 2025 se suscribió la Prorroga No. 02 al Acta de Suspensión No. 01 por veinte días más, y posteriormente el día 06 de Marzo de 2025 se suscribió la Prorroga No. 03 al acta de Suspensión No. 001 por veinte (20) días más, tiempo suficiente para que la CORPORACIÓN se pronuncie de la misma forma citar al Comité Técnico y Comité Coordinador del Municipio de El Cocuy para que emitan concepto favorable sobre el Documento del PGIRS presentado por el consultor.

7. Qu el día veintisiete (27) de marzo de 2025 Mediante Radicado E- 0869 de 2025 se manifestó CORPOBOYACA: "
(…)

De acuerdo a lo dispuesto en la Resolución 754 de 2014, Por la cual se adopta la metodología para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que señala:

"Artículo 4. Responsabilidades en la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización del PGIRS. *Es responsabilidad de los municipios, distritos o de los esquemas asociativos territoriales, la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización del PGIRS en el ámbito local o regional, según el caso. La formulación o actualización del PGIRS deberá realizarse con participación de actores involucrados en la gestión integral de los residuos sólidos.*
(…)
Parágrafo. *En ningún caso el municipio podrá delegar esta responsabilidad en la empresa prestadora del servicio público de aseo."*

"Artículo 5. Adopción del PGIRS. *El PGIRS será adoptado por el alcalde municipal o distrital mediante acto administrativo.*
(…)"

8. Por lo expuesto anteriormente se suscribió la Prorroga No. 04 al Acta de Suspensión No. 001 por quince (15) días más, tiempo en el cuál el Comité Técnico ha emitido Observaciones al producto entregado
9. Que en el Comunicado emitido por CORPOBOYACA solicita: (…)

4. Corpoboyacá, a través de mesas de trabajo, brinda orientación y resuelve inquietudes relacionadas con el PGIRS, con el objetivo de coordinar esfuerzos para la protección del medio ambiente, abordando la gestión de residuos en el municipio. Aunado a lo anterior, se propone programar reunión de comité coordinador presencial, para el día 22 de abril, con el fin de revisar las acciones establecidas en el PGIRS municipal y su relación con las metas de aprovechamiento.

(…)

10. Por lo anterior se hace Necesario prorrogar la Suspensión del Contrato hasta el desarrollo de la Mesa de Trabajo presencial convocada por CORPOBOYACA para el

día 22 de Abril de 2025.

11. Que de acuerdo a la Mesa de Trabajo llevada a cabo con Corpoboyaca se emitieron observaciones a la proyección del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos elaborados, así mismo se hace necesario llevar a cabo una segunda mesa en la cuál se expongan las subsanaciones realizadas, así como también convocar nuevamente al Comité Técnico y al Comité Coordinador para realizar la respectiva aprobación del Recurso.
12. Considerando que la programación de las mesas y de las cesiones del comité técnico y comité coordinador son ajenas al Contratista, de muto acuerdo el Contratista con el Supervisor solicitan ampliar la Suspensión No. 001 por dos (02) meses más.
13. Que el Municipio de El Cocuy debe garantizar la correcta ejecución del contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 y por lo mismo debe tomar las medidas necesarias que aseguren el cumplimiento de los fines públicos que se logran mediante dicho instrumento, a través decisiones que den alcance a los principios aplicables al contrato estatal, especialmente los señalados en el artículo 23 de la citada Ley 80 de 1993.
14. Es así, que, una vez analizadas las circunstancias argumentadas, el Municipio de El Cocuy procede a realizar la Prorroga No. 06 al Acta de Suspensión No. 01 del **CONTRATO No. MIN-SS-004-2024**, por el tiempo de **DOS (02) MESES más** siempre y cuando no se supere el tiempo referido.

SE ACUERDA POR LAS PARTES:

1. SUSCRIBIR LA PRORROGA No. 06 AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 001 del contrato de Consultoría N° **MIN-SS-004-2024**, por un tiempo de **DOS (02) MESES más** siempre y cuando no se supere el tiempo referido, contados a partir de la firma de la presente acta, teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de la misma y en especial lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 1495 del Código Civil y 864 del Código de Comercio.

2. La presente Prorroga No. 06 al Acta de Suspensión No. 001 no genera ningún lucro cesante y ninguna clase de reclamación del contratista para la entidad contratante.

3. El Contratista se compromete a mantener vigentes los amparos estipulados en el Contrato y una vez se reinicie el presente proceso, se suscribirá la correspondiente acta de Reinicio No. 001 del CONTRATO N° **MIN-SS-004-2024** que tiene por objeto: ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS “PGIRS” DEL MUNICIPIO DE EL COCUY - BOYACÁ”, y se procederá a realizar actualización de los amparos estipulados en las garantías constituidas en el presente contrato**.**

3. Las demás cláusulas del contrato no sufren modificación alguna y continúan vigentes

En constancia de lo anterior, se firma el presente documento en dos (2) originales.

Supervisor,

Ing. JUAN CARLOS URREA CUADROS
Secretario de Planeación y Obras Públicas

Contratista,

EDINSON FABIÁN MONROY ÁVILA
Contratista

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORÓ	Ing. ANGELA MARITZA ESTEBAN MOJICA	Profesional de apoyo	
REVISÓ Y APROBÓ	Ing. JUAN CARLOS URREA CUADROS	Secretario de Planeación y obras publicas	