

Monteria,26 de Abril de 2025 Señores

DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL
Señor(a)
Supervisor(a) del Contrato
Calle 22 No. 16-40, piso 1°. Sincelejo – Sucre

REFERENCIA: Contrato MC – 27 - 24

Respetados Señores(as)

Con toda atención me permito solicitar muy comedidamente a la entidad sea autorizado prorrogar el Plazo de ejecución del Contrato hasta el 16 de mayo de 2025, porque los repuestos para la reparación de la Planta Eléctrica del Palacio de Justicia de Caimito, llegaron el dia 23 de abril, y se requiere el tiempo necesario para su instalación, asi mismo para efectuar un recorrido por las diferentes sedes para la entrega y recibo a satisfacción de las actividades realizadas

Agradezco la atención prestada a nuestra solicitud

Atentamente:

CARLOS MAURICIO RIOS GOMEZ
CC 14.249.984 de Melgar
Representante Legal



