INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 CONTRATO No. No. 310-13-06.064 DE 2025
DATOS ADMINISTRATIVOS.

Objeto del Contrato		Nombre y Documento de Identidad del Contratista	
SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA (1600) MEGAS CANAL DEDICADO CON REUSO 1:1, IP PUBLICA (IPV4), DIRECCIONAMIENTO IPV4 / IPV6, GESTION T.I, 3 ROUTER WIFI 1200, 3 ROUTER 1800, 3 ROUTER 1300 y 2 RUIJIE DOMO, SOPORTE 24/7 PARA EL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN.		**WISP TELECOMUNICACIONES SAS / (BIBIANA NIETO MUÑOZ)** CC. 900.867.741-5 / (66.866.792)	
Fecha de Firma del Contrato	Valor de Contrato	Fecha de perfeccionamiento	
20-FEBRERO-2025	$ 23.870.000	20-FEBRERO-2025	
Periodo ejecutado	Duración del contrato	Nombre del Supervisor	Cargo
20 DE FEBRERO DE 2025 AL 20 DE ABRIL DE 2025	DIEZ (10) MESES Y TRECE (13) DÍAS	SILVIA MILENA GONZALEZ CANO	SECRETARIA DE GOBIERNO

1. EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL 20 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL 2025

(Descripción de las obligaciones contractuales)	Porcentaje de cumplimiento de cada una de las actividades de lo programado en el periodo	Descripción de lo ejecutado en cada actividad y verificado por el supervisor
1.Suministro de internet f ibra óptica (1600) megas canal dedicado con reúso 1:1, ip pública (ipv4), direccionamiento ipv4 / ipv6, gestión TI, 3 Router wifi 1200, 3 Router 1800, 3 Router 1300 y 2 Ruijie DOMO, con tecnología roamin wifi 6, (Alcaldía Municipal, Centro Vida, Casa de la Cultura, Biblioteca Municipal, Tesorería Municipal, Concejo Municipal, Punto vive digital)	**20.00%**	EL contratista brindó el servicio de conexión de internet por fibra óptica con las especificaciones solicitadas y acordadas en el contrato, en los siguientes puntos: - Alcaldía Municipal - Centro Vida - Casa de la Cultura - Biblioteca Municipal - Tesorería Municipal - Concejo Municipal. - Punto vive digital.
2. Brindar soporte técnico 24/7 para municipio de calima el Darién.		EL contratista realizó la instalación de los cinco puntos de red que hacían falta para completar la red interna del usuario ALCALDÍA MUNICIPAL DE CALIMA EL DARIÉN. Se llevó a cabo la instalación y terminación de las acometidas internas, tanto en oficinas como en los equipos repetidores. Se entregó el servicio navegando sin novedad a la persona encargada del área de sistemas, a quien se le notificó que las instalaciones quedaron finalizadas. Se apoyó con el suministro del servicio de internet durante los días 20 al 25 de febrero.

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 CONTRATO No. No. 310-13-06.064 DE 2025
DATOS ADMINISTRATIVOS.

AJUSTES A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Detalle	Ajustes Internos (Supervisor)	Ajustes Institucionales (Gerencia/Jurídico)
N/A	N/A	N/A

1. PRÓRROGA/ADICIÓN AL CONTRATO

# Prórroga/adición	Tipo de prórroga/adición	Fecha de Perfeccionamiento	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2. ANEXOS

- INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES CON EVIDENCIAS.
- PLANILLA DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL MARZO Y ABRIL DE 2025
- CUENTA DE COBRO

VALOR A PAGAR	$ 4.577.634

Se firma en Calima El Darién – Valle del Cauca, a los veintidós (22) días del mes de abril del 2025.

SILVIA MILENA GONZALEZ CANO
Secretaria de Gobierno
Supervisora

DG-500-30-20-78_22-04-2025
Elaboro: Silvia Milena Gonzalez Cano – Secretaria de Gobierno
Reviso y Aprobó: Silvia Milena Gonzalez Cano – Secretaria de Gobierno