INFORME CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. 4162.010.26.1.0239 de 2025

CONTRATO**:**	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATISTA:	JUAN SEBASTIAN HERNANDEZ BARBERAN
IDENTIFICACIÓN:	1.144.049.767 de Cali - Valle
DURACIÓN:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025
SUPERVISOR:	ANDRES CAMILO CERVINO TORO

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en la cláusula **PRIMERA** del contrato No. 4162.010.26.1.0239 de 2025, me permito entregar el informe consolidado en el cual se evidencia la ejecución de cada una de las obligaciones del contrato.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Obligación No. 1

Coordinar el área de Diseño de la Subsecretaria de Infraestructura Deportiva y Recreativa realizando la asignación de actividades al equipo de diseño y Supervisión de las mismas , con el fin de realizar observaciones y lineamientos pertinentes para el perfeccionamiento de los proyectos de recurso participativo y dependencia , en cuanto a la adecuación, mantenimiento y construcción de equipamientos deportivos recreativos y de alto rendimiento a cargo de la secretaria del deporte y la recreación de Cali.

Cuota 1

- Realicé la revisión de avance de los proyectos de recurso participativo 2024, 2025 y los proyectos estratégicos y asignó los % de avance de cada uno del proyecto para posteriormente realizar plan de trabajo.

Cuota 2

- No realicé esta actividad para el periodo actual

Cuota 3

- Realicé asignación de proyectos al equipo de diseño barriales para implementar diseños y solicitar el concepto de intervención del espacio público.

Cuota 4

- Realicé revisión de avance de los proyectos asignados (barriales) de recurso del empréstito los cuales se enviaron 9 a solicitud de concepto de intervención del espacio público, el resto de los proyectos continúan a la espera de las fichas de estructuración por parte del equipo de territorio para continuar con los diseños de los lugares aprobados.

INFORME CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. 4162.010.26.1.0239 de 2025

Obligación No. 2

Coordinar y participar en reuniones de laboratorio Diseño, generando conceptos y lineamientos para Definir las necesidades de la infraestructura en cuanto a la adecuación, mantenimiento y construcción de los escenarios deportivos y recreativos.

Cuota 1

- Realicé mesa de trabajo con los coordinadores de mantenimiento y presupuesto para socializar el estado de los proyectos y preparar plan de trabajo para los mismos.
- Realicé mesa de trabajo con el equipo de proyectos especiales en la cual socializaron los avances de los mismos.

Cuota 2

- Realicé mesa de trabajo con los coordinadores de mantenimiento y presupuesto para socializar el estado de los proyectos y preparar plan de trabajo para los mismos.

Cuota 3

- Asistí a comité virtual tema empréstito con la gerencia del empréstito en el cual se solicitó radicar los proyectos priorizados al departamento de planeación distrital para concepto de intervención al espacio público.
- Realicé resumen y asigné actividades para el equipo que compone la sentencia de santa Elena con el fin de darle tramite a dicho proceso

Cuota 4

- Asistí a comité virtual tema empréstito con la gerencia del empréstito

Obligación No. 3

Coordinar el trabajo en equipo, enlazando las necesidades recibidas por los profesionales de apoyo de administración de escenarios al área de diseño, para la elaboración de proyectos arquitectónicos, hidráulicos, estructurales y eléctricos terminados y posteriormente realizar la entrega al área de presupuesto y contratación.

Cuota 1, 2 y 3

- No realicé esta actividad durante este período.

Cuota 4

- Coordiné los equipos de territorio y presupuesto para incluir en una ficha presupuestal de $ 5000.000 millones de pesos M/CTE, el cual requiere de planos del proyecto de Padel, el proyecto de cerramiento del CIDES santa Elena , Asturias , obrero y Ulpiano , los cuales se diseñaron a nivel de proyecto y se subieron al drive para el proceso de gestión contractual .

INFORME CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. 4162.010.26.1.0239 de 2025

Obligación No. 4

Participar en las capacitaciones y reuniones de la Subsecretaría de Infraestructura Deportiva y Recreativa, así como con otras áreas, con el fin de identificar las necesidades y optimizar los procesos que se generen dentro de la Secretaría de Deportes y la Recreación.

Cuota 1

- Asistí de manera virtual a capacitación de sobre lineamientos de cuentas de cobro

Cuota 2

- Asistí de manera virtual a capacitación sobre lineamientos de cuentas de cobro
- Asistí a mesa de trabajo de los proyectos del empréstito para priorizar las intervenciones el alcance del mismo
- Asistí a socialización de proyectos de la gobernación en el cual se asignará recurso por parte de la gobernación para la alcaldía para intervenir diferentes comunas del distrito.
- Asistí a mesa de trabajo para realizar cronograma de la sentencia santa Anita en la cual se elaborará el alcance de la intervención, de acuerdo a los lineamientos fallados por el juez.
- Realicé socialización del proceso de diseño a planeación de la secretaria del deporte y la recreación dado que los proyectos de recurso participativo 2025 se tendrán que socializar con la comunidad dado que, cuando se recibieron los resultados de los estudios de suelos lo proyectos se ven afectados en cuando al recurso.

Cuota 3

- Asistí de manera virtual a socialización del proceso de la secretaria del deporte y la recreación.

Cuota 4

- No realicé esta actividad para el periodo actual

Obligación No. 5

Elaborar documentos a que haya lugar dentro de los procesos contractuales que le sean asignados

INFORME CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. 4162.010.26.1.0239 de 2025

Cuota 1 y 3

- No realicé esta actividad durante este período.

Cuota 2

- Elaboré presentación del proceso del área de diseño para presentar al equipo de planeación de la secretaria del deporte y la recreación

Cuota 4

- Realicé documento de prórroga del contrato No. 4162.010.26.1.1774-2024 bowl y pump track.

Obligación No. 6

Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada por el Supervisor del contrato en cumplimiento del objeto del contrato.

Cuota 1, 2 y 3

- No realicé esta actividad durante este período.

Cuota 4

- Realicé visita de obra al contrato No. 4162.010.26.1.1774-2024 bowl y pump track.

MEDIO DE VERIFICACIÓN:
LAS EVIDENCIAS DE LO RELACIONADO SE ENCUENTRAN EN EL SIGUIENTE LINK:

https://drive.google.com/drive/folders/1bNQEx8rTWxqeD_YX9sMb_A82a2gf4nZY?usp=drive_link



JUAN SEBASTIAN HERNANDEZ BARBERAN
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA
CC 1144049767