COPIA CONTROLADA

Mecanismo de Integración / Proceso: Acta de Recorrido de obra.			**Acta Nº:**
Objetivo: Realizar recorrido de obra con el secretario de vivienda de la gobernación, funcionarios de la gobernación y funcionarios de la alcaldía, veeduría ciudadana, beneficiarios del proyecto y personal administrativo de la obra.			
Objeto Contractual (Si Aplica): Construcción de viviendas de interés social "primero tu casa" en los municipios de Anserma y La Dorada, caldas.			
Fecha (dd/mm/aa):	**Lugar:** Anserma, Caldas, Barrio Ibiza, (Lugar donde se lleva a cabo la obra		**Hora de Inicio: 02:20 pm** **Hora de Terminación: 4:30 pm**
Tipo:	**Informativo: x**	**Consultivo:**	**Decisivo:**

Nombres y Apellidos	**Rol**				**Cargo**	**Dependencia / Entidad**
	Integrante	**Invitado**	**Asist.**	**Ausent.**		
Lina Marcela Castañeda Morales	x				Profesional social obra	Contratista
Candy carolina rivera	x				Profesional siso	contratista
Santiago Agudelo	x				Ingeniero residente	contratista
Integrantes veeduría	x					
Personal de la gobernación	x					
Beneficiarios del proyecto	x					

Agenda:

1. Presentación
2. Palabras del secretario de vivienda
3. Recorrido de obra
4. Finalización del recorrido de obra

Desarrollo de la Agenda:

Recorrido de obra y visita del secretario de vivienda de la gobernación, veeduría ciudadana, beneficiarios del proyecto y personal administrativo de la obra

El Día jueves 27 de marzo de 2025 siendo las 2.20 de la tarde se recibió la visita del secretario de vivienda del departamento Jorge William Ruiz, también contamos con la presencia de la veeduría, personal de la obra, personal interventoría y algunos beneficiarios del proyecto, además nos acompañó interventoría de la obra y supervisión por parte de la gobernación y de la alcaldía municipal de Anserma, Caldas, a continuación, se relatará lo sucedido en este recorrido o visita:

1° Presentación:

El secretario de vivienda Jorge William Ruiz fue el primero en exponer su punto de vista sobre estos proyectos, dejando saber que es un proyecto de mucha importancia para la comunidad como para el municipio, por lo que es de gran importancia el realizarle seguimiento a la obra y así culminarla exitosamente, además felicito al consorcio por los avances que se han obtenido hasta el momento.

El señor Mario De Jesús Arteaga presidente de la asociación de constructores de Anserma (ASOCAN) y presidente de la veeduría fue el segundo en exponer su punto de vista frente a la obra dio a conocer los inicios del proyecto de vivienda, adicional, manifestó su preocupación por el tema del alcantarillado frente al costo que deben asumir los propietarios de las viviendas, ya que son personas de bajos recursos económicos y deben

gestionar estos recursos.
Seguidamente, La señora Elsa María Arias vicepresidenta de la veeduría se dirigió a los presentes en especial a los beneficiarios expresándoles que era importante generar un ahorro para gastos futuros en cuestión de documentación o las redes electicas o alcantarillado que debían asumir, adicional resalto que la obra ha tenido un buen avance.
A continuación, La Social/siso de interventoría Tatiana Osorio da permiso para que los asistentes al recorrido puedan realizar el recorrido teniendo en cuenta los requerimientos de seguridad y salud en el trabajo

2° Recorrido de obra con los asistentes.
En este recorrido hizo intervención el ingeniero residente de la obra Santiago Agudelo quien les socializo como están distribuidas las viviendas y como son sus espacios dentro y fuera de la vivienda de la siguiente manera: 2 habitaciones, baño, Sala comedor, patio, cocina semi integral.
El ingeniero Cristian Botero líder del proyecto "primero tu casa" indico que las viviendas se entregaran con sus fachadas terminadas y pintadas además tres puertas, la puerta del patio, del baño y la de la entrada a la casa y servicios públicos debidamente instalados, ya que las viviendas se deben entregar en condiciones de habitabilidad.

3° finalización del recorrido de obra
Hace intervención nuevamente el secretario de vivienda Jorge William Ruiz, felicitando la labor realizada al personal obra; agradece por el acompañamiento y asistencia al recorrido de obra, la funcionaria delegada de la alcaldía del área de vivienda agradece el compromiso que desde la gobernación de caldas adquirieron frente al proyecto.

Se da por finalizado el recorrido de obra a las 4:30 pm. Se anexa asistencia de los participantes de la actividad.

Registro fotográfico





Compromisos / Tareas	Fecha (dd/mm/aa)	Responsable

	Lugar	Fecha	Hora
Próxima Reunión			
Tomó nota de esta acta	Lina Marcela Castañeda Profesional Social Contratista		

Firmas:

Lina Marcela Castañeda Morales. **Nombre:** Lina Marcela Castañeda Morales **Cargo:** Profesional social contratista	Tatiana Osorio H. **Nombre:** Lina Marcela Castañeda Morales **Cargo:** Profesional social de Interventoría