GOBIERNO DE CALDAS	ACTA DE MECANISMOS DE INTEGRACIÓN SIG	**Código:** FO-GD-02-033 **Versión:** 06 **Fecha modificación:** 29/01/2020

Mecanismo de Integración / Proceso: Acta Recorrido de obra			**Acta Nº:** 6/03/25
Objetivo: Construcción de vivienda de interes Social "primero to casa" en los municipios de Anserma y la Dorada, Caldas			
Objeto Contractual (Si Aplica): LP-SV-010-2024			
Fecha (dd/mm/aa): 06/Marzo/2025	**Lugar:** Municipio Dorado, Frente de Guarnocito y la Primavera.		**Hora de Inicio** 11:00 am **Hora de Terminación** 4:30 pm
Tipo:	**Informativo:**	**Consultivo:**	**Decisivo:**

Nombres y Apellidos	Rol				Cargo	Dependencia / Entidad
	Integrante	Invitado	Asist.	Ausent.		
Hector Jaime. Giraldo			x		Contratista	Contratista
Adriana Zuñiga			x		Residente Contratista	Contratista
Nicolas. Guayara.			x		Maestro obra	contratista
John Henry Murillo			x		Residente interventoria.	interventoria
Anllelin Medina			x		Apoyo Social Supervision	Gobernacion
Juan Manuel Carvajal			x		Apoyo-tecnico Supervision	Gobernacion
Carlos Alberto Ceballos			x		interventor	interventoria.
Hector J Giraldo			x		D.T. OBRA	CONSTRUCTOR

Agenda:

* Recorrido de obra
* Compromisos

Desarrollo de la Agenda:

Hoy 06 de marzo del 2025 se lleva a cabo la actividad de recorrido de obra en el frente de Guarnocito y la Primavera con el fin de identificar avances de obra y los compromisos que se van adquirir de acuerdo a esto:se identifico con los asistentes por parte de la interventoria, contratista y Gobernacion lo siguiente:

Frente Guarnocito.

Se observan avances de obra en actividades como:

- vaciado de losa de contrapiso en 2 viviendas
- instalación de correas metalicas para cubiertas. en 11 viviendas.
- instalacion de cuchillas en 12 viviendas (cubierta)
- instalación y escavación para tubería sanitaria en 12 viviendas.
- instalacion de tubería electrica en 7 viviendas.

se esta avanzando en el lleno con material compactado en el frente de obra el trebol donde se han llevado 45 viajes.
los residentes de obra e interventoria. manifiestan dificultades en (el) la ejecucion de dicha actividad debido a las condiciones climaticas ya que se han presentado lluvias intensas. desde el 20 de febrero.

FRente Primavera.

se observa avances de obra como..

- vaciado de vigas aereas. en 8 viviendas.
- vaciado de colomnas. en 9 viviendas.
- la mampostena de 14 viviendas.
- escavación e instalación de tobena sanitaria. 11 viviendas
- instalación de cochillas en 6 viviendas
-

(la instalacion)
los materiales para la instalacion ole cochillas, cubierta, vaciado de losa, fraguado de vigas aereas se encuentran en el frente de trabajo.

Desde el componente social.

- Se hizo acercamiento a dos familias con el fin de colocar en conocimiento algunos aspectos frente al complimiento de requisitos. al proyecto de vivienda.
- Se identifico la actualizacion de la cartelera informativa.
- Desde lo syso se identifica poca señalización en los proyectos de vivienda, en el frente de trabajo de la primavera y guarinocito.
- señalizar algunas aereas de peligro.

GOBIERNO DE CALDAS	ACTA DE MECANISMOS DE INTEGRACIÓN SIG	Código: FO-GD-02-033 Versión: 06 Fecha modificación: 29/01/2020

- Se acuerda con los contratistas de obra e interventoria el compromiso de que al finalizar el mes de marzo se tenga adelantado en los frentes de guarinocito el vaciado y la instalación de cubierta de los 14 viviendas que se encuentran en ejecucion

Compromisos / Tareas	Fecha (dd/mm/aa)	Responsable

	Lugar	Fecha	Hora
Próxima Reunión			
Tomó nota de esta acta	Ballelin Ladino		

Firmas:

Nombre: John H. Murillo Palma Cargo: Ing Residente Interventoria	Nombre: Hector Jaime Giraldo Cargo: D.A. OBRA CONTRATISTA
Nombre: Adrian Zuñiga Cargo: Arq residente	Nombre: Juan Manuel Carvajal Cargo: Ing. Civil Apoyo Tecnico Supervision
Nombre: Carlos Alberto Caballos C. Cargo: Ing. Interventor	Nombre: Cargo:

GOBIERNO DE CALDAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

COPIA CONTROLADA

SIG

Código: FO-GD-02-025
Versión: 9.0
Fecha modificación: 04/10/2022

CIUDAD Y FECHA: La Dorada 6 de Mazo 2025 | **HORA:** 11:00 | am am-pm | **DURACIÓN:** | **LUGAR DEL EVENTO:** Frente de Obra la Dorada

TIPO DE EVENTO: **CAPACITACIÓN:** ☐ **REUNIÓN:** ☐ **ASESORÍA :** ☐ **COMITÉ:** ☒ **OTRO CUAL:**

MODALIDAD: **DIPLOMADO SEMINARIO** ☐ **TALLER** ☐ **CURSO** ☐ **FORO** ☐ **CONFERENCIA** ☐ **OTRO:** ☐ **CUAL:**

TEMA / ASUNTO: Visita Tecnico – Social en campo y comité de Obra

SECRETARÍA, OFICINA, UNIDAD O GRUPO: Secretaria de Vivienda y Territorio | **FACILITADOR:**

Por favor diligenciar con letra legible *Grupo Poblacional (1) Persona con discapacidad (2) NARP (3) Indígena (4) Menor de 18 años (5) Desmovilizados (6) Adulto Mayor (7) Ninguna Tipo de Población Vulnerable (8) Migrante (9) Jóvenes (10) LGTBIQ+

Nombre y apellido	Entidad/Dependencia	Cargo/Ocupación	Teléfono	Email	*Grupo Poblacional	Victima SI	Victima NO	Firma
Adriana Yisel Zuluaga Patiño	Contratista	Arq residente	3124180300	narayuel@gmail.com				
John Henry Murillo Palma	Interventoria	Ing Residente	3115630357	johemupa@gmail.com				
Miguel Quevedo	MAESTRO OB.		3106859369					
Carlos Alberto Caballero C.	Interventor	Interventor	3127881563	cadiecic@Yahoo.es				
Hector Jaime Giraldo	Consorcio Vial	Contratista	3108960804	jgiraldo@gmail.				

Sus datos personales serán tratados conforme con nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales. Para mayor información podrá consultar nuestra política en la página web: www.gobernaciondecaldas.gov.co