GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	FORMATO	VERSIÓN: 0 CÓDIGO: A-AD-GC-F-062
ACTA DE ACLARACION		FECHA: 24/Jul/2019

FECHA PRESENTE ACTA	25/03/2025	
CONTRATO /CONVENIO	**No. 3031**	**FECHA: 13 DE JULIO DE 2023**
OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ.	
CONTRATISTA	GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.	NIT: 800.155.100-6
SUPERVISOR	JOSÉ LEONARDO ÁLVAREZ	C.C. 1,049,608,025

En las oficinas de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ se reunieron los señores, JOSÉ LEONARDO ÁLVAREZ Supervisor y el señor CAMILO ADOLFO NAGED como representante legal de la interventoría o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

Documento a aclarar	ACTA PARCIAL N°6 CTO 3031-2023 -ANEXO DE PARCIAL 6.pdf
Motivo de la aclaracion	Valores de pago según proveniencia de recursos

Teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan aclarar el documento correspondiente a ACTA PARCIAL N°6 CTO-3031-2023 de fecha 6 de febrero de 2025 en el siguiente sentido: SE AJUSTAN LOS VALORES DE RECURSOS SGR Y RECURSOS PROPIOS EN LA FUENTE DE FINANCIACION DEL BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	RECURSOS SGR		RECURSOS GOBERNACION	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
Valor del contrato	$ 598.714.593,05		$ 79.173.866,13	
Amortizacion Anticipo				
Valor a pagar de la presente acta		$ 102.982.224,55		$ 12.789.440,15
Valor Total actas pagadas		$ 149.375.303,85		$ 58.467.039,37
Saldo por ejecutar		$ 346.357.064,65		$ 7.917.386,61
Sumas Iguales	$ 598.714.593,05	$ 598.714.593,05	$ 79.173.866,13	$ 79.173.866,13

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

Gobernación de Boyacá Contratación
TRAMITADO
JUANA VIVIANA CORTES TAMAYO
Fecha: 08-04-2025

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

JOSE LEONARDO ÁLVAREZ
SUPERVISOR

CAMILO ADOLFO NAGED
R.P. GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.
C.C. 79.149.315
INTERVENTOR