Anexo 2 - Cronograma - "Documento tipo de interventoría de obra pública de infraestructura de transporte" - Versión 3			
Código	CCE-EICP-IDI-23	**Versión**	4

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Actividad	Fecha	Lugar	Norma	IT-CM-25-01
Publicación del aviso de convocatoria pública	29 de abril de 2025	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación estudios y documentos previos	29 de abril de 2025	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	contratacioninfraestructura@santander.gov.co
Publicación del proyecto de Pliego de Condiciones	29 de abril de 2025	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	BUCARAMANGA
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	HASTA EL 07/05/2025	SECOP II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.	
Plazo para presentar manifestaciones de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	HASTA EL 07/05/2025	SECOP II	Dto. 1860/21 art. 5 - Modificación Dto 1082/15 art. 2.2.1.2.4.2.2	
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de Condiciones	08 de mayo de 2025	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del aviso de limitación a Mipymes	08 de mayo de 2025	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del Proceso de Contratación	08 de mayo de 2025	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del Pliego de Condiciones definitivo	08 de mayo de 2025	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Audiencia de asignación de Riesgos (solo cuando la Entidad decida realizarla)	N/A	N/A	L. 80/93 art. 30	
Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones	9/05/2025	Ver sección de comunicaciones de los Pliegos de Condiciones.	Fecha definida por la Entidad.	
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	12 de mayo de 2025	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Plazo máximo para expedir Adendas	HASTA EL 12 DE MAYO DE 2025 A LAS 16:00	SECOP II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.	
Fecha de cierre del Proceso de Contratación	13 DE MAYO DE 2025 A LAS 16:00 HRS	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Informe de presentación de ofertas	13 DE MAYO DE 2025 A LAS 16:10 HRS	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Evaluación de las ofertas	DESDE EL 13 DE MAYO DE 2025	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del informe inicial de evaluación	15 DE MAYO DE 2025	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentar subsanaciones)	**Desde: 16/05/2025 Hasta:** 20/05/2025 (fecha de finalización del traslado del informe de evaluación)	SECOP II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.1.3.2	
Publicación del informe final de evaluación	21/05/2025	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Audiencia de orden de elegibilidad *opcional por la Entidad hacerlo en audiencia	N/A	N/A	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierta	21/05/2025	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Firma del contrato	Dentro de los tres días hábiles a partir de la adjudicación en SECOP	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Entrega de Garantías	cinco (05) días hábiles a partir de la	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Aprobación de Garantías	dos (02)) días hábiles a partir de la	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	