CRONOGRAMA Y FLUJO DE CAJA SEMANAL	Duración 90 días	Programado: 100%

ALCALDIA MUNICIPIO DE TORO VALLE DEL CAUCA

Obra: SUMINISTRO MANTENIMIENTO E INSTALACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TORO, VALLE DEL CAUCA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE CAJA SEMANAL

Pliego:	Fecha

No.	ACTIVIDAD	Durac. Días	#Frent	Und	CANT.	Valores	%		MES 1		MES 2		MES 3		SEM 4
1	**PRELIMINARES**					**$ 6.288.075**		Programado							
								100%	33,0%	2.829.634	33,0%	2.829.634	33,0%	2.829.634	
061127	INSTALACION LUMINARIAS TIPO HORIZONTAL	4	1	UND	75	3.878.400	61,68%	P							
								%			50,00%		50,00%		
								C			37,50		37,50		-
								$			1.939.200		1.939.200		-
061211	DESMONTE LUMINARIAS	1	1	UND	75	2.409.675	38,32%	P							
								%	100,00%						
								C	75,00				-		-
								$	2.829.634				-		-
	TOTAL COSTOS DIRECTOS					6.288.075	100,00%	$	2.096.025		2.096.025		2.096.025		-
	COSTOS INDIRECTOS					2.200.827			733.609		733.609		733.609		-
	COSTO TOTAL					8.488.902			2.829.634		2.829.634		2.829.634		-
	PORCENTAJE DE EJECUCION SEMANAL							%	33%		33%		33%		
	INVERSION MENSUAL:							$	6.288.075						
	% DE EJECUCION MENSUAL:							%	100%						
	INVERSION **ACUMULADA:**					8.488.902		$A	2.829.634		5.659.268		8.488.902		-
	% DE EJECUCION **ACUMULADA:**					100,00%		%A	33,33%		66,67%		100,00%		

MANUELA CALDERON ESCUDERO
SECRETARIA DE PLANEACION

PLAZO DE EJECUCION

90

DÍAS CALENDARIO

P = Barra de programación en días

% = Porcentaje de ejecución

C = Cantidad Semanal