PERIODO DEL INFORME:	Del 27 de marzo de 2025 hasta el 26 de abril de 2025 Fecha actual informe 28 de abril de 2025
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	N° de Proceso CO-CD-182-2025 N° Interno 120-12-13-25-158 Suscrito 25 de febrero de 2025
OBJETO DEL CONTRATO	VERIFICAR MEDIANTE ACCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS PROFERIDOS POR LA DIRECCION TERRITORIAL DE ARAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	LIZETH KATHERINE PEROZA PEREZ
No. DE IDENTIFICACION	1.094.267.235
PLAZO DE EJECUCION	CUATRO (04) MESES
VALOR DEL CONTRATO	DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($16.896.000)
REGISTRO PRESUPUESTAL	408 26/02/2025
FECHA ACTA DE INICIO	27 de febrero de 2025
PRORROGA	N/A
ADICIÓN	N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS)	26 de junio de 2025
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	
Descripción de las actividades realizadas en el periodo, deben dar cuenta de manera clara y precisa del cumplimiento de las obligaciones contractuales; por tanto, no puede ser la transcripción de las obligaciones contractuales.	**INDICAR EL MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACIÓN FISICA Y/O VIRTUAL**

• Proyectar Veinte (20) visitas técnicas ambientales de control en el marco del programa Fortalecimiento del Desempeño Ambiental, desarrollado en la jurisdicción de la Dirección Territorial de Arauca. Durante el periodo comprendido del 27 de marzo de 2025 hasta 26 de abril de 2025, se realizaron las siguientes visitas técnicas 1. El día 10 de abril de 2025, se realizó visita de control y seguimiento ordenada mediante el Auto No. 700.6.24-0305 de fecha del 05 de noviembre de 2024 del expediente 700.29.1.23-0047, para la ejecución del proyecto " MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA TERCIARIA "MARGINAL DE LA SELVA" QUE COMUNICA MATE PLATANO – EL PESCADO – LA Y DEL CHARO (VILLA CECILIA) – PUERTO NARIÑO, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA (MUNICIPIO PDET) DEPARTAMENTO DE ARAUCA". 2. El día 14 de abril de 2025, se realizó visita de control y seguimiento ordenada mediante el Auto No. 700.6.24-0258 del 11 de octubre de 2024 del expediente 97-0356, para la ejecución del proyecto "*OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA COMUNITARIA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SARAVENA. ECAAAS – E.S.P*""	\\192.168.60.125\usuarios\AMBIENTAL\DOCUMENTOS DE APOYO\FORMATOS DE VISITA\CONTROL Y SEGUIMIENTO **Verificación Físico:** Formato CYC-FOR-075, expediente 700.29.1.23-0047 Formato CYC-FOR-075, expediente 97-0356
Estructurar Veinte (20) conceptos técnicos producto visitas técnicas ambientales de control en el marco del programa Fortalecimiento del Desempeño Ambiental, desarrollado en la jurisdicción de la Dirección Territorial de Arauca	**Verificación Magnético:**

Durante el periodo comprendido del 27 de marzo de 2025 hasta 26 de abril de 2025, se realizaron los siguientes conceptos técnicos 1. Concepto técnico 700.8.2.25-0053 de fecha 27 de marzo de 2025 2. Concepto técnico 700.8.2.25-0064 de fecha 02 de abril de 2025	\\192.168.60.125\usuarios\AMBIENTAL\CONCEPTOS E INFORMES TECNICOS 2025\CONCEPTOS TECNICOS\CONCEPTOS TECNICOS ESCANEADOS
Proyectar Treinta (30) documentos de respuestas solicitadas por los usuarios en relación a la actividad realizar acciones de control y seguimiento tendientes a verificar las obligaciones contenidas en los actos administrativos de trámites ambientales a través de los cuales se otorgaron Licencias Ambientales de acuerdo al Plan de Priorización de Expedientes en los municipios del departamento de Arauca y Cubará en el departamento de Boyacá, jurisdicción de Corporinoquia Durante el periodo comprendido del 27 de marzo de 2025 hasta 26 de abril de 2025, se realizaron las siguientes respuestas de atención a los usuarios: 1. Memorando 700.25.0243 de fecha 28 de marzo de 2025 2. Memorando 700.25-0283 de fecha 07 de abril de 2025 3. Memorando 700.25-0284 de fecha 07 de abril de 2025 4. Memorando 700.25-0285 de fecha 07 de abril de 2025 5. Memorando 700.25-0286 de fecha 07 de abril de 2025 6. Memorando 700.25-0287 de fecha 07 de abril de 2025 7. Memorando 700.25-0288 de fecha 07 de abril de 2025 8. Memorando 700.25-0289 de fecha 07 de abril de 2025	**Verificación Magnético:** \\192.168.60.125\usuarios\SECRETARIA\2025\MEMORANDOS ESCANEADOS \\192.168.60.125\usuarios\SECRETARIA\2025\MEMORANDOS EN ELABORACION

9. Memorando 700.25-0312 de fecha 11 de abril de 2025	
Presentar cuatro (4) planes de trabajo, los cuales serán presentados de manera mensual progresivamente a la supervisión del contrato como estrategia al cumplimiento eficaz y eficiente de las actividades producto del desarrollo del objeto contractual en la Dirección Territorial de Arauca Durante el periodo comprendido del 27 de marzo de 2025 hasta 26 de abril de 2025, se presenta al supervisor la información del Plan de Trabajo de la ejecución del contrato de prestación de servicio CPS 120-12-13-25-158	**Verificación Magnético:** \\192.168.60.125\usuarios\CONTRATISTAS\2025 \LIZETH PEROZA
Proyectar cuatro (4) informes que evidencie el cargue de los actos administrativos (Autos, Resoluciones, Conceptos Técnicos e Informes Técnicos) en formatos pdf y Word respectivamente, al servidor de la Dirección Territorial de Arauca con la finalidad de contar con los debidos soportes de los productos realizados Durante el periodo comprendido del 27 de marzo de 2025 hasta 26 de abril de 2025, se presenta al supervisor las evidencias del cargue de los conceptos técnicos tanto en Word como en pdf de la ejecución del contrato de prestación de servicio CPS 120-12-13-25-158	**Verificación Magnético:** \\192.168.60.125\usuarios\CONTRATISTAS\2025 \LIZETH PEROZA

DECLARACIÓN: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

CUENTA BANCARIA	**BANCO:** DAVIVIENDA
	No. DE CUENTA: 488405988392
	TIPO DE CUENTA: AHORROS
PAGO APORTES SALUD (Empresa)	NUEVA EPS

PAGO APORTES PENSIÓN (Fondo)	PORVENIR
PAGO A.R.P. (Empresa)	POSITIVA
FIRMA CONTRATISTA	Lizeth Peroza **LIZETH KATHERINE PEROZA PEREZ**
FIRMA DEL SUPERVISOR	
NOMBRE	**ROBINSON BARRAGÁN MORENO**
CARGO	**Director Territorial Arauca**
REVISIÓN:	**FIRMA** **ANA DILIA SANTANA REBOLLEDO** **Técnico Administrativo Dirección Territorial Arauca**