Usuario Pago:
AVASQUEZ
206

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO
NIT 900974762-8
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00242

Fecha de Pago: 20-02-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: MONCADA ARCILA WILMAR JOSE ,Id: 71672180

DESCRIPCIÓN: ADICION MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN LOS SECTORES DE LAS VEREDAS PONTEZUELA, CAPIRO U DE A, TOSCANA, HIGUERON Y CHIPRE EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : Acta 2
PGNOR	

Vlr Bruto: 86,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 12,642,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 73,358,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
400 BANCO IDEA	100015511	TR	MONCADA ARCILA WILMAR JOSE ,Id	$73,358,000.00
			Total:	**$73,358,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	1	$86,000,000	$860,000	ESTAMPILLA PRO PRO POLITECNICO	0.4	$86,000,000	$344,000
ESTAMPILLA PRO UDEA	0.8	$86,000,000	$688,000	TASA PRO DEPORTE	2.5	$86,000,000	$2,150,000
CONTRIBUCION ESPECIAL DE SEGURIDA	5	$86,000,000	$4,300,000	CONSTRUCCIÓN OBRA 2%	2	$86,000,000	$1,720,000
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	3	$86,000,000	$2,580,000				

TOTAL Deducibles: **$12,642,000.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

MANUELA SANCHEZ VERGARA
SUBGERENTE ADMIISTRATIVA Y FINANCIERA

""EDESO""
JOHNNY CARDONA MARQUEZ

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO

Usuario Ordenó
DBAENA

NIT 900974762-8

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-206

Fecha/Estado
18/02/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** ADICION IP 001

PAGADO A: MONCADA ARCILA WILMAR JOSE ,Id: 71672180

DESCRIPCIÓN: ADICION MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN LOS SECTORES DE LAS VEREDAS PONTEZUELA, CAPIRO U DE A, TOSCANA, HIGUERON Y CHIPRE EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA.

PAGADO
edeso
20/02

Doc. Ref. : Acta 2

Vlr Bruto: 86,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 12,642,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 73,358,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-2024285	202436	738	3	2.3.2.02.02.005.01.01.072.01:CI 008 REPARCHEO - CTO DIRECTO		$86,000,000.00

1000155 11

TOTAL: **$86,000,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	1	$86,000,000	$860,000	ESTAMPILLA PRO PRO POLITECNICO	0.4	$86,000,000	$344,000
ESTAMPILLA PRO UDEA	0.8	$86,000,000	$688,000	TASA PRO DEPORTE	2.5	$86,000,000	$2,150,000
CONTRIBUCION ESPECIAL DE SEGURIDA	5	$86,000,000	$4,300,000	CONSTRUCCIÓN OBRA 2%	2	$86,000,000	$1,720,000
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	3	$86,000,000	$2,580,000				

TOTAL Deducibles: **$12,642,000.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

MANUELA SANCHEZ VERGARA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

. NINGUNO .

Daniela Baena C
DANIELA BAENA CASTAÑO
CAUSÓ Y ELABORÓ

LINA MARIA HENAO CORREA
P.U. CONTADOR PUBLICO

""EDESO""

JOHNNY CARDONA MARQUEZ

edeso

CONTABILIDAD

Registro Contable Número : 9540449 Del Periodo : 202502 - Generado por el Módulo Contable - ORDPA

Periodo : 2025-02 **Fecha Mvto:** 18/02/2025 **Concepto:** ORDPA
Registro #: 9540449 **Módulo :** 69 **Comprobante :** 03 CAUSACION ORDENES DE PAGO
Movimiento de la Orden de Pago # : 206, , Dia Ordeno : 18/02/2025 15:24:20 - RA

Cuenta	Tercero		Doc.Refer	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Vlr. Base	C.C
240102	71672180	MONCADA ARCILA WILMAR	Acta 2	0.00	73,358,000.00	.00	101
24072202	71672180	MONCADA ARCILA WILMAR	Acta 2	0.00	860,000.00	86,000,000.00	101
24072203	71672180	MONCADA ARCILA WILMAR	Acta 2	0.00	2,580,000.00	86,000,000.00	101
24072204	71672180	MONCADA ARCILA WILMAR	Acta 2	0.00	344,000.00	86,000,000.00	101
24072205	71672180	MONCADA ARCILA WILMAR	Acta 2	0.00	688,000.00	86,000,000.00	101
24072209	71672180	MONCADA ARCILA WILMAR	Acta 2	0.00	2,150,000.00	86,000,000.00	101
24079001	71672180	MONCADA ARCILA WILMAR	Acta 2	0.00	4,300,000.00	86,000,000.00	101
243626	71672180	MONCADA ARCILA WILMAR	Acta 2	0.00	1,720,000.00	86,000,000.00	101
290201200	71672180	MONCADA ARCILA WILMAR	Acta 2	86,000,000.00	0.00	.00	101
930803200	71672180	MONCADA ARCILA WILMAR	Acta 2	86,000,000.00	0.00	.00	101
991510200	71672180	MONCADA ARCILA WILMAR	Acta 2	0.00	86,000,000.00	.00	101
		Totales(Diferencia) :		**0.00**	**172,000,000.00**	**172,000,000.00**	

Monsegro
Negrecho

Banco de Occidente

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que **WILMAR JOSE MONCADA ARCILA** identificado con NIT número **71,672,180** es cuentahabiente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día **23 de marzo de 1999** con la cuenta Corriente **408035434** la cual se encuentra activa y vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de: **WILMAR JOSE MONCADA ARCILA** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **17 de abril de 2024** dirigida a:
WILMAR JOSÉ MONCADA ARCILA

FRANK GOMEZ ACEVEDO
Gerente Relacion BCA EMP PYMES
Oficina BANCA CENTRALIZADA

edeso Empresa de Desarrollo Sostenible	TARJETA VIAJERA	Código: FO-ESI-53 Versión: 01 Fecha: 5/07/2019

CONTRATO N° IP001-2024 **SUPERVISOR:** Laura Patricia Sandoval - Mateo Arbelaez

CONTIENE	Carpetas	CD	Planos	Bitácoras	Otros	Cuáles:	Acta #2 - Informe #2 - Anexos
					X		

	TÉCNICA		FINANCIERA		JURIDICA		ARCHIVO	
#	FECHA	QUIEN RECIBE	FECHA	QUIEN RECIBE	FECHA	QUIEN RECIBE	FECHA	QUIEN RECIBE
1	23/09/2024	Juliana G.		Daniela B	09/02/2025		18/02/25	
2								
3								
4								
5								

RADICADO 20250218-0850

N°2

CONTRATO IP N° 001 DE 2024.

CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE– EDESO Y WILMAR JOSÉ MONCADA ARCILA

CONTRATO N°.	IP N° 001 DE 2024.
MODALIDAD:	INVITACIÓN PRIVADA
CONTRATISTA:	WILMAR JOSÉ MONCADA ARCILA
NIT:	71.672.180-9
OBJETO:	REPARCHEO, SEÑALIZACION Y DEMARCACION EN VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L **($838.371.650).** AU INCLUIDO
PAGO ANTICIPADO (20%)	CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/L **($167.674.330)**
VALOR ACTA DE PAGO No 2	TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L **($368.393.733).**
VALOR ABONO No. 1	OCHENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/L **(86.000.000)**
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	DOS (2) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, EN TODO CASO EL PRESENTE CONTRATO NO PODRÁ EXCEDER EL PLAZO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 1080-06-09-008-2024.
FECHA DEL CONTRATO:	09 DE ABRIL DE 2024

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	18 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	27 DE MAYO DE 2024
OTROSÍ N° 1	**PRORROGA N°1:** UN (1) MES Y VENTIUN DÍAS (21) MÁS, ES DECIR HASTA EL 18 DE JULIO DEL 2024. **ADICION N°1:** CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L **($414.993.966)**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/L **($1.253.365.616)**
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	18 DE JULIO DEL 2024

En la fecha, se reunieron JOHNNY CARDONA MARQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No 71.618.846, quien actúa en calidad de Gerente General y obra en nombre y representación legal de la Empresa de Desarrollo Sostenible EDESO, Empresa Industrial y Comercial del Estado, con NIT 900.974.762-8, conforme al Decreto No 016 del 01 de enero de 2024, y WILMAR JOSÉ MONCADA ARCILA, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.672.180 en calidad de contratista de obra y HECTOR MAURICIO GUTIERREZ TRUJILLO identificado con cedula de ciudadanía 12.133.544, actuando como representante legal de la empresa CIMAG S.A.S. identificado con NIT 900.392.283-3, con el fin de suscribir el correspondiente ABONO No 1 del acta de pago No 2, por un valor de OCHENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/L **($86.000.000).**

Nota: Es importante aclarar, que el acta de obra No 2 tiene un valor de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L ($368.393.733), no obstante, se realizará un abono No 1 por valor de OCHENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/L ($86.000.000), quedando un saldo pendiente de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L ($282.393.733).

Para tales efectos se anexa el acta de avance con fecha corte del 30 de junio de 2024, que consta de un (1) folios útiles y el Informe de Supervisión, que hacen parte integral de la presente acta, siendo responsable sus firmantes.

Por lo anterior La Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente "EDESO", autoriza el pago correspondiente, el cual se pagará con cargo a las reservas presupuestales N°121 del 19 de febrero de 2024 y N° 285 del 27 de mayo del 2024, y los compromisos presupuestales N° 261 de 09 de abril de 2024 y N°366 del 27 de mayo del 2024.

Para constancia se firma en Rionegro, Antioquia a los 17 FEB 2025

JOHNNY CARDONA MARQUEZ
Gerente General
Edeso

WILMAR JOSÉ MONCADA ARCILA
Persona natural
Contratista de obra

HECTOR MAURICIO GUTIERREZ TRUJILLO
Representante legal
CIMAG S.A.S.
Interventoría

Proyectó: Mateo Arbeláez Jaramillo, Apoyo Supervisión
Revisó: Leonardo Ramírez, Apoyo jurídico
Revisó: Laura Patricia Sandoval, Líder de Ejecución, Supervisión e interventoría
Revisó: Diana Patricia Naranjo, Secretaria general
Revisó: John Alexander Ochoa López, Subgerente Técnico

edeso
Empresa de Desarrollo Sostenible

ACTA DE AVANCE DE OBRA

CÓDIGO: FO-ESG-30	
VERSIÓN: 01	
FECHA: 17/04/2018	

CONTRATO No:	IP-001-2024
OBJETO: REPARCHEO, SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN EN VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO – ANTIOQUIA	
VR INICIAL	$ 838 371 650
VR ADICION	$ 414 603 668
VALOR TOTAL	$ 1 253 365 618

FECHA INICIO	15/04/2024
PLAZO	2 meses
ADICIÓN	1 mes y 21 días
FECHA TERMINACIÓN	15/07/2024

CONTRATANTE: WILMAR JOSE MONCADA ARCILA	ACTA DE OBRA
	ACTA No. 02
FECHA: 30-06-2024	MUNICIPIO: RIONEGRO

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON REPRESENTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LA REPARCHEO, SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN E INTERVENTORIA EN VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO – ANTIOQUIA

														OBRA EJECUTADA					
														ACTA 1		ACTA 2		ACUMULADA	
ITEM	Actividad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Valor Parcial	+/-	Cantidad	Valor	+/-	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
	Preliminares																		
1,1	Localizacion, trazado y replanteo (incluye equipo de precisión debidamente calibrado, estacas, libretas, planos, memorias, edición y dibujo). Se incluye la localización y replanteo de ambas márgenes con todos los elementos necesarios para el proyecto, y de acuerdo con las indicaciones de la interventoría	día	2,00	$ 627.100	$ 1.254.200	-	2,00	-$ 1.254.200	-	2,00	-$ 1.254.200	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
1,2	Nivelación y/o conformación de Calzada Existente (cargo), incluye compactación. En vías rehabilitadas y con tráfico vehicular.	m2	10.000,00	$ 3.270	$ 32.700.000	-	7 000,00	-$ 22.890.000	-	6 047,51	-$ 19.775.345	3 052,49	$ 12.924.655	2.276,81	$ 7.772.169	1.181,52	$ 3.863.583	3.558,33	$ 11.635.752
	5 DEMOLICIONES, RETIROS, EXCAVACIONES, ENTIBADOS Y TIENOS																		
2,1	DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o pisо (en losas) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la Interventoría.	m3	10,00	$ 206.200	$ 2.062.000	-	10,00	-$ 2.062.000	-	10,00	-$ 2.062.000	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
2,2	Excavación mecánica en material común 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad, incluye roca descompuesta, incluye botada, desecho de escombros, cargue y transporte (no incluye entibado). Incluye 15 km mín de transporte externo que debe ser validado por la Interventoría	m3	95,51	$ 34.220	$ 3.268.355	-	95,51	-$ 3.268.355	-	95,51	-$ 3.268.355	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
2,3	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la Interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado	m3	180,00	$ 56.050	$ 10.090.800	-	180,00	-$ 10.090.800	-	180,00	-$ 10.090.800	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
2,4	Suministro, transporte y colocación de base granular tipo invías, reacondicionado con medios MANUALES y compactado al 98% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactada, previa autorización de la Interventoría , para parcheos de máximo 25 m2 de area superficial.	m3	370,00	$ 280.560	$ 103.807.200	-	370,00	-$ 103.807.200	-	370,00	-$ 103.807.200	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
2,5	Llenos compactados con material de préstamo (tipo de la zona de acuerdo con las especificaciones para construcción de terraplenes del INVÍAS) Deben alcanzar el 95% del valor seco máximo del ensayo Próctor Modificado y realizar el control de densidades y materiales, de acuerdo con la normatividad INVÍAS y las indicaciones de la Interventoría. Incluye 15 km de transporte externo que debe ser validado por la Interventoría	m3	40,00	$ 45.070	$ 1.802.800	-	40,00	-$ 1.802.800	-	40,00	-$ 1.802.800	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
2,6	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO , cargue, transporte y botada de escombros, HASTA ESPESOR DE 4" a 5" Incluye corte con máquina de disco según trazado y compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la Interventoría.	m2	1.000,00	$ 30.990	$ 30.990.000	-	500,00	-$ 15.495.000	-	722,01	-$ 22.406.030	278,99	$ 8.583.970	207,68	$ 6.436.003	99,31	$ 2.147.917	278,99	$ 8.583.920
	3 MEZCLAS																		
3,1	Suministro, transporte e instalación de riego de imprimación para superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS con emulsión asfáltica 2 capas.	m2	2.200,00	$ 5.470	$ 12.034.000			$		410,33	$ 2.293.735	2.610,33	$ 14.327.735	1.411,44	$ 7.720.577	841,65	$ 4.612.516	2.191,07	$ 12.543.093
3,2	Suministro Transporte y Colocación de mezcla asfáltica tipo MDC-19 para parcheos de faltas de forma MANUAL Y PUNTUALES, Incluye demolición del pavimento existente, transporte de escombros, Imprimación. Transporte y instalación de mezcla asfáltica compactación mecánica. El area de superficie por parcheo no podra ser superior a 25 m2.	m3	280,00	$ 1.564.168	$ 437.967.040	-	118,78	-$ 185.810.816	-	102,85	-$ 160.874.679	177,15	$ 277.092.361	129,06	$ 201.871.522	39,65	$ 61.706.428	168,51	$ 263.577.950
3,3	SOBRE CARGO nocturno para aplicación de MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA (Suministro , Extendido , Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Bantán de 1 Tonelada ó cualquier maquinaria pesada para la aplicación de la mezcla incluye operario y combustible).	m3	30,00	$ 152.410	$ 4.572.300		11,83	$ 1.803.010	+	11,83	$ 1.803.010	41,83	$ 6.375.310	41,83	$ 6.375.310		$ -	41,83	$ 6.375.310
	REPETITIBILIDAD VIAS																		
4,1	Rasica de MH, incluye Tapa y cuellos nuevos de Concreto, demolición de pavimento, rasica entre 10 y 12 cm.	und	2,00	$ 993.000	$ 1.986.000	-	2,00	-$ 1.986.000	-	2,00	-$ 1.986.000	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN																		
5,1	Marca vial con pintura plástico en frio para flechas, giro, rosalio, cebreado, rastrando al desplazamiento. Incluye el suministro de las plantillas y todo lo necesario para su correcta aplicación	m²	90,00	$ 53.810	$ 4.842.900	-	90,00	-$ 4.842.900	-	20,53	$ 1.104.924	110,53	$ 5.947.824		$ -		$ -	0,00	$ -
5,2	Suministro, transporte y aplicación de pintura plástico en frio base solvente para lineas de 0,12m de ancho con resistencia al desplazamiento para canalizacion continua o segmentada, berma, rayas, cebras de estacionamiento entre otros. Incluye micro esferas de vidrio y alumina antideslizante.	m	350,00	$ 5.770	$ 2.019.500	-	350,00	-$ 2.019.500	-	350,00	-$ 2.019.500	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
	OBRA EXTRA																		
OE1	Suministro Transporte y Colocación de mezcla asfáltica tipo MDC-19 para parcheos de faltas de forma MANUAL Y PUNTUALES. Transporte e instalación de mezcla asfáltica compactación mecánica.	m3		$ 1.467.847	$ -	+	198,23	$ 290.971.311	+	355,00	$ 522.406.747	355,00	$ 522.406.747	198,23	$ 290.971.311	115,89	$ 170.108.789	314,12	$ 461.080.100
OE2	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO, cargue, transporte y botada de escombros, ESPESOR DE 12,5 cm a 25,0 cm Incluye corte con máquina de disco según trazado y compresor neumático con martillo, y su transporte hasta el sitio que lo indique la Interventoría	m2		$ 52.573	$ -	+	1 204,84	$ 63.331.539	+	2 343,22	$ 123.190.105	2 343,22	$ 123.190.105	1 204,64	$ 63.331.539	812,33	$ 42.706.099	2.016,96	$ 106.037.638
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CONTRACTUAL				$ 849 397.095								$ 970 848.637		$ 844 478.431		$ 295.555.332		$ 868 853.763
	ADMINISTRACION			24,10%	$ 156 804.700								$ 233 374.528		$ 140 859.302		$ 68.770.635		$ 209 629.937
	UTILIDAD			8,00%	$ 32.419.855								$ 48.512.433		$ 28.222.972		$ 14.267.767		$ 43.451.588
	COSTO TOTAL OBRA CONTRACTUAL				$ 838 371.650								$ 1 253.363.618		$ 754 561.854		$ 368 393.733		$ 1.122 955.287
	TOTAL OBRA ORDINARIA + OBRA EXTRA INCLUYENDO AU														$ 754 561.854		$ 368 393.733		$ 1.122 955.287
	PAGO ADELANTADO														$ 187 874.330		$ 0		$ 0
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA														$ 566 887.524		$ 368 393.733		$ 1.122 955.287

Para constancia se firma por los que en ella intervienen.

WILMAR JOSE MONCADA ARCILA
Representante legal Contratista
WILMAR JOSE MONCADA ARCILA

MAURICIO GUTIERREZ
Representante legal Interventoria
CIMAS S.A.S.

WILMAR JOSÉ MONCADA ARCILA
INGENIERO CONTRATISTA

Medellín, 3 de febrero de 2025

MANIFESTACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTADOR DONDE SE DÉ A CONOCER QUE SE ENCUENTRA EXONERADO DEL PAGO DE ALGUNA OBLIGACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL DE ACUERDO AL ART. 114 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO

Ref.: Contrato No. IP 025 - 2021, REPARCHEO, SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN EN VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA.

Los suscritos, **WILMAR JOSÉ MONCADA ARCILA,** identificado con cédula de ciudadanía No. 71.672.180 de Medellín en calidad de persona natural, con Nit. 71.672.180-9 y **GLORIA PATRICIA MONCADA ARCILA** identificada con cédula de ciudadanía número 43.069.774 expedida en Medellín, con matrícula profesional número **144628 — T** expedida por la **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES,** Contador de la **WILMAR JOSÉ MONCADA ARCILA,** con Nit. 71.672.180-9, certificamos que el **"WILMAR JOSÉ MONCADA ARCILA SE ENCUENTRA EXONERADO DEL PAGO DE ALGUNA OBLIGACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL DE ACUERDO CON EL ART. 114 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO".**

Cordialmente,

WILMAR JOSE MONCADA ARCILA
CC. 71.672.180
Representante Legal

GLORIA PATRICIA MONCADA ARCILA
TP. 144628 — T
Contadora
WILMAR JOSE MONCADA ARCILA

TELEFAX: (604) 313 17 26
Calle 17 A Sur No.44-170. Oficina 108. Medellín – Colombia.
Email. constructorawmasas@gmail.com

WILMAR JOSÉ MONCADA ARCILA
INGENIERO CONTRATISTA

Medellín, 3 de febrero de 2025

Asunto: Carta de Cumplimiento de Aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales.

Los suscritos, **WILMAR JOSÉ MONCADA ARCILA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.672.180 de Medellín en calidad de persona natural, con Nit. 71.672.180-9 y **GLORIA PATRICIA MONCADA ARCILA** identificada con cédula de ciudadanía número 43.069.774 expedida en Medellín, con matrícula profesional número **144628 — T** expedida por la **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**, Contador de la **WILMAR JOSÉ MONCADA ARCILA**, con Nit. 71.672.180-9, certificamos que **WILMAR JOSÉ MONCADA ARCILA** se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales ARL (Artículo 50 de la ley789 de 2002) y a las Cajas de compensación Familiar, durante los últimos seis (6) meses.

De conformidad con lo establecido en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 1828 de 2013, deberá diligenciar la siguiente información:

EXONERACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES	**PERSONA NATURAL**		**PERSONA JURÍDICA**	
Exento de los pagos parafiscales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Salud de sus empleados	SI (X)	NO ( )	SI ( )	NO ( )

Cordialmente,

WILMAR JOSE MONCADA ARCILA
CC. 71.672.180
Representante Legal

GLORIA PATRICIA MONCADA ARCILA
TP. 144628 — T
Contadora
WILMAR JOSE MONCADA ARCILA

TELEFAX: (574) 313 17 26 – (574) 313 27 15
Calle 17 A Sur No.44-170. Oficina 108. Medellín – Colombia.
Email. constructorawmasas@gmail.com

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

144628-T



GLORIA PATRICIA
MONCADA ARCILA
C.C. 43059774

RESOLUCION INSCRIPCION 274 FECHA 15/10/2009

UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

PRESIDENTE

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

Wilmar Moncada Arcila
NIT. 71.672.180-9

N	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	TIPO DE CARGO	TIPO DE CONTRATO	HORARIO DE TRABAJO	SALARIO	EPS	AFP	CONTACTO	TELEFONO	PARENTESCO	INGRESO	RETIRO
1	71337679	Pedro Alejandro Garcia Bedoya	Residente de Obra Civil	WM SAS	Administrativo	Obra Labor	Diurno	4800000	Sura	Colpensiones	Estafania Eroto	3146142106	Esposa	18/04/2024	18/07/2024
2	1128267231	Isabel Cristina Rendon Osorio	Profesional Social	WM SAS	Administrativo	Obra Labor	Diurno	1300000	Sura	Porvenir	Jelson Toro	3232204155	Esposo	18/04/2024	18/07/2024
3	1037649680	Andres Escobar Moncada	Almacenista	WMA	Operativo	Obra Labor	Diurno	2800000	Sura	Proteccion	Adriana Moncada	3163069526	Madre	18/04/2024	18/07/2024
4	1128418461	Diego Ernesto Echeverri Vera	Tecnotologo SST	VAOS	Operativo	Obra Labor	Diruno	1300000	Sura	Porvenir	Maria eugenia vera	3013471538	Madre	18/04/2024	10/07/2024
5	18848807	Eduardo Luis Machuca Gonzales	Operador	VAOS	Operativo	Obra Labor	Diurno	1300000	Nueva Eps	Porvenir	Orialred Acosta	4378126	Esposa	18/04/2024	10/07/2024
6	1238339593	Thony enrrique Valdez	Ayudante	VAOS	Operativo	Obra labor	Mixto	1300000	Nueva eps	Porvenir	Erlinda torres	3043519089	Madre	18/04/2024	27/04/2024
7	1035441036	Alex lozano mosquera	Ugero	VAOS	Operativo	Obra labor	Diurno	1300000	Sura	Porvenir	Camila	3213211021	Amiga	18/04/2024	10/07/2024
8	4520966	Victor Alfonzo Ruiz ramos	Ayudante	VAOS	Operativo	Obra labor	Diurno	1300000	Nueva eps	Prevenir	Geraldin olivo	3229551704	Esposa	18/04/2024	30/05/2024
9	19935236	Eugenio Valdez Mosquera	Ayudante	VAOS	Operativo	Obra labor	Mixto	1300000	Salud Total	Porvenir	Thonny Valdez	3027433259	Hijo	18/04/2024	29/05/2024
10	71388211	Rafael Alberto Usuga David	Rastrillero	VAOS	Operativo	Obra labor	Mixto	1300000	Salud Total	Colpensiones	Gloria loreto	3005030205	Esposa	18/04/2024	30/05/2024
11	1000532586	Neyde Perea Mosquera	Ayudante	VAOS	Operativo	Obra labor	Mixto	1300000	Salud total	Porvenir	Arely Perea Mosquera	3219294476	Novia	18/04/2024	30/05/2024
12	1017226908	Arley Perea Mosquera	Ayudante	VAOS	Operativo	Obra labor	Mixto	1300000	Salud total	Porvenir	Rosa Inma v	3188611143	Esposa	18/04/2024	27/04/2024
13	1101459620	Ronaldo Camargo Salaz	Ayudante	VAOS	Operativo	Obra labor	Mixto	1300000	Nueva Eps	Porvenir	Yasiri susa	3043526054	Novia	18/04/2024	29/05/2024
14	1030421192	Julián Gabino Mosquera Mosquera	Ayudante	VAOS	Operativo	Obra labor	Mixto	1300000	Sanita	Porvenir	Iván Dario Perea Mosquera	313 5619219	Primos	18/04/2024	30/05/2024
15	1128084718	José Guillermo Sánchez mosquera	Ayúdante	VAOS	Operativo	Obra labor	Mixto	1300000	Salud total	Porvenir	Jose	3118777001	Hermano	18/04/2024	27/04/2024
16	1152462804	Juan José Valbuena Osorio	Representante Legal	VAOS	Operativo	Obra labor	Mixto	1300000	Salud total	Proteccion	Gloria Osorio	3217178310	Mamá	18/04/2024	10/07/2024
17	11128269224	David Alejandro Henao Osorio	Director Operativo	VAOS	Operativo	Obra labor	Mixto	1300000	Sura	Colpensiones	Carolina Araque	3116267891	Esposa	18/04/2024	10/07/2024
18	1036952962	Juan Camilo Villa Zuluaga	Operador	Henrry Bahena-Hector Villa	Operativo	Obra labor	Mixto	1300000	Sura	Colpensiones	Alina Zuluaga	39446449	Mama	18/04/2024	30/05/2024
19	1000872307	Diego Alejandro Ruiz Gaviria	Ayudante	VAOS	Operativo	Obra labor	Mixto	1300000	Salud Total	Proteccion	Bibiana ruiz	3215885173	Mama	29/04/2024	30/05/2024
20	1030420204	Yaleison Benitez Sanchez	Ayudante	VAOS	Operativo	Obra labor	Mixto	1300000	Sanitas	Porvenir	yessica benitez	3135423724	Hermana	29/04/2024	30/05/2024
21	1030420998	hardwinson Mosquera Mosquera	Ayudante	VAOS	Operativo	Obra labor	Mixto	1300000	Sanitas	Porvenir	Kelly Andrea Mosquera	3147937156	hermana	02/05/2024	29/05/2024
22	1046933144	Alfonso Alberto Muñoz Parra	Conductor	Proveedor	Operativo	Obra Labor	Mixto	1838520	Sura	Proteccion	No da nombre	N/A	N/A	05/04/2024	10/07/2024
23	8355685	Andres Felipe Arroyave Gonzales	Conductor	Proveedor	Operativo	Independiente	Mixto	1300000	Sura	Colpensiones	No da nombre	N/A	N/A	Independiente	10/07/2024
24	1001664275	Cristian CamiloGiraldo Ciro	Conductor	Proveedor	Operativo	Obra Labor	Mixto	1838520	Savia Salud	Proteccion	No da nombre	N/A	N/A	09/04/2024	10/07/2024
25	1036400734	León Danilo Castaño Martínez	Conductor	Proveedor	Operativo	Obra Labor	Mixto	1838520	Sura	Proteccion	No da nombre	N/A	N/A	16/04/2024	10/07/2024
26	1036947052	Santiago Andres Rendon Salazar	Conductor	Proveedor	Operativo	Obra Labor	Mixto	1838520	Sura	Proteccion	No da nombre	N/A	N/A	09/04/2024	10/07/2024

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	71672160
ÓN SOCIAL:			WILMAR MONCADA ARCILA
IO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
	CALLE 17A SUR N 44 170 OF108 ED NATUZZI	TELÉFONO:	3131726
	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	5-MENOS DE 200 COTIZANTES
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Mantenimiento y reparación de vehículos automotor
ENTACIÓN	ÚNICO		
NERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7930402081	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	Abril AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/06/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		701784971

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
NOMBRE				EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
05-14 COLPENSIONES		1	$ 768.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 768.000	$ 0	$ 768.000
230301-PORVENIR		1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
230201-PROTECCION		2	$ 1.288.700	$ 0	$ 0	$ 26.600	$ 26.600	$ 0	$ 0	$ 1.351.900	$ 0	$ 1.351.900
										$ 2.327.900	$ 0	$ 2.327.900

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
NOMBRE			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD		4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 668.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 668.700	$ 0	$ 0	$ 668.700
													$ 668.700	$ 0	$ 0	$ 668.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
NOMBRE			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-1-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.		4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 889.600	$ 889.600	$ 0	$ 0	$ 889.600
									$ 889.600	$ 0	$ 0	$ 889.600

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
NOMBRE			APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CF04-CCF DE ANTIOQUIA		4	$ 668.700	$ 0	$ 668.700
			$ 668.700	$ 0	$ 668.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE							NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES					
																											PENSIÓN								SALUD						ARP				CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
ÁREAS	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	PENSIONADO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
BOGOTÁ	DEPEND		$ 2.600.000	FIJO		SI																230201-PROTECCION	30	$ 6.316.667	$ 650.700	$ 26.600	$ 26.600	$ 0	$ 0	Normal	$ 703.900	SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 6.316.667	$ 212.700	$ 0	$ 212.700	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 6.316.667	$ 370.100	30	6.316.667	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 212.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
BOGOTÁ	DEPEND		$ 2.600.000	FIJO		SI																230201-PROTECCION	30	$ 2.600.000	$ 449.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 449.000	SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 2.600.000	$ 112.000	$ 0	$ 112.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 2.600.000	$ 194.500	30	2.600.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
BOGOTÁ	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO		SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.300.000	$ 90.500	30	1.300.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
BOGOTÁ	DEPEND		$ 4.600.000	FIJO		SI																05-14 COLPENSIONES	30	$ 4.600.000	$ 768.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 768.000	SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 4.600.000	$ 192.000	$ 0	$ 192.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 4.600.000	$ 334.100	30	4.600.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 4.454.900

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	71672160
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			WILMAR MONCADA ARCILA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 17A SUR N 44 170 OF105 ED NATUZZI	TELÉFONO:	3131726
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Mantenimiento y reparación de vehículos automotor
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7930402081	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/06/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	701784971

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLFENSIONES	1	$ 768,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 768,000	$ 0	$ 768,000
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208,000	$ 0	$ 208,000
230701	230701- PROTECCION	2	$ 1,208,700	$ 0	$ 0	$ 26,600	$ 26,600	$ 0	$ 0	$ 1,351,900	$ 0	$ 1,351,900
SUBTOTALES:										$ 2,327,900	$ 0	$ 2,327,900

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 568,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 568,700	$ 0	$ 0	$ 568,700
SUBTOTALES:													$ 568,700	$ 0	$ 0	$ 568,700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 889,600	$ 889,600	$ 0	$ 0	$ 889,600
SUBTOTALES:									$ 889,600	$ 0	$ 0	$ 889,600

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	4	$ 568,700	$ 0	$ 568,700
SUBTOTALES:			$ 568,700	$ 0	$ 568,700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES				
																										PENSIÓN								SALUD					ARP						CCF																		

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	VISA	115403036	120228-	15/08/2024

Número de Identificación 71672180	**Primer Nombre ó Razón Social** WILMAR JOSE
Primer Apellido (si es Persona natural) MONCADA ARCILA	**Tipo de documento** 03
Dígito de Verificación (Si es persona	**Naturaleza Juridica** 03
Departamento ANTIOQUIA	**Ciudad Capital** MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Dirección de Domicilio CALLE 17 A SUR # 44 - 170	**Ciudad de Domicilio** MEDELLIN
Localización Nacional	**Teléfono de Contacto** +57,319 3209341
Correo electrónico parcheosrionegro2024@gmail.com	**Código SIIF** 3-2-07-1-02-1-04-43
Regional Antioquia	**Regional Centros SIIF** 36-02-00-005-000000
Número Licencia de Obra	**Número Contrato de Obra** IP-001-2024
Nombre Obra REPARCHEO VIAS URBANAS RIONEGR	**Fecha Inicio Obra** 18/04/2024
Fecha Terminación Obra 18/07/2024	**Ciudad de Ejecución de la Obra** RIONEGRO
Tipo FIC Mensual	**Año Periodo a Pagar** 2024
Mes Periodo a Pagar 4	**Costo Total de Obra a Todo Costo** 838371650.00
Costo Total Mano de Obra 3856666.00	**Número de Trabajadores en el Periodo** 3
Valor Intereses Moratorios 0.00	**Aporte FIC** 97500.00
Aporte SENA 0.00	**Valor del Pago** 97500.00

Recollect

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	VISA	115403036	120228-	15/08/2024

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **71672180**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.131.56.49**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 97,500.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 97,500.00	COP$ 97,500.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	VISA	115407582	144817-	15/08/2024

Número de Identificación 71672180	**Primer Nombre ó Razón Social** WILMAR JOSE
Primer Apellido (si es Persona natural) MONCADA ARCILA	**Tipo de documento** 03
Dígito de Verificación (Si es persona	**Naturaleza Juridica** 03
Departamento ANTIOQUIA	**Ciudad Capital** MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Dirección de Domicilio CALLE 17 A SUR # 44 - 170	**Ciudad de Domicilio** MEDELLIN
Localización Nacional	**Teléfono de Contacto** +57,319 3209341
Correo electrónico parcheosrionegro2024@gmail.com	**Código SIIF** 3-2-07-1-02-1-04-43
Regional Antioquia	**Regional Centros SIIF** 36-02-00-005-000000
Número Licencia de Obra	**Número Contrato de Obra** IP 001-2024
Nombre Obra REPARCHEO VIAS URBANA RIONEGRO	**Fecha Inicio Obra** 18/04/2024
Fecha Terminación Obra 18/07/2024	**Ciudad de Ejecución de la Obra** RIONEGRO
Tipo FIC Mensual	**Año Periodo a Pagar** 2024
Mes Periodo a Pagar 5	**Costo Total de Obra a Todo Costo** 838371650.00
Costo Total Mano de Obra 8900000.00	**Número de Trabajadores en el Periodo** 3
Valor Intereses Moratorios 0.00	**Aporte FIC** 97500.00
Aporte SENA 0.00	**Valor del Pago** 97500.00

Recollect

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	VISA	115407582	144817-	15/08/2024

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **71672180**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.131.56.49**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 97,500.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 97,500.00	COP$ 97,500.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	VISA	115408323	148842-	15/08/2024

Número de Identificación 71672180	**Primer Nombre ó Razón Social** WILMAR JOSE
Primer Apellido (si es Persona natural) MONCADA ARCILA	**Tipo de documento** 03
Dígito de Verificación (Si es persona	**Naturaleza Juridica** 03
Departamento ANTIOQUIA	**Ciudad Capital** MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Dirección de Domicilio CALLE 17 A SUR # 44 - 170	**Ciudad de Domicilio** MEDELLIN
Localización Nacional	**Teléfono de Contacto** +57,319 3209341
Correo electrónico parcheosrionegro2024@gmail.com	**Código SIIF** 3-2-07-1-02-1-04-43
Regional Antioquia	**Regional Centros SIIF** 36-02-00-005-000000
Número Licencia de Obra	**Número Contrato de Obra** IP 001-2024
Nombre Obra REPARCHEO VIAS URBANA RIONEGRO	**Fecha Inicio Obra** 18/04/2024
Fecha Terminación Obra 18/07/2024	**Ciudad de Ejecución de la Obra** RIONEGRO
Tipo FIC Mensual	**Año Periodo a Pagar** 2024
Mes Periodo a Pagar 6	**Costo Total de Obra a Todo Costo** 838371650.00
Costo Total Mano de Obra 8900000.00	**Número de Trabajadores en el Periodo** 3
Valor Intereses Moratorios 0.00	**Aporte FIC** 97500.00
Aporte SENA 0.00	**Valor del Pago** 97500.00

recollect

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	VISA	1154083235	148842-	15/08/2024

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **71672180**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.131.56.49**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 97,500.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 97,500.00	COP$ 97,500.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	VISA	115409072	153026-	15/08/2024

Número de Identificación 71672180	**Primer Nombre ó Razón Social** WILMAR JOSE
Primer Apellido (si es Persona natural) MONCADA ARCILA	**Tipo de documento** 03
Dígito de Verificación (Si es persona	**Naturaleza Jurídica** 03
Departamento ANTIOQUIA	**Ciudad Capital** MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Dirección de Domicilio CALLE 17 A SUR # 44 - 170	**Ciudad de Domicilio** MEDELLIN
Localización Nacional	**Teléfono de Contacto** +57,319 3209341
Correo electrónico parcheosrionegro2024@gmail.com	**Código SIIF** 3-2-07-1-02-1-04-43
Regional Antioquia	**Regional Centros SIIF** 36-02-00-005-000000
Número Licencia de Obra	**Número Contrato de Obra** IP 001-2024
Nombre Obra REPARCHEO VIAS URBANA RIONEGRO	**Fecha Inicio Obra** 18/04/2024
Fecha Terminación Obra 18/07/2024	**Ciudad de Ejecución de la Obra** RIONEGRO
Tipo FIC Mensual	**Año Periodo a Pagar** 2024
Mes Periodo a Pagar 7	**Costo Total de Obra a Todo Costo** 838371650.00
Costo Total Mano de Obra 5340000.00	**Número de Trabajadores en el Periodo** 3
Valor Intereses Moratorios 0.00	**Aporte FIC** 97500.00
Aporte SENA 0.00	**Valor del Pago** 97500.00

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	VISA	115409072	153026-	15/08/2024

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **71672180**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.131.56.49**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 97,500.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 97,500.00	COP$ 97,500.00

ecollect
Seguro para ti

WILMAR JOSE MONCADA ARCILA
NIT 71.672.180-9
CALLE 17A SUR 44 170
Tel: 3131726
Medellín - Colombia
wilmarjm@une.net.co

Factura de venta Electrónica
No. FEWM 46

Señores	Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente - EDESO		
NIT	900.974.762-8	**Teléfono**	(604) 5204060 - Ext. 000
Dirección	Carrera 54 No. 56-162. Vía Fontibón	**Ciudad**	Rionegro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/02/2025, 16:20
Expedición	17/02/2025, 16:20
Vencimiento	17/02/2025

Item	Cantidad	Código	Descripción	Vr. Total	Valor Impto.Cargo
1	1.00	PO	Pago Obra. Abono a montos adeudados de Acta # 2 y #3	86,000,000.00	0.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ochenta y seis millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 86,000,000.00

Total Bruto	86,000,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**86,000,000.00**

Observaciones:
VALOR ACTA DE PAGO No 2 TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L ($368.393.733).

VALOR ABONO No. 1 OCHENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/L (86.000.000)

VALOR RESTANTE ACTA #2 = $ 282,393,733
VALOR RESTANTE ACTA #3 = $ 130,388,287
VALOR TOTAL RESTANTE POR PAGAR = $ 412,782,020

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764083470466 aprobado en 20241115 prefijo FEWM desde el número 43 al 50 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 1754825dbbb8030af926174e021d2fc500df4e5704a295e78cf5c2a39923a6411755262ba9da0e520d6013510b1dff51

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en cl XML

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764083470466

(415)7707212489984(8020) 001876408347046 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
71672180	9	MONCADA	ARCILA	WILMAR	JOSE

11. Razón social

12. Dirección seccional: Impuestos de Medellín — Cód. 1 1

24. Dirección: CL 17 A SUR 44 170 IN 108

25. País	26. Departamento	27. Municipio
Colombia	Antioquia	Medellín

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 -2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN

2024-11-15 / 12:11:37 PM

Fecha Acuse de Recibo

- Firmado -

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo: SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización: 2024-11-15 12:11:37

1001. Apellidos y nombres: MONCADA ARCILA WILMAR JOSE

1002. Tipo documento: Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación: 71672180 1004. DV: 9

1005. Cod. Representación

1006. Organización: MONCADA ARCILA WILMAR JOSE

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764083470466

(415)7707212489984(8020) 001876408347046 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
71672180	9	MONCADA	ARCILA	WILMAR	JOSE

11. Razón social

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	WILMAR JOSE MONCADA ARCILA CL 17 A SUR 44 170 IN 108	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEWM	43	50	6	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2 Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141046102288

(415)7707212489984(8020) 000014104610228 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 1 6 7 2 1 8 0	9	Impuestos de Medellín	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 1 6 7 2 1 8 0

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MONCADA	ARCILA	WILMAR	JOSE

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
WILMAR JOSE MONCADA ARCILA	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal: CL 17 A SUR 44 170 IN 108

42. Correo electrónico: facturacionwilmarmoncada@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 3 1 3 1 7 2 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	1 9 9 2 1 1 0 3	4 2 2 0	1 9 9 2 1 1 0 3	4 1 1 2	4 2 1 0		2 1 4 2	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	1	4	2	2	4	1	4	2	4	8	5	2										

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
41- Declaración anual de activos en el exte
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: MONCADA ARCILA WILMAR JOSE

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141046102288

(415)7707212489984(8020) 000014104610228 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 1 6 7 2 1 8 0	9	Impuestos de Medellín	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	1 9 9 7 0 3 1 0	
77. No. Matrícula mercantil	2 1 2 2 3 7 3 9 0 1	
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	%
83. Nacional público	%
84. Nacional privado	%
85. Extranjero	%
86. Extranjero público	%
87. Extranjero privado	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141046102288

(415)7707212489984(8020) 000014104610228 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 1 6 7 2 1 8 0	9	Impuestos de Medellín	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de Identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de Identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de Identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 3 0 6 9 7 7 4		1 4 4 6 2 8 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MONCADA	ARCILA	GLORIA	PATRICIA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 9 0 8 1 0

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 4 de 4 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141046102288

(415)7707212489984(8020) 000014104610228 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 1 6 7 2 1 8 0	9	Impuestos de Medellín	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de otras obras de ingeniería civil	4 2 9 0

162. Nombre del establecimiento: WILMAR JOSE MONCADA ARCILA

163. Departamento		164. Ciudad/Municipio		
Antioquia	0 5	Medellín	0 0 1	

165. Dirección: CL 17 A SUR 44 170 IN 108

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
2 1 2 8 6 9 5 0 0 2	2 0 0 2 0 5 2 2	
168. Teléfono: 2 3 5 7 9 8 8	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO


Fecha generación documento PDF: 31-01-2025 02:38:42PM

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 71572180

MONCADA ARCILA
APELLIDOS

WILMAR JOSE
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-OCT-1966
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

08-OCT-1984 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-0100100-14105261-M-0071572180-20021011 0059902284A 01 130258861

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de
Pago 001	FEWM 39	6/05/2024 3:55 AM *(UTC -5 horas)*	7/05/2024 5:00 PM *(UTC -5 horas)*	167.674.330 COP	167.67
Pago 002	FEWM40	19/07/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	19/07/2024 4:12 AM *(UTC -5 horas)*	586.887.324 COP	586.88

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	1.253.365.616,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	754.561.654,00 COP	60,2%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	754.561.654,00 COP	60,2%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	498.803.962,00 COP	39,8%	-
Valor pendiente de entrega:	1.253.365.616,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	13. ACTA APROBACIÓN PÓLIZAS - PÓLIZAS IP-001-2024.pdf	13. ACTA APROBACIÓN PÓLIZAS - PÓLIZAS IP-001-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	14.1. OFICIO 001 CIMAG -oficio de aprobación de documentos previos al acta de inicio.pdf	14.1. OFICIO 001 CIMAG -oficio de aprobación de documentos previos al acta de inicio.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	15. ACTA INICIO IP 001 DE 2024.pdf	15. ACTA INICIO IP 001 DE 2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	20240719144031653.pdf	20240719144031653.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA - ACTA DE RECIBO A	ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA - ACTA DE RECIBO A	Comprador	Descargar	Detalle

	SATISFACCIÓN.pdf	SATISFACCIÓN.pdf			
☐	ACTA DE APROBACION DE POLIZAS - OTROSI No. 1.pdf	ACTA DE APROBACION DE POLIZAS - OTROSI No. 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN.pdf	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☒	Documentos Pago Adelantado.pdf	Documetno SECOP.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME N2 IP_002.pdf	INFORME N2 IP_002.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☒	INFORME_ACTA [1].pdf	INFORME_ACTA [1].pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Resumen Información del Contrato

Información Básica

Objeto:	REPARCHEO, SEÑALIZACION Y DEMARCACION EN VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA.		
Valor:	Valor Inicial: $838.371.650,00 + Adiciones: $414.993.966,00 = Valor Vigente: $1.253.365.616,00		
Nombre o Código:	001-2024-IP	Modalidad de Selección:	Régimen Especial
Procedimiento / Causal:	Manual de Contratación	Tipo de Contrato:	Contrato de Prestación de Servicios
Fecha de Suscripción (aaaa/mm/dd):	2024/04/09	Fecha del Acta de Inicio (aaaa/mm/dd):	2024/04/18
Fecha de Finalización (aaaa/mm/dd):	2024/05/27	Fecha de Finalización Ampliada (aaaa/mm/dd):	2024/07/18
Plazo de Ejecución:	90 Día(s)	Año de Suscripción:	2024
Dias Suspensión	0	Anticipo:	No

Estado actual del contrato:	LIQUIDADO	Novedades del contrato:	LIQUIDACION ADICION/PRORROGA
Fecha Rendición Original	2024/05/06	Fecha(s) de Rendición Modificada(s):	
El contrato ya fue auditado?	NO	Fecha(s) de Auditoría:	

Atención! El Contrato está liquidado y no puede ser modificado en ninguna de sus secciones

Atención! El contrato tiene un plazo igual a:

2años + 6meses

a partir de la finalización del contrato para incluir información en las secciones:

- Documentos Fase Postcontractual
- Liquidación
- Terminación
- Ejecución(Solo Entes de Control)

Las demás novedades podrán incluirse en este mismo plazo con la categoría NOVEDAD EXTEMPORANEA

Vigencias para el contrato actual

Agregar / Editar Vigencias

Rubros asociados al contrato

2.3.2.02.02.005.01.01.072.01-CI 008 REPARCHEO - CTO DIRECTO	2024	Municipales	Inversión	Infraestructura Vial	$1.340.204,00

Agregar / Editar Rubros

Certificado Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.)

CDP ADICIÓN	285	2024/05/27	2.3.2.02.02.005.01.01.072.01 - CI 008 REPARCHEO - CTO DIRECTO	$414.993.966,00	$325.142,00	$0,00	Sin documento
			Total C.D.P.s:	$1.253.365.616,00	$0,00		

Precontractual	121	2024/02/19	2.3.2.02.02.005.01.01.072.01 - CI 008 REPARCHEO - CTO DIRECTO	$838.371.650,00	$0,00	$0,00	Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/filehandler.ashx?lanx=73874214&lanxa=105052493&eid=ba7498fc-3a99-4842-9f25-bb0dd38c1255)
			Total C.D.P.s:	**$1.253.365.616,00**	**$0,00**		

Vincular C.D.P.

Registro Presupuestal (R.P.)

Contractual	261	2024/04/09	$838.371.650,00	$0,00	$0,00	Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/filehandler.ashx?lanx=73874337&lanxa=105052632&eid=ba7498fc-3a99-4842-9f25-bb0dd38c1255)
RP ADICION	366	2024/05/27	$414.993.966,00	$325.142,00	$0,00	PDF Soporte Aprobación RP de Adición-Prórroga, Contratación Novedades (/handlers/filehandler.ashx?lanx=74631709&lanxa=106127997&eid=ba7498fc-3a99-4842-9f25-bb0dd38c1255)
		Total R.P.s:	**$1.253.365.616,00**	**$325.142,00**		

Agregar / Editar R.P.

Contratistas

71672180	MONCADA ARCILA WILMAR JOSE	Contratista	2024/05/06

Agregar / Editar Contratista

Supervisores - Interventores

1098624233	LAURA PATRICIA SANDOVAL GRANADOS	Interno	2024/05/06

Agregar / Editar Supervisores

Fechas Registradas

2024/04/09	Fecha de Suscripción (Firma Contrato)	2024/05/06
2024/04/18	Fecha de Inicio (Acta de Inicio)	2024/05/06
2024/05/27	Fecha de Finalización (Proceso Inicio)	2024/05/06
2024/03/15	Fecha de Publicación en el SECOP Ver Publicación (https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.30579592&isFromPublicArea=True&isModal=False)	2024/05/06

Agregar / Editar Fechas

Documentos de Legalidad Anexados

ETAPA - FASE	DESCRIPCIÓN	ARCHIVOS	REQUISITO	
Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	1	Requerido	
Contractual Adición	REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIÓN (AGR)	1	Informativo	
Contractual Registro Contratación	PAGOS REALIZADOS (AGR)	3	Requerido	

CE 242.

IDEA
Instituto para el Desarrollo de Antioquia

Fitch Ratings AAA Calificación Nacional

Cliente: EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE
NIT: 900974762

Estado del Lote: LOTE APROBADO
Lote: BT00013018

Fecha de Solicitud: 20250220

Aprobado por: JOHNNY CARDONA MARQUEZ

Supervisado por:

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $86.020.383	**Valor Reg. Procesados:** $86.020.383	**Valor Reg. Rechazados:** $0	**Valor Reg. Pendientes:** $0

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	REFERENCIA	ESTADO	CUENTA IDEA
00000000408035434	Corriente	71672180	WILMAR MONCADA	$73.358.000	BANCO DE OCCIDENTE	MONCADA	APLICADO	00000000100015511
00000000532343605	Corriente	901492818	AS INGENIERIA ACTIVA	$12.662.383	BANCO DE BOGOTA	acta 2	APLICADO	00000000100015559