Factura Electrónica De Venta No

MAJJ No. 42

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764040820029 que habilita desde MAJJ 28 hasta MAJJ 500. Vence 2023-12-05

MANTENIMIENTO VIAL JJ SAS

Nit 901242851 - 8

Responsable de IVA No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4210 0.00 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT	800215807 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 25 G 73 B 90	Bogota D.C.	3770600

POR CONCEPTO DE
ACTA DE RECIBO No. 02 CONTRATO 2968 DE 2023

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
09/11/2023	08/01/2024	MANTENIMIENTO VIAL JJ SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1394	CONTRATO 2968 DE 2023 MANTENTO RUTINARIO ACTA DE RECIBO No. 02 CONTRATO 2968 DE 2023 PERIODO: OCTUBRE DE 2023. OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE SECTORES 3105 LÍMITES CAUCA - FLORIDA - PRADERA - PALMIRA, PR50+0000 - PR83+0800 Y PR 85+0000 - PR 87+0610 // 2504 JAMUNDÍ - CALI, PR106+0500 (INTERSECCION JAMUNDÍ) - PR116+0776 // 25VLCVARIANTE GINEBRA. LOTE 2. #$24-02-00;2968-2023;lpantoja@invias.gov.co#$	1	Und.	52.179.840	19%	9.914.170	52.179.840

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**52.179.840**
DESCUENTO	**0**
IVA	**9.914.170**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**62.094.010**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**62.094.010**

Valor en Letras

SESENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL DIEZ PESOS M/CTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 84818 14 / 11 / 2023 04 : 09 : 18 pm
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO No 14475

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/11/2023 10:44:29

CL 16 7 A 02 BRR HIGUERON Teléfono 3126069159 Chimichagua
Correo Electrónico mantenimientovialjjsas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c96ebdbbdcf1bea58393ae6f08463376e9a7975475cb589544a95bae8ba8a7ce86024b95e312e7fca6576f6f9ba005c3 --Fecha y Hora de Expedición : 09/11/2023 10:48:41 a. m.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA **RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 3/11/2023 (Día / Mes / Año)

Acta ☒ **No.** 02 (DOS), Periodo: OCTUBRE DE 2023 **Pre-acta** ☐ **No.** .....

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL VALLE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE

CONTRATO No. 2968 de 2023 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE SECTORES 3105 LÍMITES CAUCA - FLORIDA - PRADERA - PALMIRA, PR50+0000 - PR83+0800 Y PR85+0000 - PR 87+0610 // 2504 JAMUNDÍ - CALI, PR106+0500 (INTERSECCION JAMUNDÍ) - PR116+0776 // 25VLC VARIANTE GINEBRA. LOTE 2.

PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL

CONTRATISTA: MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S.

INTERVENTOR: CONSORCIO INGESA **CONTRATO No.** 2801 de 2023 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO:	20 (Día)	DE	Septiembre (Mes)	DE	2023 (Año)	**VALOR INICIAL:**	$ 248.376.038,00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N. A. (Día)	DE	N. A. (Mes)	DE	N. A. (Año)	**VALOR ACUMULADO:**	$ 248.376.038,00
FECHA DE REANUDACIÓN:	N. A. (Día)	DE	N. A. (Mes)	DE	N. A. (Año)		
FECHA DE VENCIMIENTO:	31 (Día)	DE	Diciembre (Mes)	DE	2023 (Año)		

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (El Contratista y el Interventor deben relacionar las actividades realizadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría, que soportan el valor a pagar en la presente Acta de conformidad con la forma de pago, el cumplimiento de los requisitos, actividades e indicadores establecidos en el contrato, así como los requisitos de ley):

Limpieza de bermas pavimentadas entre el PR106+0500 al PR116+0776 y PR106+0500 a PR108+0000 (vía 2504), PR000+0000 A PR001+0900 (vía 25VLC) y PR050+0000 a PR55+0200, PR059+0900 a PR062+0000 PR080+0000 a PR083+0700, PR085+0100 a PR087+0610 (vía 3105); Limpieza manual de las cunetas revestidas y en tierra entre el PR050+0350 a PR050+0390, PR085+0100 a PR087+0800 (Vía 3105), PR000+0000 a PR001+00900 (vía 25VLC) y PR106+0500 al PR108+0070 (vía 2504); Manteniiento rutinario de puentes y pontones en el PR050+0000 Puente río Desbaratado (Vía 3105) y pontón en el PR001+0145 (vía 25VLC); Limpieza de calzada entre el PR106+0500 al PR116+0776 y PR106+0500 a PR108+0000 (vía 2504), PR000+0000 A PR001+0900 (vía 25VLC) y PR050+0000 a PR55+0200, PR059+0900 a PR062+0000 PR080+0000 a PR083+0700, PR085+0100 a PR087+0610 (vía 3105); Roceria y desmonte manual entre el PR106+0500 al PR116+0776 y PR106+0500 a PR108+0000 (vía 2504), PR000+0000 A PR001+0900 (vía 25VLC) y PR050+0000 a PR55+0200, PR059+0900 a PR062+0000 PR080+0000 a PR083+0700, PR085+0100 a PR087+0610 (vía 3105)); Poda, corte y/o retiro de árboles entre el PR107+0900 al PR116+0776, PR000+0000 A PR001+0900 (vía 25VLC) y PR050+0000 a PR55+0200, PR059+0900 a PR062+0000 PR080+0000 a PR083+0700, PR085+0100 a PR087+0610 (vía 3105) en este se incluye el despeje de señales; Vigilancia, apoyo para abscisado de la vía enre el PR61+0000 al PR85+0000 (vía 3105) y apoyo para criterio técnico entre el PR050+0000 y el PR68+0000.

VALOR BÁSICO MENSUAL	$ 52.179.840,00	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ 52.179.840,00
VALOR IVA	$ 9.914.170,00	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ 52.179.840,00
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 62.094.010,00		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 62.094.010,00
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: SESENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL DIEZ PESOS MONEDA LEGAL

NOTAS:
1. El Interventor certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato.
2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.

Firma:
Nombre: JOSE DAVID DORIA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista: MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S.
Cédula de ciudadanía No.: 7383389 de San Pelayo (Córdoba)

Firma:
Nombre: GUSTAVO HERNAN RODRIGUEZ IBARRA
REPRESENTANTE LEGALO APODERADO
Interventor: CONSORCIO INGESA
Matrícula Profesional No.: 19202-32493 CAU

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **2968 de 2023** Contratista **MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S.**

Objeto del Contrato SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE SECTORES 3105 LÍMITES CAUCA - FLORIDA - PRADERA - PALMIRA, PR50+0000 - PR83+0800 Y PR85+0000 - PR 87+0610 // 2504 JAMUNDÍ - CALI, PR106+0500 (INTERSECCION JAMUNDÍ) - PR116+0776 // 25VLC VARIANTE GINEBRA. LOTE 2.

Acta N° **02 (DOS)** Valor basico **$ 52.179.840,00** Período **OCTUBRE DE 2023**

Valor Incluido Iva **$ 62.094.010,00**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	3105	LÍMITES CAUCA - FLORIDA - PRADERA - PALMIRA			$ 44.572.649,35	$ 44.572.649,35
2	2504	JAMUNDI -CALI			$ 15.049.150,41	$ 15.049.150,41
3	25VLC	VARIANTE GINEBRA			$ 2.472.210,23	$ 2.472.210,23
4						$ -
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 62.094.010,00**	**$ 62.094.010,00**
					OK	OK

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 - VALLE DEL CAUCA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800100519-1	MUNICIPIO 1	FLORIDA	$ 14.008.349,13	$ 11.771.722,00
891380115-0	MUNICIPIO 2	PRADERA	$ 11.769.043,09	$ 9.889.952,10
891380007-3	MUNICIPIO 3	PALMIRA	$ 18.795.337,46	$ 15.794.401,10
890399011-3	MUNICIPIO 4	CALI	$ 12.064.751,19	$ 10.138.446,30
890399046-0	MUNICIPIO 5	JAMUNDI	$ 2.984.314,44	$ 2.507.827,20
800100520-1	MUNICIPIO 6	GINEBRA	$ 2.472.214,69	$ 2.077.491,30
	TOTAL DEPARTAMENTO 1 - VALLE DEL CAUCA		**$ 62.094.010,00**	**$ 52.179.840,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2 -		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	MUNICIPIO 6			
	MUNICIPIO 7			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2 -		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 3 -		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	MUNICIPIO 6			
	MUNICIPIO 7			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3 -		**$ -**	**$ -**
		VALOR TOTAL BASICO	**$ 62.094.010,00**	**$ 52.179.840,00**
			OK	OK

Firma
Nombre : JOSE DAVID DORIA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista: MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S.
Cédula No.: 7383389 de San Pelayo (Córdoba)

Firma
Nombre: GUSTAVO HERNAN RODRIGUEZ IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor: CONSORCIO INGESA
Matricula No.: 19202-32493 CAU

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1	
	AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 2968 de 2023

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	02 (DOS)	OCTUBRE DE 2023
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
FECHA DE PRESENTACIÓN A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	1032523	RUBRO No.	C-2401-0600-103-0-2401023-02	RECURSO No.	21	VALOR AFECTADO	$ 62.094.010,00
No. COMPROMISO	0	RUBRO No.	0	RECURSO No.	0	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	0	RUBRO No.	0	RECURSO No.	0	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	0	RUBRO No.	0	RECURSO No.	0	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	0	RUBRO No.	0	RECURSO No.	0	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	0	RUBRO No.	0	RECURSO No.	0	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	0	RUBRO No.	0	RECURSO No.	0	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	0	RUBRO No.	0	RECURSO No.	0	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	0	RUBRO No.	0	RECURSO No.	0	VALOR AFECTADO	$ -
						TOTAL ACTA	**$ 62.094.010,00**

Formulado RP 1032523; C-2401-0600-103-0-2401023-02; $62094010

Texto Libre DT VAL - ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 2; CONT No. 2968 de 2023; MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S.

Asunto DT VAL - ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 2; CONT No. 2968 de 2023; MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S., RP 1032523; C-2401-0600-103-0-2401023-02; $62094010

Firma






Nombre: LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA
SUPERVISOR O GESTOR DEL CONTRATO
Matricula No.: 52202-107846 Nrñ

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 3/11/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL VALLE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE PERIODO MES: OCTUBRE DE 2023

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02 (DOS) (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. _____ (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. _____ (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 52.179.840

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	3/11/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	GUSTAVO HERNAN RODRIGUEZ IBARRA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	3/11/2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	GUSTAVO HERNAN RODRIGUEZ IBARRA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	07/11/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	09/11/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA	10/11/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JOSE DAVID DORIA HERNANDEZ		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	10/11/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 2968 DE 2023



OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE SECTORES 3105 LÍMITES CAUCA - FLORIDA - PRADERA - PALMIRA, PR50+0000 - PR83+0800 Y PR85+0000 - PR 87+0610 // 2504 JAMUNDÍ - CALI, PR106+0500 (INTERSECCION JAMUNDÍ) - PR116+0776 // 25VLC VARIANTE GINEBRA. LOTE 2.

CONTRATISTA: MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S. **NIT.** 901242851-8

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, DIRECTOR TERRITORIAL (E), Ingeniero LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S.

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 62.094.010,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: SESENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL DIEZ PESOS MONEDA LEGAL

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 02 (DOS) (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** OCTUBRE DE 2023 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma 	Firma 	Firma	Firma 
Nombre: CARLOS HERNAN LONDOÑO ESTRADA	**Nombre: LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA**	**Nombre: N. A.**	**Nombre: LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA**
Matricula profesional No.: 76202-21967 VLL	Matricula profesional No.: 52202-107846 Nrñ	Matricula profesional No.: N. A.	Matrícula Profesional No.: 52202-107846 Nrñ
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL (E)	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO (E)
Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 3/11/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL VALLE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALLE

CONTRATO DE OBRA No: 2968 de 2023

CONTRATISTA: MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2023

PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL .

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2801 de 2023

INTERVENTOR: CONSORCIO INGESA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1032523	C-2401-0600-103-0-2401023-02	21	PROPIOS	2968 de 2023	$ 248.376.038,00	$ -
0	0	0	0	0	0	$ -	$ -
0	0	0	0	0	0	$ -	$ -
0	0	0	0	0	0	$ -	$ -
0	0	0	0	0	0	$ -	$ -
0	0	0	0	0	0	$ -	$ -
0	0	0	0	0	0	$ -	$ -
0	0	0	0	0	0	$ -	
0	0	$ -	0	0	0	$ -	
TOTAL						$ 248.376.038,00	$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 248.376.038,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBR	sep-23	$ 19.306.541,00	$ 3.668.243,00	$ 22.974.784,00	$ -	$ 22.974.784,00	$ -	1032523 de 18/09/23	$ 225.401.254,00	$ 225.401.254,00	83488 del 24/10/23			
2	OBR	oct-23	$ 52.179.840,00	$ 9.914.170,00	$ 62.094.010,00	$ -	$ 62.094.010,00	$ -	1032523 de 18/09/23	$ 163.307.244,00	$ 163.307.244,00				
3	OBR					$ -									
4	OBR					$ -									
5	OBR					$ -									
6	OBR					$ -									
7	OBR					$ -									
8	OBR					$ -									
9	OBR					$ -									
10	OBR					$ -									
TOTALES			**$ 71.486.381,00**	**$ 13.582.413,00**	**$ 85.068.794,00**	**$ -**	**$ 85.068.794,00**								

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 71.486.381,00	$ 13.582.413,00	**$ 85.068.794,00**
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 71.486.381,00	$ 13.582.413,00	**$ 85.068.794,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: JOSE DAVID DORIA HERNANDEZ
Representante Legal
Cédula de ciudadanía No.: 7383389 de San Pelayo (Córdoba)

Firma

Nombre: GUSTAVO HERNAN RODRIGUEZ IBARRA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-32493 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S.

NIT No. 901242851-8


EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S., Señor JOSE DAVID DORIA HERNANDEZ, CON cédula de ciudadanía No. 7383389 de San Pelayo (Córdoba)

CERTIFICA:

Que a la fecha de la presentación del ACTA DE COSTOS No. 02 (DOS) de OBR, correspondiente al periodo OCTUBRE DE 2023, lo anterior de acuerdo con lo establecido en las cláusulas contractuales del contrato No. 2968 de 2023, suscrito con el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, y cuyo objeto es SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE SECTORES 3105 LÍMITES CAUCA - FLORIDA - PRADERA - PALMIRA, PR50+0000 - PR83+0800 Y PR85+0000 - PR 87+0610 // 2504 JAMUNDÍ - CALI, PR106+0500 (INTERSECCION JAMUNDÍ) - PR116+0776 // 25VLC VARIANTE GINEBRA. LOTE 2., LA MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S., ha realizado los pagos de los APORTES DE SUS SOCIOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIÓN, CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR Y SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.

(Artículo 23 ley 1150 de 2007).

Dado en el municipio de PALMIRA - VALLE, a los 3 días del mes de NOVIEMBRE de 2023.

Firma: 

Nombre: JOSE DAVID DORIA HERNANDEZ
Representante legal
Contratista: MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S.
Cédula de ciudadanía No.: 7383389 de San Pelayo (Córdoba)

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14744675204

(415)7707212489984(8020) 000001474467520 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 4 2 8 5 1	8	Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Chimichagua 1 7 5

41. Dirección principal
CL 16 7 A 02 BRR HIGUERON

42. Correo electrónico mantenimientovialjjsas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 4 4 8 6 2 2 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 1 0	2 0 1 9 0 1 0 8	4 2 9 0	2 0 1 9 0 1 0 8			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	1	4	4	8	5	2																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 03 - 01 / 14 : 46: 30

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre OSPINO VANEGAS CARLOS ARMANDO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14829241494

(415)7707212489984(8020) 000001482924149 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 3 8 3 3 8 9	8	Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 3 8 3 3 8 9	1 9 9 9 0 8 2 5

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	San Pelayo 6 8 6

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
DORIA	HERNANDEZ	JOSE	DAVID

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Valledupar 0 0 1

41. Dirección principal: CL 19 19 C 24

42. Correo electrónico: jose_dor1@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 6 0 6 9 1 5 9	3 0 1 2 9 5 7 7 5 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
0 0 1 0	2 0 0 4 0 1 0 1	9 5 1 1	2 0 0 8 0 5 0 7	6 2 0 1	2 1 3 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	2	2	4	9																						

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 05 - 20 / 12 : 38: 37

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre DORIA HERNANDEZ JOSE DAVID
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CONSORCIO INGESA

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El Interventor del contrato No. 2968 de 2023 suscrito con la firma MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S. cuyo objeto es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE SECTORES 3105 LÍMITES CAUCA - FLORIDA - PRADERA - PALMIRA, PR50+0000 - PR83+0800 Y PR85+0000 - PR 87+0610 // 2504 JAMUNDÍ - CALI, PR106+0500 (INTERSECCION JAMUNDÍ) - PR116+0776 // 25VLC VARIANTE GINEBRA. LOTE 2. Certifica que ha cumplido con lo establecido en la Ley 789 de 2002, en su artículo 50 y Ley 828 de 2003, en lo correspondiente a los pagos de los aportes de parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) y Seguridad Social del Acta de Ejecución No. 02 (DOS) de OBR. Lo anterior, según lo establecido en las cláusulas contractuales.

Dado en el municipio de PALMIRA - VALLE, a los 3 días del mes de NOVIEMBRE de 2023.

Firma: _____

Nombre: GUSTAVO HERNAN RODRIGUEZ IBARRA
Representante legal o apoderado
Interventor CONSORCIO INGESA
Matrícula No.: 19202-32493 CAU

Instituto Nacional de Vías
Avenida Vasquez Cobo 23 N 47, Piso 3.
Teléfonos: 6202352 / 53 / 55 – Fax 6531212
http://www.invias.gov.co

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 2
FECHA	3/11/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL VALLE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 2 **DE** oct-23 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 52.179.840,00

SEGUIMIENTO No. 2
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 2968 de 2023

OBJETO:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE SECTORES 3105 LÍMITES CAUCA - FLORIDA - PRADERA - PALMIRA, PR50+0000 - PR83+0800 Y PR85+0000 - PR 87+0610 // 2504 JAMUNDI - CALI, PR106+0500 (INTERSECCION JAMUNDÍ) - PR116+0776 // 25VLC VARIANTE GINEBRA. LOTE 2.

CONTRATISTA: MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2801 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INGESA

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: HASTA 31/12/2023 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20/09/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 248.376.038,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 248.376.038,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado / % Ejecutado	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23							
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE. PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL SECTOR 1901 CALI - CRUCE RUTA 40 (LOBOGUERRERO), PR8+0060 (RETEN FORESTAL C.V.C.) - PR60+0850 - 2019	$ 208.719,4	100,00%	34,25%	% P	9,25%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				$ P	$ 19.306,5	$ 52.179,8	$ 52.179,8	$ 52.179,8							
	$ 175.846,1	84,25%	$71.486	$ E	$ 19.306,5	$ 52.179,8									
				% E	9,25%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		0,00%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				$ P											
		0,00%	$0	$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		0,00%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				$ P											
		0,00%	$0	$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		0,00%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				$ P											
		0,00%	$0	$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50%
		0,00%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				$ P											
		0,00%	$0	$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
GPP6		0,00%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				$ P											
		0,00%	$0	$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
GPP7		0,00%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				$ P											
		0,00%	$0	$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
GPP8		0,00%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				$ P											
		0,00%	$0	$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTAL OTROS ITEMS		0,00%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	15,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				$ P				$32.873							
	$ 32.873,3	15,75%	$0	$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 208.719,4	100,00%	34,25%												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 208.719,4	100,00%	$ 71.486,38												

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

51600000

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	9,25%	25,00%	25,00%	40,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 19.306,5	$ 52.179,8	$ 52.179,8	$ 85.053,1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	9,25%	34,25%	59,25%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 19.306,5	$ 71.486,4	$ 123.666,2	$ 208.719,4	$ 208.719,4	$ 208.719,4	$ 208.719,4	$ 208.719,4	$ 208.719,4	$ 208.719,4	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	9,25%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 19.306,5	$ 52.179,8	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	9,25%	34,25%	34,25%	34,25%	34,25%	34,25%	34,25%	34,25%	34,25%	34,25%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 19.306,5	$ 71.486,4	$ 71.486,4	$ 71.486,4	$ 71.486,4	$ 71.486,4	$ 71.486,4	$ 71.486,4	$ 71.486,4	$ 71.486,4	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL VALLE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALLE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 2 **DE** oct.-23 (Indicar mes y año)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 52.179.840,00

SEGUIMIENTO No. 2
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 2968 de 2023

OBJETO:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE SECTORES 3105 LÍMITES CAUCA - FLORIDA - PRADERA - PALMIRA, PR50+0000 - PR83+0800 Y PR85+0000 - PR 87+0610 // 2504 JAMUNDÍ - CALI, PR106+0500 (INTERSECCION JAMUNDÍ) - PR116+0776 // 25VLC VARIANTE GINEBRA. LOTE 2.

CONTRATISTA: MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2801 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INGESA

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA 31/12/2023 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20/09/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A.

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 248.376.038,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 248.376.038,00

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 39.656,68 / $ 39.656,68	$ 22.974.784,00	57934,21%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)		$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 248.376,0**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 248.376,0**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:

Nombre: JOSE DAVID DORIA HERNANDEZ
Representante legal del Contratista
Cédula de ciudadanía No.: 7383389 de San Pelayo (Córdoba)

Aprueba Firma:

Nombre: GUSTAVO HERNAN RODRIGUEZ IBARRA
Representante legal o apoderado
Matrícula Profesional No.: 19202-32493 CAU

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.