ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES Y DE PRECIOS NO PREVISTOS Nº 1 DEL CONTRATO Nº CO1.PCCNTR.7109747

CONTRATISTA	**SUPERVISOR:**
NOMBRE: CONSORCIO TRÁNSITO 2024 NIT: 901.898.138-1 REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS HUMBERTO RUGELES GÓMEZ IDENTIFICACION: 91.207.981 DE BUCARAMANGA	NOMBRE: LAURA ROCÍO MOLANO PEDRAZA CARGO: DIRECTORA OPERATIVA DTTF

FECHA ACTA	29 DE ABRIL DE 2025		
No. CONTRATO	CO1.PCCNTR.7109747		
FECHA DE CELEBRACIÓN	17 de Diciembre de 2024		
TIPO DE CONTRATO	COMPRAVENTA		
CONTRATANTE	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA		
FUNCIONARIO FACULTADO PARA CONTRATAR	**RAFAEL ANTONIO MARÍN LOZANO** Director General		
CONTRATISTA	**CONSORCIO TRÁNSITO 2024**, identificado con NIT No. 901.898.138-1, cuyo representante legal es el señor **CARLOS HUMBERTO RUGELES GÓMEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 91.207.981 de Bucaramanga		
NIT	901.898.138-1		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS MCTE ($ 179.994.220,00)**, incluido IVA y demás impuestos, tasas, retenciones y contribuciones, que causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación		
OBJETO	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE VESTUARIO E IMPLEMENTOS DE LABOR PARA LOS AGENTES DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA, VIGENCIA 2024		
FORMA DE PAGO	El valor total del contrato se cancelará en un solo pago, teniendo en cuenta que se hará una (01) entrega. El pago se efectuará, una vez recibida la totalidad de los bienes, previa presentación del acta de recibido final a entera satisfacción suscrita por el supervisor del contrato por parte de la DTTF y el contratista		
PLAZO DEL CONTRATO	El plazo del contrato es de HASTA EL VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO		
ADICIONAL EN PLAZO	N/A		
SUPERVISOR	**LAURA ROCÍO MOLANO PEDRAZA** Directora Operativa DTTF		
FECHA DE INICIO	20 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	26 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA SUSPENSIÓN No. 01	23 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	30 DE ABRIL DE 2025		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**No. CDP**	**FECHA**	**VALOR**
	0476	05/12/2024	$ 180.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	**No. RP**	**FECHA**	**VALOR**
	0810	17/12/2024	$ 179.999.003,00

El día Veintinueve (29) de Abril de dos mil veinticinco (2025), en la Dirección de Tránsito y Transporte del Municipio de Floridablanca, Santander, se reunieron de una parte **LAURA ROCÍO MOLANO PEDRAZA** Directora Operativa DTTF, en su condición de Supervisor, por la otra parte

DTTF	DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA	
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES Y DE PRECIOS NO PREVISTOS		

CÓDIGO	VERSIÓN	PROCESO
113-10-04	1.0	CONTRATACION
GESTIÓN DE CALIDAD	FECHA DE ELAB.	No. DE PAGINA
	25/02/2022	Página **1** de **4**

CARLOS HUMBERTO RUGELES GÓMEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 91.207.981 de Bucaramanga, representando legalmente al **CONSORCIO TRÁNSITO 2024** identificado con Nit No. 901.898.138-1, en calidad de Contratista, acordamos celebrar la presente acta de Modificación de Cantidades y de Ítems No Previstos al contrato de Compraventa No. CO1. PCCNTR.7109747 del 17 de diciembre del 2024.

CONSIDERANDO

1. Que las cantidades del contrato han variado con respecto a las proyectadas inicialmente, en razón a que se modificó la planta de personal aumentando la cantidad de agentes de tránsito adscritos a la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca.

ACUERDAN

1. Modificar las cantidades iniciales del contrato y usar los recursos para los nuevos trabajos, sin que ello modifique el valor inicial del contrato, tal y como se consigna en el anexo N°1 el cual hace parte integral de la presente acta.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

LAURA ROCIO MOLANO PEDRAZA
Directora Operativa DTTF
SUPERVISOR

CARLOS HUMBERTO RUGELES GÓMEZ
Representante Legal
CONSORCIO TRÁNSITO 2024
Contratista

Proyectó: César Ernesto Sáenz Aranda CPS Dirección Operativa DTTF		

DTTF FLORIDABLANCA

DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 1

CÓDIGO	VERSIÓN	PROCESO
113-10-04	1.0	CONTRATACION
GESTIÓN DE CALIDAD	FECHA DE ELAB.	No. DE PAGINA
	25/02/2022	

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7109747	**OBJETO:**	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE VESTUARIO E IMPLEMENTOS DE LABOR PARA LOS AGENTES DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA, VIGENCIA 2024
CONTRATANTE:	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA - DTTF	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO TRÁNSITO 2024

FECHA 29/042025

	CONDICIONES ORIGINALES					**MODIFICACIONES MAYORES Y MENORES**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA**	
						MAYORES		**MENORES**			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VR PARCIAL**	**CANT**	**VR PARCIAL**	**CANT**	**VR PARCIAL**	**CANT**	**VR PARCIAL**
1	KEPIS	UND	35	$ 163.950	$ 5.738.250	0	$ -	2	$ 327.900	33	$ 5.410.350
2	CORBATA	UND	35	$ 63.990	$ 2.239.650	0	$ -	2	$ 127.980	33	$ 2.111.670
3	CAMISAS	UND	105	$ 216.840	$ 22.768.200	0	$ -	9	$ 1.951.560	96	$ 20.816.640
4	PANTALÓN TIPO CARGO	UND	105	$ 209.530	$ 22.000.650	0	$ -	11	$ 2.304.830	94	$ 19.695.820
5	REATA	UND	35	$ 95.320	$ 3.336.200	0	$ -	1	$ 95.320	34	$ 3.240.880
6	PLACA METALICA	UND	35	$ 106.110	$ 3.713.850	0	$ -	2	$ 212.220	33	$ 3.501.630
7	ESCUDO DE LOS AGENTES DE TRÁNSITO	UND	105	$ 40.820	$ 4.286.100	0	$ -	9	$ 367.380	96	$ 3.918.720
8	ESCUDO DE COLOMBIA	UND	105	$ 31.440	$ 3.301.200	0	$ -	9	$ 282.960	96	$ 3.018.240
9	PITO	UND	35	$ 44.540	$ 1.558.900	0	$ -	2	$ 89.080	33	$ 1.469.820
10	BOTAS	PARES	35	$ 664.630	$ 23.262.050	0	$ -	1	$ 664.630	34	$ 22.597.420
11	ZAPATOS	PARES	35	$ 277.620	$ 9.716.700	0	$ -	2	$ 555.240	33	$ 9.161.460
12	CHALECO EN TELA	UND	105	$ 212.580	$ 22.320.900	2	$ 425.160	0	$ -	107	$ 22.746.060
13	IMPERMEABLE O EQUIPO DE LLUVIA	UND	35	$ 376.610	$ 13.181.350	0	$ -	1	$ 376.610	34	$ 12.804.740
14	CHAQUETA TIPO FIYA	UND	35	$ 311.800	$ 10.913.000	0	$ -	2	$ 623.600	33	$ 10.289.400
15	COMPARENDERA-CHAPUZA	UND	35	$ 150.930	$ 5.282.550	1	$ 150.930	0	$ -	36	$ 5.433.480
16	TAPA OIDOS	UND	35	$ 17.710	$ 619.850	0	$ -	2	$ 35.420	33	$ 584.430
17	GAFAS	UND	35	$ 72.910	$ 2.551.850	0	$ -	2	$ 145.820	33	$ 2.406.030
18	GUANTES	UND	35	$ 114.415	$ 4.004.525	0	$ -	2	$ 228.830	33	$ 3.775.695
19	PAR DE PRESILLAS	UND	35	$ 33.035	$ 1.156.225	0	$ -	1	$ 33.035	34	$ 1.123.190
20	PLACA PARA KEPIS	UND	35	$ 58.087	$ 2.033.045	0	$ -	2	$ 116.174	33	$ 1.916.871
21	CORREA	UND	35	$ 55.120	$ 1.929.200	0	$ -	2	$ 110.240	33	$ 1.818.960
	SUBTOTAL ITEMS CONTRACTUALES				**$ 165.914.245**		**$ 576.090**		**$ 8.648.829**		**$ 157.841.506**

DTTF DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA	DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 1

CÓDIGO	VERSIÓN	PROCESO
113-10-04	1.0	CONTRATACION
GESTIÓN DE CALIDAD	FECHA DE ELAB.	No. DE PAGINA
	25/02/2022	

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7109747	**OBJETO:**	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE VESTUARIO E IMPLEMENTOS DE LABOR PARA LOS AGENTES DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA, VIGENCIA 2024
CONTRATANTE:	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA - DTTF	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO TRÁNSITO 2024

FECHA	29/042025												
CONDICIONES ORIGINALES						**MODIFICACIONES MAYORES Y MENORES**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA**			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VR PARCIAL**	**MAYORES**		**MENORES**		**CANT**	**VR PARCIAL**		
						CANT	**VR PARCIAL**	**CANT**	**VR PARCIAL**				
Items adicionales:													
22	CORDÓN DE MANDO COLOR BLANCO	UND	35	$ 93.780	$ 3.282.300	0	$ -	1	$ 93.780	34	$ 3.188.520		
23	GORRAS	UND	35	$ 67.590	$ 2.365.650	0	$ -	1	$ 67.590	34	$ 2.298.060		
24	CUCARDAS	UND	35	$ 35.715	$ 1.250.025	31	$ 1.107.165	0	$ -	66	$ 2.357.190		
25	PROTECTOR SOLAR	UND	105	$ 68.400	$ 7.182.000	0	$ -	14	$ 957.600	91	$ 6.224.400		
				SUBTOTAL ITEMS ADICIONALES	**$ 14.079.975**		**$ 1.107.165**		**$ 1.118.970**		**$ 14.068.170**		
				VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 179.994.220**		**$ 1.683.255**		**$ 9.767.799**		**$ 171.909.676**		
										VALOR TOTAL CONTRATO ACTUALIZADO	**$ 171.909.676**		
										SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	**$ 8.084.544**		
										VALOR TOTAL CONTRATO INICIAL	**$ 179.994.220**		

CARLOS HUMBERTO RUGELES GÓMEZ
CONSORCIO TRÁNSITO 2024
NIT: 901.898.138-1
Contratista

LAURA ROCÍO MOLANO PEDRAZA
DIRECTORA OPERATIVA - DTTF
SUPERVISOR