Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 29 de abril de 2025

Informe de supervisión correspondiente al mes de marzo del año 2024, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) *"Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía"*.

1. Información del Supervisor

Grado	Mayor
Nombre y apellidos	Edgar David Bonilla Sanabria
Cedula de ciudadanía	74.082.158
Cargo en la dependencia	Subcomandante
Unidad de dependencia	Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo
Correo electrónico	edgar.bonilla@correo.policia.gov.co
Teléfono	3213942049

2. Información del Contrato

No. De Proceso	Subasta 002-2024			
Tipo de Contrato	COMPRAVENTA			
Contrato No.	055-1-24			
Unidad	UNIPOL-OFPLA-DICAR Y UNIPEP			
Objeto	ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS UNIFORMADAS Y NO UNIFORMADAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA. LOTE No 2 -ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, MOTOCICLETAS UNIFORMADAS PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA – MNVCC (Desde 300 a 650 CC)			
Valor Inicial	$9.603.355.216,00			
Valor Inicial UNIPOL-JESEP	$ 2.585.518.712,00			
Valor Adición 01	$2.816.368.597,00			
Valor Adición 02	$1.985.309.011,00			
Valor Total	**$14.405.032.824,00**			
Valor adición 01 UNIPOL	$2.031.478.988,00			
Valor asignado a UNIPOL	$2.816.368.597,00			
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio		Fecha de Terminación	
28/03/2025	05/07/2024		28/03/2025	
Aplica Acta de inicio	**SI**		**NO**	**X**
Fecha de Acta de inicio	**NO APLICA**			

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
MARITZA XIMENA PARRADO ARCOS	38.603.274	FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA S.A.	890.301.886

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
13324	22/03/2024	$2.637.574.617,31
33824	2024/11/28	$1.800.629.103,00
13024	22/03/2024	$ 92.339.954,00

29 ABR 2025

13224	22/03/2024	$ 138.509.931,00
13324	22/03/2024	$ 415.529.793,00
33624	28/11/2024	$ 323.189.839,01
33724	28/11/2024	$ 46.169.977,00
33824	28/11/2024	$ 1.800.629.103,00
33624	28/11/2024	$ 1.385.099.310,00
35624	26/12/2024	$ 138.509.931,00
35524	26/12/2024	$ 461.699.770,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
71924	27/06/2024	$2.585.518.712,00
144824	2024/11/28	$1.800.629.103,00
144324	29/11/2024	$ 92.339.954,00
144424	29/11/2024	$ 138.509.931,00
144524	29/11/2024	$ 415.529.793,00
144624	29/11/2024	$ 323.189.839,00
144724	29/11/2024	$ 46.169.977,00
144824	29/11/2024	$ 1.800.629.103,00
162324	30/12/2024	$ 1.385.099.310,00
162424	30/12/2024	$ 138.509.931,00
162524	30/12/2024	$ 461.690.770,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. **Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica).**

- Mediante correo electrónico de fecha 05/12/2024, FANALCA S.A remite documentos de cumplimiento de las siguientes obligaciones: (fueron anexos al informe de supervisión de diciembre del JESEP).

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

No aplica toda vez que se realizo la entrega total

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- Mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-006975-DILOF del 04/03/2025 DILOF nos da respuesta de la solicitud realizada por DICAR con respecto a la ficha técnica de motocicletas de Policía Nacional.

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

No APLICA

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	N/A	N/A
Correctivo	N/A	N/A
Preventivo y Correctivo	N/A	N/A

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

No aplica

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo con el contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista)

5.5 Registro Fotográfico.

No aplica

6 Actividades de Control y Pagos

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2025	FEBRERO	C21349	$ 2,585,518,712.00	$ 0,00	% 0,00
TOTAL			$ 2,585,518,712.00	$ 0,00	% 0,00
SALDO UNIPOL DE 45 MOTOCICLETAS			$ 2.077.648.965,00	$ 0,00	% 0,00

7 Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	**31/03/2025**	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	**31/03/2025**	26.23%

8 Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	X		----------

9 Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	1	29/11/2024	$2.816.368.597,00	30 días	El día 29 de noviembre de 2024 se firma la ADICIÓN Nro. 01
Prorroga	1	02/11/2024	$9.603.355.216,00	30 días	Se prórroga hasta el 02/12/2024
Prorroga	2	02/12/2024	$2.816.368.597,00	29 días	El día 29 de noviembre de 2024 se firma la ADICIÓN Nro. 01
Adición	2	27/12/2024	$1.985.309.011,00	90 días	El día 27 de diciembre de 2024 se firma la ADICIÓN Nro. 02
Prorroga	3	27/12/2024	$4.801.677.608,00	90 días	Se prórroga hasta el 28/03/2025
Modificación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reinicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Aclaratoria	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

10 Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		3953826-7	26/06/2024	$ 8.162.851.934,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	$ 2.881.006.565,00	26/06/2024	26/04/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales	5	$ 480.167.761,00	26/06/2024	26/10/2027
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	50	$ 4.801.677.608,00	26/06/2024	26/10/2025

NOTA 2: información póliza prorroga 1.

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		3953826	07/11/2024	$ 8.162.851.934,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	$2.881.006.565,00	26/06/2024	02/12/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales	5	$480.167.761,00	26/06/2024	02/12/2027
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	50	$4.801.677.608,00	26/06/2024	02/12/2025

NOTA 3: información póliza prorroga 2.

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		3953826	13/12/2024	$ 12.419.723.813,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	$3.725.917.143,90	26/06/2024	28/06/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales	5	$620.986190,65	26/06/2024	28/12/2027

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	50	$6.209.861.906,50	26/06/2024	28/12/2025

NOTA 4: información póliza prorroga 3.

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		3953826	30/12/2024	$ 12.244.277.900,40
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	$4.321.509.847,20	26/06/2024	28/09/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales	5	$720.251.641,20	26/06/2024	28/09/2028
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	50	$7.202.516.412,00	26/06/2024	28/03/2026

Nota 5: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

11 Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	N/A
Motivo de presunto incumplimiento	N/A
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	N/A
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	N/A
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	N/A
Estado a la fecha	N/A

Nota 6: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de esta, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12 Observaciones del Supervisor

ANEXOS:

- Comunicación oficial Nro. GS-2025-006975-DILOF del 04/03/2025 DILOF nos da respuesta de la solicitud realizada por DICAR con respecto a la ficha técnica de motocicletas de Policía Nacional

Mayor EDGAR DAVID BONILLA SANABRIA
C.C. 74.082.158
Supervisor contrato de compraventa 055-1-2024

29 ABR 2025

GS-2025-006976-DILOF

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
GRUPO MOVILIDAD

CEA.3.0-07
16-ECO-003
1765145404

ARLOG-GUMOV-15.2

Bogotá D.C., 04 de marzo de 2025

Señor mayor
EDGAR DAVID BONILLA SANABRIA
Subcomandante Unidad Nacional de Intervención Policial y Terrorismo
Trasversal 21 3B-76, barrio progreso
Bogota D.C.

Asunto: respuesta a la comunicación oficial Nro. GS-2025-008067-JESEP

En atención a la comunicación oficial del asunto mediante la cual, se solicita concepto técnico con respecto al año de entrega vs modelo en la tarjeta de propiedad, cilindraje y caballaje, esto con el fin de poder tener claridad en la recepción de ciento cuatro (104) motocicletas uniformadas, en atención al contrato de compraventa No. 055-1-24 cuyo objeto es *"ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS UNIFORMADAS Y NO UNIFORMADAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA LOTE 2-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, MOTOCICLETAS UNIFORMADAS PARA EL SERVICIO DE POLICÍA DE VIGILANCIA -MNVCC"*, respetuosamente me permito informar a mi mayor en los siguientes términos:

La Resolución Nro. 05884 del 27/12/2019 *"Por la cual se expide el Manual para la Administración de los recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia" modificada mediante Resolución Nro. 01791 del 08/06/2021 capítulo 4 "subcomponente de movilidad" 4.4.2. Requisitos para la recepción del subcomponente de movilidad en transferencias, donación, incautados y comodatos"* establece:

- *"No se debe recibir subcomponente de movilidad suntuosa que para su manutención genere elevados costos; ni vehículos con modelo de dos años anteriores a la recepción del vehículo"*, en tal sentido se observa que las motocicletas cumplen con el criterio técnico para ser recepcionadas, siendo modelo 2024, entendiendo que el contrato fue celebrado el 26 de junio del año 2024, con plazo de ejecución 120 días calendario.

- Se evidencio que la ficha técnica suministrada bajo link https://motos.honda.cl/servicios-motos/ corresponde al país de Chile, para tal efecto y validación de la cilindrada se recomienda realizar la verificación en el siguiente link https://www.motos.honda.com.co/motos-honda/todo-terreno/xre-300-sahara-std, aclarando que la especificación técnica de Policía Nacional motocicleta para el servicio de vigilancia solicita cilindrada comercial y no cilindrada nominal o final.

- Se evidencio nuevamente que la ficha técnica suministrada bajo link https://motos.honda.cl/servicios-motos/, corresponde al país de Chile, para efectos de validación de potencia, se recomienda realizar la verificación en el siguiente link https://www.motos.honda.com.co/motos-honda/todo-terreno/xre-300-sahara-std, con el fin de tomar referencia de la marca comercializadora en Colombia, de acuerdo a políticas establecidas para la comercialización de vehículos en el territorio nacional, una vez se realizan los tramites de registro de importación.

Firmado digitalmente por:
Nombre: Lina Yesmin Lindarte Diaz
Grado: Mayor
Cargo: Jefe Grupo Movilidad Dilof
Cédula: 1098616656
Dependencia: Grupo Movilidad
Unidad: Direccion Logistica Y Financiera
Correo: lina.lindarte2750@correo.policia.gov.co
5/03/2025 10:16:09a. m.

Carrera 59 26-21 CAN
Teléfono: 5159000
diraf.guged@policia.gov.co
www.policia.gov.co

1765145404