	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-018
	ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y/O INTERVENTORIA	Versión:	1
		Vigencia:	14/11/2019

LUGAR Y FECHA	COMANDO AÉREO DE COMBATE No 1- 12 DE MAYO DE 2020
SUPERVISOR QUE SALE	Teniente ANDERSON GILBERTO VERA CESPEDES
SUPERVISOR QUE RECIBE	Teniente VELANDIA SALAMANCA LUIS
RAZONES DE ENTREGA DE LA SUPERVISIÓN	TÉRMINO DE LA COMISIÓN
CONTRATO DE OBRA	
FECHA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	07 DE JUNIO DE 2020
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS DE LAS VIVIENDAS Y ALOJAMIENTOS DEL CACOM-1
FORMA DE PAGO	

No. CORTE	FECHA DE CORTE	VALOR
PRIMER CORTE PARCIAL DE OBRA	25 DE AGOSTO-2020	HASTA LA SUMA DE $ 60.000.000,00 y recibo a satisfacción por el Supervisor del Contrato.
CORTE FINAL	25 DE SEPTIEMBRE DE 2020	Hasta por el saldo del Contrato y recibo a satisfacción por el Supervisor del Contrato.

CONTRATISTA	JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ
INTERVENTOR	NO APLICA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO TREINTA CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 134.637.346,94) M/CTE
PLAZO DE ENTREGA	25 DE SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA DE INICIO	21 DE JULIO DE 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
JUSTIFICACION DEL MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A
CONTRATO DE INTERVENTORIA	
FECHA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO	
FORMA DE PAGO	
CONTRATISTA	
INTERVENTOR	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	
FECHA DE INICIO	
FECHA DE SUSPENSIÓN	
FECHA DE REINICIACIÓN	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO	
FORMA DE PAGO	
PLAZO DE ENTREGA	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	

El día 12 del mes de agosto del 2020 a las 15:00 horas se reunieron: Teniente VERA CESPEDES ANDERSON GILBERTO y el TENIENTE VELANDIA SALAMANCA LUIS, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA, con el fin de realizar la entrega de la supervisión del contrato No 051-00-D-CACOM-1-GRUAL-2020, teniendo en cuenta que de acuerdo al término de la comision del señor TE VERA ANDERSON, lapso en el cual asumirá las funciones el señor Teniente LUIS VENLANDIA, orgánico de la unidad.

Igualmente, se efectúa visita a los diferentes sectores de obra con el Supervisor Saliente (TE VERA CESPEDES ANDERSON), el Supervisor Entrante (TE VELANDIA SALAMNCA LUIS]) y el Contratista de Obra, verificando las actividades proyectadas en la estructuración del contrato y despejando dudas de carácter logístico y técnico surgidas durante la visita.

ESTADO CONTRATO

PORCENTAJE PONDERADO					
PROGRAMADO A LA FECHA	6,55%	EJECUTADO A LA FECHA	6,55%	ATRASO (-) / ADELANTO (+)	0,00%
JUSTIFICACION DEL ATRASO	NO APLICA				

LISTA DE CHEQUEO DE ENTREGA

No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	PENDIENTE			OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO
		SI	NO	N/A	
1	MINUTA PRINICIPAL Y SUS MODIFICACIONES, POLIZAS Y APROBACION DE POLIZAS, CPA, CDP Y CRP DEL PROCESO		X		
2	ESTUDIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	X			Aplica para personal nuevo que desee que ingresar a la unidad a laborar.
3	ACTA DE INICIO		X		
4	REVISION Y APROBACION DE HOJAS DE VIDA DE LOS PROFESIONALES		X		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-018
	ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y/O INTERVENTORIA	Versión:	1
		Vigencia:	14/11/2019

5	REVISION Y APROBACION DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO		X		
6	REVISION Y APROBACION DEL FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO		X		
7	REVISION Y APROBACION DE PLAN DE MANEJO DEL ANTICIPO		X		
8	INFORMES DE SUPERVISION PRESENTADOS A LA FECHA		X		Se entrega el informe mensual del mes de Julio
9	CORTE DE OBRA Y/O INTERVENTORIA	X			Se recuerda que se tiene que realizar el primer corte del contrato el dia 25 de agosto de 2020
10	RELACION DE PAGOS REALIZADOS	X			Pendiente por realizar
11	DEMAS FORMATOS QUE REQUIERA DEPENDIENDO EL ESTADO DEL PROYECTO			X	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

Teniente VERA CESPEDES ANDERSON GILBERTO SUPERVISOR QUE SALE FIRMA Y POSTFIRMA	Teniente VELANDIA SALAMANCA LUIS SUPERVISOR QUE ENTRA FIRMA Y POSTFIRMA