Bogotá D.C, martes 29 de abril de 2025

PARA: **HEIDY YOBANNA MORENO MORENO**
Jefe Oficina Asesora Jurídica

DE: **MARÍA PAULA ATUESTA OSPINA**
Gerente de Danza

ASUNTO: Remisión ficha de supervisión contrato de apoyo 1740-2024- Corporación Al Alba Producciones

Estimada Heidy, cordial saludo.

Remito ficha de supervisión del contrato de apoyo a la gestión No. 1740-2024 suscrito con la Corporación Al Alba Producciones, cuyo objeto es *"Prestar servicios de apoyo a la gestión al Idartes - Gerencia de danza en la ejecución y sistematización de los procesos y actividades de formación, participación, investigación y gestión del conocimiento desde la programación y acciones del eje "Danza y comunidad 2024", de conformidad con las directrices y lineamientos de la entidad",* con el propósito de que pueda ser incorporada al expediente y publicar en la plataforma transaccional Secop II así como los demás trámites pertinentes a los que haya lugar.

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

Documento 20253500254503 firmado electrónicamente por:

MARIA PAULA ATUESTA, Gerente de Danza, Gerencia de Danza, Fecha firma: 29-04-2025 18:52:01

Revisó: LADY ALEJANDRA PÉREZ NIÑO - Contratista - Gerencia de Danza

Anexos: 1 folios

a3e7da1fd25a2cba3b5405c238e2ee4b9fc984f3bc33b11d9ba240f73cc8a854
Codigo de Verificación CV: 93ccf Comprobar desde:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes	**GESTIÓN JURÍDICA** **FORMATO** **FICHA DE SUPERVISIÓN INTEGRAL** **(CONVENIOS DE ASOCIACIÓN, CONTRATOS DE INTERÉS PÚBLICO O COLABORACIÓN, CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, COPRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, EXHIBICIÓN, PATROCINIO, PAUTA PUBLICITARIA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS O VENTA DE BIENES RESULTADO DE PROCESOS DE SELECCIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA, CONCURSO DE MERÍTOS, MÍNIMA CUANTÍA, CONTRATOS EN TIENDA VIRTUAL, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN CON PERSONAS JURÍDICAS U OTRAS FORMAS CONTRACTUALES SEGÚN PROCESO DE SELECCIÓN)**	Código: GJU-F-44 Fecha: 06/03/2024 Versión: 04

1) DATOS BÁSICOS - SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO			
No. CONTRATO	1740-2024		
OBJETO	Prestar servicios de apoyo a la gestión al Idartes - Gerencia de danza en la ejecución y sistematización de los procesos y actividades de formación, participación, investigación y gestión del conocimiento desde la programación y acciones del eje "Danza y comunidad 2024", de conformidad con las directrices y lineamientos de la entidad.		
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O RAZÓN SOCIAL	CORPORACIÓN AL ALBA PRODUCCIONES	**IDENTIFICACIÓN**	901.012.832-1
MODALIDAD	CONTRATACIÓN DIRECTA		
SUPERVISOR(A)	MARIA PAULA ATUESTA OSPINA	**CARGO**	GERENTE DE DANZA
NOVEDAD DE SUPERVISIÓN			
UNIDAD DE GESTIÓN	GERENCIA DE DANZA		
APOYO A LA SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	LADY ALEJANDRA PÉREZ NIÑO, según radicado no. 20243500341783		
APOYO A LA SUPERVISIÓN MISIONAL			

2) TRAZABILIDAD CONTRACTUAL - SEGUIMIENTO FINANCIERO					
CONTRATO ORIGINAL					
FECHA - SUSCRIPCIÓN	26/4/2024				
FECHA - APROBACIÓN DE GARANTÍAS	14/5/2024				
FECHA - ACTA DE INICIO	14/5/2024				
FECHA - FINALIZACIÓN	29/11/2024				
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	6 MESES 14 DÍAS				
APORTES - IDARTES	$ 139.250.000	**ADICIONES**	**FECHA**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
		ADICIÓN No. 1			
		ADICIÓN No. 2			
		TOTAL		**$ 0**	
APORTES - ASOCIADO	N/A	**ADICIONES**	**FECHA**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
		ADICIÓN No. 1			
		ADICIÓN No. 2			
		TOTAL		**$ 0**	
% APORTES - ASOCIADO FRENTE AL APORTE DEL IDARTES	N/A				
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 139.250.000**	**VALOR FINAL**		**$ 0**	
NUMERO DE DESEMBOLSOS	3.0	$ 139.250.000			

	DESDE	**HASTA**		**OBSERVACIONES**
PRÓRROGA No. 1				
PRÓRROGA No. 2				
SUSPENSIÓN No. 1				
SUSPENSIÓN No. 2				
MODIFICACIÓN No. 1				
MODIFICACIÓN No. 2				
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	29/011/2024			
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	6 MESES 14 DÍAS			

VALOR PACTADO ANTICIPO (cuando aplique)	
CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	N/A
Materiales:	**N/A**

2.1) REGISTROS PRESUPUESTALES (SEGUIMIENTO FINANCIERO)						
No. CDP	**No. CRP**	**FECHA**	**VALOR**	**INICIAL**	**ADICIÓN**	**OBSERVACIONES**
2118	3022	27/4/2024	$ 30.000.000	SI		
2150	3021	27/4/2024	$ 19.000.000	SI		
2155	3019	27/4/2024	$ 17.000.000	SI		
2154	3020	27/4/2024	$ 28.250.000	SI		
2152	3018	27/4/2024	$ 45.000.000	SI		

3) FACTORES DE PONDERACIÓN (CUANDO APLIQUE)								
FACTOR CALIDAD	**PROPUESTA ECONÓMICA**	**APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL**	**INCENTIVOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN FAVOR DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD**		**EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS**		**MIPYME EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS**	
N.A	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**

4) COMITÉS OPERATIVOS			
ACTA No.	**FECHA**	**RADICADO EN GESTIÓN DOCUMENTAL**	**OBSERVACIONES**

4.1) REUNIONES DE SEGUIMIENTO			
ACTA No.	**FECHA**	**RADICADO EN GESTIÓN DOCUMENTAL**	**OBSERVACIONES**
1	17/5/2024	SI	Acta inicial de contexto del apoyo a desarrollar y estado actual de las acciones (Rad. 20243500330763)
2	22/05/2024	SI	Se le entrega contexto al contratista acerca del Blog de la Casona de la Danza y se le presenta la herramienta de seguimiento de la supervisión (Rad. 20243500338183)
3	4/07/2024	SI	Se realiza una reunión de seguimiento de las líneas de trabajo que componen las obligaciones contractuales (Rad. 20243500454263)
4	6/08/2024	SI	Se realiza una reunión de seguimiento de las líneas de trabajo que componen las obligaciones contractuales (Rad. 20243500455683)
5	4/09/2024	SI	Se realiza un balance de las acciones a desarrollar en relación a la obligación de ejecución del archivo vivo 2024 (Rad. 20243500508393)
6	2/10/2024	SI	Seguimiento a las actividades que aportan cumplimiento de obligaciones (Rad. 20243500567623)
7	5/11/2024	SI	Se realiza una revisión general del cumpimiento de actividades que aportan al cumplimiento de obligaciones (Rad. 20243500619093)
7			

5) DESEMBOLSOS (SEGUIMIENTO FINANCIERO) *							
NÚMERO	**FACTURA DE VENTA No.**	**FECHA**	**VALOR**	**%**	**ORDEN DE PAGO NO.**	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
1.0	FEAP68	15/8/2024	$ 55.700.000	40,00%	4219	21/5/2024	En este pago se solicito la entrega de productos, los cuales fueron entregados según radicado No. 20243500063584
2.0	FEAP95	16/12/2024	$ 27.850.000	20,00%	9386	21/8/2024	En este pago se solicitó avance de las obligaciones y productos, los cuales fueron recibidos a satisfacción según radicado No. 20243500122114
3.0	FAAP53	16/5/2024	$ 55.700.000	40,00%	17993	18/12/2024	En este pago se solicito la entrega total de ejecución de obligaciones y productos recibidos a conformidad según radicado No. 20243500210494
TOTAL DESEMBOLSOS			**$ 139.250.000**	100,00%			

*** Se incluyen los desembolsos de adiciones en los casos en que se haya presentado dicho proceso.**

6) INFORMES (SEGUIMIENTO TÉCNICO) *						
TIPO	**NÚMERO DE INFORME**	**PERIODO DE ACTIVIDADES**		**DESEMBOLSO REPORTADO**	**FECHA DE ENTREGA**	**OBSERVACIONES**
		DESDE	**HASTA**			
PRODUCTOS	1.0	14/5/2024	17/5/2024	1	17/5/2024	En la minuta se pactó la entrega de los siguientes productos: a) Cronograma de actividades ajustado b) plan de trabajo, que incluya alcances y metodología a implementar para el apoyo c) Plan de ejercicios de recolección de información cartográfica en las localidades seleccionadas d) Listado de localidades en donde se realizarán actividades del proyecto danza y comunidad. La ESAL realizó la entrega de la totalidad de productos pactados en la minuta según radicado No. 20243500063584 el 17 de mayo de 2024
GESTIÓN O ACTIVIDADES	2.0	14/5/2024	3/8/2025	2	16/8/2024	En este informe se presentó el avance de las actividades que dan cuenta del cumplimiento de obligaciones, allí se entrego un informe de gestión con evidencias el cual recibió comentarios que fueron atendidos por el contratista en debida forma, se radico para segundo pago según radicado No. 20243500122114, el 16 de agosto de 2024.
GESTIÓN O ACTIVIDADES	3.0	4/8/2024	29/11/2024	3	16/12/2024	El informe contiene la totalidad de actividades que dan cuenta de la ejecución correcta del contrato, así mismo el contratista presentó sus evidencias, dejando soportado la óptima ejecución del mismo, mediante radicado No. 20243500210494, del 16 de diciembre de 2024.

*** El seguimiento técnico se realiza de acuerdo con lo establecido en el contrato electrónico suscrito con base en los estudios previos correspondientes y sus documentos anexos.**

7) PÓLIZAS y ANEXOS QUE AMPARAN LA CONTRATACIÓN*				
NÚMERO DE PÓLIZA	**AMPAROS**	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
18-44-101097386	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	25/04/2024	29/05/2025	41.775.000
18-44-101097386	Cumplimiento - Pago de salarios	25/04/2024	29/11/2027	27.850.000
18-44-101097386	Cumplimiento - Calidad del servicio	25/04/2024	29/05/2025	41.775.000

(se debe diligenciar la información que se describe en cada columna y agregar tantas filas como sea necesario)

8) SEGUIMIENTO EQUIPO DE SUPERVISIÓN y APOYO A LA SUPERVISIÓN *					
TIPO	**NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)**	**VISITA**	**UBICACIÓN DE ACTA DE VISITA**	**FECHA DE VISITA**	**OBSERVACIONES**
	N.A	**N.A**		**N.A**	**N.A**

*** El seguimiento se realiza de acuerdo con las visitas de tipo misional y/o financiero que realice cualquier integrante del equipo de la supervisión y apoyo a la supervisión del contrato o convenio**

***La información sobre pólias y anexos debe coincidir con lo que se encuentra publicado y aprabado en el SECOP II y/o SECOP I según corresponda.**

8) INFORME SOPORTE EQUIPO DE SUPERVISIÓN Y APOYO A LA SUPERVISIÓN


1. IMPACTO
El impacto esperado se logro con el apoyo de los aspectos técnicos y operativos prestados por la organización, se desarrolló con éxito, alcanzando los objetivos propuestos y cumpliendo con los indicadores de metas definidos en la propuesta inicial. A lo largo del proyecto, se llevaron a cabo diversas actividades que promovieron la formación, participación, investigación y gestión del conocimiento en el ámbito de la danza.
2. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, METAS Y OBJETIVOS
Las obligaciones se cumplieron a cabalidad, y varios indicadores lograron un cumplimiento de más del 100%, de la siguiente manera:
a. Formación Danza y Salud: 140 horas
b. Formación habitar mi cuerpo: 280 horas
c. Formación actualización de saberes: 140 horas
d. Vinculación 26 maestros Archivo Vivo
e. Acciones necesarias para la recopilación, acopio, revisión y seguimiento de 1 documento memoria de las líneas de trabajo del eje Danza y Comunidad 2024
Siete (7) actividades presenciales o virtuales para la socialización de los campos académicos y el fortalecimiento del sector
Dos (2) actividades presenciales o virtuales de fortalecimiento a los procesos participativos del sector
Cuatro (4) encuentros de construcción de cartografías sociales
Plataforma virtual que permitió la conexión de hasta 100 participantes.
Se garantizaron los insumos administrativos, logísticos y técnicos necesarios para el cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales.
3. PARTICIPACIÓN (BENEFICIARIOS ATENDIDOS)
Resultados Cuantitativos del Proyecto Danza y Comunidad 2024
Eventos y Presentaciones
•IV Encuentro de Pedagogías para la Danza: Tejiendo saberes desde las narrativas y trayectorias vivas – Casona de la Danza: 145 asistentes
•Encuentros Otoñales: 362 asistentes
•Función "La Vieja Guardia: Toda una Vida Bailando": 183 asistentes
•Función "Maestros: Danza y Legado": 171 asistentes
•Función adicional de "Maestros: Danza y Legado": 103 asistentes

Asistencia por Periodo Mensual en Horas de Formación
•Mayo: 619 asistentes
•Junio: 1.220 asistentes
•Julio: 946 asistentes
•Agosto: 450 asistentes
•Septiembre: 1.109 asistentes
•Octubre: 53 asistentes
•Noviembre: 191 asistentes
Sumando todas las cifras registradas en las distintas actividades y periodos de formación, el total de asistencia registrada en el proyecto Danza y Comunidad 2024 es de 5.552 participantes.
4. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:
MISIONAL
Respecto a las actividades realizadas en el marco del contrato, la ejecución se realizó sin problema, dado que este contrato fue de apoyo, su oportuno acompañamiento permitió impactar el sector de la danza y brindó beneficios de apredizaje, bienestar y salud a la ciudadanía en general.
5. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO: El seguimiento administrativo fue planteado desde la supervisión, los lineamientos impartidos se cumplieron a cabalidad, se realizaron las revisiones financieras para dar seguimiento a cumplimietno de actividades, la organización atendió todos los requerimientos realizados por el IDARTES.

9) LIQUIDACIÓN * (este acápite solo se diligencia como soporte del trámite de la cuenta final del contrato)

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	PAZ Y SALVO	CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	PERIODO PARA SUSCRIBIR ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	SALDO A LIBERAR	OBSERVACIONES
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI			

10) ENTREGA DE FICHA DE SUPERVISIÓN

FIRMA 	**29/04/2025**	**OBSERVACIONES**
MARIA PAULA ATUESTA OSPINA SUPERVISOR(A)	**FECHA DE RADICACIÓN EN OAJ**	**Los firmantes de la presente ficha certificamos que se han revisado todos los informes y soportes que dan cuenta de la inversión del recurso público**
FIRMA 		
LADY ALEJANDRA PÉREZ NIÑO APOYO A LA SUPERVISIÓN		