INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

CONTRATO No. MC-013-2025	
CLASE:	**SUMINISTRO.**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	veintiséis (26) de marzo de 2025
CONTRATANTE:	**ALCALDÍA DE CUBARÁ, BOYACÁ** NIT No. 800.099.196-2 R/L: **GILDARDO MURCIA BUITRAGO** C.C. No. 88.030.959 de Pamplona, Norte de Santander.
CONTRATISTA:	**ELKIN MICHEL CHIVATA SANTAMARIA** C.C. No. 1.014.201.445 de Bogotá
OBJETO:	**"SUMINISTRO DE TUBOS DE 36" PARA ALCANTARILLAS EN CONCRETO REFORZADO CON VARILLA DE 3/8 DESTINADOS AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ."**
VALOR DEL CONTRATO:	**TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS PESOS ($39.412.800,00) M/CTE.**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**UN (01) MES**
FORMA DE PAGO:	FORMA DE PAGO: Las obligaciones que resulten de la presente contratación serán canceladas por el Municipio con cargo al Certificado de disponibilidad presupuestal expedido por la secretaria de Hacienda Municipal. El Municipio de Cubará, pagará al Contratista mediante: **PAGOS PARCIALES** de conformidad a orden de suministro de la entidad, una vez se haya realizado la entrega de los elementos, previa entrega de informes previstos por la entidad contratante de acuerdo a las actuaciones realizadas por el contratista, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y la constancia de pago de aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. **DEDUCCIONES-** el contratista autoriza al Municipio, para que, por conducto de la secretaría de HACIENDA Municipal, efectúe de los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de gravámenes municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen. Los pagos a los cuales está obligado el Municipio, se realizarán previa radicación, de la orden de pago, en la secretaría de hacienda, una vez agotados los requisitos a que haya lugar. Los pagos están dispuestos a la disponibilidad de los recursos del Municipio.
SUPERVISOR:	**JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA** Secretario de Planeación y Obras Públicas.

CDP:	2025000194 del 12/03/2025	
CDP ADICIONAL:	No Aplica.	
RP:	**2025000261 del 20/03/2025**	
RP ADICIONAL:	No Aplica.	
Pólizas:	**No.**	BY- 625-47-994000001873
	Anexo:	0
	Compañía:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
	Fecha de expedición:	19/03/2025
	Fecha de aprobación:	26/03/2025
	No.	BY-625-74-994000000710
	Anexo:	0
	Compañía:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
	Fecha de expedición:	19/03/2025
	Fecha de aprobación:	26/03/2025
FECHA DE INICIO:	**26/03/2025**	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	No Aplica	
FECHA DE REINICIO:	No Aplica	
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA:	**25/04/2025**	

SEGURIDAD SOCIAL:	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	X	

No. PLANILLA	**PERIODO COTIZACION**	**APORTE SALUD**	**APORTE PENSIÓN**	**APORTE ARL**
33243727	**2025-04**	**$695.700**	**$890.500**	**$29.100**

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

Tipo de modificación	**No.**	**Tiempo**	**Fecha inicial**	**Fecha final**
Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A
Prorroga	N/A	N/A	N/A	N/A
Tipo de Modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras modificaciones	**No.**	**Fecha de la modificación**	**Observaciones**	
Cesión/Otro sí/ Aclaraciones	N/A	N/A	N/A	
Mayores y menores Cantidades	N/A	N/A	N/A	

En el municipio de Cubará, Boyacá se reunieron **JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA** secretario de Planeación y Obras Públicas, en calidad de supervisor del Contrato No. MC-013-2025 y **ELKIN**

MICHEL CHIVATA SANTAMARIA identificado con cedula de ciudadanía No. 1.014.201.445 de Bogotá en calidad de contratista, con el fin de suscribir el presente informe de supervisión final de conformidad a las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que el día veintiséis (26) de marzo de 2025, el municipio de Cubará, Boyacá y **ELKIN MICHEL CHIVATA SANTAMARIA C.C.** No. 1.014.201.445 de Bogotá, suscribieron Contrato No. **MC-013-2025** cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE TUBOS DE 36" PARA ALCANTARILLAS EN CONCRETO REFORZADO CON VARILLA DE 3/8 DESTINADOS AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ".**

2. Que el día veintiséis (26) de marzo de 2025, una vez aprobadas las garantías contractuales, se suscribió acta de inicio en donde se estableció como fecha de terminación el día veinticinco (25) de abril de 2025.

3. Que el día veinticinco (25) de abril de dos mil veinticinco (2025) se realizó acta de recibo final, en donde consta que el contratista realizó la entrega a satisfacción de los productos del contrato de obra No. MC-013-2025.

4. Que el contratista allega informe de ejecución del objeto contractual junto con el pago de la seguridad social para el periodo de ejecución.

5. Que, el supervisor del contrato ha elaborado el respectivo informe final de supervisión en donde se evidencia el cumplimiento del objeto contractual una vez realizada la entrega de los elementos requeridos de conformidad a las especificaciones técnicas del proceso contractual.

6. Que, frente a las obligaciones generales del contratista, el supervisor mediante el presente informe declara su cabal cumplimiento conforme a las especificaciones técnicas del proceso contractual.

7. Respecto de las obligaciones específicas del contratista, a continuación, se presentan los siguientes resultados de su ejecución:

ASPECTOS TÉCNICOS:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**SUMINISTRO DE TUBOS DE 36" PARA ALCANTARILLAS EN CONCRETO REFORZADO CON VARILLA DE 3/8 DESTINADOS AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.**	UND	84	$ 469.200,00	$ 39.412.800,00
TOTAL, COSTO DIRECTO					**$ 39.412.800,00**

BALANCE ECONÓMICO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$39.412.800,00**
ACTA DE RECIBO FINAL	**$39.412.800,00**	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$0,00	$0,00
SUMAS IGUALES	**$39.412.800,00**	**$39.412.800,00**

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR:

Que es viable realizar el pago final por valor de **TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS PESOS ($39.412.800,00) M/CTE.**

Que el contratista **ELKIN MICHEL CHIVATA SANTAMARIA** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.014.201.445 de Bogotá, ha cumplido con las obligaciones correspondientes al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral de conformidad con las normas legales vigentes.

En constancia de lo anterior, se firma en Cubará, Boyacá, a los veinticinco (25) días del mes de abril de 2025.

JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA
Secretario de Planeación y Obras Publicas

Proyectó: Eddy Geraldine Robayo Caicedo
Apoyo Sec. Planeación y Obras Públicas