ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN

FECHA PRESENTE ACTA	29 DE ABRIL DE 2025		
PROCESO No.	MT-MC-SU-024-2025		
CONTRATO No.	MT-MC-SU-024-2025		
REGISTRO BPyP No	2024158370016 -31-01-2025		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TUTA	NIT	800027292-3
CONTRATISTA	INGEOTEC OBRAS CIVILES CIGOZ SAS	NIT	901.353.901-4
	R/L SERGIO ESTEBAN CIFUENTES GÓMEZ	C.C	1.053.612.700
INTERVENTOR	N/A		
SUPERVISORA	ANA ELIZABETH ALVAREZ FONSECA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD		
OBJETO	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR (RECEBO) PARA ATENCIÓN PRIORITARIA DE PUNTOS CRITICOS DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TUTA - DEPARTAMENTO DE BOYACA		

VALOR	TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($39.715.887,00) M/CTE
VALOR TOTAL CON ADICIONES	TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($39.715.887,00) M/CTE
PLAZO	UN (01) MESY/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
PLAZO TOTAL	UN (01) MESY/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
FECHA DE INICIACIÓN	31 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	30 DE ABRIL DE 2025
PERIODO AUTORIZACIÓN A PAGAR	12-ABRIL DE 2025 – 30 DE ABRIL DE 2025
RP	648 DE FECHA 27-03-2025

En las instalaciones de la Alcaldía Municipal se reunieron las siguientes personas: ANA ELIZABETH ALVAREZ FONSECA, secretaria de Infraestructura y movilidad, quien actúa en calidad de Supervisora, en representación del Municipio de Tuta, el señor SERGIO ESTEBAN CIFUENTES GÓMEZ con cedula de ciudadanía N° 1.053.612.700 expedida en PAIPA R/L INGEOTEC OBRAS CIVILES CIGOZ SAS NIT 901.353.901-4, en calidad de CONTRATISTA, para hacer constatar el desarrollo de las actividades contratadas dentro del contrato N° MT-MC-SU-024-2025 de la referencia, descritas en el informe presentado por el SUPERVISOR del periodo comprendido entre el 12 DE ABRIL DE 2025 y el 30 DE ABRIL DE 2025, en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato de conformidad con la que se relaciona a continuación:

	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	Luis Carlos Galán Viasus	Ana Elizabeth Alvarez Fonseca	Ana Elizabeth Alvarez Fonseca
Cargo:	Apoyo Supervisión	Secretaria de Infraestructura y Movilidad	Secretaria de Infraestructura y Movilidad

CONSIDERANDOS:

1. Que entre el Municipio de Tuta y señor SERGIO ESTEBAN CIFUENTES GÓMEZ con cedula de ciudadanía N° 1.053.612.700 expedida en PAIPA R/L INGEOTEC OBRAS CIVILES CIGOZ SAS NIT 901.353.901-4, en Calidad de Contratista, se celebró el contrato de SUMINISTRO No MT-MC-SU-024-2025 cuyo objeto es "SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR (RECEBO) PARA ATENCIÓN PRIORITARIA DE PUNTOS CRITICOS DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TUTA - DEPARTAMENTO DE BOYACA" y un plazo total de UN (01) MES Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL.
2. Que el Contrato se suscribió el día veintiséis (26) de marzo de 2025
3. Que el acta de inicio se suscribió en fecha de treinta y uno (31) de marzo de 2025
4. Que se cumplió con el objeto del contrato.
5. Que el acta de recibo final se suscribió el día 29 de ABRIL DE 2025.
6. Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo y recibidas a satisfacción por el Municipio de Tuta Boyacá previa aprobación por parte de la Supervisión.
7. Que las actividades objeto del contrato se ejecutaron según lo establecido en las normas y especificaciones técnicas exigidas en el contrato y en la normatividad y las cantidades ejecutadas se relacionan en cuadro de Balance.

CONTROL ANTICIPOS

Valor del Anticipo	-
Sumatoria Amortización Paga	-
Saldo por Amortizar	

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiación, según hoja anexa de fuentes de financiación (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DEL CONTRATO		
Concepto	**Valor ejecutado**	**Valor contratado**
Valor contratado	_	$39.715.887,00
Anticipo	_	_
Amortización del anticipo	_	_
Valor para pagar presente acta	$11.710.064,10	_
Valor acumulado actas parciales	$27.944.339,19	_
Saldo a favor del municipio	$61.483,71	_
SUMAS IGUALES	$39.715.887,00	$39.715.887,00

	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	Luis Carlos Galán Viasus	Ana Elizabeth Alvarez Fonseca	Ana Elizabeth Alvarez Fonseca
Cargo:	Apoyo Supervisión	Secretaria de Infraestructura y Movilidad	Secretaria de Infraestructura y Movilidad

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No Cuenta: 4-159-03-01247-7	BANCO: BANCO AGRARIO	AHORROS: X	CORRIENTE:
Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor			
OBSERVACIONES O ACLARACIONES: **N/A**			

Por lo anteriormente expuesto

ACUERDAN

Recibir las actividades ejecutadas en el contrato de SUMINISTRO No MT-MC-SU-024-2025 cuyo objeto es "SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR (RECEBO) PARA ATENCIÓN PRIORITARIA DE PUNTOS CRITICOS DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TUTA - DEPARTAMENTO DE BOYACA" por un valor de TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS CON 29/100 ($39.654.403,29) M/CTE. El plazo de ejecución total del contrato fue de UN (01) MES Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, que una vez suplido el objeto del contrato, se da por terminado.

Nota: El contratista deberá aportar planillas de pago de seguridad social, y aportes parafiscales, facturas y demás documentos para liquidar el contrato, así mismo el supervisor deberá presentar el respectivo informe de supervisión.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Tuta, a los veintinueve (29) días del mes de abril de 2025.

FIRMA	FIRMA
ANA ELIZABETH ALVAREZ FONSECA	**INGEOTEC OBRAS CIVILES CIGOZ SAS R/L SERGIO ESTEBAN CIFUENTES GÓMEZ**
SUPERVISORA	**CONTRATISTA**
Secretaria de Infraestructura y movilidad	**NIT: 901.353.901-4 C.C 1.053.612.700 expedida en Paipa**

	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	Luis Carlos Galán Viasus	Ana Elizabeth Alvarez Fonseca	Ana Elizabeth Alvarez Fonseca
Cargo:	Apoyo a la supervisión	Secretaria de Infraestructura y Movilidad	Secretaria de Infraestructura y Movilidad