
ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO PREACTA DE OBRA			
	VIGENCIA 2024	VERSION 02	CÓDIGO	PÁGINA

CONTRATO No.: 20242931	**OBJETO:** Adecuacion y Mejoramiento Escenarios Deportivos Urbanos de los Barrios La Rosa - Barrio Granada Etapa3 - Barrio San Carlos - Barrio Nueva Colombia - Barrio Caicedo - Barrio la Esmeralda del Municipio de Pasto vigencia 2024

CONTRATISTA: GRUPO REINA SAS	**SUPERVISOR: WILFER EFREN MORILLO ARTEAGA**
PREACTA DE OBRA No.: 1	**FECHA : OCTUBRE DE 2024**

DESCRIPCION GRAFICA	ITEM	DESCRIPCION	UN	DIMENSIONES				Valor
				Ancho	Espesor	Longitud	Área	
	**1.1**	**Replanteo general (área menor 1000m2).**	**m2**					
		Replanteo la esmeralda		20.50		29.30	600.65	600.65
							0.00	0.00
								0.00
								0.00
								600.65

Observaciones:	CONTRATISTA  CONSTRUCTORA JGH S.A.S R.L MARIA PATRICIA CORDOBA BASTIDAS	SUPERVISOR  ING. WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA SUB SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO PREACTA DE OBRA			
	VIGENCIA 2024	VERSION 02	CÓDIGO	PÁGINA

CONTRATO No.: 20242931	**OBJETO:** Adecuacion y Mejoramiento Escenarios Deportivos Urbanos de los Barrios La Rosa - Barrio Granada Etapa3 - Barrio San Carlos - Barrio Nueva Colombia - Barrio Caicedo - Barrio la Esmeralda del Municipio de Pasto vigencia 2024
CONTRATISTA: GRUPO REINA SAS	**SUPERVISOR: WILFER EFREN MORILLO ARTEAGA**
PREACTA DE OBRA No.: 1	**FECHA : OCTUBRE DE 2024**

DESCRIPCION GRAFICA	ITEM	DESCRIPCION	UN	DIMENSIONES				Valor
				Ancho	Espesor	Longitud	cantidad	
 	**2.1**	**Arreglo de canchas multiples existentes**	**und**					
		porterias caicedo					2.00	2.00
		porterias nueva colombia					2.00	2.00
								0.00
								0.00
								4.00

Observaciones:	CONTRATISTA  CONSTRUCTORA JGH S.A.S R.L MARIA PATRICIA CORDOBA BASTIDAS	SUPERVISOR  ING. WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA SUB SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO PREACTA DE OBRA			
	VIGENCIA 2024	VERSION 02	CÓDIGO	PÁGINA

CONTRATO No.: 20242931	**OBJETO:** Adecuacion y Mejoramiento Escenarios Deportivos Urbanos de los Barrios La Rosa - Barrio Granada Etapa3 - Barrio San Carlos - Barrio Nueva Colombia - Barrio Caicedo - Barrio la Esmeralda del Municipio de Pasto vigencia 2024
CONTRATISTA: GRUPO REINA SAS	**SUPERVISOR: WILFER EFREN MORILLO ARTEAGA**
PREACTA DE OBRA No.: 1	**FECHA : OCTUBRE DE 2024**

DESCRIPCION GRAFICA	ITEM	DESCRIPCION	UN	DIMENSIONES				Valor
				Ancho	Espesor	Longitud	cantidad	
	**2.3**	**Cancha multifuncional EP2, suministro e instalación.**	**und**					
		porterias la esmeralda					2.00	2.00
							0.00	0.00
								0.00
								0.00
								2.00

Observaciones:	CONTRATISTA  CONSTRUCTORA JGH S.A.S R.L MARIA PATRICIA CORDOBA BASTIDAS	SUPERVISOR  ING. WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA SUB SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO PREACTA DE OBRA			
	VIGENCIA 2024	VERSION 02	CÓDIGO	PÁGINA

CONTRATO No.: 20242931	**OBJETO:** Adecuacion y Mejoramiento Escenarios Deportivos Urbanos de los Barrios La Rosa - Barrio Granada Etapa3 - Barrio San Carlos - Barrio Nueva Colombia - Barrio Caicedo - Barrio la Esmeralda del Municipio de Pasto vigencia 2024
CONTRATISTA: GRUPO REINA SAS	**SUPERVISOR: WILFER EFREN MORILLO ARTEAGA**
PREACTA DE OBRA No.: 1	**FECHA : OCTUBRE DE 2024**

DESCRIPCION GRAFICA	ITEM	DESCRIPCION	UN	DIMENSIONES				Valor
				peso	Espesor	Longitud	cantidad	
	**3.1**	**Acero de refuerzo de resistencia 420 Mpa**	**kg**					
		la esmeralda						0.00
		acero para columnas		7.39			30.00	221.82
		acero para viga		992.26			1.00	992.26
								0.00
								1214.08

Observaciones:	CONTRATISTA  CONSTRUCTORA JGH S.A.S R.L MARIA PATRICIA CORDOBA BASTIDAS	SUPERVISOR  ING. WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA SUB SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO PREACTA DE OBRA			
	VIGENCIA 2024	VERSION 02	CÓDIGO	PÁGINA

CONTRATO No.: 20242931	**OBJETO:** Adecuacion y Mejoramiento Escenarios Deportivos Urbanos de los Barrios La Rosa - Barrio Granada Etapa3 - Barrio San Carlos - Barrio Nueva Colombia - Barrio Caicedo - Barrio la Esmeralda del Municipio de Pasto vigencia 2024
CONTRATISTA: GRUPO REINA SAS	**SUPERVISOR: WILFER EFREN MORILLO ARTEAGA**
PREACTA DE OBRA No.: 1	**FECHA : OCTUBRE DE 2024**

DESCRIPCION GRAFICA	ITEM	DESCRIPCION	UN	DIMENSIONES				Valor
				ancho	Espesor	Longitud	cantidad	
	**3.2**	**Base granular**	**m3**					
		la esmeralda						0.00
		base para graderias		0.70	0.05	29.30	3.00	3.08
								0.00
								0.00
								3.08

Observaciones:	CONTRATISTA CONSTRUCTORA JGH S.A.S R.L MARIA PATRICIA CORDOBA BASTIDAS	SUPERVISOR ING. WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA SUB SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO PREACTA DE OBRA			
	VIGENCIA 2024	VERSION 02	CÓDIGO	PÁGINA

CONTRATO No.: 20242931	**OBJETO:** Adecuacion y Mejoramiento Escenarios Deportivos Urbanos de los Barrios La Rosa - Barrio Granada Etapa3 - Barrio San Carlos - Barrio Nueva Colombia - Barrio Caicedo - Barrio la Esmeralda del Municipio de Pasto vigencia 2024
CONTRATISTA: GRUPO REINA SAS	**SUPERVISOR: WILFER EFREN MORILLO ARTEAGA**
PREACTA DE OBRA No.: 1	**FECHA : OCTUBRE DE 2024**

DESCRIPCION GRAFICA	ITEM	DESCRIPCION	UN	DIMENSIONES				Valor
				ancho	Espesor	Longitud	cantidad	
	**3.5**	**Compactación subrasante**	**m2**					
		la esmeralda						0.00
		subrasante de graderias		0.70		29.30	3.00	61.53
								0.00
								0.00
								61.53

Observaciones:

CONTRATISTA


CONSTRUCTORA JGH S.A.S
R.L MARIA PATRICIA CORDOBA BASTIDAS

SUPERVISOR

ING. WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA
SUB SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO PREACTA DE OBRA			
	VIGENCIA 2024	VERSION 02	CÓDIGO	PÁGINA

CONTRATO No.: 20242931	**OBJETO:** Adecuacion y Mejoramiento Escenarios Deportivos Urbanos de los Barrios La Rosa - Barrio Granada Etapa3 - Barrio San Carlos - Barrio Nueva Colombia - Barrio Caicedo - Barrio la Esmeralda del Municipio de Pasto vigencia 2024
CONTRATISTA: GRUPO REINA SAS	**SUPERVISOR: WILFER EFREN MORILLO ARTEAGA**
PREACTA DE OBRA No.: 1	**FECHA : OCTUBRE DE 2024**

DESCRIPCION GRAFICA	ITEM	DESCRIPCION	UN	DIMENSIONES				Valor
				ancho	Espesor	Longitud	cantidad	
	**3.7**	**Placa para gradería en concreto rígido 21 Mpa, espesor 8 cm y con malla electrosoldada**	**m2**					
		la esmeralda						0.00
		graderias		0.70		29.30	3.00	61.53
		caicedo						0.00
		bases juegos		0.18		0.27	22.00	1.07
								62.60

Observaciones:	CONTRATISTA CONSTRUCTORA JGH S.A.S R.L MARIA PATRICIA CORDOBA BASTIDAS	SUPERVISOR ING. WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA SUB SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO PREACTA DE OBRA			
	VIGENCIA 2024	VERSION 02	CÓDIGO	PÁGINA

CONTRATO No.: 20242931	**OBJETO:** Adecuacion y Mejoramiento Escenarios Deportivos Urbanos de los Barrios La Rosa - Barrio Granada Etapa3 - Barrio San Carlos - Barrio Nueva Colombia - Barrio Caicedo - Barrio la Esmeralda del Municipio de Pasto vigencia 2024
CONTRATISTA: GRUPO REINA SAS	**SUPERVISOR: WILFER EFREN MORILLO ARTEAGA**
PREACTA DE OBRA No.: 1	**FECHA : OCTUBRE DE 2024**

DESCRIPCION GRAFICA	ITEM	DESCRIPCION	UN	DIMENSIONES				Valor
				ancho	Espesor	Longitud	cantidad	
	**3.8**	**Placa piso en concreto rigido 21 Mpa, espesor 8 cm y malla electrosoldada**	**m2**					
		la esmeralda						0.00
		placa piso cancha		18.40		29.30	1.00	539.12
								0.00
								0.00
								539.12

Observaciones:	CONTRATISTA  CONSTRUCTORA JGH S.A.S R.L MARIA PATRICIA CORDOBA BASTIDAS	SUPERVISOR  ING. WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA SUB SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO PREACTA DE OBRA			
	VIGENCIA 2024	VERSION 02	CÓDIGO	PÁGINA

CONTRATO No.: 20242931	**OBJETO:** Adecuacion y Mejoramiento Escenarios Deportivos Urbanos de los Barrios La Rosa - Barrio Granada Etapa3 - Barrio San Carlos - Barrio Nueva Colombia - Barrio Caicedo - Barrio la Esmeralda del Municipio de Pasto vigencia 2024

CONTRATISTA: GRUPO REINA SAS	**SUPERVISOR: WILFER EFREN MORILLO ARTEAGA**
PREACTA DE OBRA No.: 1	**FECHA : OCTUBRE DE 2024**

DESCRIPCION GRAFICA	ITEM	DESCRIPCION	UN	DIMENSIONES				Valor
				ancho	Espesor	Longitud	cantidad	
	**3.10**	**Juntas pavimento rígido, incluye corte y sellado.**	**ml**					
		la esmeralda						0.00
		placa piso cancha		18.40		29.30		539.12
								0.00
								0.00
								539.12

Observaciones:	CONTRATISTA CONSTRUCTORA JGH S.A.S R.L MARIA PATRICIA CORDOBA BASTIDAS	SUPERVISOR ING. WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA SUB SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO PREACTA DE OBRA			
	VIGENCIA 2024	VERSION 02	CÓDIGO	PÁGINA

CONTRATO No.: 20242931	**OBJETO:** Adecuacion y Mejoramiento Escenarios Deportivos Urbanos de los Barrios La Rosa - Barrio Granada Etapa3 - Barrio San Carlos - Barrio Nueva Colombia - Barrio Caicedo - Barrio la Esmeralda del Municipio de Pasto vigencia 2024
CONTRATISTA: GRUPO REINA SAS	**SUPERVISOR: WILFER EFREN MORILLO ARTEAGA**
PREACTA DE OBRA No.: 1	**FECHA : OCTUBRE DE 2024**

DESCRIPCION GRAFICA	ITEM	DESCRIPCION	UN	DIMENSIONES				Valor
				alto	Espesor	Longitud	cantidad	
	**3.11**	**Demolición de muros en mamposteria, incluye cortes con pulidora -**	**m3**					
		la esmeralda						0.00
		muros de cerramiento		1.80	0.15	66.10	1.10	19.63
		demolicion graderias		0.10	0.70	29.30	3.00	6.15
								0.00
								25.78

Observaciones:	CONTRATISTA  CONSTRUCTORA JGH S.A.S R.L MARIA PATRICIA CORDOBA BASTIDAS	SUPERVISOR  ING. WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA SUB SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO PREACTA DE OBRA			
	VIGENCIA 2024	VERSION 02	CÓDIGO	PÁGINA

CONTRATO No.: 20242931	**OBJETO:** Adecuacion y Mejoramiento Escenarios Deportivos Urbanos de los Barrios La Rosa - Barrio Granada Etapa3 - Barrio San Carlos - Barrio Nueva Colombia - Barrio Caicedo - Barrio la Esmeralda del Municipio de Pasto vigencia 2024
CONTRATISTA: GRUPO REINA SAS	**SUPERVISOR: WILFER EFREN MORILLO ARTEAGA**
PREACTA DE OBRA No.: 1	**FECHA : OCTUBRE DE 2024**


DESCRIPCION GRAFICA	ITEM	DESCRIPCION	UN	DIMENSIONES				Valor
				alto	Espesor	ancho	cantidad	
	**3.12**	**Demolición concreto hidráulico**	**m3**					
		la esmeralda						0.00
		columnas en concreto		1.20	0.20	0.25	20.00	1.20
								0.00
								1.20

Observaciones:	CONTRATISTA  CONSTRUCTORA JGH S.A.S R.L MARIA PATRICIA CORDOBA BASTIDAS	SUPERVISOR  ING. WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA SUB SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO PREACTA DE OBRA			
	VIGENCIA 2024	VERSION 02	CÓDIGO	PÁGINA

CONTRATO No.: 20242931	**OBJETO:** Adecuacion y Mejoramiento Escenarios Deportivos Urbanos de los Barrios La Rosa - Barrio Granada Etapa3 - Barrio San Carlos - Barrio Nueva Colombia - Barrio Caicedo - Barrio la Esmeralda del Municipio de Pasto vigencia 2024
CONTRATISTA: GRUPO REINA SAS	**SUPERVISOR: WILFER EFREN MORILLO ARTEAGA**
PREACTA DE OBRA No.: 1	**FECHA : OCTUBRE DE 2024**

DESCRIPCION GRAFICA	ITEM	DESCRIPCION	UN	DIMENSIONES				Valor
				ancho	alto	Longitud	cantidad	
	**3.13**	**Viga aérea en concreto de resistencia 21 Mpa.**	**m3**					
		la esmeralda						0.00
		viga cerramiento		0.30	0.30	66.10	1.10	6.54
								0.00
								0.00
								6.54

Observaciones:	CONTRATISTA  CONSTRUCTORA JGH S.A.S R.L MARIA PATRICIA CORDOBA BASTIDAS	SUPERVISOR  ING. WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA SUB SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO PREACTA DE OBRA			
	VIGENCIA 2024	VERSION 02	CÓDIGO	PÁGINA

CONTRATO No.: 20242931	**OBJETO:** Adecuacion y Mejoramiento Escenarios Deportivos Urbanos de los Barrios La Rosa - Barrio Granada Etapa3 - Barrio San Carlos - Barrio Nueva Colombia - Barrio Caicedo - Barrio la Esmeralda del Municipio de Pasto vigencia 2024
CONTRATISTA: GRUPO REINA SAS	**SUPERVISOR: WILFER EFREN MORILLO ARTEAGA**
PREACTA DE OBRA No.: 1	**FECHA : OCTUBRE DE 2024**



DESCRIPCION GRAFICA	ITEM	DESCRIPCION	UN	DIMENSIONES				Valor
				ancho	alto	Longitud	cantidad	
	**3.14**	**Columna en concreto de resistencia 21 Mpa.**	**m3**					
		la esmeralda						0.00
		columnas cerramiento		0.30	0.30	0.50	30.00	1.35
								0.00
								0.00
								1.35

Observaciones:	CONTRATISTA  CONSTRUCTORA JGH S.A.S R.L MARIA PATRICIA CORDOBA BASTIDAS	SUPERVISOR  ING. WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA SUB SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO PREACTA DE OBRA			
	VIGENCIA 2024	VERSION 02	CÓDIGO	PÁGINA


CONTRATO No.: 20242931	**OBJETO:** Adecuacion y Mejoramiento Escenarios Deportivos Urbanos de los Barrios La Rosa - Barrio Granada Etapa3 - Barrio San Carlos - Barrio Nueva Colombia - Barrio Caicedo - Barrio la Esmeralda del Municipio de Pasto vigencia 2024
CONTRATISTA: GRUPO REINA SAS	**SUPERVISOR: WILFER EFREN MORILLO ARTEAGA**
PREACTA DE OBRA No.: 1	**FECHA : OCTUBRE DE 2024**


DESCRIPCION GRAFICA	ITEM	DESCRIPCION	UN	DIMENSIONES				Valor
				largo	alto	expansion	volumen m3	
	3.15	**Retiro y disposición de material sobrante cargue a mano con pago de escombrera**	**m3**					
		la esmeralda						0.00
		Demolición de muros en mamposteria item 3.11				1.20	25.78	30.94
		retiro de mallas		66.10	2.00			19.83
		retiro de porterias		3.00	2.00			7.20
		Demolición de cto hidraulico item 3.12				1.20	1.20	1.44
								59.41

Observaciones:	CONTRATISTA  CONSTRUCTORA JGH S.A.S R.L MARIA PATRICIA CORDOBA BASTIDAS	SUPERVISOR  ING. WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA SUB SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO PREACTA DE OBRA			
	VIGENCIA 2024	VERSION 02	CÓDIGO	PÁGINA

CONTRATO No.: 20242931	**OBJETO:** Adecuacion y Mejoramiento Escenarios Deportivos Urbanos de los Barrios La Rosa - Barrio Granada Etapa3 - Barrio San Carlos - Barrio Nueva Colombia - Barrio Caicedo - Barrio la Esmeralda del Municipio de Pasto vigencia 2024
CONTRATISTA: GRUPO REINA SAS	**SUPERVISOR: WILFER EFREN MORILLO ARTEAGA**
PREACTA DE OBRA No.: 1	**FECHA : OCTUBRE DE 2024**

DESCRIPCION GRAFICA	ITEM	DESCRIPCION	UN	DIMENSIONES				Valor
				largo	alto	expansion	volumen m3	
	**4.10**	**Cerramiento de protección e impacto**	**m2**					
		la esmeralda						0.00
		Cerramiento de protección e impacto		66.10	2.50			165.25
		Caicedo						0.00
		Cerramiento de protección e impacto		1.50	5.00			7.50
								172.75

Observaciones:	CONTRATISTA  CONSTRUCTORA JGH S.A.S R.L MARIA PATRICIA CORDOBA BASTIDAS	SUPERVISOR  ING. WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA SUB SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO PREACTA DE OBRA			
	VIGENCIA 2024	VERSION 02	CÓDIGO	PÁGINA

CONTRATO No.: 20242931	**OBJETO:** Adecuacion y Mejoramiento Escenarios Deportivos Urbanos de los Barrios La Rosa - Barrio Granada Etapa3 - Barrio San Carlos - Barrio Nueva Colombia - Barrio Caicedo - Barrio la Esmeralda del Municipio de Pasto vigencia 2024

CONTRATISTA: GRUPO REINA SAS	**SUPERVISOR: WILFER EFREN MORILLO ARTEAGA**
PREACTA DE OBRA No.: 1	**FECHA : OCTUBRE DE 2024**

DESCRIPCION GRAFICA	ITEM	DESCRIPCION	UN	DIMENSIONES				Valor
				largo	alto	expansion	cantidad	
	**4.20**	**Malla eslabonada para cerramiento**	**m2**					
		caicedo						0.00
		reparacion de malla eslabonada		2.50	2.50		4.00	25.00
								0.00
								0.00
								25.00

Observaciones:	CONTRATISTA CONSTRUCTORA JGH S.A.S R.L MARIA PATRICIA CORDOBA BASTIDAS	SUPERVISOR ING. WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA SUB SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO PREACTA DE OBRA			
	VIGENCIA 2024	VERSION 02	CÓDIGO	PÁGINA

CONTRATO No.: 20242931	**OBJETO:** Adecuacion y Mejoramiento Escenarios Deportivos Urbanos de los Barrios La Rosa - Barrio Granada Etapa3 - Barrio San Carlos - Barrio Nueva Colombia - Barrio Caicedo - Barrio la Esmeralda del Municipio de Pasto vigencia 2024
CONTRATISTA: GRUPO REINA SAS	**SUPERVISOR: WILFER EFREN MORILLO ARTEAGA**
PREACTA DE OBRA No.: 1	**FECHA : OCTUBRE DE 2024**

DESCRIPCION GRAFICA	ITEM	DESCRIPCION	UN	DIMENSIONES				Valor
				largo	alto	expansion	volumen m3	
	**4.30**	**Muro en ladrillo común sencillo**	**m2**					
		la esmeralda						0.00
		muro bajo cerramiento cancha		66.10	0.50			33.05
								0.00
								0.00
								33.05

Observaciones:	CONTRATISTA  CONSTRUCTORA JGH S.A.S R.L MARIA PATRICIA CORDOBA BASTIDAS	SUPERVISOR  ING. WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA SUB SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO PREACTA DE OBRA			
	VIGENCIA 2024	VERSION 02	CÓDIGO	PÁGINA

CONTRATO No.: 20242931	**OBJETO:** Adecuacion y Mejoramiento Escenarios Deportivos Urbanos de los Barrios La Rosa - Barrio Granada Etapa3 - Barrio San Carlos - Barrio Nueva Colombia - Barrio Caicedo - Barrio la Esmeralda del Municipio de Pasto vigencia 2024
CONTRATISTA: GRUPO REINA SAS	**SUPERVISOR: WILFER EFREN MORILLO ARTEAGA**
PREACTA DE OBRA No.: 1	**FECHA : OCTUBRE DE 2024**

DESCRIPCION GRAFICA	ITEM	DESCRIPCION	UN	DIMENSIONES				Valor
				largo	alto	expansion	volumen m3	
	**4.40**	**Retiro de malla eslabonada de cerramiento**	**m2**					
		la esmeralda						0.00
		retiro malla cerramiento		66.10	2.00			132.20
								0.00
								0.00
								132.20

Observaciones:	CONTRATISTA  CONSTRUCTORA JGH S.A.S R.L MARIA PATRICIA CORDOBA BASTIDAS	SUPERVISOR  ING. WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA SUB SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO PREACTA DE OBRA			
	VIGENCIA 2024	VERSION 02	CÓDIGO	PÁGINA

CONTRATO No.: 20242931

OBJETO: Adecuacion y Mejoramiento Escenarios Deportivos Urbanos de los Barrios La Rosa - Barrio Granada Etapa3 - Barrio San Carlos - Barrio Nueva Colombia - Barrio Caicedo - Barrio la Esmeralda del Municipio de Pasto vigencia 2024

CONTRATISTA: GRUPO REINA SAS

SUPERVISOR: WILFER EFREN MORILLO ARTEAGA

PREACTA DE OBRA No.: 1

FECHA : OCTUBRE DE 2024

DESCRIPCION GRAFICA	ITEM	DESCRIPCION	UN	DIMENSIONES				Valor
				largo	alto	expansion	cantidad	
 	**5.10**	**Cerramiento de protección e impacto: pintura con anticorrosivo y pintura esmalte.**	**m2**					
		caicedo						0.00
		pintura cerrmiento		33.00	5.00		2.00	330.00
		pintura cerrmiento		12.60	2.45		2.00	61.74
		pintura juegos		2.10	0.18		44.00	16.63
								408.37

Observaciones:

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA JGH S.A.S
R.L MARIA PATRICIA CORDOBA BASTIDAS


SUPERVISOR

ING. WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA
SUB SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO PREACTA DE OBRA			
	VIGENCIA 2024	VERSION 02	CÓDIGO	PÁGINA

CONTRATO No.: 20242931	**OBJETO:** Adecuacion y Mejoramiento Escenarios Deportivos Urbanos de los Barrios La Rosa - Barrio Granada Etapa3 - Barrio San Carlos - Barrio Nueva Colombia - Barrio Caicedo - Barrio la Esmeralda del Municipio de Pasto vigencia 2024
CONTRATISTA: GRUPO REINA SAS	**SUPERVISOR: WILFER EFREN MORILLO ARTEAGA**
PREACTA DE OBRA No.: 1	**FECHA : OCTUBRE DE 2024**

DESCRIPCION GRAFICA	ITEM	DESCRIPCION	UN	DIMENSIONES				Valor
				largo	ancho	expansion	volumen m3	
 	**5.20**	**Pintura antideslizante para canchas y pisos**	**m2**					
		la esmeralda						0.00
		pintura cancha		27.30	16.40			447.72
		pintura graderia		29.3	4.24			124.23
		caicedo						0.00
		pintura cancha		27.30	16.40			447.72
		nueva colombia						0.00
		pintura cancha		27.30	16.40			447.72
		granada						0.00
		pintura cancha		27.30	16.40			447.72
		la rosa						0.00
		pintura cancha		27.30	16.40			447.72
		san carlos						0.00
		pintura cancha		27.30	16.40			447.72
								2810.55

Observaciones:	CONTRATISTA  CONSTRUCTORA JGH S.A.S R.L MARIA PATRICIA CORDOBA BASTIDAS	SUPERVISOR  ING. WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA SUB SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO PREACTA DE OBRA			
	VIGENCIA 2024	VERSION 02	CÓDIGO	PÁGINA

CONTRATO No.: 20242931	**OBJETO:** Adecuacion y Mejoramiento Escenarios Deportivos Urbanos de los Barrios La Rosa - Barrio Granada Etapa3 - Barrio San Carlos - Barrio Nueva Colombia - Barrio Caicedo - Barrio la Esmeralda del Municipio de Pasto vigencia 2024
CONTRATISTA: GRUPO REINA SAS	**SUPERVISOR: WILFER EFREN MORILLO ARTEAGA**
PREACTA DE OBRA No.: 1	**FECHA : OCTUBRE DE 2024**

DESCRIPCION GRAFICA	ITEM	DESCRIPCION	UN	DIMENSIONES				Valor
				largo	alto	expansion	cantidad	
	**5.30**	**Pintura vinilo tipo 1, tres manos**	**m2**					
		la esmeralda						0.00
		pintura muro cerramiento		66.10	0.50		2.00	66.10
		caicedo						0.00
		pintura sillas		1.77	0.60		12.00	1.06
		pintura bordillos		38.40	0.20		1.00	7.68
								74.84

Observaciones:	CONTRATISTA CONSTRUCTORA JGH S.A.S R.L MARIA PATRICIA CORDOBA BASTIDAS	SUPERVISOR ING. WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA SUB SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO PREACTA DE OBRA			
	VIGENCIA 2024	VERSION 02	CÓDIGO	PÁGINA

CONTRATO No.: 20242931	**OBJETO:** Adecuacion y Mejoramiento Escenarios Deportivos Urbanos de los Barrios La Rosa - Barrio Granada Etapa3 - Barrio San Carlos - Barrio Nueva Colombia - Barrio Caicedo - Barrio la Esmeralda del Municipio de Pasto vigencia 2024
CONTRATISTA: GRUPO REINA SAS	**SUPERVISOR: WILFER EFREN MORILLO ARTEAGA**
PREACTA DE OBRA No.: 1	**FECHA : OCTUBRE DE 2024**

DESCRIPCION GRAFICA	ITEM	DESCRIPCION	UN	DIMENSIONES				Valor
				largo	alto	expansion	cantidad	
	**5.40**	**Repello impermeabilizado exterior allanado, espesor 1.5 cm, mezcla 1-4**	**m2**					
		la esmeralda						0.00
		repello graderias		29.30	1.62		3.00	142.40
								0.00
								0.00
								142.40

Observaciones:	CONTRATISTA  CONSTRUCTORA JGH S.A.S R.L MARIA PATRICIA CORDOBA BASTIDAS	SUPERVISOR  ING. WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA SUB SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA