ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO GESTION FINANCIERA			
	NOMBRE DEL FORMATO CERTIFICACIÓN PAGO DE CUENTAS			
	VIGENCIA 02-Ene-19	VERSIÓN 04	CODIGO GF-F-007	CONSECUTIVO

No. DE LISTA:	**No. DE ORDEN :**

1. La suscrita Secretaria de Infraestructura y Valorización.
CERTIFICA
2. NOMBRE DEL PROYECTO: "Fortalecimiento de los escenarios deportivos urbanos y rurales en el Vigencia 2024 en el municipio de Pasto."
3. El (a) contratista, relacionado a continuación, cumplió las obligaciones contractuales estipuladas en el: TIPO DE CONTRATO: OBRA No. CONTRATO: 20242931 Los documentos soportes del informe anexo reposan en esta dependencia y están al acceso de cualquier revisión.
4. OTRO TIPO DE DESEMBOLSO: TRANSFERENCIA: _____ SERVICIOS PUBLICOS: _____ PRESTACIONES SOCIALES: _____ OTROS : _____

5. CONTRATISTA/ BENEFICIARIO: CONSTRUCTORA JGH SAS	6. C.C. /NIT. : 901751023-1
7. VALOR DEL CONTRATO/PAGO: QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE.	8. **$ 555.186.593,83**
9. VALOR ADICIONAL AL CONTRATO: **$**	10. VALOR TOTAL CONTRATADO: **$ 555.186.593,83**
(valor en letras)	QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE.

11. FECHA INICIO	12. FECHA TERMINACION	13. FECHA DE SUSPENSIÒN	14. FECHA DE REINICIO
01/10/2024	03/04/2025		

15. OBJETO DE CONTRATO: El contratista se compromete para con el municipio de Pasto – secretaría de infraestructura y valorización, a realizar la obra, "Adecuación y mejoramiento de los escenarios deportivos urbanos de los barrio la Rosa - barrio Granada etapa 3- barrio San Carlos- barrio Nueva Colombia - barrio Caicedo, la Esmeralda del municipio de Pasto vigencia 2024", a precios unitarios fijos.

16. VALOR Y FORMA DE PAGO			
FECHA DEL PERIODO A PAGAR dd/mm/aa **al** dd/mm/aa	NUMERO DE PAGO PARCIAL (letras)	VALOR A PAGAR (En números)	VALOR A PAGAR (En letras)
25/02/2025- 03/04/2025	ACTA FINAL	$ 154.753.112,24	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA

			Y TRES MIL CIENTO DOCE PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE.
VALOR EJECUTADO (Acumulado)	$ 555.186.593,83	QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE.	
SALDO POR EJECUTAR	$ 0,00	CERO PESOS M/CTE.	

17. DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPESTAL No. **2024002363**	DE FECHA: 01/01/2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 2024003696	DE FECHA: 01/01/2025	VALOR:**$ 555.186.593,83**
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL	DE FECHA:	VALOR:
RUBRO PRESUPUESTAL No. 3.3.2.02.02.005	VALOR A AFECTAR : $ 154.753.112,24	
RUBRO PRESUPUESTAL No.	VALOR A AFECTAR : $	
RUBRO PRESUPUESTAL No.	VALOR A AFECTAR : $	

PARA LOS EFECTOS LEGALES EL(a) CONTRATISTA DECLARA BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO: QUE LOS DOCUMENTOS SOPORTES DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL CONTIENEN EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIÓN, RIESGOS PROFESIONALES Y/O APORTES PARAFISCALES, CORRESPONDIENTES A LOS INGRESOS PROVENIENTES DEL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE PAGO. (CUANDO EL CONTRATO LO AMERITE)

CONSTRUCTORA JGH SAS
EL CONTRATISTA O BENEFICIARIO DEL PAGO

ING. WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA
Subsecretario de Infraestructura Urbana
EL SUPERVISOR

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, a los veinticuatro (24) días del mes de abril del año 2025.

ING. JESIKA JERALDIN CEBALLOS PANTOJA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO GESTION FINANCIERA			
	NOMBRE DEL FORMATO CERTIFICACIÓN PAGO DE CUENTAS			
	VIGENCIA 02-Ene-19	**VERSIÓN** 04	**CODIGO** GF-F-007	**CONSECUTIVO**

Espacio exclusivo para el diligenciamiento de la Secretaria de Hacienda

Reviso: _____
Cargo: _____
Fecha: _____

ANEXOS

Anexar estampillas. (Son exentas de anexar estampillas las actuaciones contempladas en los artículos 202, 219 y 236 del Estatuto Tributario Municipal.) Informe consolidado de actividades, Recibos de pago de salud, pensión y otros cuando el contrato lo amerite.

Espacio para estampilla	Espacio para estampilla

FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	3 DE ABRIL 2025
CONVENIO O CONTRATO No.:	20242931
OBJETO DEL CONVENIO O CONTRATO:	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION, A REALIZAR LA OBRA, "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS DE LOS BARRIOS LA ROSA – BARRIO GRANADA ETAPA 3 – BARRIO SAN CARLOS – BARRIO NUEVA COLOMBIA – BARRIO CAICEDO -LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2024", A PRECIOS UNITARIOS FIJOS.
CIUDAD Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO O CONTRATO:	PASTO, 20 DE AGOSTO DE 2024.
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PASTO NIT 891280000-3
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL E IDENTIFICACIÓN:	NICOLAS MARTIN TORO MUÑOZ C.C 12.986.382
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA JGH SAS - REPRESENTANTE LEGAL: MARIA PATRICIA CORDOBA Identificada con C.C. 27.220.484
IDENTIFICACION:	NIT. 901.751.023-1.
SUPERVISOR:	WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA
IDENTIFICACION:	C.C. 1.085.900.404

HISTORICO SUPERVISORES:

Nombre	Identificación	Dependencia
WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA	C.C.1.085.900.404	Secretaria de Infraestructura y Valorización

No. CDP:

Fecha	Numero
15/05/2024	2024002363
01/01/2025	2024002363

No. REGISTRO DE COMPROMISO:

Fecha	Numero
09/09/2024	2024003696
01/01/2025	2024003696

AMPAROS – GARANTIAS (Según última actualización):

N° Póliza y aseguradora	Descripción	Desde	Hasta	Valor
41-44-101289 403 SEGUROS DEL ESTADO	Buen Manejo Y Correcta Inversión Del Anticipo	17/12/2024	03/10/2025	222.074.637,53
	Cumplimiento Del Contrato	17/12/2024	03/10/2025	111.037.318,77
	Pago De Salarios, Prestaciones Sociales E Indemnizaciones Laborales	17/12/2024	03/04/2028	111.037.318,77
	Calidad Y Estabilidad de la Obra	17/12/2024	18/12/2027	166.555.978,15
41-40-101054 511 SEGUROS DEL ESTADO	Predios Labores Y Operaciones	17/12/2024	03/04/2025	284.700.000.00
	Daño Emergente Y Lucro Cesante	17/12/2024	03/04/2025	284.700.000.00
	Perjuicios Extrapatrimoniales	17/12/2024	03/04/2025	284.700.000.00

PLAZO CONTRACTUAL Y MODIFICACIONES EN ORDEN CRONOLÓGICO (Prorrogas, adiciones en tiempo, suspensiones y reinicios):

Descripción	Fecha	Fecha final actualizada
Acta de inicio	01 de octubre de 2024	01 de febrero de 2025
Fecha acta Aclaratoria No.1	13 de diciembre de 2024	
Fecha de Cesión	17 de diciembre de 2024	01 de febrero de 2025
Modificación N° 1 Prorroga N°1	01 de febrero de 2025	18 de marzo de 2025
Modificación N° 2 Prorroga N°2	18 de marzo de 2025	03 de abril de 2025
Fecha finalización actualizada	03 de abril de 2025	

VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO

Descripción	Fecha	Valor	Valor actualizado
Contrato inicial	20/08/2024	555.186.593,83	(si aplica)
Valor total contratado	20/08/2024	555.186.593,83	(si aplica)

ESTADO FISICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

Descripción	Valor
Valor facturado acumulado hasta la presente acta	$ 555.186.593,83
Valor pendiente por pagar	$ 154.753.112,24

Descripción	detalle
Porcentaje físico ejecutado hasta la presente acta	100%

En la presente fecha, en la secretaria de infraestructura y valorización, se reunieron en presencia: Jesika Jeraldin Ceballos Pantoja secretaria de infraestructura y valorización, Wilber Efrén Morillo Arteaga subsecretario de infraestructura urbana en calidad de supervisor y Maria Patricia Córdoba en calidad de representante legal de la Constructora JGH SAS contratista de obra, con el fin de suscribir la presente Acta final del contrato de obra número 20242931, de acuerdo al cuadro anexo el cual es parte integral de la presente acta, debidamente aprobada por la supervisión.

Según lo estipulado en el contrato de obra, establece que el contratista ha cumplido con lo pactado, y autoriza que el Municipio reciba a satisfacción el proyecto, con el acta de recibo final adjunta.

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, por quienes en ella intervinieron:

MARIA PATRICIA CORDOBA BASTIDAS
R.L. CONSTRUCTORA JGH S.AS.
Contratista

WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA
Supervisor

JESIKA JERALDIN CEBALLOS PANTOJA
Secretaria de infraestructura y valorización

Elaboró: Arq. Maria Camila Argote Rosero
Apoyo a la Supervisión SIVM - Contratista

ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL FORMATO

CUADRO ANEXO ACTA FINAL

FECHA	VERSIÓN	CODIGO IN-F-011
20-Ene-23	04	

CONTRATO DE OBRA No.	20242931			Fecha:	03/04/2025
OBJETO CONTRATO:	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA, "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS DE LOS BARRIO LA ROSA - BARRIO GRANADA ETAPA 3 - BARRIO SAN CARLOS - BARRIO NUEVA COLOMBIA - BARRIO CAICEDO - LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2024", A PRECIOS UNITARIOS FIJOS."			VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 555,186,593.83
				VALOR CONTRATO ADICIONAL:	N/A
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA JGH S.A.S R.L MARIA PATRICIA CORDOBA BASTIDAS			PLAZO ADICIONAL No.1:	45 DIAS
CONTRATANTE:	Municipio de Pasto			PLAZO ADICIONAL No.2:	16 DIAS
SUPERVISOR	WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA			FECHA DE SUSPENSIÓN No.:	N/A
VALOR CONTRATO INICIAL:	$ 555,186,593.83			FECHA DE REINICIO No.:	N/A
FECHA DE INICIO	01 DE OCTUBRE DE 2024			FECHA DE FINALIZACIÓN:	3/04/2025
PLAZO INICIAL	4 MESES				

Nº It.	DESCRIPCIÓN	VALORES CONTRATADOS				VALORES ACTUALIZADOS ACTA MODIFICATORIA 1		VALORES EJECUTADOS ACTAS ANTERIORES		VALOR PRESENTE ACTA FINAL 03/04/2025		VALORES ACUMULADOS EJECUTADOS	
		UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTID	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTID	VR. PARCIAL	CANTID	VR. PARCIAL
1	**PRELIMINARES**												
1.1	Replanteo general (área menor 1000m2).	m2	3078.35	$ 1,832.00	$ 5,639,537.20	600.65	1100390.80	600.65	$ 1,100,390.80		$ -	600.65	$ 1,100,390.80
1.2	Descapote a mano	m2	36.26	$ 6,632.00	$ 240,476.32		0.00		$ -		$ -	-	$ -
				Sub total preliminares	**$ 5,880,013.52**		**$ 1,100,390.80**		**$ 1,100,390.80**		**$ 0.00**		**$ 1,100,390.80**
2	**ADECUACIÓN POLIDEPORTIVO**												
2.1	Arreglo de canchas multiples existentes	un	8.00	$ 1,269,652.00	$ 10,157,216.00	12.00	15235824.00	4.00	$ 5,078,608.00	8.00	$ 10,157,216.00	12.00	$ 15,235,824.00
2.2	Malla eslabonada cal 10 para cancha, pórtico de microfutbol, incluye limpieza, anticorrosivo y pintura esmalte.	m2	0.00	$ 64,473.00	$ 0.00		0.00		$ -		$ -	-	$ -
2.3	Cancha multifuncional EP2, suministro e instalación.	un	2.00	$ 6,841,305.00	$ 13,682,610.00	2.00	13682610.00	2.00	$ 13,682,610.00		$ -	2.00	$ 13,682,610.00
2.4	Tableros para cancha de baloncesto, suministro e instalación.	un	2.00	$ 2,092,387.00	$ 4,184,774.00	0.00	0.00		$ -		$ -	-	$ -
				Sub total adecuacion polideportivo	**$ 28,024,600.00**		**$ 28,918,434.00**		**$ 18,761,218.00**		**$ 10,157,216.00**		**$ 28,918,434.00**
3	**CONCRETOS Y ACEROS**												
3.1	Acero de refuerzo de resistencia 420 Mpa	kg	2750.77	$ 8,631.00	$ 23,741,895.87	2374.96	20498257.66	1,214.08	$ 10,478,738.84	1,160.88	$ 10,019,518.82	2,374.96	$ 20,498,257.66
3.2	Base granular	m3	48.72	$ 162,811.00	$ 7,932,151.92	82.21	13384146.89	3.08	$ 500,888.04	79.13	$ 12,883,258.85	82.21	$ 13,384,146.89
3.3	Cimentación tipo viga de amarre, en concreto de resistencia 21 Mpa	m3	11.01	$ 1,246,570.00	$ 13,724,735.70	0.00	0.00		$ -		$ -	-	$ -
3.4	Cimentación tipo zapatas en concreto de resistencia 21 Mpa	m3	5.97	$ 1,029,154.00	$ 6,144,049.38	1.80	1852477.20		$ -	1.80	$ 1,852,477.20	1.80	$ 1,852,477.20
3.5	Compactación subrasante	m2	243.58	$ 1,897.00	$ 462,071.26	61.53	116722.41	61.53	$ 116,722.41		$ -	61.53	$ 116,722.41
3.6	Excavaciones a mano varias sin clasificar, profundidad < 2 m, en seco	m3	93.20	$ 26,465.00	$ 2,466,538.00		0.00		$ -		$ -	-	$ -
3.7	Placa para gradería en concreto rígido 21 Mpa, espesor 8 cm y con malla electrosoldada	m2	16.80	$ 99,796.00	$ 1,676,572.80	62.60	6247149.76	62.60	$ 6,247,149.76		$ -	62.60	$ 6,247,149.76
3.8	Placa piso en concreto rigido 21 Mpa, espesor 8 cm y malla electrosoldada	m2	573.44	$ 99,796.00	$ 57,227,018.24	1029.32	102722018.72	539.12	$ 53,802,019.52	490.20	$ 48,919,999.20	1,029.32	$ 102,722,018.72
3.9	Placa piso en concreto rigido 21 Mpa, espesor 10cm y malla electrosoldada	m2	208.00	$ 106,453.00	$ 22,142,224.00		0.00		$ -		$ -	-	$ -
3.10	Juntas pavimento rígido, incluye corte y sellado.	ml	792.40	$ 16,094.00	$ 12,752,885.60	1145.20	18430787.24	539.12	$ 8,676,597.28	606.08	$ 9,754,189.96	1,145.20	$ 18,430,787.24
3.11	Demolición de muros en mamposteria, incluye cortes con pulidora -	m3	81.55	$ 137,165.00	$ 11,185,805.75	41.93	5750755.79	25.78	$ 3,536,758.38	16.14	$ 2,213,997.41	41.93	$ 5,750,755.79
3.12	Demolición concreto hidráulico	m3	29.60	$ 211,801.00	$ 6,269,309.60	3.26	691318.46	1.20	$ 254,161.20	2.06	$ 437,157.26	3.26	$ 691,318.46
3.13	Viga aérea en concreto de resistencia 21 Mpa.	m3	0.24	$ 1,720,901.00	$ 413,016.24	10.40	17905802.81	6.54	$ 11,261,404.05	3.86	$ 6,644,398.76	10.40	$ 17,905,802.81
3.14	Columna en concreto de resistencia 21 Mpa.	m3	0.10	$ 1,434,388.00	$ 143,438.80	2.16	3098278.08	1.35	$ 1,936,423.80	0.81	$ 1,161,854.28	2.16	$ 3,098,278.08
3.15	Retiro y disposición de material sobrante cargue a mano con pago de escombrera	m3	214.66	$ 36,543.00	$ 7,844,320.38		0.00		$ -		$ -	-	$ -
				Sub total concretos y aceros	**$ 174,126,033.54**		**$ 190,697,715.03**		**$ 96,810,863.29**		**$ 93,886,851.75**		**$ 190,697,715.03**
4	**CERRAMIENTO**												
4.1	Cerramiento de protección e impacto	m2	395.41	$ 434,225.00	$ 171,696,907.25	298.35	129551028.75	172.75	$ 75,012,368.75	125.60	$ 54,538,660.00	298.35	$ 129,551,028.75
4.2	Malla eslabonada para cerramiento	m2	458.31	$ 64,473.00	$ 29,548,620.63	25.00	1611825.00	25.00	$ 1,611,825.00		$ -	25.00	$ 1,611,825.00
4.3	Muro en ladrillo común sencillo	m2	19.52	$ 121,309.00	$ 2,367,951.68	33.05	4009262.45	33.05	$ 4,009,262.45		$ -	33.05	$ 4,009,262.45
4.4	Retiro de malla eslabonada de cerramiento	m2	157.70	$ 28,495.00	$ 4,493,661.50	223.20	6360084.00	132.20	$ 3,767,039.00	91.00	$ 2,593,045.00	223.20	$ 6,360,084.00

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA NOMBRE DEL FORMATO CUADRO ANEXO ACTA FINAL											
	FECHA 20-Ene-23		VERSIÓN 04						CODIGO IN-F-011			
CONTRATO DE OBRA No.		20242931								**Fecha:**		**03/04/2025**
OBJETO CONTRATO:	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA, "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS DE LOS BARRIO LA ROSA - BARRIO GRANADA ETAPA 3 - BARRIO SAN CARLOS - BARRIO NUEVA COLOMBIA - BARRIO CAICEDO – LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2024", A PRECIOS UNITARIOS FIJOS."									**VALOR TOTAL CONTRATADO**	$	555,186,593.83
										VALOR CONTRATO ADICIONAL:		N/A
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA JGH S.A.S R.L MARIA PATRICIA CORDOBA BASTIDAS									**PLAZO ADICIONAL No.1:**		45 DIAS
CONTRATANTE:	Municipio de Pasto									**PLAZO ADICIONAL No.2:**		16 DIAS
SUPERVISOR	WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA									**FECHA DE SUSPENSIÓN No.:**		N/A
VALOR CONTRATO INICIAL:	$				555,186,593.83					**FECHA DE REINICIO No.:**		N/A
FECHA DE INICIO	01 DE OCTUBRE DE 2024									**FECHA DE FINALIZACIÓN:**		3/04/2025
PLAZO INICIAL	4 MESES											

Nº It.	DESCRIPCIÓN	VALORES CONTRATADOS				VALORES ACTUALIZADOS ACTA MODIFICATORIA 1		VALORES EJECUTADOS ACTAS ANTERIORES		VALOR PRESENTE ACTA FINAL 03/04/2025		VALORES ACUMULADOS EJECUTADOS	
		UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTID	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTID	VR. PARCIAL	CANTID	VR. PARCIAL
				Sub total cerramiento	**$ 208,107,141.06**		**$ 141,532,200.20**		**$ 84,400,495.20**		**$ 57,131,705.00**		**$ 141,532,200.20**
5	**ACABADOS**												
5.1	Cerramiento de protección e impacto: pintura con anticorrosivo y pintura esmalte.	m2	765.84	$ 79,693.00	$ 61,032,087.12	1473.33	117413800.80	$ 408.37	$ 32,544,389.80	1,064.95	$ 84,869,411.00	1,473.33	$ 117,413,800.80
5.2	Pintura antideslizante para canchas y pisos	m2	2929.48	$ 20,632.00	$ 60,441,031.36	2818.72	58155769.14	$ 2,810.55	$ 57,987,308.86	8.17	$ 168,460.28	2,818.72	$ 58,155,769.14
5.3	Pintura vinilo tipo 1, tres manos	m2	480.93	$ 17,952.00	$ 8,633,655.36	328.14	5890733.38	$ 74.84	$ 1,343,563.58	253.30	$ 4,547,169.79	328.14	$ 5,890,733.38
5.4	Repello impermeabilizado exterior allanado, espesor 1.5 cm, mezcla 1-4	m2	294.99	$ 30,313.00	$ 8,942,031.87	378.63	11477550.49	$ 142.40	$ 4,316,510.57	236.24	$ 7,161,039.91	378.63	$ 11,477,550.48
				Sub total acabados	**$ 139,048,805.71**		**$ 192,937,853.80**		**$ 96,191,772.82**		**$ 96,746,080.98**		**$ 192,937,853.80**
				VALOR TOTAL CON AUI :	**$ 555,186,593.83**		**$ 555,186,593.83**		**$ 297,264,740.10**		**$ 257,921,853.73**		**$ 555,186,593.83**
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 420,595,904.42			$ -	$ 225,200,560.68		$ 195,395,343.73		$ 420,595,904.41
				Administración 24%:	$ 100,943,017.06			$ -	$ 54,048,134.56		$ 46,894,882.50		$ 100,943,017.06
				Imprevistos 3%:	$ 12,617,877.13			$ -	$ 6,756,016.82		$ 5,861,860.31		$ 12,617,877.13
				Utilidad 5%:	$ 21,029,795.22			$ -	$ 11,260,028.03		$ 9,769,767.19		$ 21,029,795.22
				TOTAL AUI:	$ 134,590,689.41			$ -	$ 72,064,179.42		$ 62,526,509.99		$ 134,590,689.41

VALOR CONTRATO INICIAL: $ 555,186,593.83

VALOR CONTRATO ADICIONAL (si aplica): N/A

VALOR TOTAL CONTRATADO: N/A

VALOR ANTICIPO: $ 222,074,637.53

VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA: $ 257,921,853.73

VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA: $ 154,753,112.24

% FISICO EJECUTADO PRESENTE ACTA: 46%

VALOR EJECUTADO ACUMULADO: $ 555,186,593.83

% FISICO EJECUTADO ACUMULADO: 100%

VALOR DE OBRA NO EJECUTADO: $ 0.00

VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO PRESENTE ACTA 40%: $ 103,168,741.49

VALOR AMORTIZACION ANTICIPO ACUMULADO : $ 118,905,896.04

SALDO TOTAL POR AMORTIZAR $ 0.00

Valor a cancelar presente acta (letra): **CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO DOCE PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE ($154,753,112.24)**

CONSTRUCTORA JGH S.A.S
R.L MARIA PATRICIA CORDOBA BASTIDAS
Contratista

WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA
Supervisor

Elaboro: Arq. Maria Camila Argote Rosero

Apoyo a la supervision - Contratista SIVM

NOTAS:
1. El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra.
2. El Interventor Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
3. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria.
4. Cuando es un convenio, se modifica la palabra contratante por parte 1 y la palabra contratista por la palabra parte 2. De igual manera especificar donde sea necesario si se trata de convenio o contrato
5. En caso se hubiese contratado la interventoria, se debe incluirla en el encabezado.
6. En el encabezado, después de la fecha de inicio se incluirá, si es el caso, todas las fechas de suspensión y de reinicio hasta la fecha de la presente acta.
7. Cuando el contrato tiene interventoria se debe anexar la firma de revisión por parte de la supervisión de la interventoria

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO GESTION FINANCIERA			
	NOMBRE DEL FORMATO **ACTA DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO**			
	VIGENCIA 01-Jun-17	**VERSIÓN** 01	**CODIGO** GF-F-098	**CONSECUTIVO**

1. Acta de Amortización del Acta final	
2. Contrato No.:	**20242931**
3. Contratista:	**CONSTRUCTORA JGH SAS** (R.L. MARIA PATRICIA CÓRDOBA BASTIDAS C.C.N° 27.220.484)
4. Identificación:	NIT 901751023-1
5. Objeto:	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA, "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS DE LOS BARRIO LA ROSA - BARRIO GRANADA ETAPA 3 - BARRIO SAN CARLOS - BARRIO NUEVA COLOMBIA - BARRIO CAICEDO – LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2024", A PRECIOS UNITARIOS FIJOS."
6. Supervisor:	WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA
7. Dependencia:	Subsecretaria de infraestructura urbana
8. Cargo:	SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA

El supervisor manifiesta, que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto del presente contrato, para lo cual el valor a pagar y amortización del anticipo será así:

CONCEPTO	VALOR
9. Valor total del Contrato	$555.186.593,83
10. Anticipo 40 %	$ 222.074.637,53
11. Valor Amortización Acumulada	$ 118.905.896,04
12. Valor Ejecutado Presente Acta	$257.921.853,73
13. Amortización 40 %	$103.168.741,49
14. Valor A Pagar	$ 154.753.112,24

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, a los 03 días del mes de Abril del año 2025.

WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA
SUPERVISOR

Espacio exclusivo para el diligenciamiento de la secretaria de Hacienda

Revisó: _____
Cargo: _____
Fecha: _____

CONSTRUCTORA JGH SAS

CONSTRUCTORA JGH SAS NIT 901751023
Actividad Económica Principal 7112
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta DCJG - 7

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764083849127 de 21/11/2024 - 21/11/2025 autoriza DCJG-3 a DCJG-2000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	04/04/2025 10:55
Fecha de Vencimiento	02/05/2025 10:55
Forma de Pago	Crédito 28 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CONSTRUCTORA JGH SAS
NIT	901751023
Obligación	NO APLICA
Email	PATRICIACORDOBAB@YAHOO.COM
Teléfono	3103313282
Dirección	CARRERA 13 NO. 13B 77 VIOLETAS III
Ciudad, Depart.	PASTO, NARIÑO (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	ALCALDIA DE PASTO
NIT	891280000
Obligación	IVA
Email	contactenos@pasto.gov.co
Teléfono	6027244326
Dirección	CL 18 25 59
Ciudad, Depart.	PASTO, NARIÑO (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	1	ACTA PARCIAL 2 Adecuacion y Mejoramiento Escenarios Deportivos Urbanos de los Barrios La Rosa - Barrio Granada Etapa3 - Barrio San Carlos - Barrio Nueva Colombia - Barrio Caicedo - Barrio la Esmeralda del Municipio de Pasto vigencia 2024	1	EA	$195,395,343.74		$195,395,343.74	$195,395,343.74
2	1	ADMINISTRACION	1	EA	$46,894,882.50		$46,894,882.50	$46,894,882.50
3	1	IMPREVISTOS	1	EA	$5,861,860.30		$5,861,860.30	$5,861,860.30
4	1	UTILIDAD	1	EA	$9,769,767.19		$9,769,767.19	$9,769,767.19

4

Subtotal	$257,921,853.73
Total a Pagar	$257,921,853.73

VALOR DE AMORTIZACION $ 103.168.741,49 VALOR A PAGAR $ 154.753.112,24

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO


CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO MUNICIPAL No 202506425
SUBSECRETARIA DE INGRESOS

CERTIFICA :

Que el (la) señor (a) CONSTRUCTORA JGH SAS con identificación No. 901751023, se encuentra a Paz y Salvo por concepto de Impuestos, Tasas y Contribuciones Municipales, asi como por concepto de Multas y Sanciones.

Fecha de Expedición: 2025-04-21
Válido Hasta: 2025-06-22
Se expide con destino a: Documentacion

Estado: Vigente



Javier Armando Rosero
Subsecretario De Ingresos

La expedicion del presente paz y salvo no excluye ni limita las facultades de fiscalizacion y determinacion del municipio en materia tributaria y sancionatoria.
La autenticidad de este documento puede ser verificada en www.pasto.gov.co/Tramites y servicios/Paz y salvo Municipal o en la secretaria de Hacienda de pasto.
e-mail: sistemas@haciendapasto.gov.co- Código Postal 520001

Imprimir

Recaudo exclusivo con Código de Barras No. de referencia 7697012

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA

REFERENCIA		
No. 128848343		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
04	04	2025
FECHA VENCIMIENTO		
09	04	2025

Servicio Nacional De Aprendizaje
Ministerio de Trabajo
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidacion y generar un nuevo cupón

Nombre Pagador CONSTRUCTORA JGH SAS **NIT o C.C.** 901751023

Dirección CARRERA 13 **Teléfono** +57,310

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-2-07-1-02-1-04-43 Nariño		
UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS COLOMBIANOS PESOS.	**SUBTOTAL**	$ 1,388,000.00
	IVA	
	TOTAL FACTURA	$ 1,388,000.00

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.
Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certiaportes@sena.edu.co
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co

(415)7707012100010(8020)7697012(3900)000001388000(96)20250409

Bancolombia

CONVENIO No. 29232 **REFERENCIA No.** 128848343

Ciudad | D | M | A | NIT 901751023 | Telefono

Nombre del Pagador / Cliente: CONSTRUCTORA JGH

Bco	CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior Por el total indicado en la misma. El banco solo ampara el efectivo indicado en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hará los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean corrientes.

CANTIDAD DE CHEQUES		
	EFECTIVO	
	CHEQUE	
	TOTAL	

BANCOLOMBIA
COMPROBANTE DE PAGO
ID GRUPO: 0879001
CONVENIO: 29232 - SENA FIC CODIGO DE BARRAS
CANT FACTURAS: 1 SECUENCIA:175
TOTAL EFE: $ 1,388,000.00
TOTAL CHQ: $ 0.00
TOTAL: $ 1,388,000.00
VALOR FACTURA $ 1,388,000.00
FECHA: 2025/04/04 HORA: 15:04:43

AREA PARA SELLO

ALCALDÍA DE PASTO

MUNICIPIO DE PASTO

LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS

Siscar

Liquidación No.	**1300584877**	PIN No.	**20363576**

Contribuyente

Solicitante	CONSTRUCTORA JGH SAS
Identificación	901751023
Correo electrónico	mariacamila2000argote@gmail.com
Departamento	NARIÑO
Municipio	PASTO
Fecha solicitud	2025-04-04
Fecha vence	2025-04-09

Acto gravado
Estampillas Cuenta Contratista - - 20242931 mes marzo
Liquidado por:

PAGADO

Estampilla	Tipo	Base liquidación	% liquidación	Valor liquidado
PROCULTURA	En recibo	$ 0	0	$ 1,500
UNIVERSIDAD DE NARIÑO	En recibo	$ 0	0	$ 3,600
			Total	$ **$ 5,100**

Use este código para verificar la autenticidad de este documento

20363576

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2025-04-04

ALCALDÍA DE PASTO

MUNICIPIO DE PASTO

LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS

Siscar

Liquidación No.	**1300584877**	PIN No.	**20363576**

Banco

Solicitante	CONSTRUCTORA JGH SAS
Identificación	901751023
Correo electrónico	mariacamila2000argote@gmail.com
Departamento	NARIÑO
Municipio	PASTO
Fecha solicitud	2025-04-04
Fecha vence	2025-04-09

Acto gravado
Estampillas Cuenta Contratista - - 20242931 mes marzo
Liquidado por:

PAGADO

Estampilla	Tipo	Base liquidación	% liquidación	Valor liquidado
PROCULTURA	En recibo	$ 0	0	$ 1,500
UNIVERSIDAD DE NARIÑO	En recibo	$ 0	0	$ 3,600
			Total	$ **$ 5,100**

Use este código para verificar la autenticidad de este documento

20363576

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2025-04-04

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 33039537
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-04-03

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSTRUCTORA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	9017510231	D.V.	3	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CENTRO PASTO	DEPARTAMENTO	NARINO	MUNICIPIO	PASTO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	1630	CORREO ELECTRÓNICO	DIANA.ANAID07@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3187435438
FAX	0	SUCURSAL	0101	NOMBRE SUCURSAL	0101
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1398382806	PRIMER APELLIDO	CORDOBA	SEGUNDO APELLIDO	BASTIDAS
PRIMER NOMBRE	MARIA	SEGUNDO NOMBRE	PATRICIA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 02	Año: 2025	Mes: 03	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
4		$1.423.500		33039537

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CE-566169	01	5	No	No	52	1	1131201	Variable	ESPEJO VERA JOSE GREGORIO	$1.423.500
CC-1085333922	01	No	No	No	52	1	1131201	Variable	LEGARDA WILSON	$1.423.500
CC-1085341112	01	No	No	No	52	1	1131201	Variable	MONTILLA CORAL IVAN DANIEL	$1.423.500
CC-12746441	01	No	No	No	52	1	1131201	Variable	ORTIZ ROJAS JORGE ANDRES	$1.423.500

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CE - 566169	X	2025-02-01																											0		
CC - 1085333922	X	2025-02-01																											0		
CC - 1085341112	X	2025-02-01																											0		
CC - 12746441	X	2025-02-01																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CE - 566169	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 1085333922	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1085341112	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 12746441	PROTECCION	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CE - 566169	SANITAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	2136541633	0.0696000	$99.100

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1085333922	SANITAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	2136541633	0.0696000	$99.100
CC - 1085341112	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	2136541633	0.0696000	$99.100
CC - 12746441	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	2136541633	0.0696000	$99.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CE-566169	CCF DE NARINO	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1085333922	CCF DE NARINO	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1085341112	CCF DE NARINO	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12746441	CCF DE NARINO	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 02											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	$227.800	$0	$0	$0	$0	24	$3.500	$0	$0	$231.300
PORVENIR	2	$455.600	$0	$0	$0	$0	24	$6.900	$0	$0	$462.500
SINAFP	1	$0	$0	$0	$0	$0	24	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	2	$114.000	$0	0	$0	0	$0	$114.000	24	$1.800	$0	$115.800	$0	0	$0	$0	$115.800	$0	$0	$115.800
SANITAS	2	$114.000	$0	0	$0	0	$0	$114.000	24	$1.800	$0	$115.800	$0	0	$0	$0	$115.800	$0	$0	$115.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	4	$396.400	0	$0	$0	$396.400	24	$6.000	$402.400	0	$0	$0	$402.400

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE NARINO	4	$228.000	24	$3.500	$231.500
SENA	0	$0	24	$0	$0
ICBF	0	$0	24	$0	$0
ESAP	0	$0	24	$0	$0
MinEdu	0	$0	24	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$231.600
PENSIONES	2	$693.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	$402.400
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$231.500
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
GRAN TOTAL	1	$1.559.300

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 33039920
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-04-03

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSTRUCTORA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	9017510231	D.V.	3	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CENTRO PASTO	DEPARTAMENTO	NARINO	MUNICIPIO	PASTO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	1630	CORREO ELECTRÓNICO	DIANA.ANAID07@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3187435438
FAX	0	SUCURSAL	0101	NOMBRE SUCURSAL	0101
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1327220484	PRIMER APELLIDO	CORDOBA	SEGUNDO APELLIDO	BASTIDAS
PRIMER NOMBRE	MARIA	SEGUNDO NOMBRE	PATRICIA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 03	Año: 2025	Mes: 04	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
4		$1.423.500		33039920

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CE-566169	01	5	No	No	52	1	1131201	Variable	ESPEJO VERA JOSE GREGORIO	$1.423.500
CC-1085333922	01	No	No	No	52	1	1131201	Variable	LEGARDA WILSON	$1.423.500
CC-1085341112	01	No	No	No	52	1	1131201	Variable	MONTILLA CORAL IVAN DANIEL	$1.423.500
CC-12746441	01	No	No	No	52	1	1131201	Variable	ORTIZ ROJAS JORGE ANDRES	$1.423.500

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CE - 566169																													0		
CC - 1085333922																													0		
CC - 1085341112																													0		
CC - 12746441																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CE - 566169	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 1085333922	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1085341112	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 12746441	PROTECCION	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CE - 566169	SANITAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	21365463	0.0696000	$99.100

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1085333922	SANITAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	2136541633	0.0696000	$99.100
CC - 1085341112	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	2136541633	0.0696000	$99.100
CC - 12746441	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	2136541633	0.0696000	$99.100

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CE-566169	CCF DE NARINO	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1085333922	CCF DE NARINO	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1085341112	CCF DE NARINO	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12746441	CCF DE NARINO	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 03											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	2	$455.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$455.600
PROTECCION	1	$227.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$227.800
SINAFP	1	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	2	$114.000	$0	0	$0	0	$0	$114.000	0	$0	$0	$114.000	$0	0	$0	$0	$114.000	$0	$0	$114.000
SANITAS	2	$114.000	$0	0	$0	0	$0	$114.000	0	$0	$0	$114.000	$0	0	$0	$0	$114.000	$0	$0	$114.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	4	$396.400	0	$0	$0	$396.400	0	$0	$396.400	0	$0	$0	$396.400

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE NARINO	4	$228.000	0	$0	$228.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$228.000
PENSIONES	2	$683.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	$396.400
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$228.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
GRAN TOTAL	1	$1.535.800

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 33039737
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-04-03

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSTRUCTORA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	9017510231	D.V.	3	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CENTRO PASTO	DEPARTAMENTO	NARINO	MUNICIPIO	PASTO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	1630	CORREO ELECTRÓNICO	DIANA.ANAID07@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3187435438
FAX	0	SUCURSAL	0101	NOMBRE SUCURSAL	0101
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1327220484	PRIMER APELLIDO	CORDOBA	SEGUNDO APELLIDO	BASTIDAS
PRIMER NOMBRE	MARIA	SEGUNDO NOMBRE	PATRICIA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 04	Año: 2025	Mes: 05	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
4		$1.423.500		33039737

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CE-566169	01	5	No	No	52	1	1131201	Variable	ESPEJO VERA JOSE GREGORIO	$1.423.500
CC-1085333922	01	No	No	No	52	1	1131201	Variable	LEGARDA WILSON	$1.423.500
CC-1085341112	01	No	No	No	52	1	1131201	Variable	MONTILLA CORAL IVAN DANIEL	$1.423.500
CC-12746441	01	No	No	No	52	1	1131201	Variable	ORTIZ ROJAS JORGE ANDRES	$1.423.500

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CE - 566169	X	2025-04-27		2025 – 04 - 30																									0		
CC - 1085333922	X	2025-04-27		2025 – 04 - 30																									0		
CC - 1085341112	X	2025-04-27		2025 – 04 - 30																									0		
CC - 12746441	X	2025-04-27		2025 – 04 - 30																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CE - 566169	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 1085333922	PORVENIR	4	$189.800	0.1600000	$30.400	$0	$0	$30.400	$0	$0	$0
CC - 1085341112	PORVENIR	4	$189.800	0.1600000	$30.400	$0	$0	$30.400	$0	$0	$0
CC - 12746441	PROTECCION	4	$189.800	0.1600000	$30.400	$0	$0	$30.400	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CE - 566169	SANITAS	4	$189.800	0.0400000	$7.600	$0	0	$0	0	$0	4	$189.800	2543513	0.0696000	$13.300
CC - 1085333922	SANITAS	4	$189.800	0.0400000	$7.600	$0	0	$0	0	$0	4	$189.800	2543513	0.0696000	$13.300

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1085341112	NUEVA E.P.S. S.A.	4	$189.800	0.0400000	$7.600	$0	0	$0	0	$0	4	$189.800	2543513	0.0696000	$13.300
CC - 12746441	NUEVA E.P.S. S.A.	4	$189.800	0.0400000	$7.600	$0	0	$0	0	$0	4	$189.800	2543513	0.0696000	$13.300

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CE-566169	CCF DE NARINO	4	$189.800	0.0400000	$7.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1085333922	CCF DE NARINO	4	$189.800	0.0400000	$7.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1085341112	CCF DE NARINO	4	$189.800	0.0400000	$7.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12746441	CCF DE NARINO	4	$189.800	0.0400000	$7.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 04

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	2	$60.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$60.800
PROTECCION	1	$30.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$30.400
SINAFP	1	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	2	$15.200	$0	0	$0	0	$0	$15.200	0	$0	$0	$15.200	$0	0	$0	$0	$15.200	$0	$0	$15.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	2	$15.200	$0	0	$0	0	$0	$15.200	0	$0	$0	$15.200	$0	0	$0	$0	$15.200	$0	$0	$15.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	4	$53.200	0	$0	$0	$53.200	0	$0	$53.200	0	$0	$0	$53.200

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE NARINO	4	$30.400	0	$0	$30.400
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$30.400
PENSIONES	2	$91.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	$53.200
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$30.400
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$205.200