COMPROBANTE DE EGRESO

ALCALDIA DE PASTO

NIT: 891280000

FAX: 7222624

No. 2024018160

Fecha: 23/dic./2024

A Favor de	NARVAEZ BRAVO JAIRO GUILLERMO	**CC. O Nit:**	98384058
Dirección:	CR 1 23A 47 BRR LA CAROLINA	**Telefonos:**	7234468
Código Postal	999999		
Banco:	BANCOLOMBIA 07460284541 SGP PROPOSITO GENERAL		
Cheque No.	ELECTRONICO	**Por valor de: $**	99,825,440.31

Valor en letras: NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON TREINTA Y UN CTVS.MC.

Detalle: O.P No. 2024015585-CO.20243326 1 PAGO ACTA PARCIAL 1 CONSTRUCCIÓ

Concepto:. -

Orden de pago No.: 0

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2024002362	2024004516	2.3.2.02.02.005 18 124301 2023520010060 43 4301 1604 4301015 045	Servicios de la construcción / Nivel Central / SGP-P. G. Deporte / / DEPORTEYRECREACIÓN / DEPORTEYRECREACIONFOMENTOALARECREACION,LAACTIVIDADFISICAYELDEPORTEPARADESARROLLAREN / / CANCHASMULTIFUNCIONALESCONSTRUIDASYDOTADAS / INFRAESTRUCTURADEPORTES	53129	111,328,840.31
				TOTAL	**111,328,840.31**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010103	Contratos de Obra / Nivel Central / NARVAEZ BRAVO JAIRO GUILLERMO	111,328,840.31	00.00
1110060306	Bancolombia 07460284541 SGP Proposito General / Nivel Central / NARV	00.00	99,825,440.31
24360501	Servicios / Nivel Central / NARVAEZ BRAVO JAIRO GUILLERMO	00.00	3,711,000.00
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio / Nivel Central / NARVAEZ	00.00	1,113,000.00
24402301	Seguridad Ciudadana / Nivel Central / NARVAEZ BRAVO JAIRO GUILLER	00.00	5,566,400.00
24402401	Tasa Prodeporte / Nivel Central / NARVAEZ BRAVO JAIRO GUILLERMO	00.00	1,113,000.00
	TOTAL	111,328,840.31	111,328,840.31

Elaboro:WPEREZ

TESORERIA MUNICIPAL PASTO
GIRO ELECTRÓNICO
BANCO: Bancolombia
Nº APROBACIÓN:
FECHA: 26 DIC 2024
30 DIC 2024

FANNY YOLANDA PAZ OJEDA
TESORERA

PAGADOR

Firma Beneficiario
c.c ó Nit:

ALCALDÍA DE PASTO

ORDEN DE PAGO

No.: 2024015585

Fecha: 20/dic./2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre NARVAEZ BRAVO JAIRO GUILLERMO

CC o Nit: 98384058 **Teléfonos:** 7234468

Dirección: CR 1 23A 47 BRR LA CAROLINA

Detalle: CO.20243326 1 PAGO ACTA PARCIAL 1 CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO URBANO DEL BARRIO NUEVO AMANECER DE LA COMUNA 9 DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2024", A PRECIOS UNITARIOS FIJOS".

Concepto: .

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2024002362	2024004516	2.3.2.02.02.005 18 124301 2023520010060 43 4301 1604 4301015 045	Servicios de la construcción / SGP-P. G. Deporte	111,328,840.31
			TOTAL	111,328,840.31

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
17059090	Otros bienes de uso público en construcción / Nivel Central / NARVAEZ BRAVO JAIRO GUILLERMO	18	185,548,067.19	00.00
19060403	Anticipos para construccion de infraestructura / Nivel Central / NARVAEZ BRAVO JAIRO GUILLERMO	18	00.00	74,219,226.88
24010103	Contratos de Obra / Nivel Central / NARVAEZ BRAVO JAIRO GUILLERMO	18	00.00	111,328,840.31
		Sumas Iguales	185,548,067.19	185,548,067.19

Elaboro: oscarg

Neto a Pagar : $ 111,328,840.31

Valor Neto a pagar en letras: CIENTO ONCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTI OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON TREINTA Y UN CTVS.MC.

ROSA MARIA SOTELO D. - SECRETARIA DE HACIENDA

CARLOS RAUL VILLACREZ G. - A.F. - JEFE DE CONTABILIDAD

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO GESTION FINANCIERA			
	NOMBRE DEL FORMATO CERTIFICACIÓN PAGO DE CUENTAS			
	VIGENCIA 02-Ene-19	VERSIÓN 04	CODIGO GF-F-007	CONSECUTIVO

No. DE LISTA:	No. DE ORDEN :

1. La suscrita Secretaria de Infraestructura y Valorización.

CERTIFICA

2. NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de los escenarios deportivos urbanos y rurales vigencia 2024 en el municipio de Pasto

3. El (a) contratista, relacionado a continuación, cumplió las obligaciones contractuales estipuladas en el:
TIPO DE CONTRATO: OBRA No. CONTRATO: 20243326

Los documentos soportes del informe anexo reposan en esta dependencia y están al acceso de cualquier revisión.

4. OTRO TIPO DE DESEMBOLSO:
TRANSFERENCIA: _____
SERVICIOS PUBLICOS: _____
PRESTACIONES SOCIALES: _____
OTROS : _____

5. CONTRATISTA/ BENEFICIARIO: JARIO GUILLERMO NARVAEZ BRAVO	6. C.C. /NIT. : 98.384.058
7. VALOR DEL CONTRATO/PAGO: CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE.	8. **$ 191.706.490,00**
9. VALOR ADICIONAL AL CONTRATO: **$**	10. VALOR TOTAL CONTRATADO: **$ 191.706.490,00**
(valor en letras)	CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE.

11. FECHA INICIO	12. FECHA TERMINACION	13. FECHA DE SUSPENSIÒN	14. FECHA DE REINICIO
08/11/2024	28/12/2024		

15. OBJETO DE CONTRATO: El contratista se compromete para con el municipio de Pasto-Secretaria de Infraestructura y Valorización a realizar la obra," Construcción del escenario deportivo urbano del barrio Nuevo Amanecer de la comuna 9 del municipio de Pasto vigencia 2024", a precios unitarios fijos".

16. VALOR Y FORMA DE PAGO

FECHA DEL PERIODO A PAGAR dd/mm/aa **al** dd/mm/aa	NUMERO DE PAGO PARCIAL (letras)	VALOR A PAGAR (En números)	VALOR A PAGAR (En letras)
08/11/2024-11/12/2024	ACTA PARCIAL No. 1	$ 111.328.840,31	CIENTO ONCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE.

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO GESTION FINANCIERA			
	NOMBRE DEL FORMATO CERTIFICACIÓN PAGO DE CUENTAS			
	VIGENCIA 02-Ene-19	VERSIÓN 04	CODIGO GF-F-007	CONSECUTIVO

VALOR EJECUTADO (Acumulado)	$ 188.011.436,31	CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE.
SALDO POR EJECUTAR	$ 3.695.053,69	TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE.

17. DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPESTAL No. **2024002362**	DE FECHA: 15/05/2024	
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 2024004516	DE FECHA: 06/11/2024	VALOR:$191.706.490,00
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL	DE FECHA:	VALOR:
RUBRO PRESUPUESTAL No.2.3.2.02.02.005	VALOR A AFECTAR : $ 111.328.840,31	
RUBRO PRESUPUESTAL No.	VALOR A AFECTAR : $	
RUBRO PRESUPUESTAL No.	VALOR A AFECTAR : $	

PARA LOS EFECTOS LEGALES EL(a) CONTRATISTA DECLARA BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO: QUE LOS DOCUMENTOS SOPORTES DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL CONTIENEN EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIÓN, RIESGOS PROFESIONALES Y/O APORTES PARAFISCALES, CORRESPONDIENTES A LOS INGRESOS PROVENIENTES DEL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE PAGO. (CUANDO EL CONTRATO LO AMERITE)	JARIO GUILLERMO NARVAEZ BRAVO EL CONTRATISTA O BENEFICIARIO DEL PAGO

ING. WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA
Subsecretario de Infraestructura Urbana
SUPERVISOR

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, a los doce (12) días del mes de diciembre del año 2024.

ING. JESIKA JERALDIN CEBALLOS PANTOJA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE:	CONTRATO DE OBRA
Fecha de la presente acta:	11 DE DICIEMRE DE 2024
ACTA No.:	UNO (1)
Contrato No.:	20243326
Ciudad y Fecha de suscripción del contrato:	PASTO, 22 DE OCTUBRE DE 2024
Contratante:	MUNICIPIO DE PASTO NIT:891280000-3
Representante legal:	NICOLAS MARTIN TORO MUÑOZ C.C 12.986.382
Contratista:	JAIRO GUILLERMO NARVAEZ BRAVO
Identificación:	98.384.058
Objeto:	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA, "CONSTRUCCION DEL ESCENARIO DEPORTIVO URBANO DEL BARRIO NUEVO AMANECER DE LA COMUNA 9 DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2024", A PRECIOS UNITARIOS FIJOS".
Plazo inicia contractual:	UN (1) MES
Fecha de inicio:	8 noviembre de 2024
Fecha de Finalización contractual:	8 de diciembre de 2024
Valor Contrato inicial:	Ciento noventa y un millones setecientos seis mil cuatrocientos noventa pesos mda/cte ($191.706.490)
Valor Contrato adicional (si aplica):	N/A
Valor ejecutado presente acta:	Ciento ochenta y cinco millones quinientos cuarenta y ocho mil sesenta y siete pesos con diecinueve centavos m/ cte ($185.548.067,19)
Valor amortización	Setenta y cuatro millones doscientos diecinueve mil doscientos veintiséis pesos con ochenta y ocho centavos m/cte (74.219.226,88)
Valor a cancelar presente acta:	Ciento once millones trescientos veintiocho mil ochocientos cuarenta pesos con treinta y un centavos m/ cte ($111.328.840,31)
Valor facturado acumulado incluida la presente acta:	Ciento ochenta y cinco millones quinientos cuarenta y ocho mil sesenta y siete pesos con diecinueve centavos m/ cte ($185.548.067,19)
Valor Contrato final (si aplica):	ciento noventa y un millones setecientos seis mil cuatrocientos noventa pesos mda/cte ($191.706.490)
Prorroga No. (si aplica):	20 días contados a partir del siguiente día del vencimiento del contrato, es decir, a partir del 9 de diciembre de 2024

	hasta el 28 de diciembre de 2024
Nueva fecha de finalización (si aplica):	28 de diciembre de 2024
Supervisores:	Wilber Efrén morillo Arteaga
Identificación:	C.C 1.084.900.404
Cargo:	subsecretario de infraestructura urbana
Dependencia:	secretaria de infraestructura y valorizacion

En la presente fecha, en la Secretaria de Infraestructura, se reunieron presencial: JESIKA JERALDIN CEBALLOS PANTOJA secretaria de infraestructura y valorización, WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA subsecretario de infraestructura urbana en calidad de supervisor, y JAIRO GUILLERMO NARVAEZ BRAVO en calidad de contratista de Obra, con el fin de protocolizar la presente Acta de recibo parcial de obra del Contrato número **20243326** cuyo objeto es "EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA, "CONSTRUCCION DEL ESCENARIO DEPORTIVO URBANO DEL BARRIO NUEVO AMANECER DE LA COMUNA 9 DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2024", A PRECIOS UNITARIOS FIJOS", de acuerdo al cuadro anexo el cual es parte integral de la presente acta.

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, por quienes en ella intervinieron:

WILBER EFREN MORILLO ARTEGA
Supervisor

JESIKA JERALDIN CEBALLOS PANTOJA
Secretaria de infraestructura y valorización

JAIRO G NARVAEZ B.
Contratista

Elaboró: Arq. Maria Camila Argote Rosero
Apoyo a la Supervisión.

ALCALDIA DE PASTO	NOMBRE DEL FORMATO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
		CUADRO ANEXO ACTA PARCIAL			
	FECHA 20-Ene-23	VERSIÓN 04	CÓDIGO IN-F-010		PÁGINA 2 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 20243326	ACTA PARCIAL N°: 1 — FECHA: 11/12/2024
OBJETO CONTRATO: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA, "CONSTRUCCION DEL ESCENARIO DEPORTIVO URBANO DEL BARRIO NUEVO AMANECER DE LA COMUNA 9 DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2024", A PRECIOS UNITARIOS FIJOS".	VALOR TOTAL CONTRATADO: $191,706,490
	FECHA ACTA DE INICIO: 8 DE NOVIEMBRE DE 2024
	MODIFICATORIA No.1 PRORROGA No.1: 20 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE DIA DEL VENCIMIENTO DEL CONTRATO, ES DECIR, A PARTIR DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2024 HASTA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2024
CONTRATISTA/IDENTIFICACIÓN: JAIRO GULLERMO NARVAEZ BRAVO C.C. 98.384.058	FECHA DE FINALIZACION INICIAL: 8 DE DICIEMBRE DE 2024
CONTRATANTE/IDENTIFICACIÓN: MUNICIPIO DE PASTO NIT:891280000-3	FECHA DE FINALIZACION CON MODIFICATORIA No.1 PRORROGA No.1: 28 DE DICIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR/INTERVENTOR: WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA C.C 1.085.900.404	
VALOR CONTRATO INICIAL: $191,706,490	
FECHA DE INICIO: 22 DE OCTUBRE DE 2024	
PLAZO INICIAL: UN (1) MES	

It.	DESCRIPCIÓN	VALORES CONTRATADOS				VALORES ACTUALIZADOS		VALOR EJECUTADOS ACUMULADOS ACTAS ANTERIORES		VALOR PRESENTE ACTA		VALORES ACUMULADOS EJECUTADOS	
		UN	CANTIDAD	VR. UNITAR	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL
	1 PRELIMINARES												
1.1	Replanteo general	m2	450.00	1,821.00	819,450.00	336.00	611,856.00			336.00	611,856.00	**336.00**	**611,856.00**
1.2	Descapote a mano	m2		6,591.00	-	0.00	0.00				-	**0.00**	-
	subtotal				819,450.00		611,856.00		0.00		611,856.00	**0.00**	611,856.00
	2 ADECUACION POLIDEPORTIVO				-		0.00				-	**0.00**	-
2.1	Arreglo de canchas multiples existentes	un		1,261,799.00	-		0.00				-	**0.00**	-
2.2	Malla eslabonada cal 10 para cancha, pórtico de microfutbol, incluye limpieza, anticorrosivo y pintura esmalte.	m2		64,074.00	-		0.00				-	**0.00**	-
2.3	Cancha multifuncional EP2, suministro e instalación.	un	2.00	6,798,988.00	13,597,976.00	2.00	13,597,976.00			2.00	13,597,976.00	**2.00**	**13,597,976.00**
	subtotal				13,597,976.00		13,597,976.00		0.00		13,597,976.00	**0.00**	13,597,976.00
	3 CONCRETOS Y ACEROS				-		0.00				-	**0.00**	-
3.1	Acero de refuerzo de resistencia 420 Mpa	kg	717.25	8,578.00	6,152,570.50	773.05	6,631,198.88			773.05	6,631,222.90	**773.05**	**6,631,222.90**
3.2	Base granular	m3	90.00	161,804.00	14,562,360.00	89.70	14,513,818.80			89.70	14,513,818.80	**89.70**	**14,513,818.80**
3.3	Cimentación tipo viga de amarre, en concreto de resistencia 21 Mpa	m3	4.05	1,238,860.00	5,017,383.00	4.72	5,848,038.63			4.72	5,847,419.20	**4.72**	**5,847,419.20**
3.4	Cimentación tipo zapatas en concreto de resistencia 21 Mpa	m3	3.66	993,869.00	3,637,560.54	3.38	3,360,271.09			3.38	3,359,277.22	**3.38**	**3,359,277.22**
3.5	Compactación subrasante	m2	450.00	1,886.00	848,700.00	299.00	563,914.00			299.00	563,914.00	**299.00**	**563,914.00**
3.6	Excavaciones a mano varias sin clasificar, profundidad < 2 m, en seco	m3	155.33	26,302.00	4,085,489.66	315.97	8,310,656.09			315.95	8,310,116.90	**315.95**	**8,310,116.90**
3.7	Excavaciones a mano varias sin clasificar, profundidad > 2 m, en seco	m3	18.23	99,178.00	1,808,014.94	0.00	0.00				-	**0.00**	-
3.8	Placa para gradería en concreto rígido 21 Mpa, espesor 8cm y con malla	m2	450.00	105,794.00	47,607,300.00	0.00	0.00				-	**0.00**	-
3.9	Concreto Clase G ciclopeo de proporcion 60% de concreto resistencia 17.5 Mpa (2500 PSI) y 40% piedra	m3	6.48	695,249.00	4,505,213.52	3.38	2,350,636.87			3.38	2,349,941.62	**3.38**	**2,349,941.62**
3,9,1	Juntas pavimento rígido, incluye corte y sellado.	ml	225.00	15,995.00	3,598,875.00	232.00	3,710,840.00			232.00	3,710,840.00	**232.00**	**3,710,840.00**
3.9.2	Retiro y disposición de material sobrante cargue a mano con pago de escombrera	m3	154.20	36,317.00	5,600,081.40	315.97	11,475,100.65			315.95	11,474,356.15	**315.95**	**11,474,356.15**
	subtotal				97,423,548.56		56,764,475.01		0.00		56,760,906.79	**0.00**	56,760,906.79
	4 CERRAMIENTO				-		0.00				-	**0.00**	-
4.1	Estructura Cerramiento de protección e impacto	m2	135.00	431,539.00	58,257,765.00	157.35	67,902,661.65			157.35	67,902,661.65	**157.35**	**67,902,661.65**
4.2	Malla eslabonada para cerramiento	m2	135.00	64,074.00	8,649,990.00	157.35	10,082,043.90			157.35	10,082,043.90	**157.35**	**10,082,043.90**
4.3	Muro en ladrillo común sencillo	m2	15.34	120,559.00	1,849,375.06	0.00	0.00				-	**0.00**	-
4.4	Desmonte de malla eslabonada de cerramiento	m2		28,318.00	-	0.00	0.00				-	**0.00**	-
	subtotal				68,757,130.06		77,984,705.55		0.00		77,984,705.55	**0.00**	77,984,705.55

It.	DESCRIPCIÓN	VALORES CONTRATADOS				VALORES ACTUALIZADOS		VALOR EJECUTADOS ACUMULADOS ACTAS ANTERIORES		VALOR PRESENTE ACTA		VALORES ACUMULADOS EJECUTADOS	
		UN	CANTIDAD	VR. UNITAR	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL
	5 ACABADOS				-		0.00				-	**0.00**	-
5.1	Cerramiento de protección e impacto: pintura con anticorrosivo y pintura esmalte.	m2		79,200.00	-	0.00	0.00				-	**0.00**	-
5.2	Pintura antideslizante para canchas y pisos	m2	450.00	20,504.00	9,226,800.00	299.00	6,130,696.00				-	**0.00**	-
5.3	Pintura vinilo tipo 1, tres manos	m2	39.24	17,841.00	700,080.84	0.00	0.00				-	**0.00**	-
5.4	Repello impermeabilizado exterior allanado, espesor 1.5 cm, mezcla 1-4	m2	39.22	30,125.00	1,181,502.50	0.00	0.00				-	**0.00**	-
	subtotal				11,108,383.34		6,130,696.00		0.00		0.00	**0.00**	0.00
	6 ITEMS NO PREVISTOS				-		0.00				-	**0.00**	-
6.1	Placa piso en concreto rígido 21 Mpa, espesor 10cm y malla electrosoldada.	M2		109,844.00	-	299.00	32,843,356.00			299.00	32,843,356.00	**299.00**	**32,843,356.00**
6.2	Columna en concreto de resistencia 21 Mpa. de 0.30 x0.30	M3		1,482,253.00	-	1.45	2,147,784.60			1.45	2,149,266.85	**1.45**	**2,149,266.85**
6.3	Puerta acceso al polideportivo 3.00 x 2.00 mts en angulo	UND		1,600,000.00	-	1.00	1,600,000.00			1.00	1,600,000.00	**1.00**	**1,600,000.00**
	subtotal				-		**36,591,140.60**		**0.00**		**36,592,622.85**		**36,592,622.85**
	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA):				**191,706,490**		**191,680,849.16**		**0.00**		**185,548,067.19**		**185,548,067.19**
	VALOR TOTAL:				**191,706,490**		**191,680,849.16**		**0.00**		**185,548,067.19**		**185,548,067.19**
	Administración:		24%	46,009,557.11		46,003,403.80			0.00		44,531,536.13		44,531,536.13
	Imprevistos:		3%	5,751,194.64		5,750,425.47			0.00		5,566,442.02		5,566,442.02
	Utilidad:		5%	9,585,324.40		9,584,042.46			0.00		9,277,403.36		9,277,403.36
	TOTAL AUI:		32%	61,346,076.15		61,337,871.73			0.00		59,375,381.50		59,375,381.50

VALOR CONTRATO INICIAL:	$ 191,706,490.00	VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA:	$ 185,548,067.19	VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO PRESENTE ACTA :	$ 74,219,226.88
VALOR CONTRATO ADICIONAL (si aplica):		VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA:	$ 111,328,840.31	VALOR AMORTIZACION ANTICIPO ACUMULADO :	$ 0.00
VALOR TOTAL CONTRATADO:	$ 191,706,490.00	% FISICO EJECUTADO PRESENTE ACTA:	96.79%	SALDO TOTAL POR AMORTIZAR:	$ 2,463,368.31
VALOR ANTICIPO:	$ 76,682,596.00	VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	$ 185,548,067.19		
		% FISICO EJECUTADO ACUMULADO:	96.79%		
		SALDO POR EJECUTAR:	$ 6,158,422.81		
		% FISICO POR EJECUTAR:	3.21%		

Valor a cancelar presente acta (letra): CIENTO ONCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/ CTE

JAIRO GUILLERMO NARVAEZ
Contratista de obra

WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA
Supervisor

Elaboró:
Arq. Maria Camila Argote Rosero
Contratista SIVM

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO GESTION FINANCIERA			
	NOMBRE DEL FORMATO ACTA DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO			
	VIGENCIA 01-Jun-17	VERSIÓN 01	CODIGO GF-F-098	CONSECUTIVO

1. Acta de Amortización del Anticipo No. 1	
2. Contrato No.:	**20243326**
3. Contratista:	JAIRO GUILLERMO NARVEZ BRAVO
4. Identificación:	98.384.058
5. Objeto:	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO- SECREATARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION, A REALIZAR LA OBRA COSNTRUCCION DEL ESCENARIO DEPORTIVO URBANO DEL BARRIO NUEVO AMANECER DE LA COMUNA 9 DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2024
6. Supervisor:	WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA C.C 1.085.900.404
7. Dependencia:	Subsecretaria de infraestructura urbana
8. Cargo:	Secretario de Infraestructura Urbana

El supervisor manifiesta, que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto del presente contrato, para lo cual el valor a pagar y amortización del anticipo será así:

CONCEPTO	VALOR
9. Valor Total del Contrato	$ 191.706.490
10. Anticipo 40 %	$ 76.682.596
11. Valor Amortización Acumulada	$ 0,00
12. Valor Ejecutado Presente Acta	$ 185.548.067,19
13. Amortización 40 %	$ 74.219.226,88
14. Valor A Pagar	$ 111.328.840,31

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, a los 11 días del mes de diciembre de 2024.

WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA
SUPERVISOR

Espacio exclusivo para el diligenciamiento de la Secretaria de Hacienda

Revisó: _____
Cargo: _____
Fecha: _____

JAIRO NARVAEZ BRAVO
INGENIERO CIVIL

Factura Electrónica De Venta No

FEJN No. 2115

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764079699734 que habilita desde FEJN 2105 hasta FEJN 2300. Vence 2026-09-17

JAIRO GUILLERMO NARVAEZ BRAVO

Nit 98384058 0

Responsable de Iva

Actividad Económica ICA 4112 6.00 X 1000

CLIENTE	MUNICIPIO DE PASTO
NIT	891280003 5

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 18 19	Pasto	

POR CONCEPTO DE

ACTA PARCIAL 01 CONTRATO 20243326 CONSTRUCCION DEL ESCENARIO DEPORTIVO URBANO DEL BARRIO NUEVO AMANECER DE LA COMUNA 9 DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2024

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
12/12/2024	12/12/2024	YESID GUERRERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	IVA	Valor IVA	Total
1	41301076	CONSTRUCCION DEL ESCENARIO DEPORTIVO URBANO DEL BARRIO NUEVO AMANECER DE LA COMUNA 9 DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2024	1	0%	$ 0,00	$ 126.172.685,68
2	41309502	Administración 24%	1	0%	$ 0,00	$ 44.531.536,13
3	41309503	Imprevistos 3%	1	0%	$ 0,00	$ 5.566.442,02
4	41309504	Utilidad 5%	1	0%	$ 0,00	$ 9.277.403,36

Total Items: 4

SUBTOTAL	**$ 185.548.067,19**
IVA	**$ 0,00**
TOTAL FACTURA	**$ 185.548.067,19**

Valor en Letras

CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE CON DIECINUEVE CENTAVOS

Valor ejecutado presente acta: 185.548.067,19
Valor a cancelar presente acta: 111.328.840,31
amortización anticipo presente acta : 74.219.226,88

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/12/2024 13:02:57

Medios de Pago: Crédito

CRA 24 No. 17-75 ED. CONCASA OF. 505 Teléfono 3148883177

Correo Electrónico financierajaironarvaez@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 57bb628813716c8a9c3dc638ba9d2f405a42cf5b347374b610d38937fda0565763d6661661bc682ea2bce1c8ed808a94 --Fecha y Hora de Expedición : 12/12/2024 1:07:18 p. m.

ALCALDÍA DE PASTO

MUNICIPIO DE PASTO

LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS

Siscar

Liquidación No.	1300527126	PIN No.	20353278

Contribuyente

Solicitante	JAIRO GUILLERMO NARVAEZ BRAVO
Identificación	98384058
Correo electrónico	mariacamila2000argote@gmail.com
Departamento	NARIÑO
Municipio	PASTO
Fecha solicitud	2024-12-04
Fecha vence	2024-12-09

Acto gravado: Estampillas Cuenta Contratista - 20243326 mes diciembre

Liquidado por: Página Web

PAGADO

Estampilla	Tipo	Base liquidación	% liquidación	Valor liquidado
PROCULTURA	En recibo	$ 0	0	$ 1,400
UNIVERSIDAD DE NARIÑO	En recibo	$ 0	0	$ 3,250
		Total	$	$ 4,650

Use este código para verificar la autenticidad de este documento

20353278

Este documento es una copia controlada del comprobante de pago original

Fecha de Pago: 2024-12-05 - Código Único de Seguimiento (CUS):

Copia generada por: Edgar Alonso Guerrero Guerrero

ALCALDÍA DE PASTO

MUNICIPIO DE PASTO

LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS

Siscar

Liquidación No.	1300527126	PIN No.	20353278

Banco

Solicitante	JAIRO GUILLERMO NARVAEZ BRAVO
Identificación	98384058
Correo electrónico	mariacamila2000argote@gmail.com
Departamento	NARIÑO
Municipio	PASTO
Fecha solicitud	2024-12-04
Fecha vence	2024-12-09

Acto gravado: Estampillas Cuenta Contratista - 20243326 mes diciembre

Liquidado por: Página Web

PAGADO

Estampilla	Tipo	Base liquidación	% liquidación	Valor liquidado
PROCULTURA	En recibo	$ 0	0	$ 1,400
UNIVERSIDAD DE NARIÑO	En recibo	$ 0	0	$ 3,250
		Total	$	$ 4,650

Use este código para verificar la autenticidad de este documento

20353278

Este documento es una copia controlada del comprobante de pago original

Fecha de Pago: 2024-12-05 - Código Único de Seguimiento (CUS):

Copia generada por: Edgar Alonso Guerrero Guerrero

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 31886140
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-12-11

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JAIRO GUILLERMO NARVAEZ BRAVO	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	98384058	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CONCASA OF 505	DEPARTAMENTO	NARINO	MUNICIPIO	PASTO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4111	CORREO ELECTRÓNICO	JAIRONARVAEZBRAVO@GMAIL.COM	TELÉFONO	7298287
FAX	3014549642	SUCURSAL	009	NOMBRE SUCURSAL	009
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 11	Año: 2024	Mes: 12	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
6		$5.980.002		31886140

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1085271813	01	No	No	No	52	1	5421001	Fijo	ARTEAGA VALDES ANDRES FELIPE	$1.300.000
CC-1061689918	01	No	No	No	52	1	5421001	Fijo	BERNAL DELGADO ADRIANA	$1.300.000
CC-98388550	01	No	No	No	52	1	5421001	Fijo	RIASCOS NARVAEZ NELSON ALFREDO	$1.300.000
CC-1085349143	01	No	No	No	52	1	5421001	Fijo	TERAN MOLINA WULLKIN REIÑIER	$1.300.000
CC-1085269706	01	No	No	No	52	1	5421001	Fijo	TUPAZ CAICEDO GUSTAVO COLON	$1.300.000
CC-1085269380	01	No	No	No	52	1	5421001	Fijo	TUPAZ MAIGUAL CHRISTIAN CAMILO	$1.300.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1085271813	X	2024-11-08																											0		
CC - 1061689918	X	2024-11-08																											0		
CC - 98388550	X	2024-11-08																											0		
CC - 1085349143	X	2024-11-08																											0		
CC - 1085269706	X	2024-11-08																											0		
CC - 1085269380	X	2024-11-08																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1085271813	COLPENSIONES	23	$996.667	0.1600000	$159.500	$0	$0	$159.500	$0	$0	$0
CC - 1061689918	PORVENIR	23	$996.667	0.1600000	$159.500	$0	$0	$159.500	$0	$0	$0
CC - 98388550	PROTECCION	23	$996.667	0.1600000	$159.500	$0	$0	$159.500	$0	$0	$0
CC - 1085349143	PORVENIR	23	$996.667	0.1600000	$159.500	$0	$0	$159.500	$0	$0	$0
CC - 1085269706	PORVENIR	23	$996.667	0.1600000	$159.500	$0	$0	$159.500	$0	$0	$0
CC - 1085269380	PROTECCION	23	$996.667	0.1600000	$159.500	$0	$0	$159.500	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1085271813	EPS-S EMSSANAR	23	$996.667	0.0400000	$39.900	$0	0	$0	0	$0	23	$996.667	5	0.0696000	$69.400
CC - 1061689918	SANITAS	23	$996.667	0.0400000	$39.900	$0	0	$0	0	$0	23	$996.667	5	0.0696000	$69.400
CC - 98388550	SANITAS	23	$996.667	0.0400000	$39.900	$0	0	$0	0	$0	23	$996.667	5	0.0696000	$69.400
CC - 1085349143	SANITAS	23	$996.667	0.0400000	$39.900	$0	0	$0	0	$0	23	$996.667	5	0.0696000	$69.400
CC - 1085269706	EPS-S EMSSANAR	23	$996.667	0.0400000	$39.900	$0	0	$0	0	$0	23	$996.667	5	0.0696000	$69.400
CC - 1085269380	SANITAS	23	$996.667	0.0400000	$39.900	$0	0	$0	0	$0	23	$996.667	5	0.0696000	$69.400

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1085271813	CCF DE NARINO	23	$996.667	0.0400000	$39.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1061689918	CCF DE NARINO	23	$996.667	0.0400000	$39.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-98388550	CCF DE NARINO	23	$996.667	0.0400000	$39.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1085349143	CCF DE NARINO	23	$996.667	0.0400000	$39.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1085269706	CCF DE NARINO	23	$996.667	0.0400000	$39.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1085269380	CCF DE NARINO	23	$996.667	0.0400000	$39.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 11											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	3	$478.500	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$478.500
PROTECCION	2	$319.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$319.000
COLPENSIONES	1	$159.500	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$159.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS-S EMSSANAR	2	$79.800	$0	0	$0	0	$0	$79.800	0	$0	$0	$79.800	$0	0	$0	$0	$79.800	$0	$0	$79.800
SANITAS	4	$159.600	$0	0	$0	0	$0	$159.600	0	$0	$0	$159.600	$0	0	$0	$0	$159.600	$0	$0	$159.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	6	$416.400	0	$0	$0	$416.400	0	$0	$416.400	0	$0	$0	$416.400

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE NARINO	6	$239.400	0	$0	$239.400
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$239.400
PENSIONES	3	$957.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$416.400
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$239.400
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$1.852.200

ESCOMBRERA
ROSAPAMBA
RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN

San Juan de Pasto, noviembre 28 de 2024.

A quien corresponda

Se certifica que la **ESCOMBRERA ROSA PAMBA NIT. 98386971-1 recibió** la cantidad de 325 m3 de residuos de material de excavación (R.C.D) en mención al señor(a); ING. JAIRO NARVÁEZ Nit 98384058 contrato: **"CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO URBANO DEL BARRIO NUEVO AMANECER DE LA COMUNA 9 DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2024"** quien dispuso de excavación (R.C.D) durante el periodo 8 de noviembre al 20 de noviembre del año 2024.



Para constancia de lo anterior se firma en San Juan de Pasto a los veintiocho días (28) del mes De noviembre 2024.

Atentamente.

CRISTIAN DAVID MONTANCHEZ BUESAQUILLO
Administrador Mina ROSAPAMBA
Celular: 3108383743
minarosapamba2025@gmail.com

Escaneado con CamScanner