| | | |
|---|---|---|
| GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | **ACTA DE INICIO** | Código: FO-M7-P6-001<br>Versión: 01<br>Fecha de aprobación:<br>01 de febrero del 2021 |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO**<br>**CONVENIO** | ☐<br>☐ | NÚMERO:<br>FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 25MA112B2112<br>27/02/2025 |
| **IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:** | | | CD112B0425 |
| **OBJETO:** CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CAPTACIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EL PROYECTO EN EL RÍO LEÓN (EL SABLE), EN BENEFICIO DEL CENTRO DE LA SUBREGIÓN DE URABÁ | | | |
| **ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:** | | | **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE AMBIENTE** |
| **CONTRATISTA / ASOCIADO** | | **NOMBRE:** | EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA |
| | | **NIT** | 811.032.187-8 |
| **VALOR** [$]: | | DIECISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO ONCE PESOS M/L ($17.532.216.111,00) | |
| **PLAZO:** | | DIECISÉIS (16) MESES | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO Y/O VIGENCIA FUTURA** | | **RPC/ VIGENCIA FUTURA NUMERO:** | 17930 |
| | | **FECHA DE LIBERACIÓN:** | 09/01/2025 |
| | | **RPC/ VIGENCIA FUTURA NUMERO:** | 17931 |
| | | **FECHA DE LIBERACIÓN** | 09/01/2025 |
| **FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:** | | | 11/04/2025 |
| **ACREDITACIÓN DE QUE EL CONTRATISTA / ASOCIADO SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES** | | | SI |

| | | |
|---|---|---|
| **SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR** | NOMBRE/RAZÓN SOCIAL<br>IDENTIFICACIÓN (CC o NIT | LEIDY MARCELA CARMONA MENA<br>C.C. 32.209.0666 |
| | CONTRATO INTERVENTOR No.: | N/A |

## 2. VERIFICACIÓN REQUISITOS

Previo a la suscripción de la presente acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y requerimientos necesarios para el inicio del contrato, tales como las pólizas.
La acreditación de que el asociado se encuentra al día en el pago de aporte parafiscales relaticos al sistema de seguridad social integral, en los términos que establezca la normativa.

## 3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

De conformidad con el plazo establecido en el Contrato No 25MA112B2112, se fijan:

3.1. Fecha de inicio: 25/04/2025

3.2. Fecha de terminación: 25/08/2026

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

| | |
|---|---|
| LEIDY MARCELA CARMONA MENA | CARLOS ENRIQUE HERNÁNDEZ PÉREZ |
| **INTERVENTOR/SUPERVISOR** | **CONTRATISTA/ASOCIADO** |